Bogotá, 05 de diciembre de 2023

Señor Supervisor Contrato N| 007-ARC-CBNL02-2023
Bahía Solano – Chocó

Asunto: Aceptación adición en valor y modificación al plazo de ejecución.

Yo GABRIEL MURILLO HIGUERE identificado como aparece al pie de mi firma, me dirijo al señor Supervisor del Contrato, con el fin de aprobar solicitud de adición de valor, modificación al anexo técnico del contrato y modificación al plazo de ejecución cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE DOS (02) INMUEBLES PARA SER UTILIZADOS COMO BASE DE PATRULLAJE FIJA (B.P.F) EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ", por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($2.443.682,00) Vigencia 2023 y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($3.383.560,00)** Vigencia 2024 quedando de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A PAGAR:	
		PERIODO	**VALOR CANON**
1	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) INMUEBLES PARA SER UTILIZADOS COMO BASE DE PATRULLAJE FIJA (B.P.F) EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ: Inmueble identificado con matrícula No. 186-2984 se encuentra ubicado en la parte norte La Coquera. Inmueble identificado con de matrícula No. 186-1278 ubicado en la playa que de Nuquí une a Tribugá en el paraje denominado Estero.	**ADICIÓN**	
		05 de Diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2023	$ 2.443.682
		Valor adición vigencia 2024	$ 3.383.560
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 34.963.452**

Por lo anterior aceptó las modificaciones mencionadas anteriormente mencionadas y la modificación al plazo de ejecución hasta el 10 DE FEBRERO DE 2024.

Cordialmente,



GABRIEL MURILLO HIGUERA
CC N° 19.206.066
CONTRATISTA CONTRATO N° 007-ARC-CBNL02-2023