ACTA DE RECIBO FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 03	**FECHA:**	**25 / 11 / 2023**
	PÁGINA:	1 DE 2

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [ ] No. **4 5 5 / 2 0 2 3**

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [ ]

OBJETO	**CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, INSUMOS Y ENSAYOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.**

FECHA INICIO: D D: 2 6 | M M: 0 6 | A A A A: 2 0 2 3

PLAZO	**CINCO (5)**	MESES	X
		DIAS	

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: D D: 2 5 | M M: 1 1 | A A A A: 2 0 2 3

VALOR TOTAL	**$ 52.200.000,00**

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

Ing. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES Secretario de Obras Públicas	SUPERVISOR
EDWIN JAVIER PASTOR SILVA Representante Legal	CONTRATISTA

ASUNTO:	DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO FINAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA. FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA: EL CORTE (ANEXO) DEL PRESUPUESTO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DEL CORTE Y APROBADAS POR EL SUPERVISOR SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que, mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo del Contrato	CINCO (5) MESES
Prorroga(s)	(0) MES
Plazo Total del Contrato	CINCO (5) MESES
Plazo Trascurrido	(5) MESES

- Balance del contrato

Valor Inicial del Contrato	$ 52.200.000,00
Valor Adición(es) del Contrato	0,00
Valor Total del Contrato	$52.200.000,00
Valor Acta de Recibo Parcial No. 1	$25.565.661,90
Valor Acta de Recibo Final (Presente Acta)	**$26.612.552,46**
Total Ejecutado	$ 52.178.214,36
Saldo a Favor del Municipio	21.785,64

- El valor a pagar en la presente acta es de: **VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior

ACUERDAN:

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio.

Una vez recibidas parcialmente las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**Ing. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES** Secretario de Obras Públicas	
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA** Representante Legal	

ANEXO - CORTE FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, INSUMOS Y ENSAYOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

BALANCE GENERAL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 52.200.000,00
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 52.200.000,00

					CORTE 1		CORTE 2		TOTAL	
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	VALOR UNITARIO SIN IVA	CANT EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADA	VALOR TOTAL
1	MATERIALES E INSUMOS									
1.1	Recebo Seleccionado B200 IDU 1995	M3	$ 22.900,00	$ 19.243,69	348,85	$ 6.713.161,26	959,09	$ 18.456.430,64	1307,94	$ 25.169.591,90
1.2	Sub Base granular SBG-38 - INVIAS 320-22	M3	$ 101.000,00	$ 84.873,94	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.3	Sub Base granular SBG-50 - INVIAS 320-22	M3	$ 100.000,00	$ 84.033,61	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.4	Transporte de materiales al Municipio de Facatativá (No Aplica IVA)	M3-KM	$ 1.800,00	$ 1.800,00	9765,00	$ 17.577.000,00	2583,00	$ 4.649.400,00	12348,00	$ 22.226.400,00
1.5	Aditivo químico para estabilización de suelos - INVIAS 237-22	LT	$ 941.060,00	$ 790.806,72	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.6	Tanque almacenamiento de agua de 1000 lt	UND	$ 643.500,00	$ 540.756,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.7	Tanque almacenamiento de agua de 2000 lt	UND	$ 1.424.000,00	$ 1.196.638,65	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.8	Tubería PVC-P 1/2" x 6m	UND	$ 19.900,00	$ 16.722,68	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.9	Registro de bola PVC-P liso 1/2"	UND	$ 12.800,00	$ 10.756,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.10	Tee PVC-P 1/2"	UND	$ 890,00	$ 747,89	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.11	Tapon soldado PVC-P 1/2"	UND	$ 450,00	$ 378,15	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.12	Soldadura PVC 1/16 Gl	UND	$ 43.900,00	$ 36.890,75	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2	ENSAYOS									
2.1	Ensayo de Identificación y Clasificación HRB (AASHTO), con detalle de Límites de Atterberg y granulometría correspondientes.	UND	$ 140.777,00	$ 118.300,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2.2	Ensayo Proctor de compactación.	UND	$ 138.000,00	$ 115.966,38	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2.3	Resistencia (in situ) con Deflectometro y/o Cono de penetración dinámico.	UND	$ 494.000,00	$ 415.126,05	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				TOTAL BRUTO		$ 24.290.161,26		$ 23.105.830,64		$ 47.395.991,90
				IVA		$ 1.275.500,64		$ 3.506.721,82		$ 4.782.222,46
				TOTAL EJECUTADO		$ 25.565.661,90		$ 26.612.552,46		$ 52.178.214,36
				SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					$	21.785,64

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
CONTRATISTA

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
Secretario de Obras Públicas

CÓDIGO: GDE-FR-328
VERSIÓN:04
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO