SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Los Mártires

Fecha de Solicitud: 4 de diciembre de 2023	**Área de Origen:** AREA GESTIÓN POLICIVA Y JURIDICA

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLM-CPS-AG-148-2023 (91453)	**Fecha de Suscripción**: 28 Junio de 2023	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios Apoyo a la gestión
Plazo Inicial: 5 meses	**Fecha de Inicio:** 06 de julio de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** (5) de diciembre de 2023
Contratista: SANTIAGO CESPEDES HUERTAS C.C:. 1.001.277.238 de Bogotá D.C.		
Supervisor: Juan Rachif Cabarcas Rahman **Apoyo a la supervisión:** Diego Fernando Pulido designado mediante radicado No. 20236420004783 de fecha del 21 de julio de 2023		**Valor Inicial del Contrato: $12.500.000 COP**
Número del proceso SECOP I o II: FDLM-117-2023 (91453)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 28 de junio del 2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5157448&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
La suspensión se computará por sies (6) días calendario contados a partir del 05 de diciembre hasta el 11 de diciembre de 2023	**Tiempo**: (06) días calendario **Fecha prevista de reactivación:** 12 de diciembre de 2023 **Fecha de terminación de acuerdo con suspensión No 1:** 12 de diciembre de 2023	Se solicita la suspensión No. 1 del contrato: FDLM-CPS-P-158-2023 (91455), por Sies 06 calendario contados a partir del 05 de diciembre de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023, ya que el contratista ha manifestado su imposibilidad de continuar con la correcta ejecución del presente negocio jurídico.

		Igualmente aclarar que la nueva fecha de terminación de acuerdo con la suspensión del contrato será el 12 de diciembre de 2023

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._N/A_

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Tiempo: N/A	N/A
	Fecha Terminación Final: N/A	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato : FDLM-CPS-AG-148-2023 (91453)	
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACCIONES DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES.
Valor total ejecutado a la última factura	$12.083.333 Cop
Plazo de ejecución:	Cinco (05) meses
Valor del contrato:	$12.500.000 Cop
Fecha de suscripción:	28 de junio de 2023
Fecha de Inicio:	06 de julio de 2023
Fecha de terminación inicial:	05 de diciembre de 2023
Plazo Prórroga No. 1:	N/A
Total de Plazo incluida Prórroga No. 1:	N/A
Fecha de terminación incluida Prórroga No. 1:	N/A
Valor de la adición No. 1:	N/A
Valor total incluida adición No. 1:	N/A
Suspensión:	**6 días calendario**
Fecha de reinicio:	**12 de diciembre de 2023**
Multas o sanciones:	**N/A**

Estado financiero del contrato

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	**$12.500.000**	
Valor ejecutado a última factura		**$12.083.333**
Valor pendiente de pago a		**$416.667**
del 1 al 5 de diciembre del 2023:		
Saldo a liberar	**0**	**0**
VALOR TOTAL:	**$12.500.000**	**$12.500.000**
	ADICION NO.1	
Valor a Adicionar:	**N/A**	
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**N/A**	

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires suscribió contrato de prestación de servicios profesionales No. FDLM-CPS-AG-148-2023 (91453), con el señor SANTIAGO CESPEDES HUERTAS, el cual manifiesta su imposibilidad de poder continuar con la correcta ejecución del presente negocio jurídico por motivos personales, es por esto y teniendo en cuenta que no se podrá continuar con la ejecución efectiva, el fondo de desarrollo local de los mártires, solicita la suspensión del contrato por SEIS (06) DIAS contados a partir del 05 de diciembre de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023.

Para así dar correcto cumplimiento misional de las metas que conforman el plan de desarrollo local vigente del fondo de desarrollo local de los mártires, ponderando así el bienestar de la comunidad de la localidad de tal manera que se recomienda al ordenador del gasto suspender el contrato desde el 01 de diciembre de 2023 hasta el 06 de diciembre, dando como fecha de reinicio el día 12 de diciembre de 2023. Por lo que la fecha de terminación del contrato acuerdo con la suspensión No.1 será el 12 de diciembre de 2023

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:
Valor Contrato en SMLV: 10,77
Valor Máximo para Adición en SMLV: 5,38
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A
Valor Total Del Contrato Con Adición en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de suspensión del CPS FDLM-CPS-AG-148-2023 (91453), por el término de seis (06) calendarios, contados a partir del 05 de diciembre de 2023 hasta el 12 de diciembre de 2023, dejando como fecha de reinicio el 12 de diciembre de 2023.

Supervisor(a)
JUAN RACHID CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES

Apoyo a la Supervisión
DIEGO FERNANDO PULIDO CHICA
Profesional Especializado de Apoyo al Despacho AGPJ
Designado mediante radicado No. 20236420004783 de fecha del 21 de julio de 2023

FDLM-CPS-AG-148-2023

Revisión Área De Contratación: Miguel Angel Ruiz Benites - Apoyo Contratación FDLM- Contratista
Revisión Despacho FDLM: Andrea Vanessa Guzmán Barrios – Abogada Especializado De Despacho FDLM - Contratista.
Revisión Despacho FDLM: Janner Mauricio Rivera – Profesional De Despacho FDLM – Contratista.