CONSORCIO TAURI 2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES CONTRATO FDLT 036 - 2023	VERSION 1
	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

ITEM	ACTIVIDAD		MES 1					MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
			14 de septiembre al 15 de octubre de 2023					16 al 31 de octubre de 2023															
ETAPA DE CONSTRUCCION			PRE COSNTRUCCION					CONSTRUCCION															
COMPONETE A																							
1	**VISITAS**																						
1.1	Visita contratista	Programado	X					X		X			X		X	X		X		X		X	
		Ejecutado	X					X															
2	**ELABORACION MAO**																						
2.1	Identificación Autoridad ambiental	Programado	X																				
		Ejecutado	X																				
2.2	Elaboración matriz ambiental	Programado		X																			
		Ejecutado		X																			
2.3	Identificación permisos y tramites autorizados	Programado			X																		
		Ejecutado			X																		
2.4	Elaboración PIPMA	Programado				X																	
		Ejecutado				X																	
2.4.1	Formato de requerimientos ambientales	Programado			X																		
		Ejecutado			X																		
2.4.2	Elaboración del PGRCD	Programado			X	X																	
		Ejecutado			X	X																	
2.4.4	Relación de tramites AAC	Programado			X	X																	
		Ejecutado			X	X																	
2.7	Capacitaciones ambientales (Según cronograma de capacitaciones Anexo)	Programado		X	X	X			X		X		X		X		X		X		X		X
		Ejecutado		X	X	R																	
2.8	Diligenciamiento de formatos de seguimiento ambiental	Programado						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado						X															
2.10	Informe Ambiental -Mensual	Programado				X					X				X				X				X
		Ejecutado				X																	
2.11	Informe Ambiental -FINAL	Programado																					**X**
		Ejecutado																					
2.12	Asistencia a comités de área	Programado							X				X				X					X	
		Ejecutado																					
COMPONENTE B																							
3	**B,1 MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIOS**																						
3.1	Señalización del campamento y obra	Programado				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
		Ejecutado				N/A		X	X														
3.2	Registro fotográfico de condiciones iniciales y vías de acceso	Programado				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
		Ejecutado				N/A		X	X														
3.3	Ubicar sitios de acopio de materiales	Programado				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Ejecutado				N/A		N/A	N/A														
3.4	Orden y aseo de campamento	Programado	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Ejecutado	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X														
X	**B,2 Manejo de Materiales de Construcción**																						
4.1	Obtención y presentación de licencias ambientales (Proveedores)	Programado				X																	
		Ejecutado				X																	
4.2	Obtención de certificaciones (materiales).	Programado									X				X				X				X
		Ejecutado																					
4.3	Verificación de vales	Programado						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado						N/A	N/A														
4.4	Verificación en acopios de materiales	Programado						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado						N/A	N/A														
5	**B 3. Manejo Integral de Residuos Sólidos**																						
5.1	Obtención de certificaciones RCD,S	Programado									X				X				X				X
		Ejecutado																					
5.2	Aplicación procedimiento RCD´S	Programado				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado				N/A		N/A	N/A														
5-.3	Control de la Disposición final de RCDS	Programado						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado						N/A	N/A														
5.4	Instalación y mantenimiento de puntos ecológicos	Programado		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A														
5.5	Entrega de Residuos de reciclaje (Cuando aplique)	Programado									X				X				X				X
		Ejecutado						N/A	N/A														
5.6	Entrega de residuos ordinarios	Programado		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A														
6	**B. 4 Control de Emisiones Atmosféricas**																						
6.1	Limpieza de vías de acceso y frentes de obra	Programado			X	X			X				X				X				X		
		Ejecutado			N/A	N/A			N/A														
6.2	Verificar en obra que los vehículos transporten RCD	Programado						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado						N/A	N/A														
6.3	Cubrimiento de materiales	Programado						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado						N/A	N/A														
7	**B . 5 Manejo Integral de Cuerpos de Agua**																						
7.1	Realizar inventario de los sumideros existentes	Programado						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado						N/A	N/A														
7.2	Protección de sumideros con polisombra	Programado						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado						N/A	N/A														
7.3	Realizar limpieza de sumideros en caso de requerirse	Programado						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ejecutado						N/A	N/A														
8	**Documentación técnica -Permisos Ambientales**																						
8.1	permisos trabajos nocturnos	Programado				X		X	X	X	X												
		Ejecutado				N/A		N/A	N/A														

OBSERVACIONES: Las actividades están separadas por semanas, la fecha de inicio se toma a partir de la fecha de acta de inicio del contrato

ELABORÓ	RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	JHON CHAPARRO PEREZ	