CONSORCIO TAURI 2	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES	VERSIÓN 1
	CTO FDLT – 316 – 2023 CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	oct-23

Actividad	Objeto Población	Responsable	Acción	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
Inducción políticas de la empresa , Manejo de fuentes de agua, Evaluación de la gestión ambiental, Manejo de materiales de construcción, Fichas de Manejo Ambiental	Personal administrativo y de obra adscritos al contratoFDLT 036 - 2023	Residente Ambiental	PROGRAMADO					X															
			EJECUTADO					X															
Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza –BOAL	Personal BOAL, Residente tecnico e inspectores ambienatales y tecnicos	Residente Ambiental	PROGRAMADO					1					1				1				1		
			EJECUTADO																				
Componente B1: Manejo Ambiental de Campamentos fijos y/o Temporales y centros de acopio. Fichas y procedimeintos afines	Personal administrativo y de obra adscritos al contratoFDLT 036 - 2023	Residente Ambiental	PROGRAMADO				1		1	1								1					
			EJECUTADO				R		R														
Componente B2: Manejo de Materiales de Construcción Fichas y procedimeintos afines	Personal administrativo y de obra adscritos al contratoFDLT 036 - 2023	Residente Ambiental	PROGRAMADO						1	1									1				
			EJECUTADO						R														
Componente B3: Manejo Integral de Residuos Sólidos Fichas y procedimeintos afines	Personal administrativo y de obra adscritos al contratoFDLT 036 - 2023	Residente Ambiental	PROGRAMADO							1											1		
			EJECUTADO																				
Componente B4:Control de Emisiones Atmosféricas Fichas y procedimeintos afines	Personal administrativo y de obra adscritos al contratoFDLT 036 - 2023	Residente Ambiental	PROGRAMADO								1											1	
			EJECUTADO																				
Componente B5: Manejo Integral de Cuerpos de Agua y Sumideros. Fichas y procedimeintos afines	Personal administrativo y de obra adscritos al contratoFDLT 036 - 2023	Residente Ambiental	PROGRAMADO										1										1
			EJECUTADO																				
Componente C: Manejo de vegetacíon y paisajismo	Personal administrativo y de obra adscritos al contratoFDLT 036 - 2023	Residente Ambiental	PROGRAMADO											1									
			EJECUTADO																				
Manejo de Combustibles, sustancias químicas, atenciión de derrames y manejo de RESPEL Fichas y procedimeintos afines	Personal administrativo y de obra adscritos al contratoFDLT 036 - 2023	Residente Ambiental	PROGRAMADO														1						
			EJECUTADO																				
Simulacro de derrames de sustancias quimicas	Personal administrativo y de obra adscritos al contratoFDLT 036 - 2023	Residente Ambiental	PROGRAMADO												1								
			EJECUTADO																				
TOTAL PROGRAMADO				0	0	0	1		2	3	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1
TOTAL EJECUTADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUMPLIMIENTO TOTAL EN %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	600%	700%	800%	900%	1000%	1100%	1200%	1300%	1400%	1500%	1600%	1700%	1800%	1900%

R **REPROGRAMADO**

ELABORÓ	**RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA**	**JHON CHAPARRO PEREZ**	