ACTA DE REUNIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 316 DE2023

CONSORCIO TAURI 2

TEMA	Solicitud de liberación espacio público			Acta No.	1
FECHA	13-10-23	Hora de inicio	10:00am	Hora Finalización	10:40am

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo	Firma
Luz Aida Verano	Propietaria	C11-63B#64-64	Luz Aida Verano
Carolina Pinzón	Interventoría	Resi. técnico	Carolina Pinzón G.
Luz Marina Flores	Contractual	Resi. Social	Luz Marina Flores

AGENDA / TEMARIO

1. Cerramiento invasion Espacio público
2.
3.
4.

DESARROLLO

Se le informa a la señora Luz Aida Verano sobre la necesidad de liberar el espacio público que se encuentra encerrado con latas, con el objetivo de construir la vía y el espacio público.

La propietaria manifiesta que ya se estan adelantando todas las acciones correspondientes para quitar el cerramiento. Considera que en 20 días ya se habrá liberado el espacio.