2. ETAPAS DEL PROYECTO

El plazo total para la ejecución del presente contrato es de seis (5) meses A continuación, se realiza la descripción de las etapas definidas para el desarrollo del objeto contractual de la interventoría.

Tabla 3 Etapas del proceso

ETAPA	DESRIPCION
PRELIMINARES	Replanteo general
DEMLICIONES	
EXPLANACIONES Y TERRAPLENES	Excavación mecánica en material común (incluye cargue)
AFIRMADOS BASES Y SUB-BASES	Sub-base granular clase A (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador
PAVIMENTOS	Losa de concreto MR43 (Suministro, formateado, colocación y acabado no incluye acero, curdo, juntas)
GEOTEXTILES	Geotextil NT 2500 para separación subrasante capas granulares (incluye suministros instalación)
URBANISMO	Excavación manual en material común (incluye cargue, transporte y disposición final)
ESTRUCTURAS	Excavación mecánica en material común(incluye cargue)
OBRAS HIDRAULICAS	Excavación mecánica para redes profundas (incluye cargue)
REDES ACUEDUCTO	Excavación manual en material común (incluye cargue, transporte y disposición final)
REDES SECAS	Excavación manual en material común (incluye cargue, transporte y disposición final)
SEÑALIZACION Y DEMARCACION	Demarcación línea continua termoplástica (incluye suministro y aplicación con equipo incluidas microesferas)

Fuente: Anexo técnico