DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN, SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN			NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	TELÉFONO O EXTENSIÓN
2	11	2023	FABIO CASTAÑO HERRERA - SECRETARIO GENERAL - CORFRESNOS E.S.P.	2581421
DÍA	MES	AÑO		

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
LUIS FELIPE RAMÍREZ JIMENEZ	1.105.780.694-9

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO [X] ACEPTACIÓN [ ] CONVENIO [ ]

				DD	MM	AA		DD	MM	AA	PLAZO EJECUCION
CONTRATO	No.	52	SUSCRIPCIÓN	15	9	2023	FECHA DE INICIO	15	9	2023	CIENTO CINCO (105) DÍAS
ADICION	No.		SUSCRIPCIÓN								
SUSPENSIÓN	No.		FECHA INICIO				FECHA TERMINACIÓN SUSPENSIÓN				

PARA PRESTACION DE SERVICIOS

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
DESDE	1	10	2023	HASTA	31	10	2023
SUSPENSION				HASTA			

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

LA COPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS" E.S.P pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a factura y/o cuenta de cobro, previa verificación recibido a satisfacción por el supervisor, y pago de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC) La Empresa, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE FRESNO – TOLIMA.

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"
POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: $ 4.407.318,27

CORRESPONDIENTE A: No DE PAGO 2 ANTICIPO [ ] PAGO ANTICIPADO [ ] PAGO ÚNICO [ ]

OTRO [ ] CUAL? [ ]

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	20.000.000,00
2	ADICIONES	$	
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	20.000.000,00
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$	3.902.584,00
5	VALOR PRESENTE PAGO	$	4.407.318,27
6	SALDO POR CANCELAR	$	11.690.091,73

DISPONIBILIDAD PRESUP. No. 00430

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RPE00432

FIRMA DEL SUPERVISOR
FABIO CASTAÑO HERRERA - SECRETARIO GENERAL - CORFRESNOS E.S.P.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!