CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION CERTIFICA QUE:

Que luego de verificar y validar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato electrónico **CONVENIO DE ASOCIACION No.05 DE 2023** con las siguientes características:

OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL EN GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y ATENCION DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.		
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA		
NIT. No.	892.115007-2		
CONTRATISTA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOHACHA		
IDENTIFICACION:	NIT: 892.115.219-7		
DIRECCION:	Calle 13 N° 11°-75 Barrio Libertador		
TELEFONO:	(5) 7276660 - Línea de emergencias 119		
E-MAIL:	bomberosriohacha@mail.com		
BPIM:	2023440010022		
OBJETO DEL PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.		
VALOR:	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 550.340.164,00).		
PLAZO:	(5) MESES		
PERIODO RECIBIDO A SATISFACCION:	DESDE EL 11 DE ABRIL HASTA EL 10 DE MAYO DEL AÑO 2023		
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACION DISTRITAL		
NOMBRE:	PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE Secretario de Planeación		
CEDULA:	79.472.808 expedida en Bogotá		
FECHA DE NOTIFICACION DE LA DESIGNACION	11 DE ABRIL DE 2023		
INFORMACION FINANCIERA			
CDP	**RUBROS**	**FUENTE**	**FECHA**
N°188	2.3.2.02.02.009	1.2.3.1.14 1.2.4.3.03	13 DE MARZO DE 2023
RP	**RUBROS**	**FUENTE**	**FECHA**
N° 1100	2.3.2.02.02.009	1.2.3.1.14 1.2.4.3.03	04 DE ABRIL DE 2023.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	11 DE ABRIL DE 2023		



Se evidencio que el Contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en su contrato de la siguiente manera:

Powered by CamScanner

1. Que se aprobó la presentación de los siguientes documentos de acuerdo a las obligaciones

ITEM	OBLIGACIONES PACTADAS	OBLIGACIONES DESARROLLADAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
		SI	NO	
1	ATENCIO DE INCENDIES	X		20%
2	ATENCIÓN DE OTRAS EMERGENCIAS.	X		20%
3	VISITAS DE SEGURIDAD	X		20%


desarrolladas:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	EVIDENCIA DEL CARGUE Y APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
1	Informe de actividades por parte del contratista **11/04/2023 HASTA 10/05/2023**	17/10/2023	
2	Factura y/o cuenta de cobro	24/10/2023	
3	Número De Cuenta Bancaria	Corriente. BANCO DE BOGOTA 530608850	

Que a su vez cumplió con las obligaciones correspondientes a la seguridad social integral de acuerdo artículo 50 de la ley 789 de 2002,797 de 2003 y decreto 510 de 2003, al salario recibido, lo cual se podrá evidenciar de la siguiente manera:

Powered by CamScanner


ITEM	NUMERO DE PLANILLA VERIFICADA			
	SUELDO	IBC	NUMERO DE PLANILLA	EVIDENCIA DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
1	$5,323,259	$2,129,304	26490981	Anexar pantallazo del secop
	4,015,684	1,606,274	26490981	
	4,015,684	1,606,274	26490981	
	4,015,684	1,606,274	26490981	
	4,015,684	1,606,274	26490981	
	3,117,684	1,247,074	26490981	
	3,229,050	1,291,620	26490981	
	2,173,921	869,568	26490981	
	2,356,839	942,736	26490981	
	2,515,605	1,006,242	26490981	
	2,604,961	1,041,984	26490981	
	2,352,634	941,054	26490981	
	2,315,840	926,336	26490981	
	2,194,343	877,737	26490981	
	1,885,879	754,352	26490981	
	2,226,484	890,594	26490981	
	2,100,334	840,134	26490981	



Que así mismo en el ejercicio de la supervisión de acuerdo al manual de supervisión vigente bajo la resolución N°0-548 del 2 de diciembre de 2021 cumplí con la suscripción de los siguientes documentos:

ITEM	FECHA	DOCUMENTO	EVIDENCIA DEL CARGUE Y APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
1	11 DE ABRIL DE 2023	Acta de inicio	Anexar pantallazo del secop Nombre del archivo — Cargado por Acta de Inicio Conv de Asociacion 05 de 2023.pdf — Comprador — Descargar — Detalle

Powered by CamScanner

2	17 de Octubre 2023	Informe de supervisión Periodo del informe **11/04/2023 HASTA 10/05/2023**	
3	17 de Octubre 2023	Acta de Parcial **11/04/2023 HASTA 10/05/2023**	ANEXO ACTA PARCIAL # 01 CONVENIO No 005 2023 pdf Comprador Descargar Detalle ACTA PARCIAL 1 CONV 005 DE 2023 pdf Comprador Descargar Detalle INFORME DE SUPERVICION # 1 CONV 005 DE 2023 pdf Comprador Descargar Detalle Borrar Cargar nuevo

Se deja constancia que de acuerdo a lo anterior se verifico el cumplimiento satisfactorio de todas las cláusulas contractuales por lo que, la supervisión autoriza el pago **Acta Parcial 01** correspondiente al periodo del **11 DE ABRIL HASTA EL 10 DE MAYO DEL AÑO 2023** según la ejecución porcentual del valor del contrato, por la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N ($ 77,047,623)**

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, el Ocho (08) días del mes de Noviembre del 2023.

PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE
Secretaria de Planeación
Supervisor
CONVENIO DE ASOCIACION No.05 DE 2023

DISEÑO: ING.BEATRIZ JURADO PINILLA- PROF. DIRECCION DE CONTRATACION
AILERM BENJUMEA- PROF. SECRETARIA DE HACIENDA

Powered by CamScanner