GI -844-2023 **SNR2023EE131553**

Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2023

Ingeniero

ÉDISON RICARDO DUARTE DIAZ
Director de Interventoría Contrato 2410 de 2023
totallincsas@gmail.com

Ciudad

Asunto: Solicitud plan de contingencia, cronograma de obra y cronograma de cobro.

Respetado Ingeniero Ricardo,

De manera atenta y teniendo en cuenta la fecha de terminación de los contratos 2410 y 2390 de 2023, se solicita amablemente se envíe a esta supervisión un plan de contingencia, cronograma de obra y cronograma de cobros, los cuales deben de ser realizados con el contratista de la obra de manera conjunta; esto con el fin desde la Supervisión poder realizar el debido seguimiento y control a cada una de las actividades realizadas por ustedes y de igual forma garantizar los debidos pagos acordados, y en el debido caso de que se observe el no cumplimiento de las actividades contratadas en el plazo estipulado, poder tomar las acciones pertinente.

Esta información se requiere de carácter urgente a más tardar el día jueves 7 de diciembre, con el fin de destinar la respectiva vigilancia adicional a cada ORIP y garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Atentamente,

BAYARDO BUSTOS LINARES
Supervisor Contrato 2410 de 2023