ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA

PAGO No.___1___ **de No.**___3___

CONTRATO N°: 664 **DE:** 09 de octubre de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE UN LIBRO QUE CONTENDRÁ MATERIAL DE LA GESTIÓN Y MISIONALIDAD DE LA UAERMV, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. PROYECTO 7859 – META 1.

TIPO DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 18 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 de diciembre de 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($19.420.000)

CDP N°: 893 **DE:** 26 de septiembre de 2023
CRP N°: 986 **DE:** 11 de octubre de 2023

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MODERNA ISAJO S.A.S.
NIT o C.C.: 900.805.998-5
INTERVENTOR(A): N/A
NIT o C.C.: N/A
SUPERVISOR: JESSICA JULIETH CEDEÑO RODRÍGUEZ
C.C.: 1.057.585.211

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 08 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron: HÉCTOR ALEJANDRO RENDÓN MENDIVELSO, Representante Legal del contratista SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MODERNA ISAJO S.A.S. y JESSICA JULIETH CEDEÑO RODRÍGUEZ, Supervisora de la UAERMV; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 18 y el 30 de octubre de 2023.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

El recibo parcial que hace la Interventoría y/o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($19.420.000)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	N/A
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($19.420.000)
VALOR PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($3.884.000)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($3.884.000)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 08 días del mes de noviembre de 2023.

(Firma)
HÉCTOR ALEJANDRO RENDÓN MENDIVELSO
Representante Legal
ISAJO S.A.S.

(Firma)
JESSIKA JULIETH CEDEÑO RODRÍGUEZ
Supervisora UAERMV

(Firma)
MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Gerente del proyecto de inversión

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)
Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016