República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 9863

Fecha expedición 29/09/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **166.571.211,00**

Son: Ciento Sesenta Y Seis Millones Quinientos Setenta Y Un Mil Doscientos Once Pesos M/Cte.

Objeto ADICION NO 1 POR ACTA A MAYORES CANTIDADES DE OBRA DEL CONTRATO NO. 4340 - 2023 CUYO OBJETO ES: "INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA", SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL 6618 DEL 10/07/2023, (VALOR INICIAL $ 333.490.485)

Observaciones

Tercero 9521002 JORGE EIVAR TULCAN LOSADA -

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 4340 Fecha 28/09/2023 Nro. Int. 104538

Duración HASTA EL 01/10/2023 Fecha fin 01/10/2023

Forma pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 8122

Valor 166.571.211,00

Rubro 2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción

C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Fondo 428 Excedentes Financieros

Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Disponibilidad 8122

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402113 Vía urbana construida

Código CPC	Descripción	Valor
54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	166.571.211,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.005 Fondo 428 C. Costo 1107

Mes		
10	166.571.211,00	

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460217085806-3143108-006868966