	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDIO 1966	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DESARROLLO TERRITORIAL

ACTA NÚMERO: 064.			
FECHA: 27. OCT. 2023.	HORA DE INICIO: 10:30 AM	HORA DE FINALIZACIÓN:	12:00 PM
LUGAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPTAL.			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			

Asistentes

N°	Nombre	Cargo	Presente/No presente
1.	JAIRO ALBERTO LOZANO	REP. LEGAL GIA-CONSULTORES.	P.
2.	HUGO ALEXANDER TOVAR S.	CONTRATISTA P.	P.
3.	JOHAN STEVEN NARANJO G.	CONTRATISTA P.	P.
4.	DIANA LORENA ZABALA	CONTRATISTA P.	P.
5.	DIEGO FDO AGUDELO CARDONA	JEFE DESARROLLO T.	PRESENTE

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	DESARROLLO TEMÁTICA RELACIONADA.	EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN. INTERVENTORÍA.

DESARROLLO TEMATICO

1). ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: / SE DA INICIO POR PARTE DE LA. INTERVENTORÍA DEL ESTADO ACTUAL DEL INFORME DE EJECUCIÓN BAJO PROYECCION DE PRESENTACIÓN LA CUAL SE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

TIEMPO A LA FECHA: 7.2 MESES.

Powered by CamScanner

SE RETOMAN ASPECTOS CARTOGRÁFICOS. SE RELACIONAN ALGUNAS RESTRICCIONES EN ESCALAS 1/25.000 y 1/10.000 PARA LO CUAL SE. SUGIERE HACER EL TRAMITE ANTE LAS OFICINAS DE IGAC. QUINDIO

* MÉTODOS DE TRABAJO: SE MENSIONA SOBRE LOS ESTUDIOS ADELANTADOS POR LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO CRQ. REFERIDOS ZONIFICACIÓN DE AREAS DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN LAS FUENTE HIDRICAS PRIORIZADAS - COMO DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL DEPTO DEL QUINDIO/ RESOLUCIÓN. 2140/2023. ARTICULAR. EN LOS PROCESO DE LOS METODOS CON EL FIN DE ESTABLECER CONDICIONES. QUE PERMITAN TENER COHERENCIA CON LOS RESULTADOS y/o EN CASO CONTRARIO SE JUSTIFIQUEN LOS MISMOS CON REFERENCIAS TECNICAS A LUGAR.

2) DESARROLLO DE INFORMES PRESENTADOS: A TRAVÉS DE PERSONAL. DEL EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN QUIEN MANIFIESTA SOBRE EL RECIBO Y ESTUDIO DE 8 INFORMES ENVIADO POR LA INTERVENTORIA; SOLO A CORTE DE HOY SE RECIBIO EL INFORME 9 EL CUAL SERA REVISADO Y OBSERVADO DEL CASO; RESPECTO A LO EVIDENCIADO SE RESALTA LA NECESIDAD DE. LA REALIZACIÓN DEL AJUSTE AL CRONOGRAMA EN SU ULTIMA VERSIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN; EN ESE SENTIDO SE LE SOLICITA A LA INTERVENTORIA. LA TRAZABILIDAD EN LOS RESPECTIVOS INFORMES SUBSIGUIENTES. / COMPROMISO ENTREGA CRONOGRAMA AJUSTADO.

3) COMPROMISOS ADELANTADOS / ULTIMA REUNIÓN CONJUNTA: SE MANIFIESTA POR. PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE SE ADELANTARON. COMUNICACIONES ESCRITAS A DIFERENTE ENTIDADES CON EL FIN DE ADELANTAR VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN TECNICA

Powered by CamScanner

COMO SOPORTE REPOSAN LAS SOLICITUDES EN FISICO A LAS DIFERENTES ENTIDADES. A LA FECHA FALTAN POR BRINDAR RESPUESTAS (GENOVA, BUENAVISTA, FILANDIA Y MONTENEGRO ENTRE OTROS. EN ESE PUNTO SE HACE IMPORTANTE EL TRAMITE DE SESIÓN. REQUERIDO Y EN TRAMITE.

4). TRAMITE DE CESIÓN: SE MANIFIESTA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. LA NECESIDAD URGENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN; EN ESTE SENTIDO EXHORTA A LAS PARTES (INTERVENTORIA) PARA QUE COORDINE LO PENDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN DE ESE HECHO EN EL MARCO DEL DEBIDO PROCESO Y DEMAS PARA LOS EFECTOS; SO PENA DE INICIAR LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES. EN EL MARCO DE LOS INFORMES PRESENTADOS DE AVANCE.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
FINIQUITAR LOS PAGOS DE CESION. / REQUERIDOS A LA FECHA POR EL PROYECTO.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Registro de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE (S)	OBSERVACIONES
AVANZAR EN LA EJECUCIÓN PREVIOS COMPROMISOS ADG.	NOV/2023	SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA	- DESARROLLAS EN LA PRESENTE ACTA.

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Jairo A Lozano G.	D. Interventoría	
Hugo D. Tovar S.	Contratista	
Johan Naranjo	Contratista	Johan Stiven Naranjo
Diana Lorena Zabala C	Contratista	
Diego Fernando Acevedo C.	Jefe Desarrollo T.	

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-CIG-04
QUINDIO 1966	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN. DEPTAL.
FECHA Y HORA: OCTUBRE 27/2023.
TEMA: SEGUIMIENTO EJECUCION ESTUDIOS BASICOS./G.RIESGO 10 MCPIOS.

	NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	DIEGO FDO ACEVEDO CARDONA	18.400.668	GOBERNACIÓN	JEFE DESARROLLO T	3113368437	planeación@quindio.gov.co	
2	Hugo Alexander Tovar	9'734.645	Planeación	Contratista	3006559784	hugoalexandertovar@hotmail.com	
3	Diana Lorena Zabala C.	1105610395	Planeación	Contratista	3104259069	Lorena.0321@hotmail.com	
4	Johan Naranjo	1020759467	Gobernación	Contratista	3016985689	ingeoterritorial@gmail.com	Johan Oliver N
5	Jairo A Lozano G.	79.381.971	gia. a L.	D. Inter - R Legal	3108833396.	gia_.servicios@yahoo.com	

Powered by CamScanner



