	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDIO 1966	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DESARROLLO TERRITORIAL

ACTA NÚMERO: 066

FECHA:	9-11-2023	**HORA DE INICIO:**	3:00 PM.	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	4:20 PM.

LUGAR: Secretaria de Planeación

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | | **NO X**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento al proyecto, estudios básicos de Gestión del Riesgo de Desastres, seguimiento trámite de cesión.

Asistentes

N°	Nombre	Cargo	Presente/No presente
1.	Diego Fernando Acevedo Cardona	Jefe Desarrollo Territorial	Presente
2.	Johan Naranjo	Contratista	Presente
3.	Diana Lorena Zabala	Contratista	Presente

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	TRAMITE CESION / AVANCE COMPROMISOS	EQUIPO / SUPERVISIÓN.

DESARROLLO TEMATICO

Se revisa el oficio 61A-099-152-23 donde la empresa interventora da a conocer los elementos que estan pendientes a ser puestos al dia y en paz y salvo por la empresa consultora Alfa y omega, los cuales estan retrasando la firma de la cesión del contrato N°013 de 2021.

Se establece por parte de la supervisión realizar un oficio de reiteracion de las obligaciones contractuales. a la

empresa consultora.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
DESCRITOS EN EL ACTA

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Registro de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE (S)	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Diego Fernando Acevedo Cardona	Jefe Desarrollo Territorial	
Johan Naranjo	Contratista	Johan Naranjo
Diana Lorena Zabala	Contratista	

	FORMATO	Código: F-CIG-04
QUINDIO 1966	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: SECRETARIA PLANEACION.
FECHA Y HORA: NOVIEMBRE 09/2023.
TEMA: AVANCE TRAMITE DE SESIÓN.

	NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Diana Lorena Zabala	1105610395	Planeación	Contratista	3104159067	Lorena.0321@hotmail.com	
2	Diego Fernando Acevedo C.	18.400.668	gobernación p.	Jefe Ordenador	3113368437	planeacion@quindio.gov.co	
3	Johan Naranjo	1020759467	Planeación	Contratista	3016985689	ingeoterritorial@gmail.com	Johan Naranjo



