CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUPERVISOR DE CONTRATO		**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**1**	**DE**	**75**

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11	CONTRATISTA-INTERVENTORIA

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022

CAPÍTULO	**Jardines y zonas duras, piso uno**	**ITEM 1**	Cerramiento de obra, piso uno	**UNID.**	ML		





Localización	Dimensiones			No Elem	Medida Total
	largo	ancho	Alto		
CERRAMIENTO AREA DEMOLICION ACOPIO	9,20			1,00	9,20
SUBTOTAL					**9,20**
CANTIDAD PARCIAL					**9,20**
VIENE					
TOTAL					**9,20**

OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría


Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 1	Cerramiento de obra, piso uno	UNID.	ML		

ANEXO 2



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero


Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

	CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
SUPERVISOR DE CONTRATO			**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO							
			CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN			**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**2**	**DE**	**75**			
FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11		CONTRATISTA-INTERVENTORIA	
INTERVENTOR		CONSORCIO PRIA 2022					**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022	
CONTRATISTA		OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S					**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022	
CAPÍTULO	**Jardines y zonas duras, piso uno**		**ITEM 2**	Protección sobrecubierta, piso uno			**UNID.**	m2			







Localización	**Dimensiones**			**No Elem**	**Medida Total**
	largo	**ancho**	**Alto**		
sobrecubierta area acopio	9,47	4		1	37,88
sobrecubierta area acopio	9,20	3		1	27,60
SUBTOTAL					**65,48**
CANTIDAD PARCIAL					**65,48**
VIENE					
TOTAL					**65,48**

OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría


Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 2	Protección sobrecubierta, piso uno	UNID.	m2		

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUPERVISOR DE CONTRATO		**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**5**	**DE**	**75**

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11	CONTRATISTA-INTERVENTORIA

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022

CAPÍTULO	**Jardines y zonas duras, piso uno**	**ITEM 5**	Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reinstalación de líneas de riego entre 3/4" a 1 1/2" y otros elementos de riego, piso uno	**UNID.**	ml		







Localización	Dimensiones largo	ancho	%	No Elem	Medida Total
PASILLOS JA4-2 A JA4-1	1,90		100%	1,00	1,90
SUBTOTAL					**1,90**
CANTIDAD PARCIAL					**1,90**
VIENE					
TOTAL					**1,90**

OBSERVACIONES:


Residente de obra:
Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría
Ing. Jose Javier Melo G

Supervisor del contrato
Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 5	Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reinstalación de líneas de riego entre 3/4" a 1 1/2" y otros elementos de riego, piso uno	UNID.	ml		

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato:

Arq. Luis Eduardo Florez


CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUPERVISOR DE CONTRATO		**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
		CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**6**	**DE**	**75**	

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	10		CONTRATISTA-INTERVENTORIA	

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022

CAPÍTULO	**Jardines y zonas duras, piso uno**	**ITEM 6**	Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales y andenes, piso uno	**UNID.**	m2		







Localización	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	largo	Area	Ancho	Alto		
Anden 1-A via acceso calle 7	11,30		1,27		1,00	14,35
Anden 1-B via acceso calle 7	3,94		4,6		1,00	18,12
Anden 2-A via acceso calle 7	11,17		1,28		1,00	14,29
Anden 2-B via acceso calle 7	4,03		4,55		1,00	18,33
ANDEN RAMPA COSTADO NORTE	1,68		0,97		1,00	1,62
ANDEN RAMPA COSTADO NORTE	0,34		0,97		1,00	0,32
ANDEN CALLE 7 COSTADO JARDINERA A5	4,00		1,26		1,00	5,04
Demolicion acabado area acopio PISO		23,95			1,00	23,95
SUBTOTAL						**96,02**
CANTIDAD PARCIAL						**96,02**
VIENE						
TOTAL						**96,02**

OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,


Residente de obra:
Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría
Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato
Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 6	Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales y andenes, piso uno	UNID.	m2			

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 6	Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales y andenes, piso uno	UNID.	m2			

ANEXO 2



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 6	Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales y andenes, piso uno	UNID.	m2			

ANEXO 4



OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez


CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


SUPERVISOR DE CONTRATO		**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**13**	**DE**	**75**

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11		CONTRATISTA-INTERVENTORIA	

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022

CAPÍTULO	**Jardines y zonas duras, piso uno**	**ITEM 13**	Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos uno de ellos con protección antiraices (jardines), piso uno	**UNID.**	m2		








Localización	Dimensiones			No Elem	Medida Total
	Area	largo	Alto		
JARDINERA JA3 PISO	114,41			1	114,41
SUBTOTAL					**114,41**
CANTIDAD PARCIAL					**114,41**
VIENE					
TOTAL					**114,41**

OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:	Interventoría	Supervisor del contrato
Arq. Juan Carlos Romero	Ing. Jose Javier Melo G	Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 13	Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos uno de ellos con protección antiraices (jardines), piso uno	UNID.	m2		

ANEXO 1



OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez


CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUPERVISOR DE CONTRATO		**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO							
		CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**17**		**DE**		**75**	

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11	CONTRATISTA-INTERVENTORIA

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**		267 DE 2022	
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**		272 DE 2022	

CAPÍTULO	**Jardines y zonas duras, piso uno**	**ITEM 17**	Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm, piso uno	**UNID.**	m2







Localización	Dimensiones largo	ancho	Alto	AREA	%	No Elem	Medida Total
ANDEN COSTADO ORIENTAL VIA CALLE 7	24,20	1,20			20%	1,00	5,80
ANDEN COSTADO ORIENTAL VIA CALLE 7	4,55	2,40			20%	1,00	2,18
DESCANSO SUPERIOR ESCALES TEATRO NORTE	1,67	1,36			20%	2,00	0,90
ACCESO ESCALERAS TEATRO	3,08	1,88			20%	1,00	1,15
AREA ACOPIO				23,95	100%	1,00	23,95
Area de circulación 1				228,21	20%	1,00	45,64
Menos cenefa Jardineras A-1, A 4-1, y Fuente	112,02	0,20			20%	-1,00	-4,48
Menos Cenefa Perímetro Jardinera A-3	47,92	0,20			20%	-1,00	-1,91
Menos Cenefa Perímetro Jardinera A 4-2	29,05	0,20			20%	-1,00	-1,16
Menos Cenefa Perímetro Jardinera A-2	16,40	0,20			20%	-1,00	-0,65
Andenes exteriores ingreso calle 7	2,55	4,60			100%	1,00	11,73
Andenes exteriores ingreso calle 7	1,63	1,23			100%	2,00	4,02
SUBTOTAL							**87,17**
CANTIDAD PARCIAL							**87,17**
PASA							
TOTAL							**87,17**

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría


Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 17	Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm, piso uno	UNID.	m2				

ANEXO 1



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.


Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 17	Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm, piso uno	UNID.	m2				

ANEXO 2





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 17	Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm, piso uno	UNID.	m2				

ANEXO 3



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 17	Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm, piso uno	UNID.	m2				

ANEXO 4



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

	CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
SUPERVISOR DE CONTRATO			**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO							
			CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN			**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**18**	**DE**	**75**			
FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11		CONTRATISTA-INTERVENTORIA	
INTERVENTOR		CONSORCIO PRIA 2022					**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022	
CONTRATISTA		OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S					**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022	

CAPÍTULO	**Jardines y zonas duras, piso uno**	**ITEM 18**	Suministro e instalación piedra muñeca formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm (cenefa), piso uno	**UNID.**	ml	







Localización	Dimensiones			No Elem	Medida Total
	largo	ancho	%		
CENEFA PERIMETRAL A5-A6	9,05		100%	2,00	18,10
CENEFA PERIMETRAL A5-A6	2,55		100%	2,00	5,10
Perímetro Jardineras A-1, A 4-1 y Fuente	111,92		20%	1,00	22,38
Perímetro Jardinera A-3	47,92		20%	1,00	9,58
SUBTOTAL					**55,16**
CANTIDAD PARCIAL					**55,16**
VIENE					
TOTAL					**55,16**

OBSERVACIONES:


Residente de obra:
Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría
Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato
Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 18	Suministro e instalación piedra muñeca formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm (cenefa), piso uno	UNID.	ml		

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 18	Suministro e instalación piedra muñeca formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm (cenefa), piso uno	UNID.	ml		

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Jardines y zonas duras, piso uno	ITEM 18	Suministro e instalación piedra muñeca formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm (cenefa), piso uno	UNID.	ml		

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez


CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUPERVISOR DE CONTRATO		**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**31**	**DE**	**75**

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11	CONTRATISTA-INTERVENTORIA

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022

CAPÍTULO	**Zonas vehiculares, piso uno**	**ITEM 31**	Suministro e instalación líneas de riego en tuberías y accesorios en PVC presión entre 3/4" a 1 1/2", piso uno	**UNID.**	ML		







Localización	Dimensiones largo	ancho	Area	No Elem	Medida Total
ROCEADORES JA1	0,90			11,00	9,90
SUBTOTAL					**9,90**
CANTIDAD PARCIAL					**9,90**
VIENE					
TOTAL					**9,90**

OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría


Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Zonas vehiculares, piso uno	ITEM 31	Suministro e instalación líneas de riego en tuberías y accesorios en PVC presión entre 3/4" a 1 1/2", piso uno	UNID.	ML		

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez


CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUPERVISOR DE CONTRATO		**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**57**	**DE**	**75**

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11	CONTRATISTA-INTERVENTORIA

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022

CAPÍTULO	**Cubierta, piso cuatro**	**ITEM 57**	Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales en terraza, piso cuatro	**UNID.**	M2		







Localización	**Dimensiones**			**No Elem**	**Medida Total**
	largo	**ancho**	**Area**		
ESCALERAS TERRAZA PRIVADA	3,40	1,89		1	6,42
TERRAZA PRIVADA			6,31	1	6,31
TERRAZA PRIVADA			73,10	0,34	24,85
SUBTOTAL					**37,58**
CANTIDAD PARCIAL					**37,58**
VIENE					
TOTAL					**37,58**

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,


Residente de obra:
Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría
Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato
Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Cubierta, piso cuatro	ITEM 57	Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales en terraza, piso cuatro	UNID.	M2		

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Zonas vehiculares, piso uno	ITEM 57	Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales en terraza, piso cuatro	UNID.	M2		

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez


CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUPERVISOR DE CONTRATO		**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO						
		CÓDIGO							
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**63**	**DE**	**75**		

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11	CONTRATISTA-INTERVENTORIA

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022

CAPÍTULO	**Cubierta, piso cuatro**	**ITEM 63**	Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos con acabado duro (zonas duras), piso cuatro	**UNID.**	m2		





Localización	Dimensiones largo	ancho	Area	No Elem	Medida Total
ESCALERAS TERRAZA PRIVADA	1,00	1,85		1,00	1,85
ESCALERAS TERRAZA PRIVADA CONTRAHUELLAS	1,89	0,14		6,00	1,58
SUBTOTAL					**3,43**
CANTIDAD PARCIAL					**3,43**
VIENE					
TOTAL					**3,43**

OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría


Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Cubierta, piso cuatro	ITEM 62	Concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI, e = 5 cm a 8 cm, piso cuatro	UNID.	m2		

ANEXO 1



OBSERVACIONES:

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


SUPERVISOR DE CONTRATO			**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
			CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN			**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**65**	**DE**	**75**	

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11

CONTRATISTA-INTERVENTORIA

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022

CAPÍTULO	**Cubierta, piso cuatro**	**ITEM 65**	Capa separadora geotextil no tejido, piso cuatro	**UNID.**	m2	







Localización	Dimensiones largo	ancho	Area	No Elem	Medida Total
TERRAZA T6			53,80	1,00	53,80
DESCUENTO EXTRACTOR	1,85	1,27		-1,00	-2,34
TERRAZA T7			58,25	1,00	58,25
SUBTOTAL					**109,71**
CANTIDAD PARCIAL					**109,71**
VIENE					
TOTAL					**109,71**

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría


Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Cubierta, piso cuatro	ITEM 65	Capa separadora geotextil no tejido, piso cuatro	UNID.	m2		

ANEXO 2



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Cubierta, piso cuatro	ITEM 65	Capa separadora geotextil no tejido, piso cuatro	UNID.	m2		

ANEXO 3



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez


CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUPERVISOR DE CONTRATO		**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**66**	**DE**	**75**

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11	CONTRATISTA-INTERVENTORIA

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**	267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**	272 DE 2022

CAPÍTULO	**Cubierta, piso cuatro**	**ITEM 66**	Concreto de protección impermeabilizado 2.500 PSI e= 5 cm a 8 cm, piso cuatro	**UNID.**	m2		







Localización	Dimensiones largo	ancho	Area	No Elem	Medida Total
TERRAZA T7			58,24	1,00	58,24
JARDINERA J1	2,62	1,27		1,00	3,32
JARDINERA J2	2,62	1,27		1,00	3,32
JARDINERA J3	3,30	1,57		1,00	5,18
TIMPANO			44,59	2,00	89,18
SUBTOTAL					**159,24**
CANTIDAD PARCIAL					**159,24**
VIENE					
TOTAL					**159,24**

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,


Residente de obra:
Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría
Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato
Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Cubierta, piso cuatro	ITEM 66	Concreto de protección impermeabilizado 2.500 PSI e= 5 cm a 8 cm, piso cuatro	UNID.	m2		

ANEXO 1



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria


Ing. José Javier Melo G

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Cubierta, piso cuatro	ITEM 66	Concreto de protección impermeabilizado 2.500 PSI e= 5 cm a 8 cm, piso cuatro	UNID.	m2		

ANEXO 2



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez

CONTRATO 272 DE 2022 OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


SUPERVISOR DE CONTRATO			**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO						
			CÓDIGO							
FECHA EMISIÓN			**VERSIÓN**	**1**	**ITEM**	**68**	**DE**		**75**	

FECHA	**DD**	**27**	**MM**	**3**	**AA**	**23**	**ACTA N°**	11

CONTRATISTA-INTERVENTORIA

INTERVENTOR	CONSORCIO PRIA 2022	**NIT O C.C.**	901593292-6	**CONTRATO N°**		267 DE 2022
CONTRATISTA	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	**NIT O C.C.**	900348130-9	**CONTRATO N°**		272 DE 2022

CAPÍTULO	**Cubierta, piso cuatro**	**ITEM 68**	Suministro e instalación piedra muñeca formato 60 cm x 30 cm, e = 2 cm, (tímpano costado occidental y Plaza de Armas), piso cuatro	**UNID.**	m2		





Localización	Dimensiones			%	No Elem	Medida Total
	largo	ancho	Area			
TIMPANO COSTADO ORIENTE			44,59	20%	1,00	8,91
TIMPANO COSTADO OCCIDENTE			44,59	100%	1,00	44,59
SUBTOTAL						**53,50**
CANTIDAD PARCIAL						**53,50**
VIENE						
TOTAL						**53,50**

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,


Residente de obra:
Arq. Juan Carlos Romero

Interventoría
Ing. Jose Javier Melo G.

Supervisor del contrato
Arq. Luis Eduardo Florez

CAPÍTULO	Cubierta, piso cuatro	ITEM 68	Suministro e instalación piedra muñeca formato 60 cm x 30 cm, e = 2 cm, (tímpano costado occidental y Plaza de Armas), piso cuatro	UNID.	m2			

ANEXO 1



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL AREA DADA EN M2 OBEDECE A MEDIDAS REALIZADAS EN OBRA, Y LUEGO CON AYUDA DE LA APLICACIÓN AUTOCAD SE ESTABLECE EL AREA TOTAL,

Residente de obra:

Arq. Juan Carlos Romero

Interventoria

Ing. José Javier Melo G.

Supervisor del contrato

Arq. Luis Eduardo Florez