UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CODAF-JETIC-DIASO**

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 12. Año: 2023

CONTRATO N°. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO:

*Vigencia 2022 - $ 30.000.000,00 COP
*Vigencia 2023 inicial - $ 330.000.000,00 COP
*Vigencia 2023 adición - $ 151.038.011,00 COP
*Vigencia 2023 Total - $ 481.038.011,00 COP
* Vigencia 2024 - $ 396.000.000,00 COP
* Vigencia 2025 - $ 244.000.000,00 COP

Total valor inicial- $ 1.000.000.000,00 COP
Total valor con modificaciones- $ 1.151.038.011,00 COP

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACONAL –FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes vigencias así:

AMARRE VIGENCIA 2022: Único pago por valor total del amarre adjudicado desde el inicio y perfeccionamiento del contrato hasta al 31 de diciembre 2022, con cargo al PAC MES: CUENTAS POR PAGAR 2022 –PRIMER TRIMESTRE 2023.

VIGENCIA 2023: Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de enero del 2023, al 31 de diciembre de 2023 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024

VIGENCIA 2024: Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de enero del 2024, al 31 de diciembre de 2024 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2025

VIGENCIA 2025: Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de enero del 2025, al 31 de octubre de 2025 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato.

Nota 1: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Nota 2: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Nota 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 5: En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de cada vigencia fiscal, los recursos sobrantes serán devueltos al

Tesoro Público, efectuandose por consiguiente la correspondiente reducción en valor al contrato

FECHA FIRMA: Día 22. Mes 12. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: CO1.PCCNTR.4328333

FECHA DE FIRMA: 27/03/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Dada la necesidad de garantizar la operatividad de los Sistemas de Información de la Fuerza Aérea Colombiana y de no disminuir las capacidades operacionales, representadas en el mejoramiento, actualización, migración, soporte y las soluciones a las diferentes tecnologías, lenguajes de programación y Bases de Datos de la FAC; Se requiere adicionar al CONTRATO No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 con objeto "MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA", CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA S.A.S. por concepto de consumo por Bolsa de horas para desarrollo y mantenimiento. No se requiere modificación en el plazo de ejecución ni la forma de pago, puesto ésta última está sujeta a la entrega de acuerdo a cortes mensuales.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __22/12/2022____ hasta el ____31/12/2025____

Porcentaje Avance en tiempo: 31.49 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50.57 % (en relación a entregas en relación cantidad total horas bolsa horas, incluyendo aumento de horas por modificatorios)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Orden de pago 451910522 con fecha 29-12-2022 para la factura FE-91 por un valor de $ 30.000.000,00 COP
Orden de pago 82862823 con fecha 28-03-2023 para la factura FE-94 por un valor de $ 11.881.079,00 COP
Orden de pago 121726223 con fecha 28-04-2023 para la factura FE-97 por un valor de $ 22.564.066,00 COP
Orden de pago 146738623 con fecha 18-05-2023 para la factura FE-100 por un valor de $ 17.072.811,00 COP
Orden de pago 191040023 con fecha 27-06-2023 para la factura FE-105 por un valor de $ 12.130.681,50 COP
Orden de pago 243483323 con fecha 31-07-2023 para la factura FE-111 por un valor de $ 32.947.530,00 COP
Orden de pago 283705723 con fecha 30-08-2023 para la factura FE-114 por un valor de $ 24.161.522,00 COP
Orden de pago 322732223 con fecha 27-09-2023 para la factura FE-119 por un valor de $ 45.028.291,00 COP
Orden de pago 356325223 con fecha 19-10-2023 para la factura FEE-2 por un valor de $ 18.670.267,00 COP
Orden de pago 397981423 con fecha 17-11-2023 para la factura FEE-9 por un valor de $ 15.575.196,00 COP

Porcentaje de pagos realizados: 22.76% (En relación al presupuesto total del contrato)

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 77.24% (En relación al presupuesto total del contrato)

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Juan Carlos Valencia Ortiz	Gerente de Proyecto	Ingeniero de Sistemas
Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero JFORMS, JREPORTS y Base de Datos Oracle	Ingeniero de Sistemas
Joe Ronald Flórez Rada	Ingeniero Angular 4, apiRest en Java con Autenticación JWT, Base de Datos Oracle y JASPER REPORTS	Ingeniero de Sistemas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Que, desde su adjudicación del proceso en el SECOP II el día 22 de diciembre del 2022, se dió inicio a la

ejecución con el acta de inicio publicada con fecha mencionada, se han venido desarrollando las actividades contractuales.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de junio, así:

1. Se continúan realizando reuniones orientadas al levantamiento de requerimientos para desarrollos de los diferentes sistemas de información de la Fuerza (SIIOC2, SIEFA, Plan Traslados / web service, Plan Carrera, BD Oracle, Pagina web FAC, SIATH, Certificaciones / Portal App, Directorio Activo) entre otros, lo anterior con la finalidad de poder definir la Historia de Usuario que plasme la cantidad de horas utilizadas para poder dar continuidad a los desarrollos.
2. En el mes de octubre 2023 se recibieron 697 horas de desarrollo de acuerdo a las estimaciones y horas comprometidas descritas en este informe. A continuación, se indica el histórico de Historias de Usuario desde el inicio del contrato de acuerdo a levantamiento de requerimientos, así:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

TICKET	ID_DET	SISTEMA/TECNOLOGIA	SOLICITUD	TIMACION DE H
HU001	HU001-01	ORACLE	RADE BASE DE DATOS ORACLE PARA SIIO-SIEFA EN UN AMBIENTE AISLADO PARA PRUE	300.48
HU001	HU001-02	ORACLE	ASE DE DATOS ORACLE PARA SIIO-SIEFA EN PRODUCCION DESPUES DE VALIDACION D	79.52
HU002		PLAN TRASLADOS / WEB SERVICE	S WEB UBICADOS EN EL SERVIDOR 172.20.202.24 AL SERVIDOR 172.21.10.16 POR CUANT	42.00
HU003		PLAN CARRERA	EQUIERE EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA PLAN CARI	48.00
HU004		PAGINA WEB FAC	CIO SAM BROASDCASTER CLOUD DE STREAMING PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONE	29.00
HU005		SIATH	MODIFICACION DE REPORTES, OTRO DE FORMA	30.00
HU006		SIIO	Ajuste de la pantalla de FFUNCIONES2	2.00
HU007		SIIO	Reporte Libro Minuta para COFAC / Unidades	6.00
HU008		SIIO	Envío de Correo Electrónicos	18.00
HU009		SIIO	SIIOC2-Mapa y Alertas de la barra principal.	6.00
HU010		SIIO	Modificar la creación y cancelación de autonomías, según Autonomías TEPLAS.	52.00
HU011		PLAN CARRERA	Sistema Plan de Carrera-Cargos	12.00
HU012		SISTEMA DEAJU	Sistema DEAJU (Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos)	76.00
HU013		SIIO	Reportes-SIIOC2 Marca de agua	72.00
HU014		SIIO	SIIOC2- Pantalla de FJESOROP	1.00
HU015		SIIO	Pantalla FOROPJES	2.00
HU016		SIEFA	NOVEDAD 02 ASPIRANTES ESUFA	16.00
HU017		SIIO	SIIOC2-JES MODIFICACION PANTALLA	1.00
HU018		PLAN CARRERA	SISTEMA PLAN CARRERA-CARGOS	16.00
HU019		SIIO	FAUTONOMV2	1.00
HU020		SIIO	SIIIOC2- SERVIDOR DISCOVERER	35.00
HU021		SIIO	SIIO APEX	2.00
HU022	HU022-1	TARJETAS MANEJO	TARJETAS DE MANEJO	172.00
HU022	HU022-2	TARJETAS MANEJO	TARJETAS DE MANEJO	166.00
HU022	HU022-3	TARJETAS MANEJO	TARJETAS DE MANEJO	234.00
HU023		SIIO	SIIOC2- pantalla FLIBMINDIG y FLIBMINDIGCON	2.00
HU024		SIIO	SIIOC2- Certificaciones Piloto (FCERTFAA)	1.00
HU025		SIIO	SIIOC2- Pantalla principal FADJUNTOS	5.00
HU026		RECORD DE VUELO	RECORD DE VUELO	80.00
HU027		SIIO	SIIOC2- Pantalla FMCJES	2.00
HU028		AUDITOR PLUS IGEFA	AuditorIGEFA USUARIOS	4.00
HU029		SIIO	SIIOC2- Pantalla FORDENVU	1.00
HU030		CONTROL DENUNCIAS	CONTROL DENUNCIAS	6.00
HU031		SIIO	SIIOC2- Pantalla FCOCRESUL	2.00
HU032		PLAN CARRERA	PLAN CARRERA AUTENTICACION	4.00
HU033		AUDITOR PLUS IGEFA	AUDitorIGEFA MOD ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LARAVEL Y PHP	64.00
HU034		PLAN TRASLADOS / WEB SERVICE	NOVEDAD INCONSISTENCIAS ENDPOINT	16.00
HU035		RECORD DE VUELO	CREACION BASE SISTEMA RECORD VUELO	100.00
HU036		SIEFA	SIEFA- INFORME NOVEDAD TECNICA CURSO OFICIALES No. 96	24.00
HU037		SIEFA	SIEFA- Novedad ALUMNOS estado NO DEFINIDOS	12.50
HU038		SIMFAC	Servicio Apple Developer FAC	28.00
HU039		PLAN CARRERA	Plan Carrera-Autenticación	3.00
HU040	HU040-1	AUDITOR PLUS IGEFA	Lista de requerimientos de acuerdo a HU	71.00
HU040	HU040-2	AUDITOR PLUS IGEFA	Lista de requerimientos de acuerdo a HU	83.00
HU041		AUDITOR PLUS SECAD	Lista de requerimientos AUDITOR SECAD de acuerdo a HU	243.00
HU042		SIIO	Modificacion reporte tipocarnet	6.00
HU043		PLAN CARRERA	Desarrollo busqueda educacion	3.00
HU044		DEAJU MEMORIA HISTORICA Y VIC	Memoria histórica y victimas DEAJU (Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Hu	412.00
HU045		PORTAL APPS	Requerimiento cambio Portal Apps	1.00
HU046		SIIO	SIIOC2- Reporte concepto_obstaculo_v2	2.00
HU047		PLAN CARRERA	Plan Carrera-Valores Flexibles	2.00
HU048		SIIO	SIIOC2- Modificaciones en la pantalla de FMCJES	48.00
HU049		PLAN CARRERA	Plan Carrera-Valores Flexibles-Cargos Configuración	8.00
HU050		SIIO	SIIOC2- Pantallas Libro de Tiro y Reportes	64.00
HU051		SIIO	SIIOC2- Reporte Acción Integral	52.00
HU052		SIIO	SIIOC2- Reporte Acción Integral	1.00
HU053		SIIO	Inventario para la migración de servidores a ambiente Hiperconvergente.	16.00
HU054		AUDITOR PLUS IGEFA	AuditorIGEFA-Base de Datos	20.00
HU055		PORTAL APPS	Actualización Xammp, Apache y Php	4.00
HU056	HU056-2	BIZAGI - PORTAL REGISTRO PROVE	Portal web Proveedores	46.46
HU056	HU056-1	BIZAGI - PORTAL REGISTRO PROVE	Primer requerimiento Portal proveedores	19.54
HU057		PLAN CARRERA	Novedad de Acceso al Aplicativo	1.00
HU058		CEFUC	Desarrollos CEFUC	88.00
HU059		SIEFA	Novedad Aplicativo SIEFA	5.00
HU060		SIEFA	Creación Reporte SIEFA-JEAES	16.00
HU061		APP METEOROLOGIA	Mejoramiento APP Meteorología	273.00
HU062		CERTIFICACIONES	Problemas de Ingreso Aplicacion Certificaciones	31.00
HU063		BISIGOI	SIIOC2 - BISIGOI	80.00
HU064		AUDITOR PLUS IGEFA	Soporte Aplicativo Auditor IGEFA	1.00
HU065		PLAN CARRERA	Soporte Aplicativo Plan Carrera	3.00
HU066		ORACLE-APEX	Creacion de reportes APEX para creacion reportes discover	16.00
HU067		SIEFA	Migracion informacion SIEFA - SIATH	16.00
HU068		SIIO	Requerimiento prima de salto	1.00
HU069		ORACLE-APEX	APEX Reportes seguridad	122.00
HU070		CERTIFICACIONES	Correcciones certificados	16.00
HU071		CERTIFICACIONES	Vulnerabilidades Certificaciones	4.00
HU072		AUDITOR PLUS SECAD	Vulnerabilidades Auditor SECAD	144.00
HU073		AUDITOR PLUS IGEFA	Requerimientos funcionales, seguridad	72.00
HU074		PORTAL APPS	Cambios front portal apps	3.00
HU075		PLAN TRASLADOS / WEB SERVICE	Solucion errores saturacion BD XE	24.00
HU076		SIIO	Migracion de SIATH	8.00
HU077		CEFUC	Requerimientos CEFUC	420.00
HU078		SIIO	Pruebas fisicas	48.00
HU079		PLAN CARRERA	Plan Carrera - Rutas de Carrera	6.00
HU080		AUDITOR PLUS IGEFA	Gestion de vulnerabilidades	4.00
HU081		SIIO	Autonomias de Saltos	45.00
HU082		SIEFA	Migracion reportes SIEFA	77.00
HU083		SARA	Error correo seguridad	5.00
HU084		CERTIFICACIONES	Correccion envio correo	3.00
HU085		CERTIFICACIONES	Correccion certificado cargos	26.00
HU086		KAWAK	Despliegue aplicacion	50.00
HU087		SIIO	Update BD SIIO Desarrollo	8.00
HU089		AUDITOR PLUS IGEFA	Listado siglas requerimiento	8.00
HU090		SIMFAC	Requerimientos SIMFAC DINAV	638.00
HU091		SIIO	Procedimiento Pruebas Fisicas	1.00
HU092		SIIO	Solucion error BD desarrollo SIIO	10.00
HU093		SIIO	Req pago de prima de cea y salto	2.00
HU094		SIEFA	Requerimiento correccion mod Programacion Cursos	12.00
HU095		SIIO	Auditorias	8.00
HU096		SIIO	Soporte sistema HERCULES	1.00
HU097		SIGEJ	Req sistema de gestion juridica SIGEJ	95.00

3. Se realiza entrega de desarrollos para las siguientes Historias de Usuario, así:

TICKET	ID_DET	SISTEMA/TECNOLOGIA	SOLICITUD	TIMACION DE H
HU001	HU001-01	ORACLE	RADE BASE DE DATOS ORACLE PARA SIIO-SIEFA EN UN AMBIENTE AISLADO PARA PRUE	300.48
HU002		PLAN TRASLADOS / WEB SERVICE	S WEB UBICADOS EN EL SERVIDOR 172.20.202.24 AL SERVIDOR 172.21.10.16 POR CUANT	42.00
HU003		PLAN CARRERA	EQUIERE EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA PLAN CARI	48.00
HU004		PAGINA WEB FAC	CIO SAM BROASDCASTER CLOUD DE STREAMING PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONE	28.00
HU005		SIATH	MODIFICACION DE REPORTES, OTRO DE FORMA	30.00
HU006		SIIO	Ajuste de la pantalla de FFUNCIONES2	2.00
HU007		SIIO	Reporte Libro Minuta para COFAC / Unidades	6.00
HU008		SIIO	Envío de Correo Electrónicos	18.00
HU009		SIIO	SIIOC2-Mapa y Alertas de la barra principal.	6.00
HU010		SIIO	Modificar la creación y cancelación de autonomías, según Autonomías TEPLAS.	52.00
HU011		PLAN CARRERA	Sistema Plan de Carrera-Cargos	12.00
HU012		SISTEMA DEAJU	Sistema DEAJU (Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos)	76.00
HU013		SIIO	Reportes-SIIOC2 Marca de agua	72.00
HU014		SIIO	SIIOC2- Pantalla de FJESOROP	1.00
HU015		SIIO	Pantalla FOROPJES	2.00
HU016		SIEFA	NOVEDAD 02 ASPIRANTES ESUFA	16.00
HU017		SIIO	SIIOC2-JES MODIFICACION PANTALLA	1.00
HU018		PLAN CARRERA	SISTEMA PLAN CARRERA-CARGOS	16.00
HU019		SIIO	FAUTONOMV2	1.00
HU020		SIIO	SIIIOC2- SERVIDOR DISCOVERER	35.00
HU021		SIIO	SIIO APEX	2.00
HU022	HU022-1	TARJETAS MANEJO	TARJETAS DE MANEJO	172.00
HU022	HU022-2	TARJETAS MANEJO	TARJETAS DE MANEJO	166.00
HU022	HU022-3	TARJETAS MANEJO	TARJETAS DE MANEJO	234.00
HU023		SIIO	SIIOC2- pantalla FLIBMINDIG y FLIBMINDIGCON	2.00
HU024		SIIO	SIIOC2- Certificaciones Piloto (FCERTFAA)	1.00
HU025		SIIO	SIIOC2- Pantalla principal FADJUNTOS	5.00
HU026		RECORD DE VUELO	RECORD DE VUELO	60.00
HU027		SIIO	SIIOC2- Pantalla FMCJES	2.00
HU028		AUDITOR PLUS IGEFA	AuditorIGEFA USUARIOS	4.00
HU029		SIIO	SIIOC2- Pantalla FORDENVU	1.00
HU030		CONTROL DENUNCIAS	CONTROL DENUNCIAS	6.00
HU031		SIIO	SIIOC2- Pantalla FCOCRESUL	2.00
HU032		PLAN CARRERA	PLAN CARRERA AUTENTICACION	4.00
HU033		AUDITOR PLUS IGEFA	AUDitorIGEFA MOD ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LARAVEL Y PHP	64.00
HU034		PLAN TRASLADOS / WEB SERVICE	NOVEDAD INCONSISTENCIAS ENDPOINT	16.00
HU035		RECORD DE VUELO	CREACION BASE SISTEMA RECORD VUELO	100.00
HU036		SIEFA	SIEFA- INFORME NOVEDAD TECNICA CURSO OFICIALES No. 96	24.00
HU037		SIEFA	SIEFA- Novedad ALUMNOS estado NO DEFINIDOS	12.50
HU038		SIMFAC	Servicio Apple Developer FAC	28.00
HU039		PLAN CARRERA	Plan Carrera-Autenticación	3.00
HU040	HU040-1	AUDITOR PLUS IGEFA	Lista de requerimientos de acuerdo a HU	71.00
HU040	HU040-2	AUDITOR PLUS IGEFA	Lista de requerimientos de acuerdo a HU	83.00
HU041		AUDITOR PLUS SECAD	Lista de requerimientos AUDITOR SECAD de acuerdo a HU	243.00
HU042		SIIO	Modificacion reporte tipocarnet	6.00
HU043		PLAN CARRERA	Desarrollo busqueda educacion	3.00
HU044		DEAJU MEMORIA HISTORICA Y VIC	Memoria histórica y victimas DEAJU (Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Hu	412.00
HU045		PORTAL APPS	Requerimiento cambio Portal Apps	1.00
HU046		SIIO	SIIOC2- Reporte concepto_obstaculo_v2	2.00
HU047		PLAN CARRERA	Plan Carrera-Valores Flexibles	2.00
HU048		SIIO	SIIOC2- Modificaciones en la pantalla de FMCJES	48.00
HU049		PLAN CARRERA	Plan Carrera-Valores Flexibles-Cargos Configuración	8.00
HU050		SIIO	SIIOC2- Pantallas Libro de Tiro y Reportes	64.00
HU051		SIIO	SIIOC2- Reporte Acción Integral	52.00
HU052		SIIO	SIIOC2- Reporte Acción Integral	1.00
HU053		SIIO	Inventario para la migración de servidores a ambiente Hiperconvergente.	16.00
HU054		AUDITOR PLUS IGEFA	AuditorIGEFA-Base de Datos	20.00
HU055		PORTAL APPS	Actualización Xammp, Apache y Php	4.00
HU056	HU056-1	BIZAGI - PORTAL REGISTRO PROV	Primer requerimiento Portal proveedores	19.54
HU057		PLAN CARRERA	Novedad de Acceso al Aplicativo	1.00
HU058		CEFUC	Desarrollos CEFUC	88.00
HU059		SIEFA	Novedad Aplicativo SIEFA	5.00
HU060		SIEFA	Creación Reporte SIEFA-JEAES	16.00
HU061		APP METEOROLOGIA	Mejoramiento APP Meteorología	273.00
HU062		CERTIFICACIONES	Problemas de Ingreso Aplicacion Certificaciones	31.00
HU063		BISIGOI	SIIOC2 - BISIGOI	80.00
HU064		AUDITOR PLUS IGEFA	Soporte Aplicativo Auditor IGEFA	1.00
HU065		PLAN CARRERA	Soporte Aplicativo Plan Carrera	3.00
HU066		ORACLE-APEX	Creacion de reportes APEX para creacion reportes discover	16.00
HU067		SIEFA	Migracion informacion SIEFA - SIATH	16.00
HU068		SIIO	Requerimiento prima de salto	1.00
HU069		ORACLE-APEX	APEX Reportes seguridad	122.00
HU070		CERTIFICACIONES	Correcciones certificados	16.00
HU071		CERTIFICACIONES	Vulnerabilidades Certificaciones	4.00
HU072		AUDITOR PLUS SECAD	Vulnerabilidades Auditor SECAD	144.00
HU073		AUDITOR PLUS IGEFA	Requerimientos funcionales, seguridad	72.00
HU074		PORTAL APPS	Cambios front portal apps	3.00
HU075		PLAN TRASLADOS / WEB SERVICE	Solucion errores saturacion BD XE	24.00
HU076		SIIO	Migracion de SIATH	8.00
HU077		CEFUC	Requerimientos CEFUC	420.00
HU078		SIIO	Pruebas fisicas	48.00
HU079		PLAN CARRERA	Plan Carrera - Rutas de Carrera	6.00
HU080		AUDITOR PLUS IGEFA	Gestion de vulnerabilidades	4.00
HU081		SIIO	Autonomias de Saltos	45.00
HU082		SIEFA	Migracion reportes SIEFA	77.00
HU083		SARA	Error correo seguridad	5.00
HU084		CERTIFICACIONES	Correccion envio correo	3.00
HU085		CERTIFICACIONES	Correccion certificado cargos	26.00
HU086		KAWAK	Despliegue aplicacion	50.00
HU087		SIIO	Update BD SIIO Desarrollo	8.00
HU089		AUDITOR PLUS IGEFA	Listado siglas requerimiento	8.00
HU090		SIMFAC	Requerimientos SIMFAC DINAV	638.00
HU091		SIIO	Procedimiento Pruebas Fisicas	1.00
HU092		SIIO	Solucion error BD desarrollo SIIO	10.00
HU093		SIIO	Req pago de prima de oea y salto	2.00
HU094		SIEFA	Requerimiento correccion mod Programacion Cursos	12.00
HU095		SIIO	Auditorias	8.00
HU096		SIIO	Soporte sistema HERCULES	1.00
HU097		SIGEJ	Req sistema de gestion juridica SIGEJ	95.00

Total Horas Entregadas Noviembre 2023: 2117.54 horas

Acumulado de Horas Entregadas: 5118.51 horas

Para el presente mes se recibe por vía email el Reporte Mensual de Avances y los documentos específicos de las Historias de Usuario y Entregas por parte del contratista de acuerdo a las obligaciones contractuales del anexo técnico, el cual no se anexan al presente informe de supervisión por tener información confidencial de códigos fuentes y datos de los sistemas de información de la Fuerza Aérea Colombiana.



CTO 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022-HU057-PlanCarrera

Retención: Politica Retencion FAC (15 años) Expira: Sáb 12/06/2038 15:34

jarevalo@sinte.co
Para: TE. JUAN DAVID AVENDAÑO GUECHA; TE. WILLIAN ANDRES PIARPUZAN ARTUNDUAGA
CC: warios@sinte.co

Historia de Usuario 057-Spri... 194 KB
Entrega 051-HU057.pdf 219 KB

2 archivos adjuntos (414 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Teniente saludo cordial,

Por medio de la presente le adjunto la historia HU057 para requerimiento de soporte del sistema de Plan Carrera

Debido a que ya se atendió, se adjunta informe de entrega.

Agradecemos su revisión para aprobación.

Quedamos atentos a resolver las dudas que se tengan.

Cordialmente,

Sinte
Soluciones Integradas de Tecnología

Jose Arevalo
PMP - Gerente Operativo
Teléfonos.+(57-1) 7 04 14 38
jarevalo@sinte.co
www.sinte.co

A la fecha 05/10/2023 se ha dado cumplimiento de entrega de 5118.51 horas (50.57%) del total de 10120.91 horas (100%).

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Se realiza pago con Orden de pago 451910522 el día 29-12-2022 de acuerdo a la factura FE-91 por un valor de $ 30.000.000,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 82862823 el día 28-03-2023 de acuerdo a la factura FE-94 por un valor de $ 11.881.079,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 121726223 con fecha 28-04-2023 para la factura FE-97 por un valor de $ 22.564.066,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 146738623 con fecha 18-05-2023 para la factura FE-100 por un valor de $ 17.072.811,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 191040023 con fecha 27-06-2023 para la factura FE-105 por un valor de $ 12.130.681,50 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 243483323 con fecha 31-07-2023 para la factura FE-111 por un valor de $ 32.947.530,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 283705723 con fecha 30-08-2023 para la factura FE-114 por un valor de $ 24.161.522,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 322732223 con fecha 27-09-2023 para la factura FE-119 por un valor de $ 45.028.291,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 356325223 con fecha 19-10-2023 para la factura FEE-2 por un valor de $ 18.670.267,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 397981423 con fecha 17-11-2023 para la factura FEE-9 por un valor de $ 15.575.196,00 COP

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Está pendiente tramitar documentación (factura, acta recibo a satisfacción parcial, documentación de contratista) para próximos pagos de acuerdo a la forma de pago del presente contrato.

2. Está pendiente reuniones de seguimiento y recepciones de entregas finales del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____x_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE. AVENDAÑO GUECHA JUAN DAVID
FIRMA:	
C.C. No.	1052412517
DEPENDENCIA:	CODAF-JETIC-DIASO