COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA
"2023, año del Bicentenario Naval"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

LAPSO del 01-11-23 al 30-11-23
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 0097-ARC-CBNL01-2023
CONTRATISTA	:	ACCESAR SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATO TIPO RACK (1U) NUEVO, NO REMANUFACTURADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	24 de noviembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL	:	$59.900.000
ADICIÓN (S)	:	(Si aplica, de lo contrario obviar)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$59.900.000
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	TÉCNICO EN SISTEMAS
SUPERVISOR INICIAL	:	S2AISI VIVIANA AMPARO BEDOYA DELGADO – ADMINISTRADOR SERVIDOR DE DOMINIO DETIC BNL01
SUPERVISOR FINAL	:	(Nombre, cargo, acto de designación) (Si aplica, de lo contrario obviar)

En la ciudad de Cartagena de Indias DT. Y C., a los cinco (05) días del mes de diciembre de (2023), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0097-ARC-CBNL01-2023 suscrito con la empresa ACCESAR SAS NIT 800217129-6, representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA LUNA ORTIZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 y la Resolución 4130 del 16 de junio del 2022 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de actividades desarrolladas, por el contratista en el mes de noviembre de 2023, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato No. 0097-ARC-CBNL01-2023 y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATO TIPO RACK (1U) NUEVO, NO REMANUFACTURADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
PRORROGA	24-11-23	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATO TIPO RACK (1U) NUEVO, NO REMANUFACTURADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC"	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)**	**VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)
$59.900.000	N/A	$59.900.000	N/A	N/A	$59.900.000

4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 32047994000026886 DE FECHA 11-10-23** **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **20-10-23**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**	**N/A**	**20-10-23**	**N/A**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**X**	**N/A**	**20-10-23**	**N/A**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

TODO RIESGO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	N/A	N/A	N/A

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
TOTAL	2023	$59.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$59.900.000	0%

Observación: El contratista solicita mediante oficio fechado del 15 de noviembre de 2023, prorrogar la fecha de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2023. Se tramita ponencia en adición del tiempo del contrato 0097-ARC-CBNL01-2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS** (Si aplica)		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No. 0097-ARC-CBNL01-2023	2023	192231209-23	$90.000.000,00	N/A	N/A	N/A	10232317-10-23	$59.900.000,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATO TIPO RACK (1U) NUEVO, NO REMANUFACTURADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC"	$59.900.000,00	-	-	-	-	-	-	El contratista solicita prorrogar el tiempo del plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2023.

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [5], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

Omitido.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	TOTAL	0	COP

OBSERVACIONES:

El contratista solicita mediante oficio fechado del 15 de noviembre de 2023, prorrogar la fecha de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2023. Se tramita ponencia en adición del tiempo del contrato 0097-ARC-CBNL01-2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idonea y oportuna ejecución de lo contratado)

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º

[5] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ACCESAR SAS frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que cumplió adecuadamente con los aportes.

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 04 de diciembre de 2023, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 04 de diciembre de 2023, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Oficio de fecha 15 de noviembre de 2023, suscrito por la empresa ACCESAR SAS (01) folio.

15. REPORTE FINAL:

No se ha cumplido con la totalidad del objeto y alcance del contrato, teniendo en cuenta la empresa contratista solicitó la prorroga en tiempo la fecha de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2023.

Atentamente,

FIRMA
S2 VIVIANA AMPARO BEDOYA DELGADO
C.C. 38603773 de Cali
Administrador Servidor de Dominio
DETIC BNL01
Celular 3183832070
Viviana.bedoya@armada.mil.co

accesar
Su solución en tecnología y mucho más!

SOLICITUD PRORROGA EN FINALIZACIÓN DE CONTRATO No 097-ARC-CBNL01-2023

Señores.

BASE NAVAL No 1 ARC "BOLÍVAR" DE LA ARMADA NACIONAL
Cartagena.

Yo CLAUDIA PATRICIA LUNA RUÍZ, identificada con documento de identidad 32.690.340 de Barranquilla, representante legal de ACCESAR S.A.S. con Nit 800.217.129-6 para el contrato No. 0097-ARC-CBNL01-2023 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATORACK 1U (NUEVO, NO REMANUFACTURADO) PARA El CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR", teniendo en cuenta que el equipo es de características especiales por lo que se fabrica a pedido y es importado y debe ser nacionalizado, solicitamos prorroga en la finalización del contrato hasta el 30 de diciembre de 2023.

Esta solicitud la hago basada en respuesta que nos dio HPE Inc. sobre la Orden #31319 que tiene fecha estimada de llegada a Colombia el día 22/12/2023 debido a la escasez de varios componentes en la fábrica, después de la llegada del equipo a Colombia viene el proceso de nacionalización y luego HPE nos hace la entrega del equipo para podérselos entregar, siendo de esta forma nos comprometemos que la entrega del equipo en las instalaciones de la Base Naval ARC Bolívar será entre el 29 y 30 de diciembre de 2023.

Reitero que es nuestra intención entregar el equipo acorde a lo pactado y dado los retrasos ocurridos en la fabricación del mismo, debo recurrir entonces a la solicitud de prorroga con el fin de poder dar cumplimiento.

En constancia de lo anterior firmo este documento en la ciudad de Barranquilla, el día 15 del mes de noviembre de 2023.

De ustedes atentamente,

CLAUDIA PATRICIA LUNA RUIZ
CC:32.690.340
REPRESENTANTE LEGAL
ACCESAR S.A.S.
NIT. 800.217.129-6