# ACTA DE REINICIO

| I. DATOS GENERALES | |
|---|---|
| ACTA DE REINICIO No. 1 DE 2023-12-06 | CONTRATO No. 1707 DE 2023-06-27 |

**II. GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio del contrato, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información.
2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

**III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | | |
| NÚMERO DE CONTRATO | 1707 | PORCENTAJE AVANCE CONTRATO | |
| OBJETO DEL CONTRATO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CATASIG SAS EICE, PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ETAPA II EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE. | | |
| VALOR DEL CONTRATO<br>$7.153.243.448,70 | Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho pesos con Setenta Centavos. | | |
| EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS<br>SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ANTICIPO<br>SI: NO: X | PORCENTAJE 0% | |
| VALOR DEL ANTICIPO 1<br>0 | Cero Pesos | | |
| EL CONTRATO TIENE ADICIONAL<br>SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ADICIONAL<br>SI: NO: X | | |
| VALOR ADICIONAL<br>$0,00 | Cero Pesos | | |
| VAOR TOTAL DEL CONTRATO<br>$7.153.243.448,70 M.L.C. | Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho pesos con Setenta Centavos. | | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Veinticinco (25) MESES | FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 2023-07-13 |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 2023-07-13 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 2025-10-06 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 2023-12-06 | | | |
| MODALIDAD DEL CONTRATO | CONTRATACIÓN DIRECTA | | |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CDP | FECHA | CÓDIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 1200.170.2023-57 | 2023-06-24 | 00PI.0401.1403.2022.85001-0008 | 00PI85001 Icentivo a la producción acto legislativo 04 de 2017 | $7.036.198.448,70 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CDP | FECHA | CÓDIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
| | | | | |

REGISTRO PRESUPUESTAL

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Numero RP** | **Fecha RP** | **Codigo Rubro** | **Fuente** | **Valor** |
| 1200.170.2023-63 | 2023-06-28 | 00PI.0401.1403.2022.85001-0008 | 00PI85001 Icentivo a la producción | $7.036.198.448,70 |



Powered by CamScanner

# ACTA DE REINICIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | acto legislativo 04 de 2017 | |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Numero RP** | **Fecha RP** | **Codigo Rubro** | **Fuente** | **Valor** |
| | | | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | CATASIG S.A.S EICE | Nit O C.C No: | 901554931-8 |
| Representante Legal: | JUAN RAFAEL ROA CORONADO | Nit o C.C No: | 8638399 Expedida en SABANALARGA |
| Supervisor: | SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA | Nit o C.C No: | 24228986 |
| Interventor: | | NIT o CC No | |

En la ciudad de Yopal, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de 2023 se reunieron JUAN RAFAEL ROA CORONADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 8638399 de SABANALARGA, representante legal de(l-la) CATASIG S.A.S EICE con NIT 901554931-8, como CONTRATISTA, en calidad de supervisor(es), SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA, SECRETARIO(A) DE PLANEACION, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 24228986,con el fin de suscribir la presente acta de reiniciación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

Si el Contrato no es de obra se omiten los numerales 1, 2 y 3

1. El día _____ de _____ del _____ mediante acta de reinicio No _____ se reinició el contrato No. _____ de _____ por un término de _____ días argumentando que:
2. El contratista y la interventoría del contrato mediante la firma de la presente acta manifiestan plenamente, las causas que motivaron la suscripción del acta de reinicio No _____ han sido solucionadas.
3. El contratista mediante la firma de la presente manifiesta que el presente reinicio del contrato no generará ningún tipo de reajustes de precios y sobrecostos en el contrato original, ni reclamación alguna hacia el municipio.

## IV. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

| Prórroga No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

VALOR ADICIONES

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---|---|
| - | - |

## V. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO : | | $7.153.243.448,70 | |
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: | | Veinticinco (25) MESES | |
| FECHA INICIACION DEL CONTRATO: | 2023-07-13 | FECHA DE TERMINACION: | 2025-10-06 |
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA: | | | |

## VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $$7.153.243.448,70 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $$7.153.243.448,70 | $0,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Powered by CamScanner

# ACTA DE REINICIO

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA<br>0 mcte | CERO PESOS COLOMBIANOS |

## VII. COMPROMISOS

Mediante la suscripción de la presente acta se establecen los siguientes compromisos:
*El contratista reiniciara las labores a partir de la fecha de la presente acta, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en l fecha prevista de reiniciación, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.
* El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato y remitirlas a OFICINA ASESORA DE JURIDICA del municipio para su respectiva aprobación.
* El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgo las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que se esté utilizando en la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Seis (06) días del mes de diciembre de 2023

**Observación:** Dentro del convenio Interadministrativo No 1707 de 2023 se habían presentado dificultades para iniciar la fase de empalme con el IGAC, por lo que la Empresa Industrial y Comercial del Estado CATASIG S.A.S, inicio dos acciones judiciales (Acción de Tutela y Acción de Cumplimiento) con las cuales se esperaba que el Instituto geográfico Agustín Codazzi - IGAC empalmara de conformidad al Decreto 1170, sin embargo, y ante la postura del IGAC, el día 28 de noviembre de 2023, la Empresa Industrial y Comercial del Estado CATASIG S.A.S y el Instituto geográfico Agustín Codazzi firmaron acta de inicio y junto a ella establecieron el respectivo cronograma de actividades a ejecutar. Por ello, se justifica el reinicio del Convenio Interadministrativo No 1707 de 2023.

CATASIG S.A.S EICE
CONTRATISTA

SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA
SECRETARIO(A) DE PLANEACION
SUPERVISOR

SECRETARIO(A) DE PLANEACION

PAULA YULIXA LOPEZ RINCON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MAURICIO AGUIRRE HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

CRISTIAN GARZON LESMES
APOYO A LA SUPERVISIÓN



Powered by CamScanner