	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Salud GESTION JURIDICA CONTRATACION ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

Acta parcial No.2. Contrato no interno **1527** de fecha 30 de abril de 2023, Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.4907896– Contratista: **Empresa Social Del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Apía.**

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En el municipio de Pereira a los 13 días del mes de Septiembre de 2023, en la Secretaría de Salud Departamental, se reunieron **Diego Alejandro Salazar Velásquez** en calidad de Supervisor y **Jhoana Paola Posada Molina,** en calidad de Gerente de la ESE Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Apía, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta de supervisión del Contrato interno N°1527 del 30 de abril de 2023, numero de contrato SECOPII. CO1.PCCNTR. **4907896:**

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO DIRIGIDOS A DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES 518 DEL 2015, 3280 DE 2018, 2775 DE 2022 Y 295 DE 2023, PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC.
CONTRATISTA	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL – APÍA.
NIT O CEDULA	891409017-5
REPRESENTANTE LEGAL	Jhoana Paola Posada Molina.
CEDULA	42.140.573.
IMPUTACIONES	Rubro No **1101-2.3.2.02.02.009-32** Disponibilidad No. **1695 del 14 de marzo de 2023.** Registro No. **2417 del 09 de mayo de 2023.**
PLAZO INICIAL	El plazo del presente contrato es a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 15 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIACION	10 de mayo de 2023.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	15 de diciembre de 2023.
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	15 de diciembre de 2023.
VALOR INICIALCONTRATO	$ 150.694.659
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.694.659
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de éste proceso de la siguiente forma: mediante actas parciales, generándose tres pagos así:

DASALAZAR-02460272112749-698623-001246224-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Salud** **GESTION JURIDICA** **CONTRATACION** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

Acta parcial No.2. Contrato no interno **1527** de fecha 30 de abril de 2023, Numero de contrato SECOP II **CO1.PCCNTR.4907896**– Contratista: **Empresa Social Del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Apía.**

	dos pagos parciales de 33% cada uno y un pago final de 34%, o proporcionales según ejecución, los pagos se realizarán en los meses de junio, septiembre y diciembre respectivamente; previa presentación por parte de la ESE de los respectivos informes y visto bueno de los mismos, con recibido a satisfacción por parte del supervisor designado.
FECHA DE ELABORACIÓN:	**20 de Noviembre de 2023.**

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$0
Valor amortizado actas anteriores	$0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$0	
Saldo por amortizar	$0	
SUMAS IGUALES	$0	$0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 150.694.659**
Valor Adición		$ 00
Valor total de actas pagadas	**$ 49.729.237.**	
Valor presente acta	**$ 49.729.237.**	
Saldo del Contrato sin ejecutar	**$ 51.236.185**	
SUMAS IGUALES	**$ 150.694.659**	**$ 150.694.659.**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ **49.729.237.**

PERIODO DE PAGADO: Segundo pago parcial (**33%**) proporcional a la ejecución de las actividades pactadas en las obligaciones del contrato del periodo comprendido entre el 04 de septiembre y el 08 de octubre de 2023, con una ejecución ACUMULADA de **68%.**

OBSERVACIONES:

1. La gerente **Jhoana Paola Posada Molina** actuando en representación legal de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Apía, para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato Interadministrativo No.1527 con fecha 30 de Abril de 2023, hace entrega del **Informe No2,** de las actividades realizadas en cumplimiento

del contrato, debidamente soportado, según informe de actividades y anexos, el cual declara la Gerente es verídico y que corresponde a la adecuada ejecución de las actividades pactadas en el contrato. Por lo tanto, se autoriza el pago de los recursos correspondientes a la presente acta.

2. Las actividades realizadas y el porcentaje de ejecución obedecen a las actividades realizadas según cronograma y obligaciones contractuales específicas, como se evidencia en el formato de seguimiento anexo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN PIC APIA 2023.

Orden	CUPS	Tipo	Actividad	Zona Urbana	Zona Rural	Equipo de Salud	No de Actividades URBANAS	No de Actividades Rurales	% CUMPLIMIENTO	Costo por Actividad	COSTO EJECUTADO	COSTO SIN EJECUTAR
1	190302	Caracterización	Realizar la caracterización por el equipo básico de salud conformado por Enfermera profesional y Auxiliar de Enfermería, en la vivienda de 220 hogares del micro territorio 6 de la zona rural en las veredas Agualinda, El Bosque, Miravalle, La Manía a través de una (1) visita domiciliaria presencial, las cuales incluyen: 1. Caracterización y/o actualización de información previa en la ficha APS. 2. Plan de cuidado familiar, actividad realizada en el entorno hogar por el equipo. Duración: 2.6 horas, Población Beneficiada: 220 familias Producto: visita familiar de caracterización y/o actualización de ficha APS y plan de cuidado familiar, Método de verificación: registros asistencia de actividad, registro fotográfico y registro en SISAP, RIPS con el código 190302.		220	Enfermera profesional y Auxiliar de Enfermería	[redacted]	201	91%	$ 279.251	$ 56.129.585	-$ 5.309.763
2	190302	Caracterización	Realizar la caracterización por el equipo básico de salud conformado por Enfermera profesional y Auxiliar de Enfermería, a 186 viviendas de la zona urbana Microterritorio 3 del municipio de Apía, a través de una (1) visita domiciliaria presencial, las cuales incluyen: 1. Caracterización y/o actualización de información previa en la ficha APS. 2. Plan de cuidado familiar, actividad realizada en el entorno hogar por el equipo. Duración: 2 horas. Producto: visita familiar de caracterización y/o actualización de ficha APS y plan de cuidado familiar, Método de verificación: registros asistencia de actividad, registro fotográfico y registro en SISAP, Rips con el código 190302.	186		Enfermera profesional y Auxiliar de Enfermería	176	[redacted]	95%	$ 98.756	$ 17.380.982	-$ 1.772.822
3	190302	Plan integral de cuidado familiar	Realizar las intervenciones derivadas del plan integral de Cuidado Familiar, con equipo de salud conformado por dupla de Auxiliar de Enfermería con Profesional en Psicología, según se requiera por plan de cuidado, de 180 familias ya caracterizadas, por medio de una (1) visita domiciliaria adicional a la caracterización en la zona rural Microterritorio 6 del municipio de Apía, la cual incluye el Seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SISAP; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por el equipo básico de salud. Duración: 1.3 horas. Método de verificación: registros asistencia de actividad, registro fotográfico, Rips con el código 190302.		180	Auxiliar de Enfermería con Profesional en Psicología	[redacted]	152	84%	$ 128.392	$ 19.515.570	-$ 4.594.978
4	190302	Plan integral de cuidado familiar	Realizar las intervenciones derivadas del plan integral de Cuidado Familiar, con equipo de salud conformado por dupla de Auxiliar de Enfermería con Profesional en Psicología, según se requiera por plan de cuidado de 186 familias ya caracterizadas, por medio de una (1) visita domiciliaria adicional a la caracterización en la zona urbana Microterritorio 1 del municipio de Apía, la cual incluye el Seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SISAP; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por el equipo básico de salud. Duración: 1 hora. Método de verificación: registros asistencia de actividad, registro fotográfico, Rips con el código 190302.	139		Auxiliar de Enfermería con Profesional en Psicología	137	[redacted]	99%	$ 40.737	$ 5.580.927	-$ 2.484.858
5	190302	Plan integral de cuidado familiar	Realizar las intervenciones derivadas del plan integral de Cuidado Familiar, con equipo de salud conformado por dupla Auxiliar de Enfermería con Profesional en Medicina de 65 familias caracterizadas, por medio de una (1) visita domiciliaria adicional a la caracterización en la zona rural Microterritorio 6 del municipio de Apía, las cuales incluyen el Seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SISAP; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por el equipo básico de salud. Duración: 1.3 horas. Método de verificación: registros asistencia de actividad, registro fotográfico, Rips con el código 190302.		65	Auxiliar de Enfermería con Profesional en Medicina	[redacted]	0%	$ 157.534	$ 0	-$ 10.239.741
6	190302	Plan integral de cuidado familiar	Realizar las intervenciones derivadas del plan integral de Cuidado Familiar, con equipo de salud conformado por dupla Auxiliar de Enfermería con Profesional en Medicina de 100 familias caracterizadas, por medio de una (1) visita domiciliaria adicional a la caracterización en la zona urbana Microterritorio 1 del municipio de Apía, las cuales incluyen el Seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SISAP; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por el equipo básico de salud. Duración: 1 hora. Método de verificación: registros asistencia de actividad, registro fotográfico, Rips con el código 190302.	100		Auxiliar de Enfermería con Profesional en Medicina	[redacted]	[redacted]	0%	$ 63.154	$ 0	-$ 6.315.400
7	190302	Plan integral de cuidado familiar	Realizar las intervenciones derivadas del plan integral de Cuidado Familiar, con equipo de salud conformado por dupla de Higienista oral con Profesional en Odontología, según se requiere por plan de cuidado, de 100 familias ya caracterizadas, por medio de una (1) visita domiciliaria adicional a la caracterización en la zona rural Microterritorio 6 del municipio de Apía, la cual incluye el Seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SISAP; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por el equipo básico de salud. Duración: 1.3 horas. Método de verificación: registros asistencia de actividad, registro fotográfico, Rips con el código 190302.		100	Higienista oral con Profesional en Odontología	[redacted]	85	85%	$ 132.302	$ 12.568.724	-$ 661.512
8	190302	Plan integral de cuidado familiar	Realizar las intervenciones derivadas del plan integral de Cuidado Familiar, con equipo de salud conformado por dupla de higienista oral con Profesional en Odontología, según se requiere por plan de cuidado de 186 familias ya caracterizadas, por medio de una (1) visita domiciliaria adicional a la caracterización en la zona urbana Microterritorio 1 del municipio de Apía, la cual incluye el Seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SISAP; esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por el equipo básico de salud. Duración: 1 hora. Método de verificación: registros asistencia de actividad, registro fotográfico, Rips con el código 190302.	186		Higienista oral con Profesional en Odontología	[redacted]	[redacted]	53%	$ 46.511	$ 4.414.564	-$ 4.428.547
TOTALES ACTIVIDADES+COSTOS PIC APIA 2023.				884	568	1249	856+		68,5%		$ 116.514.157	-$ 35.100.502

DASALAZAR-02460272112749-698623-001246224-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Salud** **GESTION JURIDICA** **CONTRATACION** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

Acta parcial No.2. Contrato no interno **1527** de fecha 30 de abril de 2023, Numero de contrato SECOP II **CO1.PCCNTR.4907896**– Contratista: **Empresa Social Del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Apía.**

NOTAS:

1. EL suscrito Supervisor hace constar que la Gerente **Jhoana Paola Posada Molina,** representante legal de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Apía, cumplió satisfactoriamente con el desarrollo parcial de las actividades del contrato cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO DIRIGIDOS A DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES 518 DEL 2015, 3280 DE 2018, 2775 DE 2022 Y 295 DE 2023, PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC**" acorde al informe presentado, por lo cual se autoriza el pago parcial respectivo.

2. El representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) y parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes, según certificado anexo con fecha **18 de noviembre de 2023**.

DIEGO. A. SALAZAR VELÁSQUEZ.
Supervisor.
Sec. Salud de Risaralda.

JHOANA PAOLA POSADA MOLINA
Gerente ESE Hospital San Vicente de Paúl
Municipio Apía.

ELABORÓ: Diego. A. Salazar Velásquez.

CARGUE DOCUMENTOS SECOP2



DOCUMENTOS ENVIADOS A SIAOBSERVA

