BITACORA DE OBRA

CONTRATO : DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO : 2023-347

OBJETO : MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA CALERA DE LA VEREDA MOLINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES.

VALOR INICIAL: $ 89,679,291.00

VALOR MODIFICADO: $ 109,679,291.15

PLAZO DE EJECUCION: TRES (3) MESES

FECHA DE INICIO: Julio 21 de 2023

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

CONTRATISTA : SINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISION : ING. LAURA ECHEVERRIA RUSSI


Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

FECHA : Julio 21 de 2023 Dia 1

TRABAJADORES : Representante Legal
Director de Obra
Residente de Obra

LABORES REALIZADAS: Firma Acta de Inicio de Obra.



Residente de Obra

FECHA : Julio 24 de 2023 Dia 4


TRABAJADORES : Residente de Obra
Maestro

HERRAMIENTA : Herramienta Menor

VEHÍCULOS : Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS : Localizacion y replanteo



Residente de Obra

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

FECHA : Julio 25 de 2023 DIA 5


TRABAJADORES : Director de Obra
Residente de Obra
Maestro

HERRAMIENTA : Herramienta menor

VEHICULO : Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO : Seco

LABORES REALIZADAS: Localizacion y replanteo.



Ing. Residente

FECHA : Julio 26 de 2023 Dia 6

TRABAJADORES : Residente de Obra
Operador retro excavadora
Maestro

HERRAMIENTA : Herramienta Menor


EQUIPO : Retro excavadora Tipo 416 4x4

VEHICULOS : Camioneta 4x4
Camion tipo plancha

Escaneado con CamScanner

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS: Demolición estructura existente.



Ing. Residente.

FECHA : Julio 27 de 2023 Dia 7

TRABAJADORES : Residente de obra
Operador Retroexcavadora
Maestro
1 Ayudante


HERRAMIENTA : Herramienta menor.

EQUIPO : Retroexcavadora Tipo 416 4x4

VEHÍCULOS : Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS: Instalación avisos "VIA CERRADA" en cumplimiento del PMT.
Demolición estructura existente



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

FECHA : Julio 28 de 2023 Dia 8

TRABAJADORES : Residente de obra
Operador retro excavadora
Maestro


HERRAMIENTA : Herramienta menor

EQUIPO : Retroexcavadora tipo 416 4x4

VEHICULOS : Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS : Demolición concretos y tubería existentes



Ing. Residente

FECHA : Julio 29 de 2023 Dia 9

TRABAJADORES : Residente de Obra
Operador retro excavadora
Maestro

HERRAMIENTA : Herramienta menor.


EQUIPO : Retro excavadora Tipo 416 4x4

Escaneado con CamScanner

VEHÍCULOS : Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS: Demolición concretos existentes, se deja sin demoler una aleta correspondiente al muro del sector Norte, costado Occidental, el cual no interfiere con el área a intervenir, y se considera que servirá como contención del terreno.



Ing. Residente.

FECHA : Julio 31 de 2023 Día 11

TRABAJADORES : Ing. Residente
Operador Retro excavadora
Maestro
1 Ayudante.

HERRAMIENTA. : Herramienta Menor.

EQUIPO : Retro excavadora Tipo 416 4x4

VEHICULOS : Camioneta 4x4.

ESTADO DEL T : Seco

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

LABORES REALIZADAS:

Demolición de estructuras existentes.
se incluye un muro de contención
Longitudinal, cerca del eje de la vía
que se encuentra localizado dentro
del área a intervenir y que tiene
las siguientes dimensiones: Longitud
3m, altura 1.5m, ancho 0.20m, se
demuele parcialmente la aleta del
sector sur, costado oriental, ya que
esta está por fuera del área a interve-
nir y puede ser usada como muro de
contención en ese sector; con esto
se terminan las demoliciones a ejecutar
en el contrato. La demolición ejecutada
en esa aleta corresponde a 1m de
Longitud, 1.5m de altura, con un espesor
de 0.20m.



Ing. Residente

Día 12

FECHA : Agosto 1 de 2023

TRABAJADORES: Ing. Residente
Operador Retroexcavadora
Maestro

HERRAMIENTA : Herramienta Menor.

Escaneado con CamScanner

EQUIPO : Retroexcavadora Tipo 416 4x4.

VEHICULOS : Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:
Se inician excavaciones, para llegar a nivel de cimentacion, con los alineamientos definidos en la localizacion y replanteo.



Ing. Residente.

FECHA : Agosto 2 de 2023 Dia 13

TRABAJADORES: Ing. Residente
Operador retro excavadora
1 Maestro
1 Ayudante

HERRAMIENTA: Herramienta menor

EQUIPO : Retroexcavadora tipo 416 4x4.


VEHICULOS : Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

LABORES REALIZADAS
Excavaciones a máquina.



Ing. Residente

FECHA : Agosto 3 de 2023 Dia 14

TRABAJADORES: Ing. Residente
Operador de Retroexcavadora
Maestro


HERRAMIENTA: Herramienta Menor

EQUIPO : Retroexcavadora tipo 416 4x4

VEHICULOS: Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS
Excavaciones a máquina.



Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

FECHA : Agosto 4 de 2023 Dia 15

TRABAJADORES: Ing. Residente
Operador de Retro excavadora
Conductor de Volqueta
Maestro


HERRAMIENTA: Herramienta menor

EQUIPO : Retro excavadora Tipo 416 4x4

VEHICULOS: Camioneta 4x4
Volqueta Capacidad 7m³

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS
Excavaciones a máquina
Retiro de material de excavación y escombro de demolición de estructura y tubería de concreto
Visita Ing Supervision



Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner