
VEHÍCULOS : N.A.

ESTADO DEL TIEMPO : Seco

LABORES REALIZADAS:

Evaluación y verificación por parte del contratante de la propuesta técnico-económica presentada por el contratista



Ing. Residente

FECHA: Agosto 24 de 2023 Día 35

PERSONAL: Ing. Residente

HERRAMIENTA: N.A.

EQUIPO: Equipo de computo

VEHÍCULOS: N.A.


ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:

Evaluación y verificación por parte del contratante de la propuesta técnico-económica presentada

Escaneado con CamScanner

, por el contratista



Ing. Residente.

FECHA: Agosto 25 de 2023 Dia 36

PERSONAL : Representante Legal
Ing. Director de Obra
Ing. Residente
Ing. Supervisión.

HERRAMIENTA : N.A

EQUIPO : Equipos de computo

VEHICULOS : N.A.


ESTADO DEL TIEMPO : Seco

LABORES REALIZADAS :

Aprobación de Acta Modificatoria No. 1, que incluye la ejecución de un BOX COULVER, de acuerdo con las especificaciones técnicas y financieras propuestas por el contratista y verificadas por la supervisión, incluye actividades no previstas, presentadas en

Escaneado con CamScanner

el informe y justificación de actividades no previstas y modificación de cantidades, presentado por el contratista



Ing. Residente

FECHA: Agosto 26 de 2023 Dia 37

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
2 Ayudantes
Conductor Volqueta

HERRAMIENTA: Herramienta menor

EQUIPO: N.A.

VEHICULOS: Volqueta sencilla capacidad 7m3
Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS:
7m3 Rajón
7m3 Arena Lavada
7m3 Gravilla.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

LABORES REALIZADAS:
Acopio de materiales
Ajuste manual de excavaciones
Ajuste Atuyuca.



Ing. Residente

FECHA: Agosto 28 de 2023 Día 39

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
2 Ayudantes
Conductor proveedor

HERRAMIENTA: Herramienta menor

EQUIPO: N.A.

VEHICULO: Turbo NPR Proveedor
Camioneta 4x4


MATERIALES RECIBIDOS

100	Bto	Cemento estructural
440	Un	Barra acero No 4
4	Un	Barra acero No 6
30	Un	Barra acero No 3
52	Un	Fleje acero No. 3
50	Kg	Alambre Negro Cal 18
1	Cñ	Plastocrete DM

Escaneado con CamScanner

LABORES REALIZADAS

. Recepción y almacenamiento de materiales.
Rayoneado de piedra
Ajuste manual de excavaciones
Mantenimiento de atagüia.



Ing. Residente.

FECHA: Agosto 29 de 2023 Día 40

PERSONAL: Ingeniero Residente
Maestro
3 Ayudantes.

HERRAMIENTA: Herramienta Menor

EQUIPO: Mezcladora para concreto con motor Diesel.

VEHÍCULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS: N.A.

ESTADO DEL TIEMPO: Llovizna aisladas.

LABORES REALIZADAS:
Fundida base en concreto ciclópeo
Instalación de testeros.

Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

FECHA: Agosto 30 de 2023 Dia 41

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes.

HERRAMIENTA: Herramienta Menor


EQUIPO: N.A.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS: N.A.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:
Retiro de de testeros
Figurado aceros para muros y piso



Ing. Residente

FECHA: Agosto 31 de 2023 Dia 42

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes.

Escaneado con CamScanner

HERRAMIENTA: Herramienta Menor

EQUIPO : N.A.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS : N.A.

LABORES REALIZADAS:
Figurado y amarre acero para piso, vigas dentellón.



Ing. Residente

FECHA : Septiembre 1 de 2023 Dia 43

PERSONAL : Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes

HERRAMIENTA : Herramienta Menor

EQUIPO : N.A.


VEHÍCULOS : Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS: N.A.

ESTADO DEL TIEMPO : Seco

Escaneado con CamScanner

LABORES REALIZADAS:
Figurado y amarre acero para piso y verticales de muros y aletas
Encofrado de placa de piso



Ing. Residente

FECHA: Septiembre 2 de 2023 Dia 44

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
4 Ayudantes.

HERRAMIENTA: Herramienta Menor


EQUIPO: Mezcladora para concreto 1 1/2 Bultos, con motor Diesel
Vibrador para concreto con motor a gasolina.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS: N.A

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:
Fundida placa de piso concreto 4000psi
Visita Ing. Supervision.
Toma de slump del concreto y cilindro No 1



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

FECHA: Septiembre 4 de 2023 Dia 46

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes

HERRAMIENTA: Herramienta menor

EQUIPO: N.A.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS:

100	Bultos	Cemento estructural
14	m3	Acero lavado
14	m3	Gravilla
12	Un	Cercha metálica
60	Un	Camilla de madera
24	Un	Paral metálico

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS

Recepción, acopio y almacenamiento de materiales
Recepción de formaleta y accesorios
Retiro de testeos de placa de piso
Figurado y armare acero para muros y aletas

Ing Residente

Escaneado con CamScanner