BITACORA DE OBRA 30/43

FECHA: Septiembre 5 de 2023 Dia 11

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes.

HERRAMIENTA: Herramienta Menor


EQUIPO: N.A.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS: N.A.

ESTADO DEL TIEMPO: Soco

LABORES REALIZADAS:
Figurado y armure acero longitudinal muros BOX y Aletas.



Ing. Residente

FECHA: Septiembre 6 de 2023 Dia 12

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes.

HERRAMIENTA: Herramienta Menor

Escaneado con CamScanner


EQUIPO : N.A.

VEHÍCULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS:
1 Cuñete Plastocrete DM.

ESTADO DEL TIEMPO: Llovizna Ligera.

LABORES REALIZADAS :
Figurado y amarre acero longitudinal para muros y aletas del Box



Ing. Residente

FECHA: Septiembre 7 de 2023 Día 49

PERSONAL : Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes

HERRAMIENTA : Herramienta Menor

EQUIPO : N.A.


VEHÍCULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES: N.A.

Escaneado con CamScanner

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:
Figurado y armado acero longitudinal para muros y aletas.
Encofrado muro y aletas costado Norte



Ing. Residente

FECHA: Septiembre 8 de 2023 Dia 50


PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
4 Ayudantes

HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1 Mezcladora para concreto de 1 1/2 Btos con motor Diesel
1 Vibrador para concreto con motor a gasolina.
Herramienta manual

VEHICULOS: Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS: Fundida muro y aletas costado norte, muro y aletas concreto 4000 psi.
Visita Ing. Supervisor
Toma de slump y cilindros No. 2 y 3



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

FECHA: Septiembre 9 de 2023 Día 51

PERSONAL: Maestro
Ing. Residente
3 Ayudantes.

HERRAMIENTA: Herramienta Menor

EQUIPO: N.A.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES: N.A.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:

Desencofrado muro y aletas costado Norte, retiro de tableros, limpieza y lubricado de tableros, amarre acero Longitudinales Muro y aletas costado Sur.



Ing. Residente

BITACORA DE OBRA

FECHA : Septiembre 11 de 2023 Dia 53

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes
Conductor Volqueta

HERRAMIENTA: Herramienta Menor.

EQUIPO : N.A.

VEHICULOS: Volqueta sencilla capacidad 7m³
Camioneta 4x4


MATERIALES RECIBIDOS:

50	Bto	Cemento estructural
6	m³	Arena Lavada
6	m³	Grava 3/4"

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:

- Recepción y almacenamiento de materiales.
- Armare acero longitudinal para muro y aletas costado Sur.



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

FECHA : Septiembre 12 de 2023 Día 54

PERSONAL: Residente de Obra
Maestro
3 Ayudantes

HERRAMIENTA: Herramienta Menor


EQUIPO : N.A.

VEHICULO : Camioneta 4x4

Materiales: Alambre Galv. Cal 10

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:
Encofrado muro y aletas costado sur



Ing. Residente.

FECHA : Septiembre 13 de 2023 Día 55

PERSONAL : Ing. Residente
Maestro
4 Ayudantes

HERRAMIENTA: Herramienta menor.

Escaneado con CamScanner

EQUIPO : Mezcladora para concreto de 1½ Bto. Con motor diesel
Vibrador para concreto con motor a gasolina

VEHICULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES : N.A.

ESTADO DEL TIEMPO : Seco

LABORES REALIZADAS:
Fundido concreto de 4000 psi para muro y aletas costado sur.
Toma de muestra cilindros No 4 y 5



Ing. Residente

FECHA : Septiembre 14 de 2023 Día 56

PERSONAL : Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes

HERRAMIENTA : Herramienta Menor

EQUIPO: N.A.

VEHÍCULOS : Camioneta 4x4


Escaneado con CamScanner

MATERIALES RECIBIDOS: N.A.

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:

Desencofrado de elevación y aletas del costado Sur, retiro de tablones, cuñas y puntales, limpieza y engrasado de tablero



Ing. Residente

FECHA: Septiembre 15 de 2023 Día 57

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes

HERRAMIENTA: Herramienta Menor

EQUIPO: N.A.


VEHICULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS:
- 10 Lb Puntilla de 2½"
- 20 Kg Alambre Negro Cal 18

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

Escaneado con CamScanner

LABORES REALIZADAS :
Amarre acero longitudinal placa aérea BOX, E
Encofrado para placa, parales telescópicos, cerchas, tableros y testeros.



Ing. Residente

FECHA : Septiembre 16 de 2023 Dia 58

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes


HERRAMIENTA : Herramienta Menor

EQUIPO : N.A.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO : Seco

LABORES REALIZADAS:
Encofrado para placa aérea del BOX, parales, cerchas, tableros y testeros



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

FECHA : Septiembre 18 de 2023 Día 60

PERSONAL : Ing. Residente
Maestro
4 Ayudantes


HERRAMIENTAS: Herramienta Menor

EQUIPO: Mezcladora para concreto de 1½ Bultos con motor diesel
Vibrador para concreto con motor a gasolina.

VEHÍCULOS : Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS :
Fundida concreto de 4000 psi impermeabilizado, para placa aérea del BOX.
Toma de cilindro de concreto No. 6



Ing. Residente

FECHA : Septiembre 19 de 2023 Día 61

PERSONAL: Ing Residente
Maestro
3 Ayudantes

Escaneado con CamScanner

HERRAMIENTA: Herramienta Menor


EQUIPO : N.A.

VEHICULOS : Camioneta

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:

Figuado de acero para guarda ruedas y amarre.



Ing. Residente

FECHA : Septiembre 20 de 2023 Dia 62

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
3 Ayudantes

HERRAMIENTA: Herramienta Menor

EQUIPO: N.A.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

MATERIALES RECIBIDOS : N.A.

ESTADO DEL TIEMPO: Seca

Escaneado con CamScanner