
LABORES EJECUTADAS:
Encofrado guarda ruedas.



Ing. Residente

FECHA : Septiembre 21 de 2023 Día 63

PERSONAL : Ing. Residente
Maestro
4 Ayudantes


HERRAMIENTA : Herramienta Manual.

EQUIPO : Mezcladora para concreto de 1 1/2 Bto con motor Diesel
Vibrador para concreto con motor eléctrico

VEHICULOS : Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO : Seco

LABORES REALIZADAS:
Fundido concreto 4000 psi para guarda ruedas, instalacion de placas base para soldar barandas.
Toma de cilindro de concreto No. 7



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

FECHA: Septiembre 22 de 2023 Día 64

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
2 Ayudantes


HERRAMIENTA: Herramienta Menor

EQUIPO : N.A.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

LABORES REALIZADAS:
Descapote de guarda ruedas,
retiro de tableros,
Visita Ing. Supervisión



Ing. Residente.

FECHA: Septiembre 23 de 2023 Día 65

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
2 Ayudantes

HERRAMIENTA: Herramienta Menor

EQUIPO : N.A.

Escaneado con CamScanner

VEHÍCULO: Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS

Se recogen y se hace mantenimiento a las camillas y se cargan para devolver al proveedor.

Se apilan los materiales pétreos y arena y se protegen con un plástico, para ser utilizados posteriormente en la construcción de las cunetas.

A partir de la fecha, se deja la estructura para el respectivo fraguado, antes de comenzar los rellenos para poner en tránsito la vía.



Ing. Residente

FECHA: Septiembre 28 de 2023 Dia 90

PERSONAL: Ing. Residente
Subcontratista Ornamentación

SITIO DE EJECUCION: Taller


HERRAMIENTA: Herramienta Menor

Escaneado con CamScanner

EQUIPO : Tronzadora eléctrica
Pulidora eléctrica
Equipo de soldadura eléctrico

MATERIALES : Tubo A.N. Ø 2" 0.80
Soldadura E 6013 1/8"

LABORES REALIZADAS :
Corte de tubería, de acuerdo con dimensiones especificadas



Ing. Residente

FECHA : Septiembre 29 de 2023 Dia 71

PERSONAL : Ing. Residente
Subcontratista documentado

SITIO DE EJECUCION : TALLER


HERRAMIENTA : Herramienta Menor

EQUIPO : Equipo de soldadura eléctrico
Pulidora eléctrica
Compresor para pintura

MATERIALES : Soldadura E 6013 de 1/8"
Masilla epóxica.
Anticorrosivo
Thinner

Escaneado con CamScanner

LABORES REALIZADAS:
Armado barandas
Soldadura de barandas
Pulido de soldadura
Retoque de juntas con maquilla
Lijado general
Pintado en anticorrosivo



Ing. Residente

FECHA: Septiembre 30 de 2023 Dia 72

PERSONAL: Ing. Residente
Subcontratista ornamentación


SITIO DE EJECUCION: Taller

HERRAMIENTA: Herramienta Menor

EQUIPO: Compresor de aire

MATERIALES: Pintura tráfico Amarilla
Thinner

LABORES REALIZADAS:
Pintura baranda con pintura tráfico



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner


FECHA : Octubre 4 de 2023 Dia 76

PERSONAL: Ing. Residente
Conductor Volqueta

VEHICULOS: Camioneta 4x4
Volqueta Doble troque

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

MATERIAL RECIBIDO
2 Viajes recebo de 15m³ c/u
provenientes de receberá
EL PINO, municipio de
Sutatausa.




Ing. Residente.

FECHA: Octubre 6 de 2023 Dia 78

PERSONAL: Ing. Residente
Conductor Volqueta

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

MATERIAL RECIBIDO: 2 Viajes de recebo
de 15 m³, Cantera
"EL PINO" Sutatausa



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

FECHA : Octubre 9 de 2023 Día 81

PERSONAL : Ing Residente
Conductor Volqueta

ESTADO DEL TIEMPO : Seco

MATERIAL RECIBIDO :
2 Viajes de 15m³ recebo proveniente de cantera "EL PINO", Sutatausa



Ing. Residente


FECHA : Octubre 11 de 2023 Día 83

PERSONAL : Ing Residente
Conductor Volqueta

VEHÍCULOS : Volqueta doble troque
Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO : Seco

MATERIAL RECIBIDO :
2 Viajes de 15m³ recebo proveniente cantera "EL PINO" Sutatausa



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner


FECHA : Octubre 13 de 2023 Dia 85

PERSONAL : Ing. Residente
Conductor Volqueta

VEHICULOS: Volqueta Doble troque
Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO : Seco

MATERIAL RECIBIDO: 2 Viajes de 15m3 de recebo proveniente cantera "EL PINO" Sutatausa.



Ing. Residente

FECHA: Octubre 14 de 2023 Dia 86

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
2 Ayudantes
Operador retro excavadora

HERRAMIENTA : Herramienta menor

EQUIPO: Retroexcavadora tipo 416 4x4
Plancha vibro compactadora

VEHICULOS: Camioneta 4x4

Escaneado con CamScanner