BITACORA DE OBRA

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:
. Relleno de estructura con recebo sobre muros y aletas, compactando cada 10 cm de espesor de material de relleno.



Ing. Residente

Día 28

FECHA: Octubre 16 de 2023

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
2 Ayudantes
Operador retro excavadora

HERRAMIENTA: Herramienta menor

EQUIPO: Retro excavadora tipo 416 4x4
Plancha vibro compactadora


VEHICULOS: Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:
Ya habiendose cumplido los 28 dias de fraguado del concreto de la placa

Escaneado con CamScanner

. Se procede a efectuar el relleno con recebo, hasta lograr una rasante con un buen alineamiento que permita la transitabilidad.



Ing. Residente

FECHA: Octubre 17 de 2023 Dia. 89

PERSONAL: Ing Residente
Maestro
2 Ayudantes

HERRAMIENTA: Herramienta menor

EQUIPO: N.A.


VEHICULOS: Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:
Desmonte de pastos, cepas y camillos de la placa superior del BOX
Figurado y amarre de acero para Cuneta.
Excavación para cuneta, incluye

Escaneado con CamScanner

. compactado de superficie con plancha vibro compactadora.



Ing. Residente

FECHA: Octubre 18 de 2023 Dia 90

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
2 Ayudantes

HERRAMIENTA: Herramienta menor

EQUIPO: Mezcladora para concreto de 1 1/2 bultos con motor diesel
Vibrador para concreto con motor eléctrico.

VEHICULOS: Camioneta 4x4

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

LABORES REALIZADAS:
Colocación de acero para cunetas, y ubicación de testeros
Fundida de concreto para cunetas incluye bordillo.



Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

FECHA: Octubre 19 de 2023 Dia 91

PERSONAL: Ing. Residente
Subcontratista ornamentación
Maestro

HERRAMIENTA: Herramienta menor.

EQUIPO: Pulidora electrica
Extensiones
Equipo de soldar electrico
Plancha vibro compactadora.

MATERIALES: Soldadura E 7018 3/32
Soldadura E 6013 1/8"
7 m³ sub base

VEHICULOS: Camioneta 4x4
Volqueta sencilla 7m³

ESTADO DEL TIEMPO: Llovizna esporadicas

LABORES REALIZADAS:
Instalación baranda
Recibo de viaje de sub base en volqueta sencilla
Cargue de puntales telescópicos, cerchas y camillas para devolver al proveedor.
Retiro de testeros de cunetas.
Retoques en pintura para baranda.

Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

FECHA: Octubre 20 de 2023 Dia 92

PERSONAL: Ing. Residente
Maestro
2 Ayudantes

HERRAMIENTA: Herramienta menor


EQUIPO: Plancha vibro compactadora

VEHICULOS: Camioneta 4x4


ESTADO DEL TIEMPO: Seco.

LABORES REALIZADAS:
Ajuste de superficie con sub base en contorno cunetas y baches ocasionados por el transito

FIN DE OBRA



Ing. Residente



R.L. Contratista

Escaneado con CamScanner