ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	OCTUBRE 18 DE 2023	
CONTRATO №	2308181212	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 4 DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 3 DE 2023	
PLAZO (MESES O DÍAS)	UN MES	
VALOR	28513237	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
PRORROGA NO 01	POR UN PLAZO ADICIONAL DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICION No 01	9174957	
VALOR ANTICIPO	N/A	
CONTRATISTA	RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	RICARDO TABARES SALDARRIAGA	

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	CUARTO FRIO-SECRETARÍA DE SALUD	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	002	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
1	002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	7,2	$ 28.603,00	$ 205.941,60			7,2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
	003	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS														
2	003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	15	$ 33.273,00	$ 499.095,00		3		18	$ 598.914	18	$ 598.914,00	18	$ 598.914,00	100%
3	003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1	$ 83.476,00	$ 83.476,00			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
4	003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1	$ 22.924,00	$ 22.924,00			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
	007	INSTALACIONES HIDRAULICAS								0						
5	007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1	$ 67.557,00	$ 67.557,00			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
6	007.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	1	$ 16.563,00	$ 16.563,00			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
	08B	INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS														
7	08B.279	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO BALA LED 18W, 120 V	UND	1	$ 65.983,00	$ 65.983,00				1	$ 65.983	1	$ 65.983,00	1	$ 65.983,00	100%
8	08B.304	DESMONTE DE LAMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	3	$ 12.187,00	$ 36.561,00		2		5	$ 60.935	5	$ 60.935,00	5	$ 60.935,00	100%
9	08B.456	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA 36W - SYLVANIA O SIMILAR	UND	2	$ 219.693,00	$ 439.386,00		1		3	$ 659.079	3	$ 659.079,00	3	$ 659.079,00	100%
	009	REVOQUES-RESANES														
10	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	2	$ 42.025,00	$ 84.050,00			1	1	$ 42.025	1	$ 42.025,00	1	$ 42.025,00	100%
	010	CUBIERTAS														
11	010.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	40	$ 54.412,00	$ 2.176.480,00			35	5	$ 272.060	5	$ 272.060,00	5	$ 272.060,00	100%
12	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	90	$ 9.373,00	$ 843.570,00			45	45	$ 421.785	45	$ 421.785,00	45	$ 421.785,00	100%
	011	CIELO RASOS				$ -										
13	011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC	M2	40	$ 86.034,00	$ 3.441.360,00			11,99	28,01	$ 2.409.812	28,01	$ 2.409.812,34	28,01	$ 2.409.812,34	100%
	012	PISOS - ACABADOS														
14	012-IE-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REPULIDO DE PISOS A TODO COSTO	M2	40	$ 86.029,00	$ 3.441.160,00			11,99	28,01	$ 2.409.672	28,01	$ 2.409.672,29	28,01	$ 2.409.672,29	100%
15	012-IE-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOQUILLA SOBRE MEDIACAÑA	ML	40	$ 5.476,00	$ 219.040,00			8,11	31,89	$ 174.630	31,89	$ 174.629,64	31,89	$ 174.629,64	100%
	017	CARPINTERIA METALICA														
16	017-IE-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PELICULA ADHESIVA PARA VENTANAS A TODO COSTO	M2	5,5	$ 174.578,00	$ 960.179,00		0,41		5,09	$ 888.602	5,09	$ 888.602,02	5,09	$ 888.602,02	100%
17	017-IE-02	MANTENIMIENTO DE MARCOS EN ALUMINIO DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	6	$ 98.463,00	$ 590.778,00			6	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
	018	CERRAJERIA														
18	018.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL HE-380 TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	1	$ 497.292,00	$ 497.292,00				1	$ 497.292	1	$ 497.292,00	1	$ 497.292,00	100%
	019	PINTURA														

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	OCTUBRE 18 DE 2023
CONTRATO №	2308181212
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 4 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 3 DE 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	UN MES
VALOR	28513237
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA NO 01	POR UN PLAZO ADICIONAL DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSIONES	N/A
ADICION No 01	9174957
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	RICARDO TABARES SALDARRIAGA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	CUARTO FRIO-SECRETARÍA DE SALUD	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
19	019.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	190	$ 19.406,00	$ 3.687.140,00			67,11	122,89	$ 2.384.803	122,89	$ 2.384.803,34	122,89	$ 2.384.803,34	100%
20	019.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO EPOXICO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUIMICA DURALKOTE 240 O SIMILAR. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO,	M2	20	$ 103.173,00	$ 2.063.460,00			20	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
21	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	80	$ 28.083,00	$ 2.246.640,00			17,58	62,42	$ 1.752.941	62,42	$ 1.752.940,86	62,42	$ 1.752.940,86	100%
22	019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	10	$ 18.858,00	$ 188.580,00			0,78	9,22	$ 173.871	9,22	$ 173.870,76	9,22	$ 173.870,76	100%
23	019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	10	$ 23.611,00	$ 236.110,00		86		96	$ 2.266.656	96,00	$ 2.266.656,00	96	$ 2.266.656,00	100%
24	019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	15	$ 29.205,00	$ 438.075,00		37,19		52,19	$ 1.524.209	52,19	$ 1.524.208,95	52,19	$ 1.524.208,95	100%
	022	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA														
25	022.001	ASEO GENERAL	M2	100	$ 1.411,00	$ 141.100,00				100	$ 141.100	100	$ 141.100,00	100	$ 141.100,00	100%
26	022-IE-01	LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	30	$ 1.948,00	$ 58.440,00				30	$ 58.440	30	$ 58.440,00	30	$ 58.440,00	100%
	028	DESMONTES														
27	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1	$ 28.086,00	$ 28.086,00			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
28	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	40	$ 10.612,00	$ 424.480,00			11,99	28,01	$ 297.242	28,01	$ 297.242,12	28,01	$ 297.242,12	100%
29	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 25.389,00	$ 25.389,00			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
30	028.089	DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	40	$ 3.125,00	$ 125.000,00			40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
	029	DEMOLICIONES														
31	029.009	PICADO DE PLACA PISO	M2	20	$ 3.683,00	$ 73.660,00			6,58	13,42	$ 49.426	13,42	$ 49.425,86	13,42	$ 49.425,86	100%
32	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	2	$ 5.225,00	$ 10.450,00			1	1	$ 5.225	1	$ 5.225,00	1	$ 5.225,00	100%
33	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	2	$ 13.021,00	$ 26.042,00			2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
	030	JORNALES														
34	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4	$ 88.244,00	$ 352.976,00				4	$ 352.976	4	$ 352.976,00	4	$ 352.976,00	100%
	032	ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														
35	032.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	51	$ 21.460,00	$ 1.094.460,00			18	33	$ 708.180	33	$ 708.180,00	33	$ 708.180,00	100%
36	032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	10	$ 2.039,00	$ 20.390,00		7,03		17,03	$ 34.724	17,03	$ 34.724,17	17,03	$ 34.724,17	100%
37	032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	5	$ 62.074,00	$ 310.370,00			5	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
38	032.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA EN PVC ONDULADA DE 2,44x0,83M	M2	5	$ 49.312,00	$ 246.560,00		1,1		6,1	$ 300.803	6,1	$ 300.803,20	6,1	$ 300.803,20	100%
39	032.047	MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	1	$ 35.433,00	$ 35.433,00			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100%
40	032.128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	42	$ 34.670,00	$ 1.456.140,00			14,7	27,3	$ 946.491	27,3	$ 946.491,00	27,3	$ 946.491,00	100%
41	032.129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	2	$ 573.702,00	$ 1.147.404,00		2		4	$ 2.294.808	4	$ 2.294.808,00	4	$ 2.294.808,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	OCTUBRE 18 DE 2023	
CONTRATO №	2308181212	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 4 DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 3 DE 2023	
PLAZO (MESES O DÍAS)	UN MES	
VALOR	28513237	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
PRORROGA NO 01	POR UN PLAZO ADICIONAL DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICION No 01	9174957	
VALOR ANTICIPO	N/A	
CONTRATISTA	RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	RICARDO TABARES SALDARRIAGA	

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	CUARTO FRIO-SECRETARÍA DE SALUD	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
42	032.170	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANDAMIOS METÁLICOS CERTIFICADOS PARA UNA ALTURA MAYOR A 8 MTS. INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO.	DIA	4	$ 75.204,00	$ 300.816,00		4		8	$ 601.632	8	$ 601.632,00	8	$ 601.632,00	100%
43	032.325	DESMONTE Y REINSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	5	$ 16.926,00	$ 84.630,00		3		8	$ 135.408	8	$ 135.408,00	8	$ 135.408,00	100%
	NP	ITEMS NO PREVISTOS														
44	NP1	REVISION Y AJUSTE DE REDES ELECTRICAS	GBL	0	$ 251.582,00	$ -		1		1	$ 251.582	1	$ 251.582,00	1	$ 251.582,00	100%
45	NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO PARA PISO RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS	M2	0	$ 637.539,00	$ -		13,5		13,5	$ 8.606.777	2	$ 1.275.078,00	2	$ 1.275.078,00	100%
46	NP3	MANTENIMIENTO DE CANALES EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE. (INCLUYE LAVADO)	ML	0	$ 25.249,00	$ -		17,3		17,3	$ 436.808	17,3	$ 436.807,70	17,3	$ 436.807,70	100%
47	NP4	DESMONTE Y REUBICACION DE VENTANAS EN ALUMINIO	UND	0	$ 204.832,00	$ -		4		4	$ 819.328	4	$ 819.328,00	4	$ 819.328,00	100%
48	NP5	CAMBIO PARAL DE MARCO EN ALUMINIO	UND	0	$ 226.328,00	$ -		1		1	$ 226.328	1	$ 226.328,00	1	$ 226.328,00	100%
49	NP6	SUMINISTRO E INTALACION DE REJAS EN ALUMINIO	UND	0	$ 598.242,00	$ -		2		2	$ 1.196.484	2	$ 1.196.484,00	2	$ 1.196.484,00	100%
50	NP7	REGATA PLACA DE CONTRAPISO PARA INSTALACION DE REDES (INCLUYE CORTE)	ML	0	$ 46.507,00	$ -		11,3		11,3	$ 525.529	11,3	$ 525.529,10	11,3	$ 525.529,10	100%
51	NP8	REPARACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	ML	0	$ 71.900,00	$ -		11,3		11,3	$ 812.470	11,3	$ 812.470,00	11,3	$ 812.470,00	100%
52	NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES O PATAS PARA MESON EN ACERO INOX (INCLUYE NIVELADORES)	UND	0	$ 145.170,00	$ -		6		6	$ 871.020	6	$ 871.020,00	6	$ 871.020,00	100%
53	NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REPULIDO DE GUARDA ESCOBA A TODO COSTO	ML	0	$ 21.507,00	$ -		21,4		21,4	$ 460.250	21,4	$ 460.249,80	21,4	$ 460.249,80	100%
54	NP11	HIDROLAVADO DE MURO EN CONCRETO	M2	0	$ 19.522,00	$ -		42,24		42,24	$ 824.609	42,24	$ 824.609,28	42,24	$ 824.609,28	100%
55	NP12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES O SIMILAR	UND	0	$ 127.280,00	$ -		1,00004		1	$ 127.285	1	$ 127.285,07	1	$ 127.285,07	100%
													$ -	0	$ -	100%
TOTAL						$ 28.513.226,60					$ 37.688.194		$ 30.356.496	0	$ 30.356.495,50	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	OCTUBRE 18 DE 2023
CONTRATO №	2308181212
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 4 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 3 DE 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	UN MES
VALOR	28513237
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA NO 01	POR UN PLAZO ADICIONAL DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSIONES	N/A
ADICION No 01	9174957
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	RICARDO TABARES SALDARRIAGA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	CUARTO FRIO-SECRETARÍA DE SALUD	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 28.513.237	VALOR ANTICIPO	
VALOR ACTAS ANTERIORES		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 30.356.496	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	
SALDO POR EJECUTAR	$ 7.331.699	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR ADICIONES	$ 9.174.957		
SUMAS IGUALES	$ 37.688.194	SUMAS IGUALES	$ 37.688.194

VALOR PRESENTE ACTA	$ 30.356.496	VALOR A PAGAR EN LETRAS	TREINTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
VALOR A PAGAR	$ 30.356.496		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO

C.C. 1.088.297.692

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA

C.C. 75.096.992

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la linea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co