EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**	**CÓDIGO:** R-EJ-01-21
		FECHA: 20/06/2023
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	**VERSIÓN:** 02
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATO DE INTERVENTORIA	**PÁGINA :** 1-2

FECHA PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE DE 2023		
CONTRATO	ECO-SMC-005-2023	FECHA	18 DE MAYO DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($18.735.360)		
VALOR ADICIONAL No.	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($18.735.360)		
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	TRES (03) MESES		
PRORROGA N° 1	N/A	fecha de suscripcion	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	TRES (03) MESES		
CONTRATANTE	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA		
CONTRATISTA	LIMA PROYECTOS S.A.S		
SUPERVISOR	JORGE ARMANDO MARIÑO ANDRADE		
FECHA INICIO	13 DE JUNIO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A		
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIO No. 1	N/A		
FECHA DE TERMINACION	29 DE NOVIEMBRE 2023		

En la Ciudad de Tunja, a los cinco (05) días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja - ECOVIVIENDA, el arquitecto JORGE ARMANDO MARIÑO ANDRADE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 7.174.519 de Tunja, Director Técnico de ECOVIVIENDA quien obra como SUPERVISOR del contrato ECO-SMC-005-2023 de 18 DE MAYO DE 2023 y la ingeniera LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS , identificada con la cédula de ciudadanía número 52.431.211 de Bogota en calidad de representante legal de LIMA PROYECTOS S.A.S., quien obra como CONTRATISTA , con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe Acta de terminacion de fecha 29 de Noviembre de 2023 y revisadas las obras y/o servicios ejecutados(as) se reciben los requerimientos del contrato.

Powered by CamScanner

EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**	**CÓDIGO:** R-EJ-01-21
		FECHA: 20/06/2023
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	**VERSIÓN:** 02
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATO DE INTERVENTORIA	**PÁGINA :** 1-2

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	$ 18.735.360,00	$ 0,00
Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor actas canceladas	$ 0,00	$ 7.160.654,59
Valor de la presente acta	$ 0,00	$ 11.574.705,41
Saldo sin ejecutar y/o a favor de ECOVIVIENDA (cuando haya lugar)	$ 0,00	$ 0,00
Sumas iguales	$ 18.735.360,00	$ 18.735.360,00

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	X
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:

LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS
Representante Legal
LIMA PROYECTOS S.A.S
CONTRATISTA

FIRMA:

JORGE ARMANDO MARIÑO ANDRADE
DIRECTOR TECNICO
SUPERVISOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	LINA MARCELA CUEVAS LIZARAZO	Director de interventoria	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

Powered by CamScanner