Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

QUINTA ACTA AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 006- 2023.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**23 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	**CONTRATO No.006 SUSCRITO EL 24 DE MAYO - 2023**
FECHA DE ADICIÓN Y PRORROA No.01. AL CONTRATO 06-2023.	**N / A**
CONTRATISTA	**MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0

OBJETO servicio de Transporte Escolar SEIS recorridos así: **Ruta Número uno: Jornada de la mañana:** San Onofre: transporta aproximadamente veinte (20) estudiantes de la sección secundaria de la sede central que se desplazan desde la vereda San Onofre por la avenida norte, hacia Diagnósticentro, tiene el siguiente recorrido: partiendo del sector de concretos por la avenida norte vía Paipa, avanza hacia la Rotonda en la intersección con la doble calzada Sogamoso Bogotá, toma la glorieta para hacer el giro de regreso hasta la institución en el barrio Los Muiscas. Inicia a las 5:40 am para llegar a las 6:20 am, en la tarde inicia a las 12:40 y finaliza la entrega a la 1:10 pm. **Ruta Número Dos: Jornada de la mañana:** Cascada: transporta aproximadamente veinte (20) estudiantes de la sección Secundaria de la sede central que se desplazan desde el sector La Cascada, san Onofre bajo y la Colorada sector bajo hacia la Institución. El recorrido inicia recogiendo estudiantes del sector La Cascada-Aeropuerto, baja por el montallantas, toma el retorno en la doble calzada por la vía Bogotá Sogamoso, continúa hacia el retorno del puente del Río Jordán para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso Bogotá, entra por la antigua vía a Paipa, subiendo por el sector La Conchinchina, Rayo Gas, la Arboleda, a tomar la vía al barrio los Muiscas. La ruta inicia a las 5:30 am para llegar a la institución a las 6:20 am y el retorno a las 12:40 pm para finalizar a la 1:20 pm. **Ruta Número Tres: Jornada de la mañana:** Pirgua: transporta aproximadamente a veintiocho (28) estudiantes de la sección Secundaria de la sede central que se desplazan desde la vereda Pirgua hacia la Institución. El recorrido inicia a recoger estudiantes de la vereda de Pirgua en el sector Las Antenas, pasa por el Tintal y la escuela, continúa bajando por la misma vía hasta encontrar la Y, la cual toma a mano derecha para bajar al sector denominado Quebrada Honda, donde hace retorno hasta la Y, y toma la vía de la placa huella que baja hacia el tanque, pasa por el sector las cabañas en la misma vía hasta tomar la doble calzada frente a Green Hills por la vía Bogotá Sogamoso, continúa hacia el retorno del puente del Río Jordán para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso Bogotá, entra por Green Hills a tomar la vía al barrio los Muiscas. Inicia a las 5:15 am para llegar a las 6:10 am, en la tarde inicia a las 12:40 y finaliza la entrega a la 1:40 pm.. . **Ruta número cuatro: Jornada de la tarde:** San Onofre: transporta aproximadamente veintidos (22) estudiantes de la sección primaria de la sede central que se desplazan desde la vereda San Onofre por la avenida norte, hacia Diagnósticentro, tiene el siguiente recorrido: partiendo del sector de concretos por la avenida norte vía Paipa, avanza hacia la Rotonda en la intersección con la doble calzada Sogamoso Bogotá, toma la glorieta para hacer el giro de regreso hasta la institución en el barrio Los Muiscas. Inicia a las 11:30 m para llegar a las 12:20 pm y el retorno en la tarde inicia a las 5:50 y finaliza la entrega a la 6:20 p.m **Ruta número cinco: Jornada de la tarde**: Cascada: transporta aproximadamente a veinte (20) estudiantes de la sección Primaria de la sede central que se desplazan desde el sector La Cascada, san Onofre bajo y la Colorada sector bajo hacia la Institución. El recorrido inicia recogiendo estudiantes del sector La Cascada-Aeropuerto, baja por el montallantas, toma el retorno en la doble calzada por la vía Bogotá Sogamoso, continúa hacia el retorno del puente del Río Jordán para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso Bogotá, entra por la antigua vía a Paipa, subiendo por el sector La Conchinchina, Rayo Gas, la Arboleda, a tomar la vía al barrio los Muiscas. Inicia a las 11:30 m para llegar a las 12:20 pm y el retorno en la tarde inicia a las 5:50 y finaliza la entrega a la 6:20 p.m. **Ruta número seis: Jornada de la tarde:** Pirgua: transporta aproximadamente a treinta y cinco (35) estudiantes de la sección Primaria de la sede central que se desplazan desde la vereda Pirgua hacia la Institución. El recorrido inicia a recoger estudiantes de la vereda de Pirgua en el sector Las Antenas, pasa por el Tintal y la escuela, continúa bajando por la misma vía hasta encontrar la Y, la cual toma a mano derecha para bajar al sector denominado Quebrada Honda, donde hace retorno hasta la Y, y toma la vía de la placa huella que baja hacia el tanque, pasa por el sector las cabañas en la misma vía hasta tomar la doble calzada frente a Green Hills por la vía Bogotá Sogamoso, continúa hacia el retorno del puente del Río Jordán para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso Bogotá, entra por Green Hills a tomar la vía al barrio los Muiscas. Inicia a las 11:15 am para llegar a las 12:20 pm y el retorno en la tarde inicia a las 5:50 y finaliza la entrega a la 7:00pm. lo anterior, conforme a los términos del **contrato No. 006 de MAYO 24 - 2023; .**, Suscrito por las partes intervinientes. Mediante el presente documento los supervisores del contrato suscribimos el acta de avance de ejecución de este contrato en los siguientes términos:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$89´676.700.oo**
ADICION OTRO SI No. 01	**$00. oo**
TOTAL CONTRATADO	**$89´676.700.oo**
PAGO ANTICIPO 40% VALOR INICIALDEL CONTRATO	**$00.oo**
SERVICIO DE AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 29 DE MAY AL 23 DE JUNIO / **PARA UN TOTAL DE** 18 DÍAS HABILES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04, 05 Y 06**, CONFORME A PLANILLAS RELACION TOTAL NUMERO DE ESTUDIANTES, E INFORME DEL CONTRATISTA.**	**$14,669.640.oo**
SERVICIO DE AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 10 DE JUL AL 31 DE JULIO / **PARA UN TOTAL DE** 15 DÍAS HABILES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04, 05 Y 06**, CONFORME A PLANILLAS RELACION TOTAL NUMERO DE ESTUDIANTES, E INFORME DEL CONTRATISTA.**	**$12.311.400.oo**
SERVICIO DE AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 01 DE AGO. AL 31 DE AGO. / **PARA UN TOTAL DE** 20 DÍAS HABILES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04, 05 Y 96**, CONFORME A PLANILLAS RELACION TOTAL NUMERO DE ESTUDIANTES, E INFORME DEL CONTRATISTA.**	**$16.415.200.oo**
SERVICIO DE AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 01 DE SEP. AL 30 DE SEP. / **PARA UN TOTAL DE** 20 DÍAS HABILES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04, 05 Y 06**, CONFORME A PLANILLAS RELACION TOTAL NUMERO DE ESTUDIANTES, E INFORME DEL CONTRATISTA.**	**$16.415.200.oo**
SERVICIO DE AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 01 DE OCT.. AL 17 DE NOV.. / **PARA UN TOTAL DE** 27 DÍAS HABILES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04, 05 Y 06**, CONFORME A PLANILLAS RELACION TOTAL NUMERO DE ESTUDIANTES, E INFORME DEL CONTRATISTA.**	**$22.160.520.oo**
TOTAL, VALOR FINAL EJECUTADO PAGADO	**$81.971.960.oo**

MPdG

Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

CONTINUACIÓN QUINTA ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 006- 2023.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**23 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	**CONTRATO No.006 SUSCRITO EL 24 DE MAYO - 2023**
FECHA DE ADICIÓN Y PRORROA No.01. AL CONTRATO 06-2023.	**N / A**
CONTRATISTA	**MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0

TOTAL SALDO FINAL NO EJECUTADO	**$7.704.740.oo**
(CLAUSULA TERCERA) *VIEGENCIA DEL* CONTRATO 06-2023; PLAZO O TERMINO SEGÚN SERVICIO (107) DÍAS ACADÉMICOS	**DEL 29 DE MAY AL 24 DE NOVIEMBRE - 2023.**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP 023 contrato inicial	CÓDIGO: **2.1.2.02.02.006.02**. RUBRO: COMUNICACIONES Y TRANSPORTE; ***FUENTE DEL RECURSO:*** "recursos **SGP**; Disponibilidad **Presupuestal** No. 023 de MARZO 31 / 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 031 Contrato inicial	CÓDIGO: **2.1.2.02.02.006.02**. RUBRO: COMUNICACIONES Y TRANSPORTE; ***FUENTE DEL RECURSO:*** "recursos SGP **Registro Presupuestal** No. 031 de MAYO 24 /2023.

la siguiente es la relación de pagos efectuados:

O.P. No.	FECHA	BCO POPULAR	TOTAL, CUENTA LIQUIDADA	NETO A PAGAR TRANSFERENCIA DESTINO PROVEEDOR	CONCEPTO
065	AGOS. /04 2023	TRANSFERENCIA ORIGEN: **250 020 65-8**	$14´669,640. oo	$14´053,640. oo	**18** días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De: **MAY 29 A JUN 23 - 2023**
067	AGOS. /11 2023	TRANSFERENCIA ORIGEN: **250 020 65-8**	$12´311,400. oo	$11´794,400. oo	**15** días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De: **JUL 10 A JUL 31 - 2023**
083	SEP. /22 2023	TRANSFERENCIA ORIGEN: **250 020 65-8**	$16´415,200. oo	$15´725,200. oo	**20** días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De: **AGO. 01 A AGO. 31 - 2023**
094	OCT. /12 2023	TRANSFERENCIA ORIGEN: **250 020 65-8**	$16´415,200. oo	$15´725,200. oo	**20** días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De: **SEP. 01 A SEP. 30 - 2023**
112	NOV. / 2023	TRANSFERENCIA ORIGEN: **250 020 65-8**	$22´160,520. oo	$21´229,520. oo	**27** días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De: **OCT. 01 AL 17 DE NOV. - 2023**

RELACIÓN EJECUCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SEIS RUTAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT INICIAL CONTRATADO ESTUDIANTES	Número TOTAL DIAS contratados DIAS hábiles FEB 28 AL 05 DE MAYO 2023	CANTID ESTUDIANTES TRANSPORTADOS planillas Adjuntas	Número de días Ejecutados OCT. 01 AL 17 DE NOV.- 2023	VR /UNIT POR ESTUDIANTE	SUBTOTAL	MENOS PASAJES NO TOMADOS	VALOR TOTAL A PAGAR
1	RECORRIDO **RUTA 01.** BACHILLERATO	UN	20	**107 DIAS** Contratados	19	**Días transport** 27	**$5.780. oo**	**$2´965.140. oo**	$5.780.oo X =$00.oo	**$2´965.140. oo**
2	RECORRIDO **RUTA 02.** BACHILLERATO	UN	20	**107 DIAS** Contratados	19	**Días transport** 27	**$5.780. oo**	**$2´965.140. oo**	$5.780.oo X =$00.oo	**$2´965.140. oo**
3	RECORRIDO **RUTA 03.** BACHILLERATO	UN	28	**107 DIAS** Contratados	33	**Días transport** 27	**$5.780. oo**	**$5´149.980. oo**	$5.780.oo X =$00.oo	**$5´149.980. oo**
4	RECORRIDO **RUTA 04. PRIMARIA**	UN	22	**107 DIAS** Contratados	19	**Días transport** 27	**$5.780. oo**	**$2´965.140. oo**	$5.780.oo X =$00.oo	**$2´965.140. oo**

Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

5	RECORRIDO **RUTA 05. PRIMARIA**	UN	20	**107 DIAS** Contratados	19	**Días transport** 27	**$5.780. oo**	**$2´965.140. oo**	$5.780.oo X =$00.oo	**$2´965.140. oo**
6	RECORRIDO **RUTA 0.6 PRIMARIA**	UN	35	**107 DIAS** Contratados	33	**Días transport** 20	**$5.780. oo**	**$5´149.980. oo**	$5.780.oo X =$00.oo	**$5´149.980. oo**

TOTAL.....$22.160.520.oo

CONTINUACIÓN QUINTA ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 006- 2023.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**23 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	**CONTRATO No.006 SUSCRITO EL 24 DE MAYO - 2023**
FECHA DE ADICIÓN Y PRORROA No.01. AL CONTRATO 06-2023.	**N / A**
CONTRATISTA	**MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0

TOTAL, PORCENTAJE ACUMULADO A LA FECHA EN EL AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO	**91.408314534 %. DE 100 %**

Cumplimiento de las normas de contratación estatal ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios se procede del contrato de acuerdo a los siguientes puntos:

1. el Avance de la Ejecución del contrato las actividades se desarrollaron de conformidad con el cumplimento del objeto del contrato.
2. El Avance de la Ejecución del Contrato cedió cumplimiento con todas las cláusulas del contrato
3. El Avance de la Ejecución el valor cancelado al contratista fue recibido en forma oportuna.
4. las partes declaran todos los vínculos contractuales en el avance de la ejecución del contrato a la fecha en un porcentaje acumulado del **91.408314534 %%. X $89.676.700.oo valor Contratado** = valor acumulado ejecutado de **$81´971.960, oo; que equivale a ejecución de 100** días acumulados de **107 días** contratos, cumpliendo el contratista con el servicio días hábiles académicos avance de la ejecución FINAL acumulado del servicio de Transporte Escolar, **quedando un saldo NO ejecutado a favor de la Institución por valor de $7.704.740.oo**
5. Qué el contratista asume responsabilidad y acepta en renunciar a cualquier acto de reclamación
6. Que el avance de ejecución del servicio de transporte Escolar que presenta el contratista en su informe de actividades de la obligación de ejecución de compromiso del contrato es congruente con el informe de las supervisoras del contrato.
7. Que el avance de la ejecución días académicos por parte del Contratista servicio Transporte Escolar es acorde desde 01 DE OCT... AL 31 DE OCT. Y DEL **01 DE NOV AL 17 DE NOV DE 2023**, y se encuentra coherente con el informe de la supervisión, junto con el Acta de Recibido a entera satisfacción.
7. Que, el avance de la Ejecución de la obligación de compromiso del contrato las partes declaran todos los vínculos contractuales de conformidad con el ***QUINTO PAGO FINAL*** DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR **desde el** 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE. DE 2023,Y se declaran mutuamente **a PAZ Y SALVO**.

EN CONSTANCIA Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN LA CIUDAD DE TUNJA EL ***23 DE NOVIEMBRE DE 2023***

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

BLANCA MYRIAM PINTO GARCIA
COORDINADORA SUPERVISION DE PRIMARIA

MERY LIZETH ROA ACERO
COORDINADORA SUPERVISION DE SECUNDARIA

MULTISERESPECIALES S.A.S
NIT 901.209.854-0
CONTRATISTA