GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	3					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	27/03/2023		Hasta:	30/10/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/08/2023		Hasta:	30/10/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600015302	
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	15/03/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14658	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			27/03/2023	
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA-RIA S.A	
	NIT		811.038.424-6	
VALOR [$]:	INICIAL:		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C ($ 1.757.299.318)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C **($ 1.757.299.318), Discriminados de la siguiente manera:** RECURSOS A ADMINISTRAR **$ 1.562.043.838** ADMINISTRACIÓN ANTES DE IVA **$ 164.080.235** IVA ADMINISTRACIÓN (19%) **$ 31.175.245** SUBTOTAL ADMINISTRACION (12,5%) IVA INCLUIDO **$ 195.255.480** TOTAL RECURSOS **$ 1.757.299.318**	

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500059409		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/03/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			27/03/2023	15/12/2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/12/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA C.C 11.804.614 Supervisor Técnico ANDRÉS FELIPE OCHO PLAZA C.C. 1.039.457.264 Supervisor Contable/ Financiero		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCION FISICA			69%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS			69%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El presente documento se elabora con el fin de hacer seguimiento al convenio y realizar el tercer pago al contrato No 4600015302 suscrito el 15/03/2023, de acuerdo con los manuales que soportan la contratación en el Departamento.

El 15 de marzo de 2023 se suscribió el Contrato No. 4600015302 entre el Departamento de Antioquia-Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad con la Reforestadora Integral de Antioquia, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.”, con un valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C ($ 1.757.299.318) y un plazo de NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

El 24 de marzo de 2023, RIA entrega la póliza de garantía No. 48-44-101006665 y 48-40-101000980 con fechas de expedición del 23 de marzo de 2023 de la aseguradora Seguros del Estado S.A., la cual fue aprobada por la jurídica de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad el 24 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023 se firmó el acta de inicio del contrato No. 4600015302, de conformidad con el plazo establecido, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023.

En cumplimiento del objeto del contrato se ha avanzado en los siguientes alcances:

ALCANCE 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo

Esta actividad se ha contratado el equipo administrativo:

- Coordinadora: inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Ocho millones cuarenta y dos mil diecisiete pesos ($ 8.042.017), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.

- Profesional Administrativa: inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Seis millones cien mil pesos ($ 6.100.000), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.

- Abogada: Inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Seis millones cien mil pesos ($ 6.100.000), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.

- Auxiliar Administrativo: Inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Dos millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos setenta y cinco pesos ($ 2.436.975), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.

- Profesional en el área comunicacional: Inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Seis millones cien mil pesos ($ 6.100.000), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.

- Técnico o tecnólogo del área financiera o contable: Inició contrato el 08 de junio con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de seis (6) meses y siete (07) días, por un valor mensual de tres millones ochocientos noventa y nueve mil ciento sesenta pesos ($ 3.899.160), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular. No obstante se tuvo un primer auxiliar financiero que inició contrato el 14 de abril y renunció el 30 de mayo del 2023.

El perfil del equipo administrativo que esta conformado por un (1) Coordinador del área de las ingenierías y especialista del área ambiental con experiencia en gestión ambiental, manejo de SIG y conocimientos o experiencia relacionada a las actividades del proyecto, 2 años de experiencia laboral, (1) Profesional titulado en áreas administrativas o contables con experiencia laboral mínima de 2 años. Un (1) Auxiliar de Gestión documental (BACHILLER + CONOCIMIENTOS OFIMÁTICA) con experiencia de un (1) año. Un (1) Abogado con experiencia de 2 años, un comunicador con experiencia de 2 años (Con el fin de promulgar la importancia del programa de Guardacuencas), Tres (3) gestores técnicos o tecnólogos titulados en áreas afines al objeto del contrato con experiencia mínima de 1 año y conocimiento del territorio. Su finalidad es el acompañamiento técnico continuo y constante a los Guardacuencas y un (1) Técnico o tecnólogo del área financiera o contable. Comprende seis perfiles (1 coordinador general, 1 profesional administrativo, 1 Auxiliar de Gestión documental, 1 Abogado, 1 comunicador y 1 Técnico o tecnólogo del área financiera o contable), mientras que la operación en campo o territorial estará compuesta por tres (3) gestores territoriales técnicos o tecnólogos y 48 Guardacuencas, tal como se especifica en el alcance tres (3).

Las hojas de vida, los documentos precontractuales, y contractuales se encuentran en al siguiente ruta de la Secretaria de Ambiente y sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, en el one drive el profesional universitario Andrés Giovanny Correa supervisor del contrato interadministrativo Guardacuencas.

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023&ga=1

La ejecución física de este alcance es del 74,13% con relación al Alcance y con relación al contrato es del **14,71%.**

ALCANCE 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y seguimiento y apoyo en campo a Guardacuencas

La entrega de los distintivos de imagen institucional de reposición como las pavas, chalecos y los Kit básicos de Primeros Auxilios, no se requirió dado que no hubo necesidad de reposición y por lo tanto se utilizaron los obtenidos en el contrato interadministrativo 4600014117 del 2022.

Se suministró camibusos a los Guardacuencas, los cuales fueron donados por el Sidap departamental y se autorizó el estampado del mismo, el cual fue diseñado por el equipo de comunicaciones de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad con la identidad corporativa como son los logos de la Gobernación, RIA, Emergencia climática, Logo Unidos, y Guardacuencas (Grafica 1).



Gráfica 1. Diseño de las camisetas para los guardacuencas

Para la correcta ejecución de las actividades contractuales, se autorizó adquirir 57 carnet, con el fin de identificar a todos los integrantes del proyecto de Guardacuencas y así evitar y prevenir novedades frente a actores armados con relación al riesgo de suplantación. Esto teniendo en cuenta que en algunas zonas en las cuales se ubican las cuencas abastecedoras hay presencia de grupos armados, los cuales pueden ver amenazados sus intereses por la presencia de los guardacuencas y gestores territoriales, y la toma de registros fotográficos como evidencia de su visita.

Se realizó la primera jornada ambiental el 17 de mayo del 2023 en la instalación de la Gobernación en el quinto piso, donde asistieron tres gestores territoriales, 44 guardacuencas y 4 administrativos. También se entregaron los kit de los primeros auxilios. Los gastos de tallerista, manutención y transporte fueron dictados por profesional de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación y profesional de la ARL Sura quienes contaban con los materiales de apoyo, por lo anterior no fue necesario ejecutar el gasto.

Tambien se realizó la segunda jornada Ambiental el 5 de julio en la Universidad Nacional de Colombia, donde se informó sobre el SIDAP, tema brindado por la Secretaria de ambiente y Sostenibilidad de Antioquia y el mundo mágico de las plantas por Techo de Agua. Asistieron 48 guardacuencas, tres (3) gestores territoriales y 3 administrativos. Los gastos de tallerista, manutención y transporte no fueron asumidos desde el presupuesto del proyecto, razón por la cual no fueron incluidos en el avance financiero del proyecto.

Se realizó el primer taller de Formación de Formadores en el Corregimiento de Santa Helena los días 18 y 19 de mayo, donde asistieron 10 guardacuencas, 3 gestores territoriales, y dos administrativos.

Se realiza el segundo taller de Formador de Formadores en el municipio de la Ceja, para 28 guardacuencas y 2 administrativos de la estrategia de Guardacuencas.

Se han realizado 6 eventos institucionales, que corresponden a eventos diseñados, organizados y desarrollados por la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia y que tienen como finalidad la promoción de los programas de la Secretaría y la generación de espacios ambientales educativos, donde también se requiere la participación de los Guardacuencas donde se genera una autorreflexión a toda la comunidad que participa y a todos los involucrados sobre la importancia de la vigilancia y control de las cuencas abastecedores de acueductos y estos reconozcan su valiosa labor. En estos eventos, se realizaron siembras y limpieza de las quebradas que están en los predios públicos abastecedores de agua, en compañía de la alcaldía y la comunidad interesada. Se realizaron eventos institucionales en los municipio de Caramanta, Támesis, Necoclí, Arboletes. Puerto Nare y Caicedo.

Las cajas de herramientas no se pudieron adquirir, ya que la cotización supero el valor de los estudios previos, no obstante para poder cumplir con la actividad se disminuyó el número de cajas de herramientas para alcanzar la compra, pero el tiempo de entrega no se adaptaba al cronograma para replicar la caja de herramientas con los guardacuencas y la comunidad del municipio. Adicional los roll up, no se adquirieron ya que el diseño de los mismos se proporcionó, cuando ya se habían desarrollado las jornadas de formación, por lo anterior no se vio necesario la compra.

Los gastos de manutención Coordinadora para los encuentros de formación, no se requirieron para la primera y segunda jornada ambiental, dado que fueron realizados en la ciudad de Medellín, en general no se pagaron recursos de este rubro. Los gastos de apoyo y seguimiento de campo a guardacuencas desde la coordinadora se utilizaron en los eventos institucionales

donde participaron los guardacuencas y adicional se realizó seguimiento en campo en los predios donde se realizaba la actividad

La ejecución física de este alcance es del **72,4%** con relación al Alcance y con relación al contrato es del **3,6%**. La tercera jornada ambiental se reajusto para el mes de noviembre de 2023.

ALCANCE 3. Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas

Se ha contratado 47 GUARDACUENCAS y tres gestores territoriales en la modalidad de prestación de servicios, con dedicación del 100% mensual en acciones encaminado a la protección de cuencas abastecedoras de acueductos. El equipo fue contratado conforme se completaba la documentación para cumplir con el proceso de contratación.

Para la recopilación y aprobación de las salidas de datos de Campo, se utiliza la herramienta ArcGIS Survey123, donde se utilzian formularios que permiten crear, compartir y analizar encuestas, las cuales fueron diseñadas a partir de formatos nuevos y de otros formatos de convenios de guardabosques; además también se realizó una consolidación y diseño final de las encuestas con la supervisión y el equipo de trabajo de RIA, logrando tener la herramienta lista y en funcionamiento a partir del 01 de noviembre de 2022 para que los Guardacuencas reporten sus obligaciones contractuales. Como resultado se tienen 5 encuestas que son: Planificación Guardacuencas, Salida de campo, Reporte de Fauna y Flora Silvestre, Reporte PQRS y Reporte de Jornadas y eventos. La gobernación tiene las licencias para el uso de la plataforma y captura datos a través de la web o dispositivos móviles, cada guardacuencas, gestor y coordinador tiene un usuario con una contraseña para el registro de las actividades del contrato.

A corte de 30 de octubre de 2023, se han aprobado 4219 salidas de campo de una meta a 15 de diciembre de 2023 de 6480 salidas de campo, obteniendo hasta el momento un 65,1% de salidas de campo ejecutadas.

Por parte de los gestores territorial se han ejecutado 195 salidas hasta el corte del 30 de octubre y tienen como objetivo brindar apoyo a los guardacuencas.

Las visitas a los predios, con fotografías y complemento de información se encuentran en los informes, en la nube de la gobernación y supervisor con el link:

https://survey123.arcgis.com/surveys/058e4868c17e42fe9e42f372ea6e92a8/data?extent=-105.7700,1.1230,-29.3491,13.5202
https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FInformes

En total a corte de 30 de octubre de 2023, se han vigilado y controlado 31.684,96 hectáreas de predios públicos abastecedores. El análisis consolidado se encuentra en el siguiente link:

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FLegalizaci%C3%B3n%20Contrato%20Macro%2FDesembolso%203

La ejecución física de este alcance es del **68%** con relación al Alcance y con relación al contrato es del **51,11**%.

Con el presente informe se realiza el tercer pago del contrato de mandato No. 4600015302, que corresponde veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $ 312.408.768, una vez ejecutado el setenta por ciento (60%) del valor de los desembolsos entregados, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso.

.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
OBLIGACIONES TECNICAS				
Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con los alcances y especificaciones técnicas del estudio previo, Plan o Matriz de Inversiones (Cronograma de trabajo e inversión del proyecto) y la propuesta presentada.	100%	100%	Informes de ejecución fisica y financiera. Plan Operativo y de Inversiones actualizado. – one-drive	
Presentar un plan de trabajo con cronograma y plan operativo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la supervisión y ser actualizado frecuentemente o a solicitud de la supervisión	100%	100%	Carpeta fisica del contrato (cronograma de actividades, plan fisico y financiero) - onedrive	El contratista cumplió con esta obligación, presentó el cronograma, el plan operativo y de inversiones por alcances. El cual fue revisado y aprobado por la supervisión como requisito para realizar el primer pago.
Presentar el plan de capacitaciones para Guardacuencas.	100%	100%	One-drive	
El conveniante ejecutor deberá	N/A	N/A	Comites de seguimiento y	Esta obligación no aplica para el periodo reportado.

informar y especificar las condiciones técnicas y la variación de precios cuando aplique, siempre y cuando estos, no alteren el valor inicial del presupuesto aprobado.			supervisión. Acta, one-drive.	
Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las especificaciones técnicas, y someterlos a consideración de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia, en el caso de ser necesario.	N/A	N/A	Comites de seguimiento y supervisión.	A la fecha del periodo reportado no se han presentado cambios en las especificaciones tecnicas de los alcances del contrato.
Actualizar semanalmente la base de datos de seguimiento al contrato (OneDrive) o según requerimiento del supervisor. Esta base debe permitir revisar el cumplimiento de los contratos, de los alcances, de las actividades, de los informes, de las inversiones, de los Guardacuencas beneficiados, el porcentaje de ejecución física y financiera y en general toda la información que sea relevante en el avance del contrato.	N/A	N/A	N/A	El equipo lo viene haciendo, pero no en la frecuencia solicitada.
ALCANCES/PRODUCTOS/ ACTIVIDADES				
ALCANCE 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo (**19,84%)**	**4,5%**	**14,71%**		
Coordinador proyecto - Director (4,89%)	1,10%	3,7%		Ya se encuentran contratados y cumpliendo con sus funciones el equipo coordinador del proyecto.
Profesional Administrativo (3,71%)	0,83%	2,8%		
Auxiliar Gestión documental (1,48%)	0,33%	1,1%		
Abogado con experiencia 2 años (3,71%)	0,83%	2,8%		
Técnico o tecnólogo del área financiera o contable (2,37%)	0,57%	1,6%		
Comunicador con experiencia 2 años (3,51%)	0,83%	2,8%		
Manutención Comunicadora (0,16%)	0,00%	0,0%		
SUBTOTAL ALCANCE 1	**4,5%**	**14,71%**		

ALCANCE 2 - Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y Seguimiento y Apoyo en campo a Guardacuencas **(4,98%)**	**0,32%**	**3,6%**	Se esta en el proceso de contratación para la ejecución.	
Kit básico Primeros Auxilios para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%) - 0,02%	0,00%	0,0%	No se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	No se sacaran, no es necesario. Los del convenio anterior alcanzaron y no hubo necesidad de scar la reposicion.
Distintivos de imagen institucional - CHALECO para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%) - 0,00%	0,00%	0,0%	No se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	No se sacaran, no es necesario. Los del convenio anterior alcanzaron y no hubo necesidad de scar la reposicion.
Distintivos de imagen institucional basica-Pava para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%) - 0,008%	0,00%	0,0%	No se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	No se sacaran, no es necesario. Los del convenio anterior alcanzaron y no hubo necesidad de scar la reposicion.
Estampado camibuso Guardacuencas (camibuso gestionados desde el SIDAP) - 0,050%	0,00%	0,05%		
Carnet y Roll up – 0.067%	0,01%	0,07%		
Encuentros de Formación a Guardacuencas - 2,066%	0,00%	1,4%	Se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	Se debe formular el plan de capacitaciones por parte del contratista.
Suministros para los encuentros de formación – 0,369%	0,00%	0,2%		
Material de Apoyo para las capacitaciones - 0,046%	0,00%	0,0%		
Talleristas - 0,077%	0,00%	0,0%		
Gastos de manutención Tallerista - 0,098%	0,00%	0,0%		
Gastos de transporte Tallerista - 0,169%	0,00%	0,1%		
Gastos manutencion	0,00%	0,0%		

Coordinadora para los encuentros de formación – 0,098%				
Caja de herramientas de educación Ambiental – 0,766%	0,00%	0,0%		
Eventos institucionales - 0,876%	0,29%	1,5%	el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	
Apoyo y seguimiento de campo a Guardacuencas desde la coordinación - 0,267%	0,02%	0,3%	el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	
SUBTOTAL ALCANCE 2	**0,32%**	**3,6%**		
ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas - 75,19%	**23,15%**	**51,11%**		
Honorario Guardacuencas - Informes mensuales de los Guardacuencas - 48,51%	15,83%	34,70%	Carpeta fisica del contrato y el one-drive.	se han contratado 47 Guardacuencas, los cuales vienes prestando el servicio.
Tecnólogo o técnico en el área ambiental – Gestores - 6,74%	2,25%	5,24%	Carpeta fisica del contrato y el one-drive.	Ya se tienen contratados los gestores, los cuales vienen acompañando tecnica y tecnologicamente a los guardacuencas.
Gastos de transporte para Guardacuencas o auxilio de desplazamiento - 14,57%	4,59%	10,01%	El medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato o el one-drive.	Los guardacuencas ya vienen realizando sus salidas de campo y en este momento se estan verificando los tracks de las salidas de campo.
Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA) - 1,60%	0,48%	1,15%	El medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato o el one-drive.	Los Gestores ya vienen realizando sus salidas de campo.
Informe final o consolidado de las principales actividades, situaciones y/o hallazgos encontrados en los reportes de los Guardacuencas durante la ejecución del contrato - 3,77%	0,00%	0,00%	No se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	Se presenta al finalizar el contrato.
SUBTOTAL ALCANCE 3	**23,15%**	**51,11%**		
TOTAL	**27,97%**	**69,41%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: ponderado con el presupuesto.

INFORMACIÓN GENERAL									AVANCE FINANCIERO			TOTALES			
ID	ALCANCES	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 1. 23 mayo	VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 2,3 y 4 (5, 29 y 30 de junio)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	% IMPORTANCIA TOTAL ALCANCE DENTRO DEL CONTRaTO	% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL ALCANCE	% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL CONTRATO	Meta proyectada	Meta ejecutada	Cumplimiento con base al Alcance	Cumplimiento con base al contrato
COSTOS DIRECTOS															
1	ALCANCE No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo														
1.1	Coordinador proyecto - Director		76.399.160	76.399.160	**76.399.160**	1	Mes	9,5		24,7%	4,89%	**9,5**	7,1	18,512%	3,7%
1.2	Profesional Administrativo		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	1	Mes	9,5		18,7%	3,71%	**9,5**	7,1	14,041%	2,8%
1.3	Auxiliar Gestión documental		23.151.261	23.151.261	**23.151.261**	1	Mes	9,5		7,5%	1,48%	**9,5**	7,1	5,610%	1,1%
1.4	Abogado con experiencia 2 años		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	1	Mes	9,5	**19,84%**	18,7%	3,71%	**9,5**	7,1	14,041%	2,8%
1.5	Tecnico o tecnologo del área financiera o		37.042.017	37.042.017	**37.042.017**	1	Mes	9,5		12,0%	2,37%	**9,5**	6,3	7,885%	1,6%
1.6	Comunicador con experiencia 2 años		54.900.003	54.900.003	**54.900.003**	1	Mes	9,0		17,7%	3,51%	**9,0**	7,1	14,041%	2,8%
1.7	Manutencion Comunicadora			2.503.200	**2.503.200**	1	Salidas/informe	12,0		0,8%	0,16%	**12,0**	0,0	0,000%	0,0%
	TOTAL ALCANCE 1		**307.392.447**	**309.895.647**	**309.895.647**			**68,5**	**19,84%**	**100,00%**	**19,84%**	**68,5**	**41,9**	**74,13%**	**14,71%**
2	ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y Seguimimiento y Apoyo en campo a guardacuencas														
2.1	Kit basico Primeros Auxilios para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		315.000	315.000	**315.000**	1	KIT	7		0,41%	0,02%	**7**	0	0,0%	0,0%
2.2	Distintivos de imagen institucional - **CHALECO** para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		700.000	700.000	**-**	1	CHALECO	7		0,00%	0,00%	**7**	0	0,0%	0,0%
2.3	Distintivos de imagen institucional basica-**Pava** para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		210.000	210.000	**130.000**	1	PAVA	7		0,17%	0,01%	**7**	0	0,0%	0,0%
2.4	Estampado camibusos guardacuencas (camibusos gestionados desde el SIDAP)				**780.000**	52	Estampados	52		1,00%	0,05%	**52**	52	1,0037%	0,05%
2.5	Carnet y Roll up				**1.042.732**	1	Carnet y Roll up	58		1,342%	0,07%	**58**	57	1,32%	0,07%
2.6	Encuentros de Formación a Guardacuencas		32.270.400	32.270.400	**32.270.400**	48	Jornada -Encuentro	3		41,52%	2,07%	**3**	2	27,7%	1,4%
2.7	Suministros para los encuentros de formacion		5.760.000	5.760.000	**5.760.000**	48	Desayuno-Almuerzo-Refrigerio	3		7,41%	0,37%	**3**	2	4,9%	0,2%
2.8	Material de Apoyo para las capacitaciones		720.000	720.000	**720.000**	48	Material/jornada	3	**4,98%**	0,93%	0,05%	**3**	0	0,0%	0,0%
2.9	Talleristas		1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	2	Talleres/Jornada	3		1,54%	0,08%	**3**	1	0,5%	0,0%
2.10	Gastos de manutención Tallerista		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**	2	Talleres/Jornada	3		1,96%	0,10%	**3**	1	0,7%	0,0%
2.11	Gastos de transporte Tallerista		2.640.000	2.640.000	**2.640.000**	2	Talleres/Jornada	3		3,40%	0,17%	**3**	1	1,1%	0,1%
2.12	Gastos manutencion Coordinadora para los encuentros de formación		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**	2	Jornada -Encuentro	3		1,96%	0,10%	**3**	0	0,0%	0,0%
2.13	Caja de herramientas de educación Ambiental		11.700.000	11.700.000	**11.964.088**	1	Cajas	9		15,39%	0,77%	**9**	0	0,0%	0,0%
2.14	Eventos institucionales		13.680.000	13.680.000	**13.680.000**	24	Eventos	3		17,60%	0,88%	**3**	5	29,3%	1,5%
2.15	Apoyo y seguimimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación		4.164.600	4.164.600	**4.164.600**	1	Salidas/informe	6		5,36%	0,27%	**6**	7	5,8%	0,3%
	TOTAL ALCANCE 2		**76.409.200**	**76.409.200**	**77.716.020**			**170**	**4,98%**	**100,0%**	**4,98%**	**170**	**128**	**72,4%**	**3,60%**
3.	ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas														
3.1	Honorario Guardacuencas - Informes mensuales de los Guardacuencas		820.436.688	817.933.488	**816.626.668**	432	Informes/periodo	432		64,53%	48,51%	432	309	46,16%	34,70%
3.2	Tegnologo o tecnico en el área ambiental -		105.277.311	105.277.311	**105.277.311**	3	Mes	9		8,96%	6,74%	9	7	6,97%	5,24%
3.3	Gastos de transporte para Guardacuencas		227.580.192	227.580.192	**227.580.192**	720	Recorridos/periodo/guardacuencas	6480		19,38%	14,57%	6.480	4.454	13,32%	10,01%
3.4	Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)		24.948.000	24.948.000	**24.948.000**	30	Recorridos/periodo/gestores	270	**75,19%**	2,12%	1,60%	270	195	1,53%	1,15%
3.5	Informe final o consolidado de las principales actividades, situaciones y/o hallazgos encontrados en los reportes de los Guardacuencas durante la ejecución del contrato		-	-		1	Informe final hallazgos	1		5,00%	3,77%	1	0	0,00%	0,00%
	TOTAL ALCANCE 3		**1.178.242.191**	**1.175.738.991**	**1.174.432.171**			**7192**	**75,19%**	**100,00%**	**75,19%**	**7192**	**4.965**	**68,0%**	**51,11%**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**1.562.043.838**				**100,0%**		**100,0%**	**7.431**	**5.134**	**69,4%**	**69,4%**

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

Para la ejecución del contrato y de las actividades no se requiere de permisos o licencias ambientales.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

El presente informe es para el segundo pago. RIA ha estado muy pendiente del respectivo pago de la seguridad social de sus contrtados, estando supeditado el pago de los honorarios previo pago de la seguridad social integral.Se han presentado 3 accidentes, los cuales han sido reportados a la ARL de manera adecuada de acuerdo a lo expresado por el contratista mediante los correos electronicos.

Con el presente informe RIA hace entrega del certificado de encontrarse al dia en cuanto a los parafiscales y la seguridad social.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El conveniante goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del contrato, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto. Garantizar que en los procesos de contratación adelantados para la consecución de los bienes y/o servicios requeridos en este contrato, se dé cumplimiento a los principiosde la contratación estatal, obteniendo óptimas condiciones de calidad de los mismos con el menor precio.	CUMPLE	Copia de los contratos realizados para el cumplimiento de las actividades. ONE-DRIVE.	El presente informe es para el segundo pago.
Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero y ambiental de la ejecución del contrato por alcance, el cual deberá ser presentado a los 10 días calendario posteriores al mes reportado y que incluya las evidencias o soportes del estado del antes, durante y después de la ejecución del mismo. Igualmente, el contratista dará cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, en las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del contrato de acuerdo al cronograma de actividades y en el informe final de la ejecución del proyecto. Los informes de seguimiento deberán contar con los soportes de conformidad con las especificaciones y anexos técnicos. En los informes se deben reflejar y certificar el cumplimiento de las actividades, tareas y obligaciones, dónde se anexen, además, los formatos de registro de información del proceso, registros fotográficos, tracks (rutas o recorridos realizados Guardacuencas), listas de asistencia, actas.	PARCIAL	Informes de avance presentado por el contratista. Reunión de comité de seguimiento y de supervisión. ONE-DRIVE.	El presente informe es para el segundo pago. No se han presentado mensualmente, pero se ha entregado la correcta ejecucion fisica.
Presentar un informe final (financiero, jurídico, técnico, ambiental y administrativo) con todos	N/A	Informe final con todos sus	Esta obligación se deberá presentar al terminar el contrato.

sus soportes, consolidando toda la información discriminado por alcance en medio físico y magnético. Toda información reportada por el ejecutor debe ser presentada cronológicamente y deben entregar todas las evidencias físicas y soportes de las actividades realizadas. El informe final deberá ser sobre todas las actividades desarrolladas de carácter acumulativo. Realizar la socialización de los resultados obtenidos a los conveniantes de los alcances del contrato..		anexos.ONE-DRIVE.	
Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido. Solicitar en los contratos o convenios suscritos para la ejecución del presente contrato, diferentes a los de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con persona natural, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual donde se incluya como asegurado y beneficiario adicional al Departamento de Antioquia, de conformidad con las exigencias y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.	CUMPLE	Garantias - Aprobación de Garantias. ONE-DRIVE.	El contratista presentó la garantia al inicio del contrato, las cuales fueron aprobadas.
Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Esto aplica tanto para los propios de RIA, como también para todo el equipo de trabajo contratado para la ejecución del contrato, los cuales deberán ser sobre el monto estipulado en la ley y como mínimo el valor de los honorarios o salarios establecidos en el presupuesto oficial y en la propuesta económica, presentada y aceptada por los conveniantes. Se deberán presentar las respectivas constancias y certificados a la Supervisión del contrato cuando sea requerido. RIA, podrá solicitar autorización a los Guardacuencas para realizar los respectivos descuentos de seguridad social.	CUMPLE	Soporte de pago de seguridad social y parafiscales. ONE-DRIVE.	
Cumplir con los requisitos para la prevención de	CUMPLE	Soporte de pago de	

accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.		seguridad social y parafiscales. ONE-DRIVE.	
Presentar informe de empleabilidad del equipo técnico, que deberá incluir, además, el número de empleos generados durante la ejecución del contrato, especificando los hombres y mujeres empleados, edades, situaciones de enfoque diferencial.	CUMPLE	Reporte de empleabilidad. ONE-DRIVE.	
Establecer comunicación permanente con el Departamento para la buena ejecución del contrato e informar oportunamente a los Supervisores cualquier novedad presentada que afecte el desarrollo normal del objeto del contrato. El Contratista ejecutor acatará las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable de la supervisión del contrato, por parte del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Reunión de comité de seguimiento y de supervisión. ONE-DRIVE.	Hasta la fecha de reporte del presente informe no se ha presentado ninguna novedad que afecte el desarrollo del objeto del contrato.
Entregar toda la información pertinente y la solicitada en los formatos destinados por el Departamento para tal fin y de acuerdo a los lineamientos definidos en los Sistema Integrado de Gestión (SIG), de conformidad con los lineamientos para el manejo de la documentación y archivo, plasmados en la Ley general de archivo.	N/A	ONE-DRIVE.	Se entrega al final del contrato.
Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto	CUMPLE	ONE-DRIVE.	
Destinar exclusivamente los dineros aportados por la Gobernación de Antioquia para los fines del objeto del contrato	CUMPLE	Informe de avance financiero. ONE-DRIVE.	
Realizar la apertura de la cuenta de ahorro independiente en el IDEA para los recursos a administrar; con el objeto de depositar en ella los desembolsos que se efectúen en ocasión de éste, las cuales deben estar exentas del 4X1000 y deben generar rendimientos financieros; donde se incorpore el número de la cuenta y fecha de apertura. Una vez se realice la apertura de la cuenta bancaria, RIA se obliga a realizar los trámites ante la Tesorería del Departamento de Antioquia, para la exoneración del Gravamen a los Movimientos Financieros GMF, para los recursos manejados en dicha cuenta, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Tributario y el Decreto Reglamentario 405 de 2001. En caso de que la cuenta no sea exonerada por Tesorería del Departamento de Antioquia, el gravamen financiero y demás gastos bancarios generados en la cuenta de ahorros, serán	CUMPLE	Certificado de apertura de la cuenta bancaria	El contratista hizo la apertura de la cuenta bancaria con las especificaciones requieridas.

imputados en la ejecución de los gastos del presente contrato y los demás costos financieros que cobre la entidad bancaria en desarrollo del giro de los recursos, serán asumidos con cargo a los recursos a administrar.			
Entregar en condiciones de funcionamiento los bienes y servicios del contrato, aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.	N/A	N/A	Se solicitará al final del contrato.
Suministrará todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	N/A	N/A	N/A
Responder oportunamente los requerimientos realizados por la supervisión y/o entes de control suministrando la información solicitada en los tiempos establecidos y acatando las recomendaciones que sobre la ejecución del contrato hagan los diferentes entes involucrados en la ejecución del servicio.	CUMPLE	N/A	
Previo a la liquidación del contrato, el contratista ejecutor deberá reintegrar a favor del departamento de Antioquia en las cuentas que sean indicadas para tal efecto los recursos del contrato que no fueron ejecutados y reintegrar los rendimientos financieros que se generen en la administración de los recursos y los recursos no ejecutados.	N/A	Soporte de reintegro al departamento de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros.	Una vez finalizado el contrato el contratista deberá entregar extracto de la cuenta y realizar el reintegro de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros generados.
Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	CUMPLE	One-drive	
Previo a la liquidación del contrato, se debe cancelar la cuenta de ahorros independiente para los recursos a administrar y quedar con saldo cero (0) y adjuntar la constancia de cancelación de la misma e incluirse en el Acta de Liquidación.	N/A	Certificado de cancelación de la cuenta	Esta obligación se deberá realizar al finalizar el contrato.
El contratista debe socializar el proyecto con los beneficiarios, así mismo debe informar los avances del proyecto, para lo cual deberá aportar las respectivas evidencias (valla, pendón, redes sociales, tv, radio, prensa, listados de asistencia, videos, fotos, etc.).	CUMPLE	One-drive	Esta obligación se deberá realizar al finalizar el contrato.
Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas	CUMPLE	One-drive	

producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia. Contar con la asesoría y aprobación de la Oficina de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional en la ejecución del contrato.			
Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plástico de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	CUMPLE	One-drive	
En el evento en que, en la ejecución del contrato, sea necesario definir sintaxis, aplicativos o programaciones, estás deberán ser entregadas oportunamente con sus respectivos tutoriales y capacitaciones a la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática de la Gobernación de Antioquia.	N/A	N/A	N/A
Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan. Entregar el acervo fotográfico organizado, y en caso de producir piezas gráficas, libros, cartillas o afines, deberá entregar los archivos en versión final, en los formatos utilizados para su edición (en extensiones cdr o la que indique la oficina de comunicaciones de la Gobernación), además de los PDF y copias impresas cuando a esto haya lugar.	CUMPLE	N/A	Se ha entregado la información solicitada.
Disponer del recurso humano, logístico y financiero necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del contrato.	CUMPLE	Hojas de vida del personal aprobado y contratado. One-drive.	El contratista ha dispuesto del recurso humano para el desarrollo del proyecto.
Suscribir los contratos con los Guardacuencas donde se plasmen sus funciones, actividades, compromisos y obligaciones de las partes.	CUMPLE	Hojas de vida y contratos firmados con los	

Verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al pago mensual como Guardacuencas (informe mensual, diligenciamiento de formatos, registros fotográficos, tracks). Realizar el pago mensual de forma oportuna a los Guardacuencas, siempre y cuando este haya cumplido. Apoyar la bancarización a los Guardacuencas que requieran dicho trámite. Realizar el pago mensual de forma oportuna a los Guardacuencas, siempre y cuando este haya cumplido con los compromisos y obligaciones del contrato.		guardabosques. Onedrive.	
Entregar la información cartográfica y de enfoque diferencial, dando cumplimiento a los estudios previos y al Anexo No. 4 “Parámetros para la presentación de georreferenciación” que hace parte integral del presente contrato.		One-drive del contrato.	Se entrega al finalizar el contrato.
Legalizar y Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN. En caso de que el CONTRATISTA ejecute alguna de las actividades requeridas en el presente contrato, deberá facturar al Departamento con IVA, caso en el cual no se reconocerá pago de administración por este concepto.	CUMPLE	N/A	
Adelantar todas las acciones necesarias tendientes a garantizar que los contratistas seleccionados para ejecutar los contratos a que haya lugar, cumplan sus obligaciones a cabalidad, durante toda la ejecución	CUMPLE	One-drive del contrato.	
Incorporar en las contrataciones derivadas del presente contrato garantías únicas que contengan como mínimo los siguientes amparos: cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. Se deberá garantizar que las Garantías constituidas por los contratistas se mantengan vigentes durante toda la relación contractual y sus vigencias deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en las normas que reglamenten la materia, por lo cual deberán reponerse cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestro. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.	CUMPLE	One-drive del contrato.	RIA ha solicitado la obligación.
Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en ejecución del contrato interadministrativo de mandato.	CUMPLE	One-drive del contrato	Soportes financieros.
Designar un supervisor tanto como para el presente contrato, como para cada uno de los	SI	Oficio de designación de supervisor. One-	El contratista presentó oficio de designación de supervisor donde

contratos derivados del mismo.		drive-	se notifica al señor Juan Jose Sanchez como supervisor por parte de RIA.
Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento del objeto contractual si a ello hubiere lugar.	N/A	N/A	N/A
Cumplir con las normas tributarias establecidas para el tipo de contrato de administración delegada de recursos: Decreto 3050/97, Decreto 1514/98, Circular Departamental 56 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.	N/A	N/A	N/A
Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no hayan sido previamente autorizadas por el SUPERVISOR designado por el mandante. Responder con su patrimonio por las obligaciones y responsabilidades que se generen en el desarrollo del contrato, así como por las acciones u omisiones realizadas sin la intervención del mandante, so pena de las acciones judiciales a que haya lugar.	CUMPLE	N/A	
El contratista se compromete a entregar todos los documentos que se deriven del presente contrato para cada uno de los proyectos a administrar, tales como: contratos, actas, comunicaciones, correspondencias, informes y demás. Se deben entregar todos y cada uno de los contratos que se deriven del presente mandato, Liquidados y con paz y salvos según cronogramas de ejecución aprobados	CUMPLE	One-drive del contrato	.
Designar los representantes que harán parte del Comité Técnico y administrativo, participar en el mismo y firmar sus actas con un plazo no mayor a tres días después de dicha realización del Comité.	CUMPLE	One-drive del contrato	Falta designar los representantes que harán parte del Comité Técnico y administrativo. Se han realizado los comites y actas respectivas.
Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	N/A	N/A	Esta obligación no aplica para el reporte del presente informe.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar el pago del contrato según la forma establecida para ello.	CUMPLE	Informe de seguimiento y de pago No. 2 - one-drive. Carpeta del contarto.	Con el presente informe se realiza el segundo pago del contrato de mandato No. 4600015302, correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar equivalente a $ 624.817.535, una vez se ejecute el (60%) del primer desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes

			de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso.
Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera y en el tiempo pertinente para el desarrollo de las actividades a ejecutar.	CUMPLE	Correos electronicos – Comites de seguimiento y supervisión. One-drive.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Designar y ejercer la supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del presente contrato para lo cual delegará un supervisor.	CUMPLE	Delegación de supervisión. One-drive. Carpeta del contrato.	Se viene cumpliendo con esta obligación. Se asignaron a los siguientes funcionarios como supervisores del presente contrato: ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA C.C 11.804.614 Supervisor Técnico ANDRÉS FELIPE OCHO PLAZA C.C. 1.039.457.264 Supervisor Contable/ Financiero
Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.	CUMPLE	Comités de supervisión y seguimiento (Actas). One-drive.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Realizar por escrito la comunicación en lo referente a solicitud de bienes o servicios, quejas o reclamos y las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	CUMPLE	Oficios y correos electrónicos enviados al contratista. One-drive.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Brindar oportunamente el transporte y el apoyo logístico necesario para garantizar el cumplimiento de las tareas de seguimiento y supervisión del contrato	CUMPLE	N/A	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
El supervisor de acuerdo a su designación deberá de asistir a las reuniones y comités de seguimiento para la presentación de los informes de avance, y apoyar el mejoramiento de las actividades identificadas.	CUMPLE	Comités de supervisión y seguimiento. One-drive.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Las Oficinas de Comunicaciones deberán asesorar y aprobar la elaboración de todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren las imágenes institucionales.	CUMPLE	N/A	Esta obligación no aplica para el reporte del presente informe.
Verificar el cumplimiento de pago al sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista.	CUMPLE	Certificado de seguridad social y parafiscales. Onedrive. Capeta del contrato.	El contratista presenta certificado de seguridad social y parafiscales vigente, para realizar el segundo. Presenta los propios de RIA, mas

			el certificado del personal del contrato. Se adjuntan certificados.
Elaborar y suscribir las suspensiones, prórrogas, actas a que haya lugar, así como la liquidación de contrato en su término legal.	N/A	N/A	N/A
Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente contrato.	N/A	N/A	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	**1.757.299.318**	**1.757.299.318**
2. Adiciones	-	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**1.757.299.318**	**1.757.299.318**
4. Anticipos	-	-
5. Recursos pagados / desembolsados	1.303.042.125	1.303.042.125
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	1.303.042.125	1.303.042.125
7. Total recursos ejecutados	**1.212.776.242**	**1.212.776.242**
8. Recursos no ejecutados	**544.523.076**	**544.523.076**

2.3.1. Gastos a legalizar:

MAYO 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 1- (15/05/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 1- (15/05/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 7- (15/05/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	2.102.503		2.102.503	92.510
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	2.425.965		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	98.458.376	JORGE IVAN MOLINA BARRIENTOS	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.001.414.298	JHONATAN VILLA TOBON	2.102.503		2.102.503	92.510
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8-9 (15/05/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	9.114.286		9.114.286	798.029

Cuenta de cobro N° 7- 8 (15/05/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.913.333		6.913.333	304.187
Cuenta de cobro N° 2- (15/05/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.913.333		6.913.333	409.187
Cuenta de cobro N° 3- (15/05/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.761.905		2.761.905	121.524
Cuenta de cobro N° 17- (15/05/2023)	1.020.409.123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	6.913.332		6.913.332	416.187
Cuenta de cobro N° 8- 9 (15/05/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 9- 10 (15/05/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 8- 9 (15/05/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.823.160		4.823.160	212.219
Total			**102.074.209**	**-**	**102.074.209**	**5.105.265**

JUNIO 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	161.731		161.731	7.116
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	323.462		323.462	14.232
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	1.617.310		1.617.310	71.162
Cuenta de cobro N° 4- (15/06/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.035.226.031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	646.924		646.924	28.465

Cuenta de cobro N° 7- (15/06/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 5- (15/06/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	485.193		485.193	21.348
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 7- (15/06/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	450.073		450.073	19.803
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	646.924		646.924	28.465

Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 3- (15/06/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	2.488.334		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.298.861		2.298.861	101.150
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	98.458.376	JORGE IVAN MOLINA BARRIENTOS	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.001.414.298	JHONATAN VILLA TOBON	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	2.650.065		2.650.065	116.603

Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	1.679.679		1.679.679	73.906
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 5- (15/06/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.035.226.031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	2.488.334		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	2.650.065		2.650.065	116.603

Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	70.419.237	JUAN FERNANDO MÁRQUEZ BRAVO	970.386		970.386	42.697
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	2.326.603		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	1.517.948		1.517.948	66.790
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	2.164.872		2.164.872	95.254
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	2.164.872		2.164.872	95.254
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	1.679.679		1.679.679	73.906
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	1.194.486		1.194.486	52.557
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	2.488.334		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	2.164.872		2.164.872	95.254
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	1.194.486		1.194.486	52.557
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	1.356.217		1.356.217	59.674
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	2.488.334		2.488.334	109.487

Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	1.517.948		1.517.948	66.790
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.042.017		8.042.017	619.849
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N° 3- (15/06/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000		6.100.000	271.400
Cuenta de cobro N° 4- (15/06/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.436.975		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N° 18- (15/06/2023)	1.020.409.123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	6.100.000		6.100.000	380.400
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 11- (15/06/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.156.044		4.156.044	182.866
fACTURA N° FEDV 814- (15/06/2023)	1.036.933.695	DAYRO ALEXANDER VALENCIA MARIN	1.695.870		1.695.870	133.473
Total			**170.359.353**	**-**	**170.359.353**	**7.935.666**

JULIO 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 4- (15/07/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	2.425.965		2.425.965	116.447

Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	2.587.696		2.587.696	124.210
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	2.102.503		2.102.503	100.920
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	1.779.041		1.779.041	85.393
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	2.425.965		2.425.965	116.447

Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	808.655		808.655	38.817
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	2.587.696		2.587.696	124.210
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 6- (15/07/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.035.226.031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 9- (15/07/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 7- (15/07/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	1.455.579		1.455.579	69.867
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	2.102.503		2.102.503	100.920
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	2.749.427		2.749.427	131.974

Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 4- (15/07/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	393.703		393.703	18.898
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	2.264.234		2.264.234	108.683
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	428.823		428.823	20.582
Cuenta de cobro N° 4- (15/07/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 2- (15/07/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	2.587.696		2.587.696	124.210
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	2.264.234		2.264.234	108.683
Cuenta de cobro N° 9- (15/07/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	2.749.427		2.749.427	131.974
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	2.102.503		2.102.503	100.920
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	2.102.503		2.102.503	100.920
Cuenta de cobro N° 2- (15/07/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	1.940.772		1.940.772	93.157
Cuenta de cobro N° 2- (15/07/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	2.425.965		2.425.965	116.447

Cuenta de cobro N° 1- (15/07/2023)	1.035.282.355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	646.924		646.924	31.053
Cuenta de cobro N° 1- (15/07/2023)	15.329.672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	2.390.845		2.390.845	114.759
Cuenta de cobro N° 1- (15/07/2023)	1.007.108.429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	808.655		808.655	38.817
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.296.117		8.296.117	606.212
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000		6.100.000	292.800
Cuenta de cobro N° 4- (15/07/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000		6.100.000	295.800
Cuenta de cobro N° 5- (15/07/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.436.975		2.436.975	116.976
Cuenta de cobro N° 19- (15/07/2023)	1.020.409.123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	6.100.000		6.100.000	292.800
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	4.156.044		4.156.044	199.489
Cuenta de cobro N° 12- (15/07/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160		4.823.160	231.513
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.823.160		4.823.160	231.513
Cuenta de cobro N° 1- (15/07/2023)	43.102.250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	2.989.356		2.989.356	143.488
Cuenta de cobro FEDV858- (15/07/2023)	1.036.933.695	DAYRO ALEXANDER VALENCIA MARIN	1.791.660		1.791.660	157.600
Total			**154.822.876**	**-**	**154.822.876**	**7.714.121**

AGOSTO

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N°5 (15/08/2023)	15297137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	**2.488.334**		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11 (15/08/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12 (15/08/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12 (15/08/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.326.603**		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.650.065**		2.650.065	116.603

Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1038803866	FERNEY HURTADO SERNA	**2.326.603**		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.488.334**		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.650.065**		2.650.065	116.603

Cuenta de cobro N°7(15/08/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1035226031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	**2.326.603**		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N°10(15/08/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°8(15/08/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.488.334**		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	3379794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°5(15/08/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°6(15/08/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.488.334**		2.488.334	109.487

Cuenta de cobro N°7(15/08/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°8(15/08/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°9(15/08/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°10(15/08/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.488.334**		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	**1.841.410**		1.841.410	81.022
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	**2.811.796**		2.811.796	123.719
Cuenta de cobro N°3(15/08/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.326.603**		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N°3(15/08/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°2(15/08/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.868.166**		2.868.166	126.199

Cuenta de cobro N°2(15/08/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°2(15/08/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°1(15/08/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.003.141**		2.003.141	88.138
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	8033045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	**547.562**		547.562	24.093
Cuenta de cobro N°05(15/08/2023)	43.754.615	HURTADO SUAZA MARIBEL	6.100.000		6.100.000	271.400
Cuenta de cobro N°6(15/08/2023)	1.027.890.407	VELEZ CASTAÑEDA SANTIAGO	2.436.975		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N°(15/08/2023)	22.217.658	ARBOLEDA OVIEDO DIANA MARCELA	8.804.317		8.804.317	660.390
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	32.140.926	ALVAREZ VALDERRAMA ROSA FERNANDA	6.100.000		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N°02(15/08/2023)	43.102.250	ATEHORTUA VILLA RUTH MARY	3.899.160		3.899.160	171.563
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°13(15/08/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219

Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°01B(15/08/2023)	1.036.632.386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	1.132.950		1.132.950	49.850
Cuenta de cobro N°01C(15/08/2023)	1.045.050.841	JULIANA ARBOLEDA CASTAÑO	1.595.841		1.595.841	126.071
Cuenta de cobro N°01A(15/08/2023)	1.000.922.202	YESICA CASTAÑEDA	1.240.890		1.240.890	98.030
TOTAL			**168.792.484**	**-**	**168.792.484**	**7.802.154**

SEPTIEMBRE

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 6 (15/09/2023)	15297137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°(15/09/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 13(15/09/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°13(15/09/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1038803866	FERNEY HURTADO SERNA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 13(15/09/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**1.940.772**		1.940.772	85.394
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°8 (15/09/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.622.816**		2.622.816	115.404
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1035226031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°11 (15/09/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 9(15/09/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	**2.636.687**		2.636.687	116.014
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 12 (15/09/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.531.326**		2.531.326	111.378
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	3379794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 6 (15/09/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.461.085**		2.461.085	108.288
Cuenta de cobro N° 6 (15/09/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N°5(15/09/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°5(15/09/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°11(15/09/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°5(15/09/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	**1.940.772**		1.940.772	85.394
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	**2.622.816**		2.622.816	115.404
Cuenta de cobro N°4 (15/09/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°4 (15/09/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°3 (15/09/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.622.816**		2.622.816	115.404
Cuenta de cobro N°3 (15/09/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°3 (15/09/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.622.816**		2.622.816	115.404
Cuenta de cobro N°3(15/09/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	**8.677.267**		8.677.267	728.800
Cuenta de cobro N°12 (15/10/2023)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	**6.100.000**		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N° 06(15/09/2023)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	**6.100.000**		6.100.000	372.400
Cuenta de cobro N° 07 (15/09/2023)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	**2.436.975**		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N°20 (15/09/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	**12.200.000**		12.200.000	744.800
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1017147290	MARLITH MORENO RIVERA	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 14 (15/09/2023)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°03 (15/09/2023)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	**3.899.160**		3.899.160	171.563
FACTURA N°NC3 (15/09/2023)	1,1276E+10	GIANINA ANDREA FRANCO OSPINA	**780.000**		780.000	34.320
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**323.462**		323.462	14.232
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1038803866	FERNEY HURTADO SERNA	**323.462**		323.462	14.232
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**323.462**		323.462	14.232
Cuenta de cobro N°4 (15/09/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**428.823**		428.823	18.868
Cuenta de cobro N°2 (15/09/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**485.193**		485.193	21.348
TOTAL			**163.486.738**		**163.486.738**	**7.852.416**

		-		

OCTUBRE

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.552.576**		2.552.576	112.313
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**2.644.066**		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro 14 (15/10/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°214(15/10/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°9 (15/10/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.390.845**		2.390.845	105.197
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1035226031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	**1.132.117**		1.132.117	49.813
Cuenta de cobro N°12 (15/10/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°10 (15/10/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	**2.644.066**		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N°10 (15/10/2023)	70419237	JUAN FERNANDO MÁRQUEZ BRAVO	**484.893**		484.893	21.335

Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.644.066**		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.102.503**		2.102.503	92.510
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.644.066**		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**1.940.772**		1.940.772	85.394
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.496.206**		2.496.206	109.833
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°12 (15/10/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	**2.229.114**		2.229.114	98.081
Cuenta de cobro N°5 (15/10/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N°5 (15/10/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.496.206**		2.496.206	109.833
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.552.576**		2.552.576	112.313
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°1 (15/10/2023)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	**1.617.310**		1.617.310	71.162
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	**8.169.067**		8.169.067	641.439
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	**6.100.000**		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	**6.100.000**		6.100.000	372.400
Cuenta de cobro N°8 (15/10/2023)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	**2.436.975**		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N°21 (15/10/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	**6.100.000**		6.100.000	372.400
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1017147290	MARLITH MORENO RIVERA	**4.638.360**		4.638.360	204.088
Cuenta de cobro N°15 (15/10/2023)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1017149438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1017149438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219

Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	**3.899.160**		3.899.160	171.563
TOTAL			**162.277.032**	**-**	**162.277.032**	**7.630.189**

NOVIEMBRE

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 11 (15/11/2023)	1001414298	JHONATAN VILLA TOBON	323.462		323.462	14.232
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	2.496.206		2.496.206	109.833

Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	2.102.503		2.102.503	92.510
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	2.587.696		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	2.587.696		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 10 (15/11/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	2.145.002		2.145.002	94.380
Cuenta de cobro N° 13 (15/11/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 11 (15/11/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	2.587.696		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	2.531.326		2.531.326	111.378
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	2.425.965		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 6 (15/11/2023)	3379794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 9 (15/11/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	267.092		267.092	11.752
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	105.361		105.361	4.636
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 13 (15/11/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	2.587.696		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	970.386		970.386	42.697
Cuenta de cobro N° 6 (15/11/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 6 (15/11/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	2.425.965		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	1.779.041		1.779.041	78.278
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 2 (15/11/2023)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 3 (15/11/2023)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	428.823		428.823	18.868
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1017147290	MARLITH MORENO RIVERA	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 16 (15/11/2023)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1017149438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.545.960		4.545.960	200.022
Cuenta de cobro N° 1 (15/11/2023)	1017272073	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	485.193		485.193	21.348
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.042.017		8.042.017	619.849
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000		6.100.000	372.400
Cuenta de cobro N° 9 (15/11/2023)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.436.975		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N° 22 (15/11/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	6.100.000		6.100.000	372.400

Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	3.899.160		3.899.160	171.563
Cuenta de cobro N° 01D (15/11/2023)	1045050721	SUSANA MAYA CARDONA	1.027.750		1.027.750	45.221
Cuenta de cobro N° 01E (15/11/2023)	1045050337	LAURA RESTREPO HINCAPIE	1.400.884		1.400.884	110.669
TOTAL			**156.210.635**	**-**	**156.210.635**	**7.396.298**

LEGALIZACION RECURSOS POR ADMINISTRAR	
MES	VALOR
MAYO	102.074.209
JUNIO	170.359.353
JULIO	154.822.876
AGOSTO	168.792.484
SEPTIEMBRE	163.486.738
OCTUBRE	162.277.032
NOVIEMBRE	156.210.635
TOTAL	**1.078.023.327**

LEGALIZACION RECURSOS POR ADMINISTRAR	
MES	VALOR
MAYO	12.759.276
JUNIO	21.294.919
JULIO	19.352.859
AGOSTO	21.099.061
SEPTIEMBRE	20.435.842
OCTUBRE	20.284.629
NOVIEMBRE	19.526.329
TOTAL	134.752.915

2.3.2. ANOTACIONES ADICIONALES:

Con el presente informe se realiza el tercer pago del Veinte porciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $ 312.408.768, una vez ejecutado el setenta por ciento

(60%) del valor de los desembolsos entregados, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso.

Se legalizaran recursos de agosto, septiembre, octubre y noviembre por valor de **$ 650.766.889** y se pagaran honorarios del 12,5% proporcionales a lo ejecutado, lo que corresponde a **$ 81.345.861.**

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
14/04/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Presentación del equipo de trabajo y del contrato junto con sus alcances, actividades y los avances del proyecto.
03/05/2023	Comité reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto. Recurso humano contratado, manutencion coordinadora, hallazgos cuencas abastecedoras, manutencion comunicadora.
01/06/2023	Comité reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa y financiera
13/07/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico
02/08/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico
24/08/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico
21/09/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico
18/10/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

Para el pago de los recursos, RIA S.A. realizará la apertura de una cuenta de ahorro específica en el IDEA para los recursos a administrar, exentas del 4X1000, la cual debe generar rendimientos financieros; dicha cuenta será aperturada bajo la denominación del proyecto que se contrata. Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender los contratos que requiera la Reforestadora Integral de Antioquia- RIA S.A, para lo cual se realizarán los desembolsos de la siguiente manera: Un primer desembolso del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $ 624.817.535, una vez se cumpla los siguientes requisitos:**1.** Entrega del Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades. **2.**Cronograma de ejecución discriminado por alcances y actividades. **3.**Pólizas del contrato debidamente aprobadas. **4.**Certificado de apertura de cuenta de ahorro. **5.**Designación del Supervisor por

parte de RIA S.A. **6.** Suscripción del acta de inicio. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso. Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $ 624.817.535, una vez se ejecute el (60%) del primer desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso. Un tercer y último pago del veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $ 312.408.768 , una vez ejecutado el setenta por ciento (70%) del valor de los desembolsos entregados, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso. El presupuesto incluye los valores correspondientes a todos los impuestos, gravámenes, tasas a que hubiere lugar. **PARAGRAFO 1:** Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de administración delegada el valor de los honorarios por administración es proporcional al recurso ejecutado y en consecuencia será únicamente cancelado sobre las sumas de dinero efectivamente ejecutadas con cargo al proyecto. Si al final del contrato existe un saldo de recursos entregados en administración sin ejecutar, estos deberán ser reintegrados a la Gobernación de Antioquia. **PARAGRAFO 2** : El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan generar en la ejecución y los elementos que deben suministrarse dentro del objeto de la presente contratación **PARAGRAFO 3:** El contratista acepta que responderá por todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan al Departamento de Antioquia. **NOTA:** Para efectos de la retención en la fuente por renta, el contratista procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. **PARAGRAFO 4:** En virtud del presente contrato de mandato, el mandatario adquiere la calidad de mandante y en virtud de ello, deberá realizar las retenciones por concepto de estampillas a cargo de la Gobernación: Estampilla Pro Hospital 1%; Estampilla Pro Desarrollo 0.6%; Estampilla Pro Anciano 2%; Estampilla Politécnico Colombia “Jaime Isaza Cadavid” 0.4%; Estampilla Pro Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato. Estampilla Universidad Digital 0,4%; Tasa pro-deporte 1%. Del mismo modo, deberá realizar las retenciones que haya lugar, de acuerdo a la normatividad vigente. **PARAGRAFO 5**: Para los desembolsos aplica la retención de tasa prodeporte (1%). **PARAGRAFO: 6:** El contratista deberá dar aplicación a lo establecido en el procedimiento de contratos de mandato PR-M8-P2-049 establecidos en el proceso de gestión financiera del sistema Integrado del Departamento de Antioquia. http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN /ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	15/03/2023	1.757.299.318		0		$ 1.757.299.318	
Adiciones	NA	$ 0				$ 1.757.299.318	
Pago No.1 / Desembolso	19/04/2023		$ 624.817.535	N/A	$ 624.817.535	$ 1.132.481.783	5500261573 del 08/05/2023
Pago No.2 / Desembolso	1/09/2023		$ 624.817.535		$ 624.817.535	$ 507.664.248	5500268076 del 12/09/2023
Pago No 1 Honorarios	1/09/2023		$ 53.407.055		$ 53.407.055	$ 454.257.193	300242479 del 27/09/2023
Pago No.3 / Desembolso	29/11/2023		$ 312.408.768		$ 312.408.768	$ 141.848.425	
Pago No 2 Honorarios	29/11/2023		$ 81.345.861		$ 81.345.861	$ 60.502.564	
TOTALES		**$ 1.757.299.318**	**$ 1.696.796.754**	**N/A**	**$ 1.696.796.754**		

A conformidad; los supervisores autorizan el pago No.3 del valor de los recursos a administrar al contratista por valor de: **Trescientos doce millones cuatrocientos ocho mil setecientos sesenta y ocho pesos M/L ($** 312.408.768), el cual se relaciona en la tabla anterior.

A conformidad; los supervisores autorizan el pago 2 de honorarios por valor de OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN **PESOS ($ 81.345.861) conforme a la tabla del numeral 4 "control de pagos o desembolsos".**

A conformidad; los supervisores autorizan la legalización de recursos por administrar correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, y noviembre por valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE** PESOS **($ 650.766.889)** conforme al numeral 2.3.2 "gastos a legalizar".

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado anexo de cumplimiento de obligaciones de aportes a la seguridad social y de parafiscales.

Adicionalmente, la supervisión verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Con el presente informe se realiza el tercer pago del contrato de mandato No. 4600015302, que corresponde al veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $ 312.408.768, una vez ejecutado el setenta por ciento (70%) del valor de los desembolsos entregados, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso.

9. ANEXOS

- ✓ Informe de avance RIA corte 30/10/2023
- ✓ Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades.
- ✓ Cuenta de cobro enviada por RIA.
- ✓ Certificado de paz y salvo a Seguridad Social y Parafiscales
- ✓ Delegacion supeviosr RIA

Para constancia, se firma la presente acta el 04/12/2023:

Andres C. Correa M.

_____

ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA
P.U Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
Supervisor Técnico



INFORME PARCIAL

TÉCNICO Y FINANCIERO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°

4600015302 de 2023

CELEBRADO ENTRE:

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Y
LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA (RIA S.A)

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
MEDELLÍN, COLOMBIA
2023

PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A

OBJETO:

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.

1. VALOR DIRECTO: $ 1.562.043.838
2. ADMINISTRACIÓN - HONORARIOS ANTES DE IVA $164.080.235

3. IVA ADMINISTRACIÓN (19%) $ 31.175.245
4. SUBTOTAL ADMINISTRACION- (12,5%) IVA INCLUIDO $195.255.480
5. TOTAL: $ 1.757.299.318

6. FECHA DE INICIO: 27 de marzo de 2023

7. FECHA FINAL: 15 diciembre de 2023

8. PLAZO: Nueve meses y medio (9.5) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023



TABLA DE CONTENIDO

..... 6

1 PRESENTACIÓN 6

2 INTRODUCCION 8

Especificaciones técnicas. 9

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 11

Alcance No. 1 11

Alcance No. 2 14

Alcance No. 3 27

- **Análisis técnico salidas de campo de los Guardacuencas** 39

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 78

Ejecución Financiera del Alcance No. 1 COORDINACIÓN PROYECTO, OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y EN CAMPO 80

Ejecución Financiera del Alcance No. 2 DISTINTIVOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ENCUENTROS DE FORMACIÓN, EVENTOS INSTITUCIONALES Y SEGUIMIENTO Y APOYO EN CAMPO A GUARDACUENCAS 81

Ejecución Financiera del Alcance No. 3 82

EJECUCIÓN DE ACCIONES EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTO POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE GUARDACUENCAS 82

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Base de datos de los contratos del personal administrativo de guardacuencas 2023. 13

Tabla 2. Listado de los 47 Guardacuencas contratados con corte al 30 de julio del 2023 27

Tabla 3. Listado de los 3Gestores territoriales contratados con corte al 30 de julio del 2023 33

Tabla 4. Guardacuencas que renunciaron. 33

Tabla 5. Número de salidas de campo aprobadas para cada Guardacuencas con corte al 30 de octubre del 2023. 36

Tabla 6.. Número de salidas de campo aprobadas para cada Gestor territorial con corte al 30 de octubre del 2023. 39

Tabla 7. Número de predios visitados por subregión y mes por los guardacuencas. 40

Tabla 8.Número de predios custodiados por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de Abril 43

Tabla 9.Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de abril. 44

Tabla 10.Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de mayo 48
Tabla 11 . Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de mayo 48
Tabla 12. Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de junio 53
Tabla 13. Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de junio 53
Tabla 14.Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de julio .. 57
Tabla 15. Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de julio 58
Tabla 16.Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de agosto 61
Tabla 17.Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de agosto 62
Tabla 18.Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de septiembre 67
Tabla 19.Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de octubre 72
Tabla 20.Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de octubre ... 73
Tabla 21. Desembolsos del presupuesto de Guardacuencas..... 78
Tabla 22. Ejecución financiera y presupuestal con corte al 30 de octubre 2023 contrato C.I 4600015302- Guardacuencas 79
Tabla 23. Resumen financiero del alcance 1. 80
Tabla 24.Resumen financiero del alcance 2. 81
Tabla 25.Resumen financiero del alcance 3. 82

ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Guardacuencas en las salidas de campo, donde se evidencia los chalecos y pavas. En la fila Superior de izquierda a derecha los guardacuencas de Maceo, Caramanta y Caicedo. Y en la fila inferior los guardacuencas de Valdivia, Concordia y Caracolí. 15
Gráfica 2. Diseño de las camibusos para los guardacuencas 16
Gráfica 3. Camibusos entregadas a los guardacuencas. Guardacuencas de Necoclí y Barbosa. 16
Gráfica 4. Carnet para el equipo de trabajo de Guardacuencas. Guardacuencas del municipio de Liborina. 17
Gráfica 5. Jornada ambiental N.1 con los guardacuencas 18
Gráfica 6. Listado de asistencia a la primera jornada ambiental. 19
Gráfica 7.Jornada ambiental N.2 con los guardacuencas 20
Gráfica 8. . Listado de asistencia a la segunda jornada ambiental. 22
Gráfica 9. Primer taller realizado por WWF en compañía de Cercanos de MasBosques-Cornare. 22
Gráfica 10.Segundo taller realizado por WWF en el municipio de la Ceja. 23
Gráfica 11. Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia el 21 de abril en el municipio de Caramanta. 24
Gráfica 12. Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia el 20 de junio en el municipio de Támesis 24

Gráfica 13 Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia el 28 de junio en el municipio de Necoclí. 25
Gráfica 14.Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia el 21 de Julio en Arboletes 25
Gráfica 15. Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia cierre de Expedición Antioquia el 02 de agosto en Puerto Nare 26
Gráfica 16. Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia y la Alcaldía del municipio de Caicedo el 07 de septiembre en Caicedo 26
Gráfica 17. Pantallazo de los formatos utilizados por los Guardacuencas y gestores territoriales en la aplicación de ArcGIS Survey123. 35

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Número de salidas de campo por mes y subregión con corte al 30 de octubre. 40
Figura 2. Distribución de los Guardacuencas en el Departamento de Antioquia. 41
Figura 3. Cuadro de control interno, con un filtro para corte de 30 de octubre. 42
Figura 4.Número de predios custodiados por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de Abril 44
Figura 5. Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de abril 47
Figura 6. Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de mayo 48
Figura 7. Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de mayo 52
Figura 8.Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de Junio 53
Figura 9. Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de junio 56
Figura 10.Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de julio 57
Figura 11. Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de julio 61
Figura 12.Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de agosto 62
Figura 13.Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de agosto 67
Figura 14.Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de septiembre 68
Figura 15.Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de septiembre 72
Figura 16 Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de octubre. 73
Figura 17.Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de octubre 77



1 PRESENTACIÓN

Este informe corresponde al informe parcial de la estrategia Guardacuencas, el cual incluye las actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato Interadministrativo N° 4600015302 de 2023 celebrado entre el Departamento de Antioquia – Secretaría Ambiente y Sostenibilidad y la Reforestadora Integral de Antioquia- RIA S.A, a partir del 27 de marzo del 2023 hasta el 30 de octubre del 2023.

Para garantizar el cumplimento de la estrategia se solicitó trabajar con los siguientes alcances:

- **Alcance No. 1:** Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo.
- **Alcance No. 2:** Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales, apoyo y seguimiento en campo a Guardacuencas desde la coordinación.
- **Alcance No. 3:** Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas.

La estrategia Guardacuencas, corresponde a la custodia de áreas para la protección de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el departamento de Antioquia. Se requirió la contratación del equipo administrativo y la contratación de 3 gestores territoriales y 48 Guardacuencas para el cuidado y la protección de los predios públicos abastecedores de acueducto en el departamento de Antioquia, logrando la contratación e inicio del equipo coordinador técnico - administrativo (Coordinadora general, profesional administrativa, auxiliar de gestión documental, abogada y comunicadora) el día 27 de marzo de 2023 y un acumulado al 30 de julio de 48 Guardacuencas, 3 gestores territoriales y 6 administrativos contratados.

En general para la estrategia Guardacuencas a la fecha ha logrado la entrega de los Distintivos de imagen institucional (Camibuso), los kits de primeros auxilios, ha ejecutado dos jornadas ambientales en el municipio de Medellín, eventos institucionales en Caramanta, Támesis, Necoclí, Arboletes, Puerto Nare y Caicedo y se ha mejorado la herramienta para la recopilación y salida de datos de campo para Guardacuencas (ArcGIS Survey123), en la cual vienen reportando de manera

remota las salidas de campo, con los hallazgos y afectaciones de las cuencas abastecedoras, la fauna y flora avistada, Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y la participación en jornadas y eventos ambientales. En total a corte de 30 de octubre de 2023, se han vigilado y controlado **31684,96** hectáreas de predios públicos abastecedores (Anexo tabla de Excel con los análisis de las visitas a los predios público entre abril y octubre del 2023)

A la fecha de corte de 30 de octubre de 2023, se tiene una ejecución física del 69,4% y una ejecución financiera del 69,01% de la estrategia de Guardacuencas.



2 INTRODUCCION

En vista de las intervenciones encontradas en algunos predios públicos adquiridos para la protección de las fuentes hídricas que abastecen acueductos, la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad participa activamente en la realización de acciones de seguimiento y control sobre estos, con el único fin de mantener y conservar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico que abastece a las comunidades.

Mediante el presente contrato se busca unir esfuerzos para el cumplimiento de sus misiones y planes en favor del beneficio socio ambiental en los municipios del departamento y en atención a las facultades otorgadas por la Ley, en particular las descritas en el Decreto 953 de 2013, se pretende implementar acciones tendientes a fortalecer y ampliar el esquema de Guardabosques/Cercanos/Guardacuencas para el ejercicio de las acciones de vigilancia y control sobre los predios públicos adquiridos y las cuencas abastecedoras para continuar con estrategias de fortalecimiento ambiental y comunitario

Para lo anterior los GUARDACUENCAS son los custodios de las fuentes hídricas que surten de agua los acueductos municipales. Su responsabilidad es la vigilancia en los predios públicos abastecedores y las cuencas abastecedoras de acueducto que están delimitadas hasta un punto de control definido como sitio de captación o bocatoma del sistema de suministro de agua para el acueducto. Los predios se han adquirido con el objetivo de destinarlos única y exclusivamente a la conservación y protección de los recursos naturales especialmente el hídrico, para garantizar la calidad y cantidad del agua, por lo cual no podrá dársele otro uso diferente y en consecuencia no se podrá adelantar en estos, ningún tipo de actividad industrial, agropecuaria o comercial.

La estrategia GUARDACUENCAS busca fortalecer la gestión ambiental del departamento de Antioquia, a través de un acompañamiento institucional permanente, en el cual, los Guardacuencas se convierten en el enlace, la línea de unión entre la institución y su territorio enmarcado en las cuencas abastecedoras; son promotores ambientales que verifican y están atentos a lo que ocurre en las cuencas abastecedoras de sus municipios en materia ambiental, pero que además genera reportes y propuestas alternativas de solución.

De acuerdo al Estudio Técnico, el contrato tiene como propósito promover la protección de las áreas de importancia estrategia mediante la vigilancia, control y fortalecimiento ambiental en 45 municipios ubicados en 7 Subregiones del departamento de Antioquia como lo son: Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste, Urabá y Valle De Aburra; en los cuales se pretende mediante la prestación de servicios de 48 Guardacuencas, la custodia, protección y

conservación de alrededor de 405 predios, correspondientes a un área aproximada de 45.000 hectáreas en el departamento de Antioquia.

Especificaciones técnicas.

El número de Guardacuencas se determinó teniendo en cuenta una base de datos de predios públicos abastecedores de acueducto en las Subregiones de Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburra, la cual se obtuvo de la matriz de los predios que ha ayudado a cofinanciar la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia y a una búsqueda en la OVC (Oficina virtual de Catastro), donde mediante el cruce de los shapes de bocatomas y fuentes hídricas se determinó otro número significativos de predios que son públicos y que además contribuyen a surtir acueductos municipales.

Para el cumplimiento del objeto se tienen establecidos los siguientes alcances:

Alcance No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo

- Para alcanzar los objetivos propuestos se conforma un equipo de trabajo conformado por:
- Coordinador del área de las ingenierías y especialista del área ambiental con experiencia en gestión ambiental, manejo de SIG y conocimientos o experiencia relacionada a las actividades del proyecto, 2 años de experiencia laboral.
- Profesional titulado en áreas administrativas o contables con experiencia laboral mínima de 2 años.
- Auxiliar de Gestión documental (BACHILLER + CONOCIMIENTOS OFIMÁTICA) con experiencia de un (1) año.
- Abogado con experiencia de 2 años.
- Comunicadora con experiencia de 2 años (Con el fin de promulgar la importancia del programa de Guardacuencas)
- Técnico o tecnólogo del área financiera o contable.

Alcance No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y seguimiento y apoyo en campo a Guardacuencas.

- Comprende la reposición del 15% de los distintivos para 48 Guardacuencas que contempla el proyecto, lo cual equivale a 7 chalecos, 7 pavas (sombrero safari) y 7 kit de primeros auxilios.
- El principal objetivo de las jornadas de formación es fortalecer el conocimiento y las competencias de los Guardacuencas, con el fin de replicar

sus experiencias y saberes con la comunidad de su territorio, diligenciando el respectivo soporte o formato.

- Para los Eventos institucionales, que corresponden a eventos diseñados, organizados y desarrollados por la Secretaría de Ambiente y sostenibilidad del departamento de Antioquia y que tienen como finalidad la promoción de los programas de la Secretaría y la generación de espacios ambientales educativos, se plantea la participación de los Guardacuencas en tres (3) eventos.
- Se contará con el seguimiento y Apoyo en campo a Guardacuencas desde la coordinación, priorizando los municipios o Guardacuencas que presenten mayores dificultadas en el cumplimiento de sus labores o que presenten reportes o informes que merezcan la atención y verificación de los mismos en campo.

Alcance No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas.

Contratación de 48 GUARDACUENCAS, en la modalidad de prestación de servicios, con dedicación del 100% mensual en acciones encaminado a la protección de cuencas abastecedoras de acueductos; tendrán un pago mensual de ($ 1.899.159), lo cual está sujeto a la realización de las 15 visitas en caso que no se cumplan las mismas (visitas de campo) se realizará el pago proporcional de acuerdo con el número de visitas de campo realizadas; adicional deben presentar 15 track que son los recorridos presentados en un archivo kmz, que tendrá un valor mensual ($ 526.806) se realizará el pago proporcional de acuerdo con el número de track aprobadas.

Igualmente este Alcance, incluye la contratación de Tres (3) gestores técnicos o tecnólogos titulados en áreas afines al objeto del convenio con experiencia mínima de 1 año y conocimiento del territorio. Su finalidad es el acompañamiento técnico continuo y constante a los Guardacuencas. Los gastos o auxilio de transporte de los Gestores, deberá demostrase mediante la debida presentación de los tracks, registros fotográficos. El auxilio de desplazamiento se reconocerá de acuerdo al número de recorridos alcanzados y demostrados. El número máximo de recorridos a recocer mensualmente a los gestores es de 10.


EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Alcance No. 1

Esta actividad contempla la contratación del equipo administrativo y las salidas de campo por la comunicadora y la coordinadora. El equipo está conformado por:

- Una (1) Coordinadora: Ingeniera Forestal, con experiencia de dos (2) años en el ejercicio de su profesión, debidamente certificados. Tiene como función, coordinar el proyecto y el personal responsable de la ejecución del mismo. Planificar y evaluar la ejecución del proyecto en cada una de sus etapas con el equipo de trabajo. La Coordinadora inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Ocho millones cuarenta y dos mil diecisiete pesos ($ 8.042.017), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.

- Profesional Administrativa: Administradora de empresas, con experiencia mínima de 6 meses en tareas administrativas propias del convenio. Tiene como función apoyar el proceso contractual y administrativo de las actividades del Convenio Interadministrativo suscrito, liderar el proceso de ejecución presupuestal del Contrato y realizar los informes financieros parciales y finales verificando que cada asiento tenga sus soportes financieros. La profesional Administrativa inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Seis millones cien mil pesos ($ 6.100.000), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.



marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Seis millones cien mil pesos ($ 6.100.000), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.

- Auxiliar Administrativo: Bachiller con un año de experiencia en las labores de auxiliar, tiene como función subir a la Intranet de RIA (Sicof) los documentos que se generen y adicional imprimir los que se requieran, organizar carpetas y mantenerlas actualizadas en la oficina de gestión documental. Apoyar los ajustes y observaciones realizadas por la supervisión (Estudios de Oportunidad y conveniencia, solicitudes de CDP, Solicitudes de RP). Inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Dos millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos setenta y cinco pesos ($ 2.436.975), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.

- Profesional en el área comunicacional: Comunicadora con una experiencia de 2 años de experiencia general. Implementar una estrategia comunicacional, en todo lo relacionado con la estrategia de socialización y educación ambiental del programa: GUARDACUENCAS. Producción de material periodístico: boletines, comunicados de prensa, notas de prensa, ruedas de prensa y relacionamiento con medios de comunicación en desarrollo del programa: GUARDACUENCAS – Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia. Inició contrato el 27 de marzo con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de ocho (8) meses y diecinueve (19) días, por un valor mensual de Seis millones cien mil pesos ($ 6.100.000), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular.

- Técnico o tecnólogo del área financiera o contable: Analista de costos y presupuestos con un año de experiencia, tiene como función apoyar el manejo financiero del proyecto, realizar todas las causaciones, los informes financieros en compañía de la profesional administrativa con los debidos soportes financieros (cuentas de cobro, causaciones, consignaciones, órdenes de pago,

comprobante de egreso y soporte de pago), los cuales se tendrán que subir al one-drive de la gobernación. Inició contrato el 08 de junio con terminación de contrato el 15 de diciembre, con un tiempo de seis (6) meses y siete (07) días, por un valor mensual de tres millones ochocientos noventa y nueve mil ciento sesenta pesos ($ 3.899.160), el pago se realiza con la presentación del informe, cuenta de cobro y acreditación de haber realizado el pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con los requisitos de ley para el caso particular. No obstante se tuvo un primer auxiliar financiero que inició contrato el 14 de abril y renunció el 30 de mayo del 2023.

- **Nota:** Las hojas de vida del equipo administrativo y técnico fueron aprobadas por los Supervisores tanto de RIA como de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Antioquia.

Las hojas de vida, los documentos precontractuales, y contractuales se encuentran en al siguiente ruta de la Secretaria de Ambiente y sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, en el one drive el profesional universitario Andrés Giovanny Correa supervisor del contrato interadministrativo Guardacuencas.

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023&ga=1

También se pueden revisar con el número de contrato (Tabla 1) desde la Intranet de RIA en la carpeta de contratos 2023.

Tabla 1. Base de datos de los contratos del personal administrativo de guardacuencas 2023.

N. CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	CARGO	TELEFONO	CORREO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
CPS-785-2023	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	22.217.658	COORDINADOR DE PROYECTO	3207338799	guardacuencas.antioquia@gmail.com	27/03/2023	15/12/2023
CPS-789-2023	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	32.140.926	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	3137354232	23.admistrativoria@gmail.com	27/03/2023	15/12/2023
CPS-790-2023	MARIBEL HURTADO SUAZA	43.754.615	ABOGADA	3004490780	juridico.guardacuencas@gmail.com	27/03/2023	15/12/2023

N. CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	CARGO	TELEFONO	CORREO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
CPS-791-2023	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	1.027.890.407	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3046823578	svcuenca4@gmail.com	27/03/2023	15/12/2023
CPS-792-2023	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	1.020.409.123	COMUNICADORA	3013299340	lorena.jaramilloalzate@gmail.com	27/03/2023	15/12/2023
CPS-895-2023	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	43.102.250	TECNOLOGO FINANCIERO	3104168922	financiero.guardacuencas@gmail.com	8/06/2023	15/12/2023
CPS-821-2023 (Renunció)	JUAN ESTEBAN REYES CATAÑO	1.020.435.986	TECNOLOGO FINANCIERO	3012520620	jerca14@hotmail.com	14/04/2023	30/05/2023


La ejecución física de este alcance es del 74,13 % con relación al Alcance y con relación al contrato es del 14,71%.

Alcance No. 2

Este alcance contempla varias actividades:

La entrega de los distintivos de imagen institucional como la pava, chalecos y los Kit básicos de Primeros Auxilios (Gráfica 1) que se obtuvieron en el contrato interadministrativo 4600014117 del 2022; el diseño fue suministrado por el equipo de comunicaciones de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad con la identidad corporativa como son los logos de la Gobernación, RIA, Emergencia climática, Logo Unidos y el cargo; las pavas y chalecos fueron entregados el día que se contrataron.





Gráfica 1. Guardacuencas en las salidas de campo, donde se evidencia los chalecos y pavas. En la fila Superior de izquierda a derecha los guardacuencas de Maceo, Caramanta y Caicedo. Y en la fila inferior los guardacuencas de Valdivia, Concordia y Caracolí.

No se compraron más chalecos ni pavas de reposición para el presente contrato, dado que no hubo perdidas ni desgaste de las prendas, sin embargo se estamparon unos camibusos, para completar los distintivos de imagen institucional, autorizado por el supervisor de la Secretaria de Ambiente y sostenibilidad Antioquia. El diseño de las camibusos fue suministrado por el equipo de comunicaciones de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad con la identidad corporativa como son los logos de la Gobernación, RIA, Emergencia climática, Logo Unidos, y Guardacuencas (Gráfica 2 y 3).



Gráfica 2. Diseño de las camibusos para los guardacuencas



Gráfica 3. Camibusos entregadas a los guardacuencas. Guardacuencas de Necoclí y Barbosa.

Para la correcta ejecución de las actividades contractuales del C.I. 4600015302, se autoriza desde la supervisión de la Gobernación adquirir 57 carnet, para que distingan al grupo de trabajo, ya que se han presentado varios novedades con grupos armados ilegales, y de esta manera los guardacuencas y gestores

territoriales se encuentran en campo y minimizan el riesgo de suplantación. Dentro de la identificación de peligros se tiene el riesgo público, teniendo en cuenta que en algunas zonas en las cuales se ubican las cuencas abastecedoras hay presencia de grupos armados, los cuales pueden verse amenazados sus intereses por la presencia de los guardacuencas y gestores territoriales, y la toma de registros fotográficos como evidencia de su visita.

De acuerdo a lo anterior desde el Sistema de Gestión y seguridad y salud en el trabajo de RIA, se apoya y recomienda la carnetización de los Guardacuencas y Gestores territoriales, como medida de identificación complementaria a su indumentaria para la prevención de este riesgo. El diseño fue suministrado por el equipo de comunicaciones de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia (Gráfica 4). Los gastos de los carnet fueron asumidos por cada guardacuencas, en vista de algunos problemas que se tenían en campo con grupos ilegales que estaban exigiendo el porte de carnet, se necesitan con suma urgencia, por lo cual no fueron incluidos en el avance financiero del proyecto.




Gráfica 4. Carnet para el equipo de trabajo de Guardacuencas. Guardacuencas del municipio de Liborina.

Se realiza la primera jornada ambiental el 17 de mayo del 2023 en la instalación de la Gobernación en el quinto piso (Gráfica 5 y 6), donde asistieron tres gestores

territoriales, 44 guardacuencas y 4 administrativos. También se entregaron los kit de los primeros auxilios. Los gastos de tallerista, manutención y transporte fueron dictados por profesional de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación y profesional de la ARL Sura quienes contaban con los materiales de apoyo, por lo anterior no fue necesario ejecutar el gasto.



Gráfica 5. Jornada ambiental N.1 con los guardacuencas



2/3

INSTRUMENTO DE CONTROL
PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA - EXTERNA

FECHA: Día 17 Mes 05 Año 2023 HORA: 9:00 AM LUGAR: Gobernación de Antioquia
EVENTO: Jornada Ambiental 1 PROYECTO: Guardacuencas

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CEDULA	MUNICIPIO	TELEFONO/MOVIL	FIRMA
1	Dayana Vergara Guzman	Guardacuencas	1088526995	Caramanta	3137197202	Dayana G.
2	Yolanda Salas Urrego	Guardacuencas	32273799	Abriaquí	3108431858	Yolanda Salas
3	Victor Urrego Conde	Guardacuencas	1038334546	Frontino	3115875731	Victor Urrego
4	Jhonieson V.lle Tobón	Guardacuencas	1001414298	Entrerríos	3145915825	Jhon Valle Tobón
5	Dayaneth Henao Zapata	Guardacuenca	1218991132	Valdivia	3135757024	Dayaneth
6	Edwin Henao Cardona	Guardacuencas	3379879	Andes	3135294804	
7	Mª Johana Rendón Zapata	Guardacuencas	1045047177	Támesis	3234611249	
8	Monica Yuliana Cardenas E	Guardacuencas	1037368915	Hacaa	3217739928	Monica Cardenas
9	Dianne del Socorro Quintero	Guardacuencas	21814983	Puerto Berrío	3107459477	Dianne Quint.
10	Java Vanesa García Mazo	Guardacuencas	1001636060	Liborina	3127394441	Java Vanesa
11	Valentina Ospina Palacio	Guardacuenca	1037450423	San Andrés	3216 [illegible] 35	Val Palacio.
12	[illegible]	Guardacuenca	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Luz Mary Celis Londoño	Guardacuenca	43548160	Ebéjico	3014005090	Luz Mary Celis
14	Sara Alexander Quiceno Restrepo	Guardacuencas	3379.794	Jardín	3043371271	
15	Jorge Cartagena Urrego	Guardacuenca	8.033.043	Santa Fe de Ant	3012141814	
16	Yeiyn Dahiana Arboleda	Guardacuencas	1000310730	Angelópolis	3235554793	Yeiyn A.
17	Juan D Campuzano Valderrama	Guardacuenca	1039090637	Necoclí	3246696694	Juan D Campuzano
18	Cesar Hurtado Lerma	Guardacuenca	1038503860	Chigorodó	3194825565	Cesar Hurtado
19	Alonso Cárdenas	Guardacuenca	15.297.134	Valdivia	3233501173	Alonso C
20	Jose Antonio Salazar M	Guardacuenca	1077557455	Betulia	312 753 6378	Jose Salazar

INSTRUMENTO DE CONTROL
PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA - EXTERNA

FECHA: Día 17 Mes 05 Año 2023 HORA 8:00 AM LUGAR Gobernación de Antioquia
EVENTO: Jornada ambiental 1 PROYECTO: Guardacuencas

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CEDULA	MUNICIPIO	TELEFONO/MOVIL	FIRMA
1	Juan Guillermo Alvarez R	Guardacuencas	1039269974	Concordia	3104558088	Juan Alvz
2	Leon Hernando Montoya Lopez	Guardacuencas	1002206427	Titiribi	3145613749	Leon Montoya
3	Marlith Moreno Rivera	G. Territorial	1017142790	Peñol	311 7549822	
4	Cristian Camilo Arias Zapata	Guardacuencas	1.017.137.135	San Jerónimo	3176832454	
5	Nataly Garcia Bravo	Guardo C	1007 503716	sanjerónimo	3215845744	Nataly Garcia
6	Alfonso Eliecer Echeverri	Guardacuenca	1035326614	Belmira	3165835057	
7	Martin Dario Tabon	Guardacuenca	71174219	Cisneros	3154583941	
8	Ivo Adriana Hernandez	Guardacuencas	1035276031	Barbosa Ant	3105223544	Adriana H.
9	Jaime Mauricio Gutierrez Perez	Gestor Ambiental	1036143238	Tarazonia	3017824877	
10	Luis David Vanegas Rodriguez	Guarda Cuencas	1001394829	Guadalupe Ant	3004999494	
11	Gerlson Trujillo Trujillo	G.C.	71053.018	Betulia	3147263589	
12	Didier Orley Salas D.	Guardacuencas	1035580224	Pegue	3233391324	Didier Salas
13	Juan Pablo Guzmán Bermudez	Guardavencas	1048021857	Urrao	310 486 12 43	Juan Pablo G.
14	Daniel Fernando Palacio Montoya	Guardacuencas	1037524585	Medellin	3237015750	Daniel Palacio
15	Daniel Alejandro Zapata	Guardacuencas	1039022980	Jerico	3106792715	Daniel Z.
16	Cristian Alexis Sano Pardo	Guardacuencas	1087089240	Andes	3147412607	
17	Johan David Nuno C.	Guardacuencas	1040560482	Fredonia	3013823003	Johan David Nuno
18	Oscar Luis Vargas Ramos	Guardacuenca	70524224	Arboletes	3105942618	
19	Oscar Ivan Toro Lopez	Guardacuencas	1001500264	Sabanalarga	3214691480	Oscar Toro
20	Juan Daniel Gómez Salazar	Guardacuencas	1007239224	Girardota	3197536989	Juan Daniel G.

INSTRUMENTO DE CONTROL
PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA - EXTERNA

FECHA: Día 17 Mes 05 Año 2023 HORA 8:00AM LUGAR Gobernación de Antioquia
EVENTO: Jornada Ambiental 1 PROYECTO: Guardacuencas

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CEDULA	MUNICIPIO	TELEFONO/MOVIL	FIRMA
1	Carlos Mauricio Acevedo	guardacuenca	98.488.170	caracoli	3143491481	Carl Ac
2	Edwer Agudelo Piedrahita	guardaCuenca	1042262496	Angostura	3226659668	Edwer Agudelo P.
3	Diana H palacio cano	guardacuenca	1037942862	caldas	3146672225	Diana H Palacio
4	Juan Felipe Morales	Profesional Sst	71213469	Medellin	3015339625	
5	Santiago Velez C.	Aux Administrativo	1037890407	Medellin	3046823578	Santiago V.
6	Isabela Deossa	Guardacuenca	1001376778	Amalia	3117547782	Isabela D.
7	Claudia Milena Vasquez	Gestor Territorial	1.017.174.938	Norte-Nordeste-Mayo	3142316611	Claudia Vge.
8	Hilton Andres Jaramillo Velez	guardacuenca	1041610862	Valparaiso	3246373622	Hilton
9	Yuliana Andrea López L.	Guardacuenca	1.035.832.501	Santa Elena Cau	3209547637	Yuliana L.
10	Rosa Alvarez Valderrama	P. Administrativa	32.140926	Medellin	3137354232	RFA
11	Diana Arboleda Orrego	Coordinador	2227658	Medellin	3207333749	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Gráfica 6. Listado de asistencia a la primera jornada ambiental.

Se realizó la segunda jornada Ambiental el 5 de julio en la Universidad Nacional de Colombia (Gráficas 7 y 8), donde se informó sobre el SIDAP, tema brindado por la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia y la Corporación Techo de Agua, con el tema “El mundo mágico de las plantas”; asistieron 48 guardacuencas, tres gestores territoriales y 3 administrativos. Los gastos de tallerista, manutención y transporte no fueron asumidos desde el presupuesto del proyecto, razón por la cual no fueron incluidos en el avance financiero del proyecto.



Gráfica 7.Jornada ambiental N.2 con los guardacuencas

INSTRUMENTO DE CONTROL


PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 05 MES: Julio AÑO: 2023 HORA: 8:00 LUGAR: Universidad Nacional

EVENTO: Jornada Ambiental N° 2 PROYECTO: Guardacuencas

N°	NOMBRE COMPLETO	CARGO	Cédula	Municipio	FECHA	TELEFONO	FIRMA
1	Juan D Campo V.	Guardacuenca	1039[illegible]	Niquia		3[illegible]	
2	[illegible]	Guarda cuenca	1[illegible]	Sopetran		3[illegible]	
3	Yolanda Soto Urrego	Guardacuenca	32275[illegible]	Abriaqui		3108[illegible]	Yolanda Soto
4	Luz Mary Celis Londoño	Guardacuencas	43848160	Ebéjico		3012[illegible]	Luz Mary C.
5	Alberto Flórez Echeverri	Guardacuencas	1035526614	Belmira		3148[illegible]	Alberto.
6	Nataly Garcia Bravo	Guardacuenca	1007[illegible]	Urabá Sanjuanero		3[illegible]	Nataly Garcia B
7	Oscar Vargas Ramos	Guardacuenca	7105[illegible]	Arboletes		3105[illegible]	
8	Didier Orley Soto P.	GC	1035[illegible]	Apartadó		3232[illegible]	Didier Soto
49	Dionne alexia Quintero	GC	218[illegible]	Planeta		3107[illegible]	Dionne alexia
50	Mª Johana Bedoya Z	GC	1045[illegible]	Turbo		3234[illegible]	
51	Jhon Alejandro Correa	Guarda Cuencas	1007[illegible]	C. Bolívar		318[illegible]	Jhon C.
52	José Antonio Salazar M	Guarda cuenca	1013[illegible]	Betania		3179[illegible]	Jose Salazar
53	Juan Pablo Guzmán B	Guardacuencas	1088[illegible]	Urrao		3104[illegible]	Juan Pablo G
54	Juan Alberto Gutiérrez Parra	Gestor territorial	1001[illegible]	Fredonia		3004[illegible]	
55	Carlos Alexander Gómez	Guardacuenca	15[illegible]	Caucasia		3116[illegible]	Carlos Gómez
56	Laura Vanesa García Mazo	Guardacuencas	1088[illegible]	Jiborina		3128[illegible]	Laura Vanesa
57	Isabela Oossa	Guardacuencas	1001[illegible]	Amagá		3175[illegible]	Isabela O.
58	Liseth Arboleda	Guardacuencas	1000[illegible]	Angelópolis		3233[illegible]	Liseth A.
59	Claudia Milena Vasquez	Gestor Territorial	1017.[illegible]	Caramanta		3[illegible]	Claudia Vgt.
60	Carlos Mario Rojas	Guardacuencas	98[illegible]	Caucasia		3[illegible]	
61	Hanya Cardenas	Guarda cuenca	1[illegible]	Valdivia		3233[illegible]	
62	Maribel Hurtado	Abogada	43[illegible]			3[illegible]	
63	Dana M palacio	Guardacuencas	1023[illegible]	Caicedo		3146[illegible]	Dana Palacio
64	Victor Urrego	Guardacuencas	1037[illegible]	Fredonia		3[illegible]	Victor U.
65	Oscar Ivon Toro	Guardacuencas	1001[illegible]	Salgaloya		3246[illegible]	Oscar Toro
66	Edison cardonaT	Guardacuencas	33[illegible]	Andes		3135[illegible]	
67	Estiven Agudelo Piedrahita	Guardacuencas	1027[illegible]	Angostura		3226[illegible]	Estiven Agudelo
68	Daniel Fabricio Martinez	Guardacuencas	1035[illegible]	Cañasgordas		3233[illegible]	Daniel Fabricio
69	Juan David Vanegas Rodriguez	Guardacuencas	1001[illegible]	Guadalupe		3004[illegible]	Juan David V.
70	Brayan Steven Caro Coro	Guarda Cuencas	1023[illegible]	Anza		3216[illegible]	Brayan Caro
71	Adriana Hernandez	Guardacuencas	1035[illegible]	Abriaqui		3105[illegible]	Adriana H.
72	Lola Hernando Hurtado I.	Guardacuencas	1007[illegible]	Titiribí		3[illegible]	
73	Juan Guillermo Alvarez	Guardacuencas	1038[illegible]	Concordia		3104[illegible]	Juan Ruiz
74	Juliana Andrea López	Guardacuencas	1035[illegible]	Sta Rosa		3205[illegible]	Juliana.
75	John Alexander Quiceno Restrepo	Guardacuencas	3379[illegible]	Jardín		3017[illegible]	
76	Jorge Ivan Cartagena Urrego	Guardacuencas	8033[illegible]	Sonsón Tecnol		3012[illegible]	
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							

Powered by CamScanner



INSTRUMENTO DE CONTROL

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 05 MES: Julio AÑO: 2023 HORA: 8:00 LUGAR: Universidad Nacional

EVENTO: JORNADA AMBIENTAL N° 02 PROYECTO: GUARDACUENCAS

N°	NOMBRE COMPLETO	CARGO	Cédula	Municipio	Cargo FECHA	TELEFONO	FIRMA
1	Valentina Palacio	Guarda Cuenca	1037	San Andrés		3216	Vale Palacio
2	EDIER [illegible]	Guarda cuenca	1039	[illegible]		3114	[illegible]
3	[illegible]	Gestor cuenca	1039	Urrao		3144	[illegible]
4	Andres Felipe Arango Perez	Guardacuencas	1085	Bonbera		3508	[illegible]
5	Monica Cardenas	Guardacuencas	1037	Hispania		3217	Monica Cardenas
6	Epifanio Trujillo	Guardia cuencas	76	Betulia		3147	[illegible]
7	Daniel Zapata	Guarda cuencas	1039	Jerico		3106	[illegible]
8	Dayana Guzman	Guardacuencas	1036	Chigorodo		3137	[illegible]
9	Martin Tabon	Guardacuenca	1117	Cisneros		3145	[illegible]
10	Cristian Alexis Sierra Pemberthy	Guardacuencas	1037	Andes		3215	[illegible]
11	Dayaneth Arroyo	Guardacuenca	22	Valdivia		3135	Dayaneth
12	Maicol Moreno	Guardacuencas	1017	Necocli		3113	[illegible]
13	Juan Daniel Gómez S	Guardacuenca	1007	Girardota		3197	Juan Daniel G
14	Cristian Camilo Perez Zapata	Guardacuenca	[illegible]	San Jerónimo		3114	[illegible]
15	Wilton Andres Garcia M.	Guardacuencas	1041	Medellín		3201	[illegible]
16	Jhon David Muñoz Quintero	Guardacuenca	[illegible]	La Estrella		3015	Jhon David Muñoz
17							
18							
19							
20							
21							

Gráfica 8. . Listado de asistencia a la segunda jornada ambiental.

Se planteó desde el Estudio Previo unos eventos donde se usará la caja de herramientas para movilizar acciones ambientales en los territorios. La Caja de Herramientas, contiene más de 100 herramientas lúdicas pedagógicas para adaptarla según lo requerido en los procesos de educación ambiental, la herramienta está pensada y creada para abordar diálogos a la reflexión y la acción. Por lo anterior se realiza por grupos un taller brindado por la WWF y la secretaria de ambiente y Sostenibilidad de Antioquia.

Se realizó el primer taller de Formación de Formadores en el Corregimiento de Santa Helena (Gráfica 9) los días 18 y 19 de mayo, donde asistieron 10 guardacuencas, 3 gestores territoriales, y dos administrativos.



Gráfica 9. Primer taller realizado por WWF en compañía de Cercanos de MasBosques-Cornare.

Se realiza el segundo taller de Formador de Formadores en el municipio de la Ceja (Gráfica 10), para 28 guardacuencas y 2 administrativos de la estrategia de Guardacuencas.



Gráfica 10.Segundo taller realizado por WWF en el municipio de la Ceja.

Se han realizado 6 eventos institucionales, que corresponden a eventos diseñados, organizados y desarrollados por la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia (Gráfica 11, 12, 13, 14, 15 y 16) y que tienen como finalidad la promoción de los programas de la Secretaría y la generación de espacios ambientales educativos, donde también se requiere la participación de los Guardacuencas donde se genera una autorreflexión a toda la comunidad que participa y a todos los involucrados sobre la importancia de la vigilancia y control de las cuencas abastecedores de acueductos y estos reconozcan su valiosa labor. En estos eventos, realizamos siembras y limpieza de las quebradas que están en los predios públicos abastecedores de agua, en compañía de la alcaldía y la comunidad interesada.



Gráfica 11. Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia el 21 de abril en el municipio de Caramanta.



Gráfica 12. Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia el 20 de junio en el municipio de Támesis



Gráfica 13 Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia el 28 de junio en el municipio de Necoclí.



Gráfica 14.Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia el 21 de Julio en Arboletes



Gráfica 15. Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia cierre de Expedición Antioquia el 02 de agosto en Puerto Nare.



Gráfica 16. Evento institucional con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia y la Alcaldía del municipio de Caicedo el 07 de septiembre en Caicedo

Las cajas de herramientas no se pudieron adquirir, ya que la cotización supero el valor de los estudios previos, no obstante para poder cumplir con la actividad se disminuyó el número de cajas de herramientas para alcanzar la compra, pero el tiempo de entrega no se adaptaba al cronograma para replicar la caja de herramientas con los guardacuencas y la comunidad del municipio. Adicional los roll

up, no se adquirieron ya que el diseño de los mismos se proporcionó, cuando ya se habían desarrollado las jornadas de formación, por lo anterior no se vio necesario la compra.

Los gastos de manutención Coordinadora para los encuentros de formación, no se requirieron para la primera y segunda jornada ambiental, dado que fueron realizados en la ciudad de Medellín, en general no se pagaron recursos de este rubro. Los gastos de apoyo y seguimiento de campo a guardacuencas desde la coordinadora se utilizaron en los eventos institucionales donde participaron los guardacuencas y adicional se realizó seguimiento en campo en los predios donde se realizaba la actividad.

La ejecución física de este alcance es del 72,39% con relación al Alcance y con relación al contrato es del 3,6%.

Alcance No. 3

El desarrollo de este alcance está relacionado con la contratación de 47 GUARDACUENCAS y tres gestores territoriales en la modalidad de prestación de servicios, con dedicación del 100% mensual en acciones encaminado a la protección de cuencas abastecedoras de acueductos. El equipo fue contratado conforme se completaba la documentación para cumplir con el proceso de contratación. En la siguiente Tabla 2 se anexa el nombre del guardacuencas, el municipio al cual pertenece y fecha de acta de inicio, contratación de los gestores territoriales (tabla 3) y en la tabla 4 los guardacuencas que renunciaron.

Tabla 2. Listado de los 47 Guardacuencas contratados con corte al 30 de julio del 2023



N CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	MUNICIPIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	GESTOR RESPONSABLE
CPS-797-2023	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	43.848.160	EBEJICO	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-799-2023	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	21849393	PUERTO NARE	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
CPS-800-2023	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	22189132	VALDIVIA	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
CPS-801-2023	YOLANDA SALAS URRREGO	32275799	ABRIAQUI	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-802-2023	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	71174219	CISNEROS	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
CPS-804-2023	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	98485134	CARACOLI	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
CPS-805-2023	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	1000310730	ANGELOPOLIS	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-806-2023	ISABELA DE OSSA OCAMPO	1001376728	AMAGA	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-808-2023	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	1002206127	TITIRIBI	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-809-2023	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	1013557953	BETANIA	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-810-2023	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	1035832501	SANTA ROSA DE OSOS	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ

N CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	MUNICIPIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	GESTOR RESPONSABLE
CPS-811-2023	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	1037524555	CAROLINA DEL PRINCIPE	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
CPS-812-2023	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	1038626995	CARAMANTA	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-813-2023	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	1038768929	CONCORDIA	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-814-2023	FERNEY HURTADO SERNA	1038803866	CHIGORODO	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-815-2023	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	1039022980	JERICO	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-816-2023	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	1039090637	NECOCLI	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-817-2023	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	1042762496	ANGOSTURA	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
CPS-818-2023	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	1045047172	TAMESIS	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-819-2023	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	1048021857	URRAO	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-820-2023	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	1037368915	MACEO	31 de marzo de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ

N CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	MUNICIPIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	GESTOR RESPONSABLE
CPS-823-2023	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	70.529.229	ARBOLETES	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-825-2023	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	1.013.536.614	BELMIRA	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
CPS-827-2023	DIANA MARCELA PALACIO CANO	1.027.942.862	CAICEDO	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-828-2023	EDIER CANO VELEZ	1.038.800.613	CHIGORODÓ	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-830-2023	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	1.038.334.546	FRONTINO	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-831-2023	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	1.007.239.221	GIRARDOTA	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-832-2023	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	1.001.394.829	GUADALUPE	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
CPS-833-2023	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	3.379.794	JARDIN	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-834-2023	LAURA VANESA GARCIA MAZO	1.001.636.060	LIBORINA	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-835-2023	VALENTINA OSPINA PALACIO	1.037.450.423	SAN ANDRES DE CUERQUIA	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ

N CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	MUNICIPIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	GESTOR RESPONSABLE
CPS-836-2023	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	1.001.234.435	SAN JERONIMO	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-837-2023	NATALY GARCIA BRAVO	1.001.503.716	SAN JUAN DE URABA	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-838-2023	ISORA ELIANA CARRILLO	43.655.346	SOPETRAN	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-839-2023	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	71.053.018	BETULIA	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-844-2023	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	3.379.879	ANDES	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-845-2023	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	1035580224	PEQUE	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-846-2023	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	1001500264	SABANALARGA	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-847-2023	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	1041610862	VALPARAISO	20 de abril de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-860-2023	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	1.040.570.942	LA ESTRELLA	3 de mayo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-861-2023	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	1.027.889.240	ANDES	3 de mayo de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ

N CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	MUNICIPIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	GESTOR RESPONSABLE
CPS-888-2023	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	1.035.282.355	BURITICÁ	1 de junio de 2023	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-889-2023	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	15.329.672	CAMPAMENTO	1 de junio de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ
CPS-890-2023	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	1.007.108.429	CIUDAD BOLIVAR	16 de junio de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-901-2023	BRAYAN STIVEN CARO CARO	1.023.833.420	ANZÁ	4 de julio de 2023	15 de diciembre de 2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ
CPS-917-2023	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	1.036.632.386	CAÑASGORDAS	01 de septiembre	15 de diciembre de 2023	MARLITH MORENO RIVERA
CPS-928-2023	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	1017272073	VALDIVIA	13 de octubre de 2023	15 de diciembre de 2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ

Tabla 3. Listado de los 3Gestores territoriales contratados con corte al 30 de julio del 2023

N CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	SUBREGION A CARGO	TELEFONO	CORREO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
CPS-793-2023	MARLITH MORENO RIVERA	1.017.147.290	(OCCIDENTE Y URABA)	3117549822	MARTH_MORE65@HOTMAIL.COM	31/03/2023	15/12/2023
CPS-794-2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	1.041.147.238	(SUROESTE)	3007826877	JAALGUPE@GMAIL.COM	31/03/2023	15/12/2023
CPS-795-2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	1.017.149.438	(NORTE, NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO)	3142316611	VCLAUDIAMILENA@GMAIL.COM	31/03/2023	15/12/2023

Durante el periodo de mayo, junio, julio, agosto y septiembre se recibieron seis(6) renuncias por razones personales e irrevocables de cada Guardacuencas y se menciona por cual municipio fue reemplazado ver Tabla 4

Tabla 4. Guardacuencas que renunciaron.

N CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	MUNICIPIO	TELEFONO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	REEMPLAZO POR GUARDACUENCAS	FECHA DE CONTRATACIÓN
CPS-803-2023	JORGE IVAN MOLINA BARRIENTOS	98458376	CAMPAMENTO	3226446649	31/03/2023	24/05/2023	CAMPAMENTO	1 de junio de 2023
CPS-829-2023	JUAN FERNANDO MÁRQUEZ BRAVO	70.419.237	CIUDAD BOLIVAR	3153745583	20/04/2023	5/06/2023	CIUDAD BOLIVAR	16 de junio de 2023
CPS-807-2023	JHONATAN VILLA TOBON	1001414298	ENTRERRIOS	324 5915825	31/03/2023	21/06/2023	ANZA	4 de julio de 2023
CPS-798-2023	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	8.033.045	SANTA FE DE ANTIOQUIA	3012141814	31/03/2023	13/07/2023	CAÑASGORDAS	01 de septiembre
CPS-796-2023	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	15.297.137	VALDIVIA	3233501173	31/03/2023	16/08/2023	VALDIVIA	13 de octubre de 2023
CPS-824-2023	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	1.035.226.031	BARBOSA	3105223544	20/04/2023	22/09/2023	-NO SE REEMPLAZO	-

Para la recopilación y aprobación de las salidas de datos de Campo, se utilizó la herramienta ArcGIS Survey123, desarrollándose los formularios que permiten crear,


compartir y analizar encuestas, las cuales fueron diseñadas a partir de formatos nuevos y de otros formatos de convenios de guardabosques; además también se realizó una consolidación y diseño final de las encuestas con la supervisión y el equipo de trabajo de RIA, logrando tener la herramienta lista y en funcionamiento a partir del 01 de noviembre de 2022 para que los Guardacuencas reporten sus obligaciones contractuales. Como resultado se tienen 5 encuestas (Grafica 14) que son: Planificación Guardacuencas, Salida de campo, Reporte de Fauna y Flora Silvestre, Reporte PQRS y Reporte de Jornadas y eventos. La gobernación compro las licencias para el uso de la plataforma y captura datos a través de la web o dispositivos móviles, cada guardacuencas, gestor y coordinador tiene un usuario con una contraseña para el registro de las actividades del contrato. En la tabla 5 se muestra las salidas de campo aprobadas para los guardacuencas por cada corte de pago hasta el 30 de octubre del 2023 para un total de 4219 salidas de campo aprobadas, obteniendo hasta el momento el 65,1% de salidas de campo ejecutadas, para una meta de 6480 salidas de campo hasta el 15 de diciembre.

Adicional en la tabla 6, se relaciona las salidas de campo, de los gestores territorial que tiene como objetivo brindar apoyo a los guardacuencas; se han ejecutado 195 salidas hasta el corte del 30 de octubre.

Las visitas a los predios, con fotografías y complemento de información se encuentran en los informes, en la nube de la gobernación y supervisor con el link:

https://survey123.arcgis.com/surveys/058e4868c17e42fe9e42f372ea6e92a8/data?extent=-105.7700,1.1230,-29.3491,13.5202

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FInformes



Gráfica 17. Pantallazo de los formatos utilizados por los Guardacuencas y gestores territoriales en la aplicación de ArcGIS Survey123.

Tabla 5. Número de salidas de campo aprobadas para cada Guardacuencas con corte al 30 de octubre del 2023.

N CONTRATO	MUNICIPIO	CONTRATISTA	SALIDAS DE CAMPO									
			ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PLANEADAS	EJECUTADAS	EJECUTADAS - PLANEADAS
CPS-797-2023	EBEJICO	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-799-2023	PUERTO NARE	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-800-2023	VALDIVIA	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	14	15	16	15	15	15	15	127	105	22
CPS-801-2023	ABRIAQUI	YOLANDA SALAS URRREGO	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-802-2023	CISNEROS	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-804-2023	CARACOLI	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	15	15	15	15	15	16	15	127	106	21
CPS-805-2023	ANGELOPOLIS	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-806-2023	AMAGÁ	ISABELA DE OSSA OCAMPO	15	15	13	13	17	15	15	127	103	24
CPS-808-2023	TITIRIBI	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-809-2023	BETANIA	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-810-2023	SANTA ROSA DE OSOS	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	15	15	11	15	14	17	15	127	102	25
CPS-811-2023	CAROLINA DEL PRINCIPE	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	15	15	15	15	14	15	15	127	104	23
CPS-812-2023	CARAMANTA	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-813-2023	CONCORDIA	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-814-2023	CHIGORODÓ	FERNEY HURTADO SERNA	10	9	5	13	17	4	7	127	65	62

N CONTRATO	MUNICIPIO	CONTRATISTA	SALIDAS DE CAMPO									
			ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PLANEADAS	EJECUTADAS	EJECUTADAS - PLANEADAS
CPS-815-2023	JERICÓ	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-816-2023	NECOCLI	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	15	15	15	14	15	14	13	127	101	26
CPS-817-2023	ANGOSTURA	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	15	15	16	15	15	15	15	127	106	21
CPS-818-2023	TAMESIS	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	15	15	15	15	12	16	16	127	104	23
CPS-819-2023	URRAO	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	15	15	15	15	15	14	16	127	105	22
CPS-820-2023	MACEO	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	15	15	15	15	15	15	15	127	105	22
CPS-823-2023	ARBOLETES	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS		20	15	15	17	14	15	118	96	22
CPS-825-2023	BELMIRA	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI		20	15	15	15	15	15	118	95	23
CPS-827-2023	CAICEDO	DIANA MARCELA PALACIO CANO		20	15	15	16	15	14	118	95	23
CPS-828-2023	CHIGORODÓ	EDIER CANO VELEZ		5	9	17	18	15	15	118	79	39
CPS-830-2023	FRONTINO	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO		18	15	15	15	17	15	118	95	23
CPS-831-2023	GIRARDOTA	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR		11	13	14	15	13	15	118	81	37
CPS-832-2023	GUADALUPE	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ		16	17	17	15	15	15	118	95	23
CPS-833-2023	JARDIN	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO		20	15	15	15	11	8	118	84	34
CPS-834-2023	LIBORINA	LAURA VANESA GARCIA MAZO		16	17	17	15	16	14	118	95	23
CPS-835-2023	SAN ANDRES DE CUERQUIA	VALENTINA OSPINA PALACIO		14	14	14	17	16	18	118	93	25
CPS-836-2023	SAN JERONIMO	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA		10	17	17	15	12	17	118	88	30
CPS-837-2023	SAN JUAN DE URABA	NATALY GARCIA BRAVO		14	16	17	17	14	17	118	95	23

N CONTRATO	MUNICIPIO	CONTRATISTA	SALIDAS DE CAMPO									
			ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PLANEADAS	EJECUTADAS	EJECUTADAS - PLANEADAS
CPS-838-2023	SOPETRAN	ISORA ELIANA CARRILLO		16	14	15	15	15	15	118	90	28
CPS-839-2023	BETULIA	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO		20	15	15	15	15	15	118	95	23
CPS-844-2023	ANDES	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES		20	15	15	15	15	15	118	95	23
CPS-845-2023	PEQUE	DIDIER ORLEY SALAS DAVID		9	17	14	16	15	16	118	87	31
CPS-846-2023	SABANALARGA	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ		11	13	10	12	14	6	118	66	52
CPS-847-2023	VALPARAISO	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ		19	13	16	18	12	11	118	78	40
CPS-860-2023	LA ESTRELLA	JHOAN DAVID NANO CASTAÑEDA		8	12	13	16	15	14	112	78	34
CPS-861-2023	ANDES	CRISTIAN ALEXIS SERNA RENDON		15	15	15	15	15	15	112	90	22
CPS-888-2023	BURITICA	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA			4	19	16	13	11	98	63	35
CPS-889-2023	CAMPAMENTO	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN			15	15	15	15	14	98	74	24
CPS-890-2023	CIUDAD BOLIVAR	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ			5	15	17	15	15	90	67	23
CPS-901-2023	ANZÁ	BRAYAN STIVEN CARO CARO				11	18	15	15	82	59	23
CPS-917-2023	CAÑASGORDAS	JUAN QUIROZ						10	17	53	27	26
CPS-928-2023	VALDIVIA	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA							3	32	3	29

Tabla 6.. Número de salidas de campo aprobadas para cada Gestor territorial con corte al 30 de octubre del 2023.

N CONTRATO	NOMBRE	PLANEADAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PLANEADAS - EJECUTADAS
CPS-793-2023	MARLITH MORENO RIVERA	85	10	10	7	10	10	8	10	20
CPS-794-2023	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	85	10	10	10	10	10	10	10	15
CPS-795-2023	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	85	10	7	10	10	10	6	7	25

La ejecución física de este alcance es del 67,99% con relación al Alcance y con relación al contrato es del 51,11%.

- Análisis técnico salidas de campo de los Guardacuencas

En el desarrollo de las actividades de los guardacuencas, encaminadas a la protección de cuencas donde se encuentran las bocatomas y predios abastecedores de acueductos, se levanta información de acuerdo a las necesidades específicas y orientadas por la entidad; por cada una de las inspecciones, se diligencia el formulario de la “Salida de campo” de la herramienta tecnológica ArcGIS Survey 123, cada guardacuencas tiene su usuario y contraseña y deben realizar 15 visitas mensuales en días diferentes en caso que no se cumplan las mismas (visitas de campo) se realiza el pago proporcional .

Las salidas de campo iniciaron en el mes de abril, el mes con más visitas a los predios es el mes de agosto, seguido de septiembre (Tabla 7 y Figura 1), y las subregiones con más visitas son Suroeste y Occidente, sumado a las funciones de los guardacuencas están las visitas a las bocatomas de su municipio, que se encuentran por debajo de los predios públicos abastecedores, y nos exponen varios parámetros como el flujo de los arroyos, la humedad del suelo y el suministro de agua a la comunidad.

Tabla 7. Número de predios visitados por subregión y mes por los guardacuencas.

SUBREGIÓN	NUMEROS DE SALIDAS DE CAMPO							
	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	# SALIDAS DE CAMPO SUBREGION
MAGDALENA MEDIO	45	35	45	45	45	46	45	306
NORDESTE	15	15	15	15	15	15	15	105
NORTE	88	157	134	133	134	115	110	871
OCCIDENTE	57	161	178	175	183	187	185	1126
SUROESTE	135	235	211	224	229	218	216	1468
URABA	25	63	60	76	84	61	67	436
VALLE DE ABURRA		19	25	27	31	28	29	159
TOTAL GENERAL POR MES	365	685	668	695	721	670	667	




Figura 1. Número de salidas de campo por mes y subregión con corte al 30 de octubre.

Los guardacuencas se encuentran en 7 subregiones del Departamento de Antioquia (Figura 2).




Figura 2. Distribución de los Guardacuencas en el Departamento de Antioquia.

También se cuenta con un tablero de control interno de la aplicación ArcGIS Dashboards (Figura 3) manejado desde la supervisión técnica de la secretaria de ambiente y Sostenibilidad de Antioquia y la Coordinación de Guardacuencas, donde se lleva el monitoreo de las salidas de campo de los guardacuencas y hallazgos reportados. No obstante es una plataforma que está todavía en mejora constante, y esperamos que el siguiente año se pueda contar con un programador para facilitar unos procesos en la plataforma.




Figura 3. Cuadro de control interno, con un filtro para corte de 30 de octubre.

A continuación se realiza un análisis de las visitas realizada a los predios públicos abastecedores de cada municipio, por cada mes con el PK y el área visitada.

La información suministrada en el informe anterior con relación a este informe tiene diferencias relacionadas con las viditas realizadas a los predios, ya que se revisó más a fondo las visitas de campo de los guardacuencas, se corrigió desde la plataforma ArcGIS pro, el PK, el área y también se adiciono información por medio de la ubicación en mapa, de cada predio visitado, ya que los guardacuencas tiene la posibilidad desde la plataforma móvil ArcGIS Survey123 de ingresar esos datos, no obstante nos dimos cuenta que habían muchos errores, por lo anterior se corrigen datos y se ingresa la información desde abril; la opción de área y Pk en el formato de Salida de campo, se va a deshabilitar para evitar errores en el formato.

Mes de abril 2023

El área vigilada en abril es de 15.125 hectáreas, para un total de 93 predios visitados, y 162 visitas de los cuales la subregión norte visitó 28 predios con áreas entre los 2,04 ha y 878,09 ha, seguido de la subregión de Suroeste con visitas a 23 predios con área entre 0,58 ha y 7275,43 ha en la Tabla 8 y Figura 4, se puede observar el número de predios por cada subregión.

Tabla 8.Número de predios custodiados por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de Abril

SUBREGION	NUMERO DE PREDIOS	NUMERO DE VISITAS
MAGDALENA MEDIO	7	8
NORTE	27	50
OCCIDENTE	23	34
SUROESTE	23	48
URABA	13	22
Total general	93	162




Figura 4.Número de predios custodiados por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de Abril

Los municipios que más predios visitaron para el mes de abril son: Chigorodó con 8 predios y un área de 192,52 ha, seguido de Santa Rosa de Osos con un área de 386,5 ha y Entrerios con un área de 326,42cada, los dos últimos municipios cada uno con 7 predios (Tabla 9).

Tabla 9.Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de abril.

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
ABRIAQUI	0042001000000300042	200,59	3
	0042001000000300043	300,63	3
	0042001000000700043	61,56	3
	0042002000000500015	32,17	3
AMAGA	0302002000000100745	174,85	2
ANGELOPOLIS	0362001000000500199	6,11	1
	0362001000000900049	629,29	7
	0362001000001200008	1164,17	2
ANGOSTURA	0382001000002000005	50,89	5
ARBOLETES	0512001000000800084	32,35	1
BELMIRA	0862001000000300097	157,67	1
	0862001000001000063	513,49	1
	0862001000001300001	878,09	1
BETANIA	0912001000002800001	7275,43	3
BETULIA	0932001000000300040	28,82	1
	0932001000001700140	28,82	2
CAICEDO	1252001000000600005	384,46	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
CAMPAMENTO	1342001000001100061	2,04	3
	1342001000001100057	57,06	1
CAROLINA DEL PRINCIPE	1502001000000300070	38,19	3
	1502001000000500063	40,26	2
	1502001000000600169	11,55	3
	1502001000000600276	30,99	2
	1502001000000600292	10,51	2
CHIGORODO	1722001000000800032	2,29	2
	1722001000000800035	3,02	2
	1722001000000800036	6,58	1
	1722001000000800039	0,91	1
	1722001000000800043	1,95	2
	1722001000000800076	2,58	1
	1722001000000800081	1,05	2
	1722001000002500007	100,80	1
	1722001000002500017	71,33	1
CONCORDIA	2092001000000500014	9,14	1
	2092001000000500015	15,56	1
	2092001000000500016	77,98	3
	2092001000000500090	0,89	6
EBEJICO	2402001000000200120	61,70	2
	2402001000000600037	52,15	1
	2402001000000600038	9,07	1
	2402001000000800001	21,59	1
	2402001000000800002	76,47	2
ENTRERIOS	2642001000000500354	45,21	3
	2642001000000500039	44,24	1
	2642001000000600180	25,81	1
	2642001000000600181	29,29	1
	2642001000001100005	179,22	1
	2642001000001100168	2,66	1
FRONTINO	2842001000001000009	9,91	1
	2842001000000100006	43,70	2
	2842001000001000037	31,10	1
	2842001000001400026	7,90	1
	2842001000001800023	7,51	1
JARDIN	3642001000000100103	91,34	1
	3642001000001800124	23,17	1
	3642001000002000082	263,60	1
JERICO	3682001000001800041	27,10	1
	3682001000001800049	160,69	1
	3682001000002000120	11,54	1
LIBORINA	4112004000000600107	3,19	1
MACEO	4252001000000300147	76,99	1
	4252001000001100135	53,15	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	4252001000001500036	19,77	1
	4252001000001500040	16,80	1
	4252001000001501038	22,51	1
NECOCLI	4902001000000200040	2,09	2
	4902001000001300027	414,50	1
	4902002000000400045	3,75	5
PUERTO NARE	5852001000000100011	12,40	2
	5852004000001100042	4,72	1
SABANALARGA	6282001000000100014	25,43	1
SAN ANDRES DE CUERQUIA	6472001000001200047	19,18	1
SAN JERONIMO	6562001000003700051	8,16	1
	6562001000003700082	3,50	1
SANTA FE DE ANTIOQUIA	0422001000001000061	4,33	1
	0422001000001300074	74,20	1
	0422001000001700066	1,20	1
	0422001000002200021	0,37	1
SANTA ROSA DE OSOS	6862001000002300124	37,18	1
	6862002000000200149	33,51	1
	6862002000000500007	53,19	1
	6862002000000500134	19,02	1
	6862006000000300164	50,41	2
	6862006000000400322	138,13	3
	6862006000000500064	55,06	2
TAMESIS	7892001000000900187	0,58	4
	7892001000001600317	0,99	1
TITIRIBI	8092003000000200126	86,41	3
	8092004000000400038	10,14	2
URRAO	8472001000003000048	64,01	2
	8472001000003800170	58,99	1
VALDIVIA	8542001000000100063	72,51	5
	8542001000000100075	3,42	1
TOTAL		**15124,08**	**162**

Para este mes se presentaron 26 hallazgos en los predios públicos abastecedores (Figura 5), de los más recurrentes son la presencia de equinos y bovinos, que la misma comunidad ingresa, por ende dañan los cercos, asimismo reporte de tala y otros, donde informan fumigación o traslado de la bocatoma, lo anterior es realizado por la comunidad.




Figura 5. Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de abril

Mes de mayo 2023

El área vigilada en mayo es de 23098,22 hectáreas, para un total de 124 predios visitados, y 188 visitas de los cuales la subregión Suroeste visitó 38 predios con áreas entre los 0,58 ha y 7284,04 ha, seguido de la subregión de Norte donde se custodiaron 28 predios con área entre 2,04 ha y 1650,30 ha en la Tabla10 y Figura 6, se puede observar el área visitada por cada subregión para el mes de mayo.

Tabla 10.Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de mayo

SUBREGION	NUMERO DE PREDIOS	NUMERO DE VISITAS
MAGDALENA MEDIO	5	7
NORTE	28	43
OCCIDENTE	26	37
SUROESTE	38	65
URABA	18	21
VALLE DE ABURRA	9	14
Total general	**124**	**188**




Figura 6. Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de mayo

Los municipios que más predios visitaron para el mes de mayo son: Jardín con 9 predios y un área de 619,84 ha y Chigorodó con 9 predios y un área de 135,4 ha (Tabla 11).

Tabla 11 . Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de mayo

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
ABRIAQUI	0042001000000300042	200,59	3
	0042001000000300043	300,63	2
	0042001000000700043	61,56	2
	0042002000000500015	32,17	2
ANDES	0342004000004200001	82,24	1
	0342004000004200125	218,36	1
	0342006000006400016	4498,61	1
ANGELOPOLIS	0362001000000500199	6,11	1
	0362001000000900049	629,29	7

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	0362001000001200008	1164,17	1
	0362001000001200114	197,46	1
ANGOSTURA	0382001000000900008	15,81	1
	0382001000002000005	50,89	1
ARBOLETES	0512001000000500081	1,00	1
	0512001000000800084	32,35	1
	0512006000000500109	4,58	1
	0512005000000300043	1,35	1
	0512006000000500110	6,55	1
BARBOSA	0792003000000300006	3,56	2
	0792003000000300007	0,79	1
BELMIRA	0862001000000400130	10,79	1
	0862001000001000063	513,49	2
	0862001000001000067	104,68	1
	0862001000001000075	480,79	3
	0862001000001000076	1650,30	1
	0862001000001100002	264,44	2
	0862001000001300001	878,09	1
BETANIA	0912001000002800001	7284,04	3
BETULIA	0932001000001700153	2,48	2
	0932001000001700154	9,67	4
CAMPAMENTO	1342001000001100061	2,04	2
	1342001000001100142	16,46	1
CAROLINA DEL PRINCIPE	1502001000000300070	38,19	2
	1502001000000500063	40,26	3
	1502001000000600169	11,55	2
	1502001000000600276	30,99	1
	1502001000000600292	10,51	2
CHIGORODO	1722001000000800032	2,29	2
	1722001000000800035	3,02	1
	1722001000000800039	0,91	1
	1722001000000800043	1,95	1
	1722001000000800044	3,61	1
	1722001000000800074	19,17	1
	1722001000000800076	2,59	1
	1722001000000800081	1,05	1
	1722001000002500007	100,81	1
CIUDAD BOLIVAR	1012001000000900118	9,25	1
	1012004000001600492	14,40	1
CONCORDIA	2092001000000500014	9,14	2
	2092001000000500016	77,98	1
	2092001000000500088	7,43	1
	2092001000000500090	0,89	5
EBEJICO	2402001000000100036	177,72	1
	2402001000000200120	61,75	1
	2402001000000600038	9,07	1
	2402001000000800002	76,47	2

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	2402001000000800062	19,21	1
ENTRERIOS	2632001000000600181	29,31	1
	2642001000000500354	45,21	1
	2642001000000600180	25,81	1
FRONTINO	2842001000000800001	349,20	1
	2842001000001000006	43,76	1
	2842001000001000030	20,07	2
	2842001000001000079	46,51	1
	2842001000001400026	7,90	1
	2842001000001400107	1,00	2
	2842001000001800023	7,51	3
GIRARDOTA	3082001000001300248	4,98	5
	3082001000001900115	26,59	1
	3082001000001900201	23,42	1
GUADALUPE	3152001000001900040	28,50	3
JARDIN	3642001000000100103	91,34	2
	3642001000000300215	117,18	1
	3642001000000400002	69,64	2
	3642001000001800119	167,66	1
	3642001000001800123	44,73	1
	3642001000001800124	23,17	1
	3642001000001800125	29,41	1
	3642001000001800130	7,42	1
	3642001000001800153	69,28	1
JERICO	3682001000001000182	42,72	1
	3682001000001800030	22,92	1
	3682001000001800041	27,10	1
	3682001000001900021	13,13	1
	3682001000002000120	11,56	1
LA ESTRELLA	3802001000000800026	204,61	1
	3802001000001000002	34,16	1
	3802001000001000017	1,15	1
	3802001000001300024	26,73	1
LIBORINA	4112002000000700192	131,83	1
	4112004000000600107	3,20	1
	4112005000000300016	122,29	1
MACEO	4252001000000300104	34,33	1
	4252001000001500036	19,77	1
	4252001000001501038	22,52	1
NECOCLI	4902001000000200040	2,09	2
	4902001000001300027	414,50	2
	4902002000000400045	3,76	2
PUERTO NARE	5852001000000100011	12,40	3
	5852001000000500035	6,17	1
SAN ANDRES DE CUERQUIA	6472001000001200001	27,76	1
	6472001000001200047	19,18	3
SAN JERONIMO	6562001000000700106	6,35	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	6562001000003400146	10,07	1
	6562001000003700051	8,16	2
	6562001000003700079	103,78	1
	6562001000003700082	3,51	1
SAN JUAN DE URABA	6592003000000300015	48,22	1
SANTA FE DE ANTIOQUIA	0422001000002200019	0,37	1
	0422001000002200022	100,80	1
SANTA ROSA DE OSOS	6862002000000200149	33,51	1
	6862002000000500134	19,02	1
	6862006000000300164	50,41	1
	6862006000000400322	138,13	2
	6862006000000400322	138,13	1
TAMESIS	7892001000000900187	0,58	3
	7892001000001600317	0,99	3
	7892001000001600396	53,30	1
TITIRIBI	8092003000000200126	86,41	3
	8092004000000400038	5,07	2
URRAO	8472001000000900142	7,27	1
	8472001000003000048	32,01	2
	8472001000003800216	238,26	1
VALDIVIA	8542001000000100063	72,55	1
TOTAL		**23095,93**	**188**

Para este mes se presentaron 59 hallazgos en los predios públicos abastecedores (Figura 7), los más repetitivos son la presencia de equinos y bovinos, asimismo reporte de tala y otros, donde informan fumigación, animales muertos en la fuente hídrica o traslado de la bocatoma.




Figura 7. Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de mayo

Mes de junio 2023

El área vigilada en junio es de 17592,93 hectáreas, para un total de 110 predios visitados, y 178 visitas de los cuales la subregión Suroeste visitó 33 predios con áreas entre los 0,58 ha y 7284,04 ha, seguido de la subregión de Norte con visitas a 28 predios con área entre 2,04 ha y 1650,3 ha en la Tabla 12 y Figura 8, se puede observar el área visitada por cada subregión para el mes de junio.

Tabla 12. Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de junio

SUBREGION	NUMERO DE PREDIOS	NUMERO DE VISITAS
MAGDALENA MEDIO	5	6
NORTE	28	45
OCCIDENTE	27	42
SUROESTE	33	60
URABA	10	14
VALLE DE ABURRA	7	11
Total general	**110**	**178**




Figura 8.Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de Junio

Los municipios que más predios visitaron para el mes de junio son: Jardín con 7 predios y un área de 391,47 ha, y Frontino con 7 predios visitados con un área de 505,25 ha (Tabla 13).

Tabla 13. Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de junio

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
ABRIAQUI	0042001000000300042	200,59	3
	0042001000000300043	300,63	2
	0042001000000700043	61,56	2
	0042002000000500015	32,17	2
ANDES	0342004000004200001	82,24	2
	0342004000004200034	75,05	1
	0342004000004200055	100,31	2
	0342004000004200068	72,88	1
	0342005000005100048	119,05	2
ANGELOPOLIS	0362001000000500199	6,11	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	0362001000000900049	629,29	6
	0362001000001200008	1164,17	1
ANGOSTURA	0382001000002000005	50,89	2
ARBOLETES	0512001000000800084	32,35	1
	0512001000000500081	1,00	1
BELMIRA	0862001000000300097	157,67	1
	0862001000001000063	513,49	4
	0862001000001000067	104,68	1
	0862001000001000075	480,79	2
	0862001000001000076	1650,30	2
	0862001000001100002	264,44	1
BETANIA	0912001000002800001	7284,04	4
BETULIA	0932001000001700153	2,48	1
	0932001000001700154	9,67	2
BURITICA	1132001000000400033	39,63	1
CAICEDO	1252001000000800090	109,72	2
CAMPAMENTO	1342001000001100057	57,07	1
	1342001000001100142	16,46	1
	1342001000001100061	2,04	2
	1342001000001300083	46,25	1
CAROLINA DEL PRINCIPE	1502001000000300070	19,11	2
	1502001000000500063	40,26	2
	1502001000000600169	11,55	2
	1502001000000600276	30,99	1
	1502001000000600292	10,51	2
CHIGORODO	17220010000000800044	3,62	1
	17220010000000800081	1,06	1
	1722001000000800032	2,29	2
	1722001000000800035	3,02	2
	1722001000000800074	19,17	2
	1722001000002500007	100,81	1
CIUDAD BOLIVAR	1012002000000100072	7,75	1
	1012002000000400483	2,68	1
	1012003000000600285	94,73	2
	1012004000001500317	197,61	1
CONCORDIA	2092001000000500016	77,98	3
	2092001000000500090	0,89	5
EBEJICO	2402001000000200120	61,70	3
	2402001000000600038	9,07	1
	2402001000000800002	76,47	1
	2492001000000600038	9,08	1
ENTRERRIOS	2642001000000500039	44,24	1
FRONTINO	0042002000000200011	71,79	4
	2842001000000800001	349,20	1
	2842001000001000006	43,76	1
	2842001000001000027	24,09	1
	2842001000001400026	7,90	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	2842001000001400107	1,00	1
	2842001000001800023	7,51	2
GIRARDOTA	3082001000001300248	4,98	1
	3082001000001900115	26,59	4
	3082001000002400028	11,49	2
GUADALUPE	3152001000001900018	29,76	1
JARDIN	3642001000000100103	91,34	1
	3642001000000300215	117,18	1
	3642001000000400002	69,57	1
	3642001000001800123	44,73	1
	3642001000001800124	23,17	1
	3642001000001800126	38,05	1
	3642001000001800130	7,42	2
JERICO	3682001000001800049	160,69	2
	3682001000002000120	11,56	1
LA ESTRELLA	3802001000000800040	11,31	1
	3802001000001000017	1,15	1
	3802001000001100003	39,93	1
	3802001000001300021	183,27	1
LIBORINA	4112004000000600107	3,20	1
	4112005000000300016	122,29	3
MACEO	4252001000000300104	34,33	1
	4252001000001500036	19,77	1
	4252001000001501038	11,26	2
NECOCLI	4902001000001300036	226,52	1
	4902002000000400045	3,76	2
PUERTO NARE	5852001000000100011	12,40	1
	5852001000000500035	6,17	1
SAN ANDRES DE CUERQUIA	6472001000001200001	27,78	6
	6472001000001200047	19,18	1
SAN JERONIMO	6562001000000700110	0,70	2
	6562001000000700114	0,40	1
	6562001000003400109	6,73	1
	6562001000003400146	10,07	1
	6562001000003700051	8,16	1
	6562001000003700082	3,51	1
SANTA FE DE ANTIOQUIA	0422001000002200006	178,15	1
	0422001000002200019	0,37	1
SANTA ROSA DE OSOS	6862001000002300129	173,05	1
	6862002000000200001	54,91	1
	6862006000000300164	50,44	1
	6862006000000400322	138,13	2
	6862006000000500064	55,06	1
TAMESIS	7892001000000900187	0,58	3
	7892001000001600396	53,30	3
TITIRIBI	8092003000000200126	86,41	3
	8092004000000400038	10,14	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
URRAO	8472001000000900142	7,27	1
	8472001000003800216	238,26	1
	8472001000005100019	67,12	1
VALDIVIA	8542001000000100063	72,51	1
	8542001000000100075	3,42	1
	8542001000000100091	18,59	1
TOTAL		**17592,93**	**178**

Para este mes se presentaron 41 hallazgos en los predios públicos abastecedores (Figura 9), los más citados son la presencia de equinos y bovinos, asimismo reporte de tala, residuos como botellas, plástico y otros, donde informan presencia de la comunidad cosechando mortiño, camino de herradura donde la personas o animales que pasan contaminan las fuentes hídricas.




Figura 9. Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de junio

Mes de julio 2023

El área vigilada en julio es de 17664,23 hectáreas, para un total de 119 predios visitados, y 189 visitas de los cuales la subregión Suroeste visitó 44 predios con áreas entre los 0,42 ha y 7284,04 ha, seguido de la subregión de Norte con visitas a 25 predios con área entre 2,04 ha y 1650,30 ha en la Tabla 14 y Figura 10, se puede observar el área visitada por cada subregión para el mes de julio.

Tabla 14.Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de julio

SUBREGION	NUMERO DE PREDIOS	NUMERO DE VISITAS
MAGDALENA MEDIO	1	2
NORTE	25	40
OCCIDENTE	24	36
SUROESTE	44	70
URABA	15	22
VALLE DE ABURRA	10	19
Total general	119	189




Figura 10.Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de julio

Los municipios que más predios visitaron para el mes de julio son: Chigorodó con 11 predios y un área de 286,87 ha, Campamento 08 predios visitados con un área de 304,01 ha, Betulia 08 predios visitados con un área de 151,41 ha y Jardín 08 predios con un área de 922,12 ha (Tabla 15).

Tabla 15. Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de julio

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
ABRIAQUI	0042001000000300042	200,59	2
	0042001000000700043	61,56	2
	0042002000000500015	32,17	2
	042001000000300043	300,63	2
AMAGA	0302002000000100745	174,85	1
ANDES	0342004000004200060	88,57	1
	0342004000004200125	218,36	2
	0342005000005100048	119,05	1
ANGELOPOLIS	0362001000000900049	629,29	7
	0362001000001200114	197,46	2
ANGOSTURA	0382001000002000005	50,89	2
ANZA	0442001000001200120	46,54	1
ARBOLETES	0512001000000800084	32,35	1
	0512006000000500109	4,58	1
BARBOSA	0792003000000300006	3,56	2
BELMIRA	0862001000000400130	10,80	1
	0862001000001000063	513,49	4
	0862001000001000075	480,79	2
	0862001000001000076	1650,30	1
	0862001000001100002	264,44	1
BETANIA	0912001000002800001	7284,04	4
BETULIA	0932001000000300005	26,78	1
	0932001000000300022	11,03	1
	0932001000000300076	38,14	1
	0932001000001700027	5,79	1
	0932001000001700153	2,48	1
	0932001000001700154	9,66	2
BURITICA	1132001000000400033	39,63	1
	1132003000000100020	64,31	1
	1132004000000300099	94,57	1
CAICEDO	1252001000000200004	77,34	1
	1252001000000600005	384,46	2
CAMPAMENTO	1342001000001100057	57,07	1
	1342001000001100061	2,04	2
	1342001000001300083	46,25	1
CAROLINA DEL PRINCIPE	1502001000000300070	38,19	1
	1502001000000500063	40,26	2
	1502001000000600169	11,55	2
	1502001000000600276	30,99	2
CHIGORODO	17220001000000800032	2,29	2
	17220001000000800074	19,20	2
	17220001000002500007	101,00	2
	17220001000002500017	71,33	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	1722001000000800035	3,02	2
	1722001000000800039	0,91	2
	1722001000000800043	1,95	2
	1722001000000800081	1,05	1
CIUDAD BOLIVAR	1012003000000600285	94,73	2
	1012001000001100177	6,00	1
	1012002000000400208	0,42	2
	1012002000000400503	8,55	1
	1012003000000600087	138,46	1
	1012004000001600290	28,59	1
	1012004000001600492	14,40	1
CONCORDIA	2092001000000500014	9,14	1
	2092001000000500015	15,56	1
	2092001000000500016	77,98	3
	2092001000000500088	7,43	1
	2092001000000500090	0,89	5
EBEJICO	2402001000000100036	177,72	1
	2402001000000200120	61,70	1
	2402001000000600038	9,07	3
FRONTINO	0042002000000200011	143,57	3
	2842001000000800001	349,20	1
	2842001000001400026	7,90	1
	2842001000001800023	7,51	2
GIRARDOTA	3082001000001300246	7,52	2
	3082001000001300248	4,98	1
	3082001000001900115	26,59	3
	3082001000002400028	11,49	1
GUADALUPE	3152001000001900040	28,50	1
	3152001000001900018	29,76	1
JARDIN	3642001000000100103	91,34	2
	3642001000000300215	117,18	1
	3642001000000400002	69,57	1
	3642001000001800119	167,66	1
	3642001000001800123	44,73	1
	3642001000001800130	7,42	1
	3642001000001800153	69,28	1
	3642001000002000082	263,56	1
JERICO	3682001000001800049	160,69	2
	3682001000001900021	13,13	1
	3682001000002000120	11,56	1
LA ESTRELLA	3802001000000800026	204,61	1
	3802001000000800040	11,31	2
	3802001000001000002	34,16	2
	3802001000001000017	1,15	4
	3802001000001300021	183,27	2
	3802001000001300024	26,73	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
LIBORINA	4112002000000700192	131,83	1
	4112002000000700195	37,44	2
NECOCLI	4902001000000200040	2,09	1
	4902001000001300036	226,52	2
	4902002000000400045	3,76	2
PEQUE	5432001000000500065	28,45	1
	5432001000001600054	12,65	1
PUERTO NARE	5852001000000100011	12,40	2
SAN ANDRES DE CUERQUIA	6472001000001200001	27,76	1
	6472001000001200047	19,18	1
SAN JERONIMO	6562001000000700110	0,70	1
	6562001000000700114	0,40	1
	6562001000003700051	8,16	2
	6562001000003700082	3,51	1
SAN JUAN DE URABA	6592003000000300015	48,22	1
SANTA ROSA DE OSOS	6862001000002300129	173,05	1
	6862002000000200149	33,51	1
	6862006000000300164	50,41	4
	6862006000000500064	55,06	2
TAMESIS	7892001000000900187	0,58	2
	7892001000001600317	0,99	1
	7892001000001600396	53,30	1
TITIRIBI	8092003000000200126	86,41	2
	8092004000000400038	10,15	2
URRAO	8472001000000900142	7,27	1
	8472001000005100018	162,32	2
	8472001000005100019	67,19	1
VALDIVIA	8542001000000100063	72,51	2
	8542001000000100091	18,59	1
TOTAL		**17645,07**	**189**

Para este mes se presentaron 38 hallazgos en los predios públicos abastecedores (Figura 11), los más citados son la presencia de equinos y bovinos, asimismo otros, donde informan presencia de turistas y fumigaciones.




Figura 11. Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de julio

Mes de agosto 2023

El área vigilada en junio es de 19304,24 ha, para un total de 172 predios visitados, y 262 visitas de los cuales la subregión Suroeste visitó 58 predios con áreas entre los 0,58 ha y 7284,04 ha, seguido de la subregión de Occidente con visitas a 49 predios con área entre 0,40 ha y 384,46 ha en la Tabla 16 y Figura 12, se puede observar el área visitada por cada subregión para el mes de junio.

Tabla 16.Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de agosto

SUBREGION	NUMERO DE PREDIOS	NUMERO DE VISITAS
MAGDALENA MEDIO	5	7
NORDESTE	1	2
NORTE	30	31

SUBREGION	NUMERO DE PREDIOS	NUMERO DE VISITAS
OCCIDENTE	49	67
SUROESTE	58	93
URABA	18	45
VALLE DE ABURRA	11	17
Total general	**172**	**262**




Figura 12.Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de agosto

Los municipios que más predios visitaron para el mes de agosto son: Chigorodó con 11 predios y un área de 213,31 ha, Ciudad Bolívar con 11 predios visitados con un área de 419,95 ha y San Jerónimo con 11 predios visitados con un área de 61,35 ha (Tabla 17).

Tabla 17.Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de agosto

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
ABRIAQUI	0042001000000300042	200,59	2
	0042001000000300043	300,63	2
	0042001000000700043	61,56	2
	0042002000000500015	32,17	2
ANDES	0342004000004200001	82,24	2
	0342004000004200034	75,05	1
	0342004000004200055	100,31	2
	0342004000004200068	72,88	1
	0342005000005100048	119,05	1
	0342005000005100083	94,33	1
ANGELOPOLIS	0362001000000500199	6,11	2
	0362001000000900049	629,29	5
	0362001000001200008	1164,17	2
	0362001000001200114	197,46	4

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
ANGOSTURA	0382001000000900043	3,84	1
	0382001000002000005	50,89	1
ANZA	0442001000001200045	153,04	2
	0442001000001200120	46,54	1
	0442001000001200181	6,00	1
ARBOLETES	0512001000000500081	1,00	1
	0512006000000500110	6,54	1
	5120016000000300043	1,35	2
BELMIRA	0862001000000300097	157,67	1
	0862001000000400130	10,79	1
	0862001000001000063	513,49	1
	0862001000001000067	104,68	1
	0862001000001000075	480,79	2
	0862001000001100047	584,55	1
BETANIA	0912001000001400059	37,50	2
	0912001000002800001	7284,04	4
BETULIA	0932001000000300005	26,78	1
	0932001000000300022	11,03	1
	0932001000000300076	38,14	1
	0932001000001700027	5,79	1
	0932001000001700153	2,48	2
	0932001000001700154	9,66	2
CAICEDO	1252001000000400026	21,14	1
	1252001000000600005	384,46	1
	1252001000000800090	109,60	2
CAMPAMENTO	1342001000001100057	57,06	2
	1342001000001100060	0,63	1
	1342001000001100061	2,04	2
	1342001000001100063	57,07	1
	1342001000001100064	0,35	1
	1342001000001300083	46,25	1
CARAMANTA	1452001000000200029	38,98	4
CAROLINA DEL PRINCIPE	1502001000000300070	38,19	2
	1502001000000500063	40,26	2
	1502001000000600169	11,55	2
	1502001000000600292	10,51	3
CHIGORODO	1722001000000800032	2,29	6
	1722001000000800035	3,02	4
	1722001000000800036	6,58	1
	1722001000000800039	0,91	4
	1722001000000800043	1,95	3
	1722001000000800044	3,61	6
	1722001000000800074	19,17	2
	1722001000000800076	2,59	2
	1722001000000800081	1,05	4
	1722001000002500007	100,81	3
	1722001000002500017	71,33	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
CISNEROS	1902001000000200001	98,94	2
CIUDAD BOLIVAR	1012001000000900003	25,16	1
	1012001000000900009	43,73	1
	1012001000000900114	8,51	1
	1012001000001100177	5,99	2
	1012002000000100057	4,88	1
	1012002000000100072	7,75	1
	1012002000000400208	0,42	1
	1012002000000400483	2,68	1
	1012003000000600285	94,62	1
	1012004000001500317	197,61	1
	1012004000001600290	28,59	1
CONCORDIA	2092001000000500016	77,98	3
	2092001000000500088	7,43	1
	2092001000000500090	0,89	6
EBEJICO	2402001000000200120	61,70	2
	2402001000000600035	5,55	1
	2402001000000600038	9,07	1
	2402001000000800001	21,59	1
	2402001000000800002	76,47	1
FRONTINO	0042002000000200011	143,57	3
	2842001000000800001	349,20	1
	2842001000001000006	43,76	1
	2842001000001000027	24,09	1
	2842001000001000030	20,07	1
	2842001000001400026	7,90	1
	2842001000001400107	1,00	1
	2842001000001800023	7,51	1
GIRARDOTA	3082001000001300246	7,52	1
	3082001000001300248	4,98	1
	3082001000001900115	26,59	3
	3082001000001900201	23,42	2
	3082001000002400035	7,10	2
GUADALUPE	3152001000001900018	29,76	1
	3152001000001900040	28,50	1
JARDIN	3642001000000100103	91,34	2
	3642001000001800124	23,17	1
	3642001000001800125	29,41	1
	3642001000001800126	38,05	1
	3642001000001800127	59,30	1
	3642001000001800153	69,28	1
	3642001000002000082	263,56	1
JERICO	3682001000001000234	60,53	1
	3682001000001800049	160,69	1
	3682001000001900021	13,13	1
	3682001000002000120	11,55	1
	3682002000000400093	11,65	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
LA ESTRELLA	3802001000000800026	204,46	2
	3802001000000800040	11,31	1
	3802001000001000002	34,16	1
	3802001000001000017	1,15	1
	3802001000001100003	39,93	1
	3802001000001300021	183,27	2
LIBORINA	4112004000000600107	3,20	1
	4112005000000300016	122,29	1
MACEO	4252001000000300147	76,99	1
	4252001000001500036	19,77	2
	4252001000001500039	7,27	1
NECOCLI	4902001000000200040	2,09	1
	4902001000001300036	226,02	1
	4902002000000400045	3,75	2
PEQUE	5432001000000500065	28,42	2
	5432001000001100051	31,30	1
	5432001000001600021	60,72	1
	5432001000001600049	12,63	1
	5432001000001600054	12,65	1
	5432001000001600055	8,56	2
PUERTO NARE	5852001000000100011	12,40	2
	5852001000000500035	12,17	1
SABANALARGA	6282001000000100013	24,78	2
	6282001000000100014	25,43	2
	6282001000000100153	44,14	1
SAN ANDRES DE CUERQUIA	6472001000001200001	27,76	3
	6472001000001200047	19,18	3
SAN JERONIMO	5652001000000700110	0,70	1
	6562001000000600122	1,91	1
	6562001000000700069	18,62	1
	6562001000000700106	6,35	1
	6562001000000700113	0,40	1
	6562001000000700114	0,40	1
	6562001000000800051	2,79	2
	6562001000003400109	6,73	1
	6562001000003400140	2,43	1
	6562001000003700082	3,51	1
	6562001000004100008	17,51	2
SAN JUAN DE URABA	6592003000000300015	48,22	1
SANTA ROSA DE OSOS	6862001000002300020	121,55	1
	6862002000000200001	54,88	2
	6862002000000200002	30,59	2
	6862002000000200149	33,51	2
	6862006000000400322	138,13	1
	6862006000000500064	55,06	2
SOPETRAN	7612004000000300150	0,91	1
	7612005000000200105	7,72	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	7612005000000200225	34,40	3
	7612005000000200264	0,73	2
TAMESIS	7892001000000600044	206,72	1
	7892001000000900187	0,58	4
	7892001000001600317	0,99	1
	7892001000001600396	53,30	2
TITIRIBI	8092003000000200126	86,41	2
	8092004000000400035	26,34	1
	8092004000000400038	10,14	1
URRAO	8472001000000900142	7,27	1
	8472001000003300063	223,93	1
	8472001000003800168	207,03	1
	8472001000003800216	238,26	2
	8472001000005100018	162,14	1
	8472001000005100019	67,12	1
VALDIVIA	8542001000000100063	72,51	1
	8542001000000100075	3,42	276
TOTAL		19249,03997	

Para el mes de agosto se presentaron 42 hallazgos en los predios públicos abastecedores (Figura13), los más citados son la presencia de equinos y bovinos, asimismo reporte de tala, Iniciativas comunitarias de conservación, residuos como botellas, plástico y otros; informan deslizamiento afectando el paso hacia la bocatoma y animales muertos en las fuentes de agua afectando la salud de las personas que consumen.



Figura 13.Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de agosto

Mes de septiembre 2023

El área vigilada en septiembre es de 19697,45 hectáreas, para un total de 154 predios visitados, y 238 visitas de los cuales la subregión Suroeste visitó 50 predios con áreas entre los 0,55 ha y 7284,04 ha, seguido de la subregión de Occidente con visitas a 35 predios con área entre 0,4 ha y 390,87 ha en la Tabla 18 y Figura 14, se puede observar el área visitada por cada subregión para el mes de junio

Tabla 18.Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de septiembre

SUBREGION	NUMERO DE PREDIOS	NUMERO DE VISITAS
MAGDALENA MEDIO	2	3
NORDESTE	1	1
NORTE	33	47
OCCIDENTE	35	51
SUROESTE	50	81
URABA	18	28
VALLE DE ABURRA	15	27
Total general	**154**	**238**




Figura 14.Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de septiembre

Los municipios que más predios visitaron para el mes de septiembre son: Chigorodó con 11 predios y un área de 213,31 ha, Santa Rosa de Osos con 9 predios visitados con un área de 616,29 ha y San Jerónimo con 9 predios visitados con un área de 60,04 ha (Tabla 19).

Tabla 19.Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de septiembre

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
ABRIAQUI	0042001000000300042	200,59	2
	0042001000000300043	300,63	2
	0042001000000700043	61,56	2
	0042002000000500015	32,17	2
AMAGA	0302001000001900107	33,78	1
	0302001000002000107	5,06	1
	0302002000000100745	174,85	3
ANDES	0342004000004200068	72,88	1
	0342004000004200125	218,36	2
ANGELOPOLIS	0362001000000900049	629,29	7
	0362001000001200008	1164,17	2
	0362001000001200114	197,46	3
ANGOSTURA	0382001000002000005	50,89	2
ANZA	0442001000001200045	153,04	3
	0442001000001200120	46,54	1
	0442001000001200181	6,00	1
	0442001000001200183	8,14	1
ARBOLETES	0512001000000800084	32,35	1
	0512006000000500110	6,54	1
	5120016000000300043	1,35	1
BARBOSA	0792003000000300006	3,56	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
BELMIRA	0862001000000300097	157,67	1
	0862001000000400130	10,79	1
	0862001000001000063	513,49	2
	0862001000001000067	104,68	1
	0862001000001000075	480,79	2
	0862001000001000076	1650,30	1
	0862001000001100002	264,44	1
	2642001000001100019	261,56	1
BETANIA	0912001000001400059	37,50	2
	0912001000002800001	7284,04	4
BETULIA	0932001000000300005	26,78	1
	0932001000000300021	86,64	1
	0932001000001700027	5,79	1
	0932001000001700154	9,66	1
BURITICA	1132003000000100020	64,31	1
CAICEDO	1252001000000400026	21,14	1
	1252001000000800025	390,87	1
	1252001000000800090	109,60	2
	1342001000001100057	57,06	1
	1342001000001100060	0,63	2
	1342001000001100061	2,04	1
	1342001000001100062	0,34	1
	1342001000001100142	16,46	3
	1342001000001300083	46,25	1
CAÑASGORDAS	1382001000002400147	235,05	1
CARAMANTA	1452001000000200029	38,98	1
CAROLINA DEL PRINCIPE	1502001000000300070	38,19	3
	1502001000000500063	40,26	2
	1502001000000600169	11,55	1
	1502001000000600276	30,99	1
	1502001000000600292	10,51	2
CHIGORODO	1722001000000800032	2,29	2
	1722001000000800035	3,02	2
	1722001000000800036	6,58	1
	1722001000000800039	0,91	1
	1722001000000800043	1,95	1
	1722001000000800044	3,61	3
	1722001000000800074	19,17	1
	1722001000000800076	2,59	1
	1722001000000800081	1,05	2
	1722001000002500007	100,81	2
	1722001000002500017	71,33	1
CISNEROS	1902001000000200001	98,94	1
CIUDAD BOLIVAR	1012001000000900003	25,16	1
	1012002000000400216	9,16	1
	1012002000000400483	2,68	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	1012002000000400503	8,55	1
	1012003000000600087	138,46	1
	1012003000000600285	94,62	3
	1012004000001600492	14,40	1
	1012004000001700039	4,71	1
CONCORDIA	2092001000000500088	7,43	2
	2092001000000500090	0,89	2
	2092001000000500095	0,55	1
EBEJICO	2402001000000200120	61,70	2
	2402001000000600035	5,55	1
	2402001000000600038	9,07	1
FRONTINO	0042002000000200011	143,57	4
	2842001000000800001	349,20	1
	2842001000001000079	46,51	1
	2842001000001400026	7,90	2
	2842001000001400107	1,00	1
	2842001000001800023	7,51	1
GIRARDOTA	3082001000001300248	4,98	2
	3082001000001900115	26,58	2
	3082001000001900201	23,42	2
	3082001000002400028	11,49	1
	3082001000002400035	7,10	1
GUADALUPE	3152001000001900018	29,76	2
JARDIN	3642001000000100103	91,34	1
	3642001000000300215	117,18	1
	3642001000000400002	69,57	2
	3642001000001800119	167,66	1
	3642001000001800123	44,73	2
	3642001000001800126	38,05	1
	3642001000001800130	7,42	2
JERICO	3682001000001000234	60,53	1
	3682001000001300019	130,85	1
	3682001000001300024	86,97	1
	3682001000001900021	13,13	1
	3682001000002000120	11,55	1
	3682002000000400069	45,27	1
LA ESTRELLA	3802001000000800040	11,31	2
	3802001000001000002	34,16	2
	3802001000001000017	1,15	3
	3802001000001300021	183,27	3
LIBORINA	4112004000000600107	3,20	1
	4112005000000300016	122,29	2
MACEO	4252001000000300003	52,86	2
	4252001000001500036	19,77	1
	4252001000001500039	7,27	1
NECOCLI	4902001000000200040	2,09	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	4902001000001300036	226,02	3
	4902002000000400045	3,75	3
PEQUE	5432001000000500065	28,42	1
	5432001000001600049	12,63	2
	5432001000001600054	12,65	2
PUERTO NARE	5852001000000100011	12,40	2
	5852001000000500035	6,17	3
	5852004000001000025	18,59	1
	5852004000001100042	4,72	1
SAN ANDRES DE CUERQUIA	6472001000001200001	27,76	3
	6472001000001200047	19,18	1
SAN JERONIMO	6562001000000600122	1,91	1
	6562001000000700069	18,62	1
	6562001000000700113	0,40	1
	6562001000000700114	0,40	2
	6562001000000800051	2,79	1
	6562001000003400109	6,73	2
	6562001000003700051	8,16	1
	6562001000003700082	3,51	1
	6562001000004100008	17,51	1
SAN JUAN DE URABA	6592003000000300015	48,22	1
SANTA ROSA DE OSOS	6862001000002300020	121,55	1
	6862001000002300129	173,05	1
	6862002000000200001	54,88	1
	6862002000000200149	33,51	1
	6862002000000200175	24,23	1
	6862002000000500007	53,19	1
	6862006000000300164	50,41	2
	6862006000000400064	50,41	1
	6862006000000500064	55,06	1
SOPETRAN	7612004000000300150	0,91	1
	7612005000000200105	7,72	1
	7612005000000200225	34,40	2
TAMESIS	7892001000000900187	0,58	3
	7892001000001600317	0,99	2
	7892001000001600396	53,30	2
TITIRIBI	8092003000000200126	86,41	2
	8092004000000400035	26,34	1
	8092004000000400038	10,14	2
URRAO	8472001000003300063	223,93	1
VALDIVIA	8542001000000100063	72,51	1
TOTAL		**19697,45**	**238,00**

Para el mes de septiembre se presentaron 26 hallazgos en los predios públicos abastecedores (Figura15), los más citados son tala y asimismo reporte de otros

informando mangueras para fumigación en el interior de las bocatomas, caminos de paso de animales contaminando el agua entre otros.




Figura 15.Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de septiembre

Mes de octubre 2023

El área vigilada en octubre es de 18815,20 hectáreas, para un total de 134 predios visitados, y 183 visitas de los cuales la subregión Suroeste visitó 47 predios con áreas entre los 0,42 ha y 7284,04 ha, seguido de la subregión de Occidente con visitas a 37 predios con área entre 0,40 ha y 384,43 ha en la Tabla 20 y Figura 16, se puede observar el área visitada por cada subregión.

Tabla 20.Área visitada por cada subregión del Departamento de Antioquia para el mes de octubre

SUBREGION	NUMERO DE PREDIOS	NUMERO DE VISITAS
MAGDALENA MEDIO	4	8
NORDESTE	1	1
NORTE	21	29
OCCIDENTE	37	47
SUROESTE	47	62
URABA	16	20
VALLE DE ABURRA	8	16
Total general	**134**	**183**




Figura 16 Número de predios por Subregión del Departamento de Antioquia para el mes de octubre.

Los municipios que más predios visitaron para el mes de agosto son: San Jerónimo con 11 predios visitados con un área de 68,2 ha y Chigorodó con 10 predios y un área de 209,7 ha(Tabla 21).

Tabla 21.Números de predios visitados y áreas visitadas por municipio para el mes de octubre

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
ABRIAQUI	0042001000000300042	200,59	1
	0042001000000300043	300,63	1
	0042001000000700043	61,56	1
	0042002000000500015	32,17	1
AMAGA	0302002000000100745	174,85	1
ANDES	0342004000004200001	82,24	1
	0342004000004200125	218,36	2
	0342005000005100048	119,05	1
	0342005000005100083	94,33	1
ANGELOPOLIS	0362001000000500199	6,11	1
	0362001000000900049	629,29	6
	0362001000001200008	1164,17	2
	0362001000001200114	197,46	2
ANGOSTURA	0382001000002000005	50,89	1
ANZA	0442001000001200045	153,04	3
	0442001000001200120	46,54	1
	0442001000001200183	8,14	1
ARBOLETES	0512001000000500081	1,00	1
	5120016000000300043	1,35	1
BELMIRA	0862001000000300097	157,67	1
	0862001000000400130	10,79	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	0862001000001000063	513,49	3
	0862001000001000075	480,79	2
	0862001000001000076	1650,30	1
BETANIA	0912001000001400059	37,50	1
	0912001000002800001	7284,04	3
BETULIA	0932001000000300022	11,03	1
	0932001000000300076	38,14	1
	0932001000001700153	2,48	1
	0932001000001700154	9,66	1
CAICEDO	1252001000000400026	21,14	1
	1252001000000600005	384,46	1
	1252001000000800090	109,60	1
CAMPAMENTO	1342001000001100057	57,06	1
	1342001000001100061	2,04	1
	1342001000001100063	57,07	1
	1342001000001100064	0,35	1
CAÑASGORDAS	1382001000002400147	235,05	1
CARAMANTA	1452001000000200029	77,97	2
	1452001000000200030	32,68	1
CAROLINA DEL PRINCIPE	1502001000000500063	40,26	1
	1502001000000600169	11,55	3
	1502001000000600292	10,51	1
CHIGORODO	1722001000000800032	2,29	1
	1722001000000800035	3,02	1
	1722001000000800036	6,58	1
	1722001000000800039	0,91	1
	1722001000000800043	1,95	1
	1722001000000800074	19,17	1
	1722001000000800076	2,59	1
	1722001000000800081	1,05	1
	1722001000002500007	100,81	1
	1722001000002500017	71,33	1
CISNEROS	1902001000000200001	98,94	1
CIUDAD BOLIVAR	1012001000000900009	43,73	1
	1012001000000900114	8,51	1
	1012001000001100177	5,99	1
	1012002000000100057	4,88	1
	1012002000000100072	7,75	1
	1012002000000400208	0,42	1
	1012002000000400483	2,68	1
	1012004000001500317	197,61	1
CONCORDIA	2092001000000500014	9,14	1
	2092001000000500090	0,89	3
EBEJICO	2402001000000200120	61,70	1
	2402001000000600038	6,05	2
FRONTINO	0042002000000200011	95,72	2
	2842001000000800001	349,20	1

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	2842001000001000030	20,07	1
	2842001000001000079	46,51	1
	2842001000001400107	1,00	1
	2842001000001800023	7,51	1
GIRARDOTA	3082001000001300248	4,98	1
	3082001000001900115	26,58	3
	3082001000001900201	15,61	2
	3082001000002400035	7,10	1
GUADALUPE	3152001000001900018	29,76	1
JARDIN	3642001000000300215	117,18	1
	3642001000001800125	29,41	1
	3642001000001800127	59,30	1
JERICO	3682001000001000234	60,53	1
	3682001000001800041	27,10	1
	3682001000001800049	160,69	1
	3682001000001900021	13,13	1
	3682001000002000120	11,55	1
LA ESTRELLA	3802001000000800040	11,32	2
	3802001000001000002	34,16	1
	3802001000001000017	1,15	2
	3802001000001300021	183,41	4
LIBORINA	4112002000000700192	87,89	2
	4112004000000600107	3,20	1
NECOCLI	4902001000000200040	2,06	2
	4902001000001300027	414,50	1
	4902001000001300036	150,68	2
	4902002000000400045	3,75	3
PEQUE	5432001000000500065	28,42	1
	5432001000000500104	9,53	1
PUERTO NARE	5852001000000100011	12,40	1
	5852001000000500035	6,17	4
	5852004000001100042	4,72	1
	5852004000001500067	2,13	2
SABANALARGA	6282001000000100013	24,78	1
SAN ANDRES DE CUERQUIA	6472001000001200001	27,78	2
SAN JERONIMO	6562001000000600122	1,91	1
	6562001000000700069	18,62	1
	6562001000000700106	6,35	1
	6562001000000700110	0,47	2
	6562001000000700113	0,40	1
	6562001000000800051	2,79	1
	6562001000003400109	4,49	2
	6562001000003400146	6,71	2
	6562001000003700051	5,44	2
	6562001000003700082	3,51	1
	6562001000004100008	17,51	1
SANTA ROSA DE OSOS	6862001000002300020	121,55	2

MUNICIPIO	PK	AREA	NUMERO DE VISITAS
	6862002000000200002	30,58	1
	6862002000000500134	19,02	1
	6862006000000300164	50,41	1
	6862002000000500007	53,19	1
SOPETRAN	7612004000000300150	0,91	1
	7612005000000200225	22,93	2
TAMESIS	7892001000000900187	0,58	2
	7892001000001600317	0,99	1
	7892001000001600396	35,54	2
TITIRIBI	8092003000000200126	86,41	1
URRAO	8472001000000900061	22,74	1
	8472001000000900141	1,00	1
	8472001000000900142	7,27	1
	8472001000003300063	223,93	1
	8472001000003800168	207,03	1
	8472001000003800170	58,99	1
	8472001000005100018	162,14	1
	8472001000005100019	67,12	1
VALDIVIA	8542001000000100063	48,34	2
		18815,20	183,00

Para el mes de octubre se presentaron 32 hallazgos en los predios públicos abastecedores (Figura 17), los más citados son deslizamientos por tantas lluvias en todo el departamento, asimismo reporte de presencia de Bovinos y Equinos, colecta de flora e Iniciativas comunitarias de conservación



Figura 17.Reporte de hallazgos en predios públicos abastecedores de agua para el mes de octubre

A través del cuidado de las cuencas abastecedores y en especial de los predios públicos abastecedores se han custodiado a la fecha, corte del 30 de octubre 31684,96 hectáreas con el objetivo de garantizar la calidad y cantidad del agua.

Las bases de datos, análisis por mes y un consolidado se encuentran en la nube de la gobernación y supervisor con el link:

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FLegalizaci%C3%B3n%20Contrato%20Macro%2FDesembolso%203

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto de la estrategia de Guardacuencas es de $ 1.757.299.318, de los cuales $ 315.584.847 corresponden al pago del personal administrativo (Alcance 1), $72.026.820 al eventos, jornadas y distintivos institucionales (Alcance 2) $ 1.174.432.171 al pago del personal técnico (Alcance 3) y HONORARIOS ADMINISTRACIÓN (10,5%) + IVA DE HONORARIOS (19%) por un valor de $ 195.255.480.

En lo que respecta a la ejecución del presupuesto, se realizó el primer desembolso el 10 de mayo y el segundo desembolso el 12 de septiembre (Tabla 22) y se ha ejecutado de los costos directos hasta el 30 de octubre $ 1.078.023.326 ver tabla 23, con una ejecución financiera del 69,01% del total del contrato y un avance del 86,26% con relación a la suma del primer y segundo desembolso.

Tabla 22. Desembolsos del presupuesto de Guardacuencas

DESEMBOLSOS	Valor	Fecha de realización	Porcentaje
1er Desembolso	624.817.535	Mayo 10	40%
2do Desembolso	624.817.535	Septiembre 12	40%
3er Desembolso	312.408.768		20%
TOTAL	**1.562.043.838**		100%



Tabla 23. Ejecución financiera y presupuestal con corte al 30 de octubre 2023 contrato C.I 4600015302- Guardacuencas

	COMPONENTE	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PPTO DISPONIBLE	EJECUTADOS RECURSOS DIRECTOS	% EJECUCIÓN FINANCIERA
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 309.895.647	$284.424.485	$ 25.471.162	$ 223.876.137,	72,24%
2	EVENTOS INSTITUCIONALES	$ 77.716.020	$ 50.217.930	$ 27.498.090	$ 33.061.745	42,54%
3	PERSONAL TÉCNICO	$ 1.174.432.171	$ 1.085.750.273	$88.681.898	$ 821.085.444	64,4%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR		**$ 1.562.043.838**	**$ 1.420.392.688**	**$141.591.150**	**1.078.023.326**	**69,01%**

Ejecución Financiera del Alcance No. 1

COORDINACIÓN PROYECTO, OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y EN CAMPO

El alcance tiene un valor total $307.392.447, no obstante se realizó el 23 de mayo un traslado presupuestal, por $2.503.200 del alcance 3 de la actividad Guardacuencas al alcance 1 con una actividad que se llamó Gastos de manutención Comunicadora, ya que solo se tuvo en cuenta el valor de los honorarios de la profesional de comunicación, por tal razón y con el fin dar cumplimiento con las obligaciones establecidas al contratista en relación a la estrategia comunicacional de los seguimientos de las visitas a campo, eventos institucionales y encuentros de formación se realizó la incorporación de los recursos.

El alcance ahora tiene un valor de $ **309.895.647** que equivale al 19,84 % al contrato. Se ejecutó un valor de $ 223.876.137, equivalente a un avance financiero del 72,24 % con relación al alcance y de 14,33 % con relación a todo el contrato (Ver Tabla 24 y Anexo POAI)

Tabla 24. Resumen financiero del alcance 1.

ALCANCE NO. 1	VALOR PRESUPUESTO	META EJECUTADA	CUMPLIMIENTO CON BASE AL ALCANCE	CUMPLIMIENTO CON BASE AL CONTRATO	SALDO
Coordinador proyecto - director	76.399.160	57.366.388	18,5%	3,7%	19.032.771,66
Profesional Administrativo	57.950.004	43.513.333	14,0%	2,8%	14.436.670,51
Auxiliar Gestión documental	23.151.261	17.383.755	5,6%	1,1%	5.767.505,50
Abogado con experiencia 2 años	57.950.004	43.513.333	14,0%	2,8%	14.436.670,51
Técnico o tecnólogo del área financiera o contable	37.042.017	18.585.996	6,0%	1,2%	18.456.020,81
Comunicador con experiencia 2 años	54.900.003	43.513.332	14,0%	2,8%	11.386.671,33
Manutención Comunicadora	2.503.200	0	0,0%	0,0%	2.503.200,00
TOTAL ALCANCE 1	**309.895.647**	**223.876.137**	**72,2%**	**14,3%**	**86.019.510**

Ejecución Financiera del Alcance No. 2

DISTINTIVOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ENCUENTROS DE FORMACIÓN, EVENTOS INSTITUCIONALES Y SEGUIMIENTO Y APOYO EN CAMPO A GUARDACUENCAS

El alcance 2 tiene un valor total $ 76.409.200, no obstante se solicita el 05 de junio autorización para un traslado presupuestal, por $1.042.732 del Alcance 3 de la actividad Guardacuencas al alcance 2 con una actividad que se llamará: Carnet y Roll para que distingan al grupo de trabajo, específicamente a los guardacuencas y gestores territoriales que se encuentran en campo y de esa manera minimizen el riesgo de suplantación, y un roll up de lona, para los eventos, jornadas ambientales, lo cual permiten presencialidad de la institución en el departamento de Antioquia. Adicional el 29 de junio se solicita autorización para un traslado presupuestal, por $264.088 del alcance 3 de la actividad Guardacuencas al alcance 2 con una actividad que se llama Caja de herramientas de educación Ambiental, porque la cantidad solicitada tuvo un incrementos por el alza del dólar, con el fin dar cumplimiento con las obligaciones establecidas, se hace necesario la incorporación de los recursos.

El alcance ahora tiene un valor de $ **77.716.020** que equivale al 4,98 % del contrato. Se ejecutó un valor de $ 33.061.745, equivalente a un avance financiero del 42,54 % con relación al alcance y de 2,12 % con relación a todo el contrato (Ver tabla 25 y Anexo POAI)

Tabla 25.Resumen financiero del alcance 2.

ALCANCE NO. 2:	VALOR PRESUPUESTO	META EJECUTADA	CUMPLIMIENTO CON BASE AL ALCANCE	CUMPLIMIENTO CON BASE AL CONTRATO	SALDO
Kit básico Primeros Auxilios para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)	315.000	0	0,00%	0,00%	315.000
Distintivos de imagen institucional - CHALECO para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)	0	0	0,00%	0,00%	0
Distintivos de imagen institucional básica-Pava para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)	130.000	0	0,00%	0,00%	130.000
Estampado camibusos guardacuencas (camibusos gestionados desde el SIDAP)	780.000	780.000	1,00%	0,05%	0
Carnet y Roll up	1.042.732	0	0,00%	0,00%	1.042.732
Encuentros de Formación a Guardacuencas	32.270.400	20.617.200	26,53%	1,32%	11.653.200

ALCANCE NO. 2:	VALOR PRESUPUESTO	META EJECUTADA	CUMPLIMIENTO CON BASE AL ALCANCE	CUMPLIMIENTO CON BASE AL CONTRATO	SALDO
Suministros para los encuentros de formación	5.760.000	3.487.530	4,49%	0,22%	2.272.470
Material de Apoyo para las capacitaciones	720.000	0	0,00%	0,00%	720.000
Talleristas	1.200.000	0	0,00%	0,00%	1.200.000
Gastos de manutención Tallerista	1.524.600	0	0,00%	0,00%	1.524.600
Gastos de transporte Tallerista	2.640.000	0	0,00%	0,00%	2.640.000
Gastos manutención Coordinadora para los encuentros de formación	1.524.600	0	0,00%	0,00%	1.524.600
Caja de herramientas de educación Ambiental	11.964.088	0	0,00%	0,00%	11.964.088
Eventos institucionales	13.680.000	6.398.315	8,23%	0,41%	7.281.685
Apoyo y seguimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación	4.164.600	1.778.700	2,29%	0,11%	2.385.900
TOTAL ALCANCE 2	**77.716.020**	**33.061.745**	**42,54%**	**2,12%**	**44.654.275**

Ejecución Financiera del Alcance No. 3

EJECUCIÓN DE ACCIONES EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTO POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE GUARDACUENCAS

El alcance 3 tiene un valor total $ 1.178.242.191, no obstante de acuerdo a los movimientos presupuestales para el alcance 1 y 2 el valor disminuye y queda con un valor de **$ 1.174.432.171** que equivale al 75,19 % del contrato. Se ejecutó un valor de $821.085.444, equivalente a un avance financiero del 69,9% con relación al alcance y de 52,6 % con relación a todo el contrato (Ver tabla 26 y Anexo POAI)

Tabla 26.Resumen financiero del alcance 3.

ALCANCE NO. 3:	VALOR PRESUPUESTO	META EJECUTADA	CUMPLIMIENTO CON BASE AL ALCANCE	CUMPLIMIENTO CON BASE AL CONTRATO	SALDO
Honorario Guardacuencas - Informes mensuales de los Guardacuencas	816.626.668	565.696.161	48,17%	36,22%	250.930.507

ALCANCE NO. 3:	VALOR PRESUPUESTO	META EJECUTADA	CUMPLIMIENTO CON BASE AL ALCANCE	CUMPLIMIENTO CON BASE AL CONTRATO	SALDO
Tecnólogo o técnico en el área ambiental - Gestores	105.277.311	81.472.128	6,94%	5,22%	23.805.183
Gastos de transporte para Guardacuencas	227.580.192	155.899.156	13,27%	9,98%	71.681.036
Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)	24.948.000	18.018.000	1,53%	1,15%	6.930.000
TOTAL ALCANCE 3	**1.174.432.171**	**821.085.444**	**69,9%**	**52,6%**	**353.346.727**

FRANCISCO PANIAGUA	**DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO**
Coordinador de Núcleo RIA. S.A	**Coordinadora de Proyecto**
Supervisor Encargado Proyecto C.I 4600015302 de 2023	Proyecto C.I 4600015302 de 2023

E/P/R: Diana Marcela Arboleda Oviedo CI 46 00015302 de 2023



CONVENIO/CONTRATO No:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO No. 4600015302**																					
OBJETO	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para promover la protección de las cuencas abastecedoras de acueductos en el Departamento de Antioquia, mediante la estrategia **GUARDACUENCAS.**						**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**		**1.757.299.318**													
VALOR CONTRATO	**1.757.299.318**																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**15/03/2023**																					
FECHA DE INICIO	**27/03/2023**						**DESEMBOLSOS RIA:**		**FECHA**	**PORCENTAJE**												
FECHA DE TERMINACIÓN	**15/12/2023**						1er Desembolso:	$ 624.817.535	10/05/2023	40%												
							2do Desembolso:	$ 624.817.535	12/09/2023	40%												
FECHA DE REPORTE	NA						3 er Desembolso:	$ 312.408.768		20%												
ROFESIONAL RESPONSABL	Diana Marcela Arboleda Oviedo						**SUBTOTAL**	**$ 1.562.043.838**		100%												
Porcentaje de Ejecución FINANCIERA con base al Alcance	**69,01%**						**SUBTOTAL HONORARIOS + IVA INCLUIDO 12,5%**	$ 195.255.480														
Porcentaje de Ejecución FINANCIERA con base al	**69,01%**						**RECURSO EN DINERO**	**$ 1.757.299.318**														
Porcentaje de Ejecución TÉCNICA con base al alcance	**69,423%**																					
Porcentaje de Ejecución TÉCNICA con base al Contrato	**69,41%**																					
Meta Proyectada, E=Ejecución																						

INFORMACIÓN GENERAL											***AVANCE FINANCIERO***							**TOTALES**			
															PERIODO de reporte: OCTUBRE 2023						
ID	**ALCANCES**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR PRESUPUESTO INICIAL**	**VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 1. 23 mayo**	**VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 2,3 y 4 (5, 29 y 30 de junio)**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA**	**ENTREGABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**% IMPORTANCIA TOTAL ALCANCE DENTRO DEL CONTRaTO**	**% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL ALCANCE**	**% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL CONTRATO**		**Proyectado**	**EJECUTADO**	**Cumplimiento**	**Meta proyectada**	**Meta ejecutada**	**Cumplimiento con base al Alcance**	**Cumplimiento con base al contrato**
COSTOS DIRECTOS																						
1	**ALCANCE No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo**																					
1.1	Coordinador proyecto - Director		76.399.160	76.399.160	**76.399.160**	1	Mes	9,5	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades y servicios	Mensual	**19,84%**	24,7%	4,89%		**1**	**1,0**	2,6%	**9,5**	7,1	18,512%	3,7%
1.2	Profesional Administrativo		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	1	Mes	9,5				18,7%	3,71%		**1**	**1,0**	2,0%	**9,5**	7,1	14,041%	2,8%
1.3	Auxiliar Gestión documental		23.151.261	23.151.261	**23.151.261**	1	Mes	9,5				7,5%	1,48%		**1**	**1,0**	0,8%	**9,5**	7,1	5,610%	1,1%
1.4	Abogado con experiencia 2 años		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	1	Mes	9,5				18,7%	3,71%		**1**	**1,0**	2,0%	**9,5**	7,1	14,041%	2,8%
1.5	Tecnico o tecnologo del área financiera o contable		37.042.017	37.042.017	**37.042.017**	1	Mes	9,5				12,0%	2,37%		**1**	**1,0**	1,3%	**9,5**	6,3	7,885%	1,6%
1.6	Comunicador con experiencia 2 años		54.900.003	54.900.003	**54.900.003**	1	Mes	9,0				17,7%	3,51%		**1**	**1,0**	2,0%	**9,0**	7,1	14,041%	2,8%
1.7	Manutencion Comunicadora			2.503.200	**2.503.200**	1	Salidas/informe	12,0				0,8%	0,16%		**1**	**0,0**		**12,0**	0,0	0,000%	0,0%
	TOTAL ALCANCE 1		**307.392.447**	**309.895.647**	**309.895.647**			**68,5**			**19,84%**	**100,00%**	**19,84%**	**TOTAL AVANCE**	**7**	**6,00**	**11%**	**68,5**	**41,9**	**74,13%**	**14,71%**
2	**ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y Seguimimiento y Apoyo en campo a guardacuencas**																					
2.1	Kit basico Primeros Auxilios para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		315.000	315.000	**315.000**	1	KIT	7	7 Kit	Primer mes	**4,98%**	0,41%	0,02%		**0**	**0**	0,0%	**7**	0	0,0%	0,0%
2.2	Distintivos de imagen institucional - **CHALECO** para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		700.000	700.000	**-**	1	CHALECO	7	7 Chalecos	Primer mes		0,00%	0,00%		**0**	**0**	0,0%	**7**	0	0,0%	0,0%
2.3	Distintivos de imagen institucional basica-**Pava** para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		210.000	210.000	**130.000**	1	PAVA	7	7 Pavas	Primer mes		0,17%	0,01%		**0**	**0**	0,0%	**7**	0	0,0%	0,0%
2.4	Estampado camibusos guardacuencas (camibusos gestionados desde el SIDAP)				**780.000**	52	Estampados	52	52 estampados	julio de 2023		1,00%	0,05%			**0**		**52**	52	1,0037%	0,05%
2.5	Carnet y Roll up				**1.042.732**	1	Carnet y Roll up	58	57 Carnet y 1 Roll up	Primer mes		1,342%	0,07%			**0**	0,0%	**58**	57	1,32%	0,07%
2.6	Encuentros de Formación a Guardacuencas		32.270.400	32.270.400	**32.270.400**	48	Jornada -Encuentro	3	3 encuentros	Trimestral		41,52%	2,07%		**1**	**0**	0,0%	**3**	2	27,7%	1,4%
2.7	Suministros para los encuentros de formacion		5.760.000	5.760.000	**5.760.000**	48	Desayuno-Almuerzo-Refrigerio	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		7,41%	0,37%		**1**	**0**	0,0%	**3**	2	4,9%	0,2%
2.8	Material de Apoyo para las capacitaciones		720.000	720.000	**720.000**	48	Material/jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,93%	0,05%		**1**	**0**	0,0%	**3**	0	0,0%	0,0%
2.9	Talleristas		1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		1,54%	0,08%		**1**	**0**	0,0%	**3**	1	0,5%	0,0%
2.10	Gastos de manutención Tallerista		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**	2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		1,96%	0,10%		**1**	**0**	0,0%	**3**	1	0,7%	0,0%
2.11	Gastos de transporte Tallerista		2.640.000	2.640.000	**2.640.000**	2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		3,40%	0,17%		**1**	**0**	0,0%	**3**	1	1,1%	0,1%
2.12	Gastos manutencion Coordinadora para los encuentros de formación		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**	2	Jornada -Encuentro	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		1,96%	0,10%		**1**	**0**	0,0%	**3**	0	0,0%	0,0%
2.13	Caja de herramientas de educación Ambiental		11.700.000	11.700.000	**11.964.088**	1	Cajas	9	9 caja de herramientas	Primer mes		15,39%	0,77%			**0**	0,0%	**9**	0	0,0%	0,0%
2.14	Eventos institucionales		13.680.000	13.680.000	**13.680.000**	24	Eventos	3	3 eventos	Trimestral		17,60%	0,88%		0,0	**0**	0,0%	**3**	5	29,3%	1,5%
2.15	Apoyo y seguimimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación		4.164.600	4.164.600	**4.164.600**	1	Salidas/informe	6	6 Salidas	Mensual		5,36%	0,27%		1,0	**0**	0,0%	**6**	7	5,8%	0,3%
	TOTAL ALCANCE 2		**76.409.200**	**76.409.200**	**77.716.020**			**170**			**4,98%**	**100,0%**	**4,98%**	**TOTAL AVANCE**	**8**	**-**	**0%**	**170**	**128**	**72,4%**	**3,60%**
3.	**ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas**																					
3.1	Honorario Guardacuencas - Informes mensuales de los Guardacuencas		820.436.688	817.933.488	**816.626.668**	432	Informes/periodo	432	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades	Mensual	**75,19%**	64,53%	48,51%		48	**47**	7,0%	432	309	46,16%	34,70%
3.2	Tegnologo o tecnico en el área ambiental - Gestores		105.277.311	105.277.311	**105.277.311**	3	Mes	9	Informes	Mensual		8,96%	6,74%		1,0	**1,00**	1,0%	9	7	6,97%	5,24%
3.3	Gastos de transporte para Guardacuencas		227.580.192	227.580.192	**227.580.192**	720	Recorridos/periodo/guardacuencas	6480	6480 Tracks/periodo	Mensual		19,38%	14,57%		720	**655**	2,0%	6.480	4.454	13,32%	10,01%
3.4	Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)		24.948.000	24.948.000	**24.948.000**	30	Recorridos/periodo/gestores	270	270 tracks/periodo	Mensual		2,12%	1,60%		30	**27**	0,2%	270	195	1,53%	1,15%
3.5	Informe final o consolidado de las principales actividades, situaciones y/o hallazgos encontrados en los reportes de los Guardacuencas durante la ejecución del contrato		-	-		1	Informe final hallazgos	1	1 informe de hallazgos	final		5,00%	3,77%		-		0,0%	1	0	0,00%	0,00%
	TOTAL ALCANCE 3		**1.178.242.191**	**1.175.738.991**	**1.174.432.171**			**7192**			**75,19%**	**100,00%**	**75,19%**	**TOTAL AVANCE**	**799**	**730**	**10%**	**7192**	**4.965**	**68,0%**	**51,11%**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**1.562.043.838**						**100,0%**		**100,0%**		**814**	**736**	**21%**	**7.431**	**5.134**	**69,4%**	**69,4%**

CONVENIO/CONTRATO No:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO No. 4600015302 del 2023**
OBJETO	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para promover la protección de las cuencas abastecedoras de acueductos en el Departamento de Antioquia, mediante la estrategia **GUARDACUENCAS.**
VALOR CONTRATO	**1.757.299.318**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**15/03/2023**
FECHA DE INICIO	**27/03/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**15/12/2023**
FECHA DE REPORTE	NA
PROFESIONAL RESPONSABLE	Diana Marcela Arboleda Oviedo
Porcentaje de Ejecución FINANCIERA con base al Alcance	**69,01%**
Porcentaje de Ejecución FINANCIERA con base al Contrato	**69,01%**
Porcentaje de Ejecución TÉCNICA con base al Alcance	**69,4%**
Porcentaje de Ejecución TÉCNICA con base al Contrato	**69,41%**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**1.757.299.318**

DESEMBOLSOS RIA:		**FECHA**	**PORCENTAJE**
1er Desembolso:	$ 624.817.535	10/05/2023	40%
2do Desembolso:	$ 624.817.535	12/09/2023	40%
3 er Desembolso:	$ 312.408.768		20%
SUBTOTAL	**$ 1.562.043.838**		100%
SUBTOTAL HONORARIOS + IVA INCLUIDO	**$ 195.255.480**		
RECURSO EN DINER	**$ 1.757.299.318**		

ES: P=Meta Proyectada. E=Eiecución

INFORMACIÓN GENERAL											***AVANCE FINANCIERO***						**TOTALES**				
														PERIODO de reporte: OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2023								
ID	**ALCANCES**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR PRESUPUESTO INICIAL**	**VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 1(23 mayo)**	**VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 2,3 y 4 (5,29 y 30 de junio)**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA**	**ENTREGABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**% IMPORTANCIA TOTAL ALCANCE DENTRO DEL CONTRATO**	**% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL ALCANCE**	**% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL CONTRATO**	**Proyectado**	**EJECUTADO**	**Cumplimiento**	**Meta proyectada**	**Meta ejecutada**	**Cumplimiento con base al Alcance**	**Cumplimiento con base al contrato**	**SALDO**
COSTOS DIRECTOS																					
1	**ALCANCE No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo**																				
1.1	Coordinador proyecto - Director		76.399.160	76.399.160	**76.399.160**	1	Mes	9,5	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades y servicios	Mensual	**19,84%**	24,65%	4,89%	**8.042.017**	**8.042.017**	3%	**76.399.160**	57.366.388	18,51%	3,67%	19.032.772
1.2	Profesional Administrativo		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	1	Mes	9,5				18,70%	3,71%	**6.100.000**	**6.100.000**	2%	**57.950.004**	43.513.333	14,04%	2,79%	14.436.671
1.3	Auxiliar Gestión documental		23.151.261	23.151.261	**23.151.261**	1	Mes	9,5				7,47%	1,48%	**2.436.975**	**2.436.975**	1%	**23.151.261**	17.383.755	5,61%	1,11%	5.767.506
1.4	Abogado con experiencia 2 años		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	1	Mes	9,5				18,70%	3,71%	**6.100.000**	**6.100.000**	2%	**57.950.004**	43.513.333	14,04%	2,79%	14.436.671
1.5	Tecnico o tecnologo del área financiera o contable		37.042.017	37.042.017	**37.042.017**	1	Mes	9,5				11,95%	2,37%	**3.899.160**	**3.899.160**	1%	**37.042.017**	18.585.996	6,00%	1,19%	18.456.021
1.6	Comunicador con experiencia 2 años		54.900.003	54.900.003	**54.900.003**	1	Mes	9,0				17,72%	3,51%	**6.100.000**	**6.100.000**	2%	**54.900.003**	43.513.332	14,04%	2,79%	11.386.671
1.7	Manutencion Comunicadora			2.503.200	**2.503.200**	1	Salidas	12,0	12 salidas	Mensual		0,81%	0,16%	**417.200**	**0**	0%	**2.503.200**	0	0,00%	0,00%	2.503.200
	TOTAL ALCANCE 1		**307.392.447**	**309.895.647**	**309.895.647**		**Salidas**	**68,5**			**19,84%**	**100,00%**	**19,84%**	**33.095.352**	**32.678.152**	**11%**	**309.895.647,3**	**223.876.137**	**72,24%**	**14,33%**	**86.019.510**
2	**ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y Seguimimiento y Apoyo en campo a guardacuencas**																				
2.1	Kit basico Primeros Auxilios para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		315.000	315.000	**315.000**	1	KIT	7	7 Kit	Primer mes	**4,98%**	0,41%	0,02%	-		0%	**315.000**	0	0,00%	0,00%	315.000
2.2	Distintivos de imagen institucional - **CHALECO** para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		700.000	700.000	-	1	CHALECO	7	7 Chalecos	Primer mes		0,00%	0,00%	-		0%	**0**	0	0,00%	0,00%	0
2.3	Distintivos de imagen institucional basica-**Pava** para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		210.000	210.000	**130.000**	1	PAVA	7	7 Pavas	Primer mes		0,17%	0,01%	-		0%	**130.000**	0	0,00%	0,00%	130.000
2.4	Estampado camibusos guardacuencas (camibusos gestionados desde el SIDAP)				**780.000**	52	Estampados	52	52 estampados	julio de 2023		1,00%	0,05%				**780.000**	780.000	1,00%	0,05%	0
2.5	Carnet y Roll up				**1.042.732**	1	Carnet y Roll up	58	57 Carnet y 1 Roll up	Primer mes		1,34%	0,07%			0%	**1.042.732**	0	0,00%	0,00%	1.042.732
2.6	Encuentros de Formación a Guardacuencas		32.270.400	32.270.400	**32.270.400**	1	Jornada -Encuentro	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		41,52%	2,07%	-		0%	**32.270.400**	20.617.200	26,53%	1,32%	11.653.200
2.7	Suministros para los encuentros de formacion		5.760.000	5.760.000	**5.760.000**	48	Desayuno-Almuerzo-Refrigerio	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		7,41%	0,37%			0%	**5.760.000**	3.487.530	4,49%	0,22%	2.272.470
2.8	Material de Apoyo para las capacitaciones		720.000	720.000	**720.000**	48	Material/jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,93%	0,05%			0%	**720.000**	0	0,00%	0,00%	720.000
2.9	Talleristas		1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 sitios diferentes	Trimestral		1,54%	0,08%			0%	**1.200.000**	0	0,00%	0,00%	1.200.000
2.10	Gastos de manutención Tallerista		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**	2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 sitios diferentes	Trimestral		1,96%	0,10%			0%	**1.524.600**	0	0,00%	0,00%	1.524.600
2.11	Gastos de transporte Tallerista		2.640.000	2.640.000	**2.640.000**	2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 sitios diferentes	Trimestral		3,40%	0,17%			0%	**2.640.000**	0	0,00%	0,00%	2.640.000
2.12	Gastos manutencion Coordinadora para los encuentros de formación		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**	1	Jornada -Encuentro	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		1,96%	0,10%			0%	**1.524.600**	0	0,00%	0,00%	1.524.600
2.13	Caja de herramientas de educación Ambiental		11.700.000	11.700.000	**11.964.088**	1	Cajas	9	9 caja de herramientas	Primer mes		15,39%	0,77%			0%	**11.964.088**	0	0,00%	0,00%	11.964.088
2.14	Eventos institucionales		13.680.000	13.680.000	**13.680.000**	1	Eventos	3	3 eventos	Trimestral		17,60%	0,88%	**0**	**2.428.634**	3%	**13.680.000**	6.398.315	8,23%	0,41%	7.281.685
2.15	Apoyo y seguimimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación		4.164.600	4.164.600	**4.164.600**	1	Salidas	6	6 Salidas	Mensual		5,36%	0,27%	-		0%	**4.164.600**	1.778.700	2,29%	0,11%	2.385.900
	TOTAL ALCANCE 2		**76.409.200**	**76.409.200**	**77.716.020**			**170**			**4,98%**	**100,00%**	**4,98%**	-	**2.428.634**	**3%**	**77.716.020**	**33.061.745**	**42,54%**	**2,12%**	**44.654.275**
3.	**ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas**																				
3.1	Honorario Guardacuencas - Informes mensuales de los Guardacuencas		820.436.688	817.933.488	**816.626.668**	432	Informe/Periodo	432	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades	Mensual	**75,19%**	69,53%	52,28%	**90.736.296**	**83.942.828**	7%	**816.626.668**	565.696.161	48,17%	36,22%	250.930.507
3.2	Tegnologo o tecnico en el área ambiental - Gestores		105.277.311	105.277.311	**105.277.311**	3	Mes	9	Informes	Mensual		8,96%	6,74%	**11.697.479**	**11.697.480**	1%	**105.277.311**	81.472.128	6,94%	5,22%	23.805.183
3.3	Gastos de transporte para Guardacuencas		227.580.192	227.580.192	**227.580.192**	720	Recorridos/periodo/guardacuencas	6480	6480 Tracks/periodo	Mensual		19,38%	14,57%	**25.286.688**	**22.968.742**	2%	**227.580.192**	155.899.156	13,27%	9,98%	71.681.036
3.4	Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)		24.948.000	24.948.000	**24.948.000**	30	Recorridos/periodo/gestores	270	270 tracks/periodo	Mensual		2,12%	1,60%	**2.772.000**	**2.494.800**	0%	**24.948.000**	18.018.000	1,53%	1,15%	6.930.000
	TOTAL ALCANCE 3		**1.178.242.191**	**1.175.738.991**	**1.174.432.171**			**7191**			**75,19%**	**100,00%**	**75,19%**	**130.492.463**	**121.103.849**	**10%**	**1.174.432.171**	**821.085.444**	**69,91%**	**52,56%**	**353.346.727**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	-			F-PEI-13/V.02		**100,00%**		**100,00%**	**163.587.816**	**156.210.635**	**24%**	**1.562.043.838**	**1.078.023.326**	**69,0%**	**69,0%**	**484.020.512**

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A."

Resolución 534 de 2023
(16 de noviembre)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ENCARGAN TRANSITORIAMENTE LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DE NUCLEO AL DIRECTOR TÉCNICO"

El Gerente de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A", en uso de sus facultades legales, reglamentarias, estatuarias y,

CONSIDERANDO:

1. Que la Sociedad REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A." con NIT: 811.038.424-6, es una sociedad de economía mixta del orden departamental.

2. Que de conformidad con el Artículo 86 de la Ley 489 de 1998, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, gozan de autonomía administrativa y financiera la cual se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos.

3. Que La Reforestadora Integral de Antioquia S.A.- RIA es una sociedad de economía mixta con participación estatal superior al 90% de su capital, el régimen laboral no se encuentra regulado en las normas del código sustantivo del Trabajo, sino que su estructura y personal de la empresa se

clasifican en empleados públicos y remoción y de trabajadores oficiales para el resto del personal de acuerdo con la ley 489 de 1998.

4. Que el régimen de los trabajadores oficiales se establece en la Ley 6 de 1945, reglamentada por el Decreto 2127 de 1945.

5. Que de acuerdo con la expedición de la Ley 909 de 2004, el Gobierno Nacional expidió los Decretos Leyes 770 y 785 de 2005, los cuales establecen los criterios y la obligatoriedad de las entidades del orden nacional y territorial para definir e incorporar en los manuales específicos de funciones y de requisitos las competencias laborales para el ejercicio de los empleos públicos.

6. Que mediante Resolución No. 529 del 9 de noviembre de 2023, se le concedió quince (15) días hábiles de vacaciones al trabajador **JUAN JOSE SANCHEZ LONDOÑO**, identificado con cedula de ciudadanía 98.542.910, los cuales tiene derecho a disfrutar por haber laborado en el periodo correspondiente al 2022 – 2023, los cuales comenzará a disfrutar a partir del 17 de noviembre de 2023 y hasta el 7 de diciembre de 2023, ambas fechas inclusive.

7. Que con el fin de garantizar la función pública, continuar con el fortalecimiento Institucional y velar por el cumplimiento y buen desarrollo de las actividades contractuales de la entidad, que se encuentran en cabeza del señor **JUAN JOSE SANCHEZ LONDOÑO**, identificado con cedula de ciudadanía 98.542.910, Coordinador de núcleo, se hace necesario designar y encargar en razón de la necesidad del servicio y de manera transitoria al Director Técnico de la entidad, **FRANCISCO ALONSO PANIAGUA RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía 71.264.336, toda vez que

JUAN JOSE SANCHEZ LONDOÑO, identificado con cedula de ciudadanía 98.542.910, se encuentra disfrutando de sus vacaciones a partir del día 17 de noviembre de 2023 y hasta el 7 de diciembre de 2023.

8. Que la misión del encargo es garantizar, supervisar, direccionar y controlar el buen desarrollo de las actividades de la Coordinación de Núcleo, así como las supervisiones que estaban en cabeza del coordinador de núcleo en el desarrollo de los proyectos de la Reforestadora Integral de Antioquia.

Con fundamento en lo anteriormente expresado, el Gerente de la Reforestadora Integral "RIA S.A."

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Asignar temporalmente las funciones del trabajador **JUAN JOSE SANCHEZ LONDOÑO**, identificado con cedula de ciudadanía 98.542.910, Coordinador de Núcleo, de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A., al Director Técnico de la entidad, **FRANCISCO ALONSO PANIAGUA RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía 71.264.336, a partir del 17 de noviembre al 7 de diciembre de 2023, ambas fechas inclusive.

ARTICULO SEGUNDO: El funcionario asumirá todas las responsabilidades del encargo adscrito de manera transitoria como Coordinador de Núcleo de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A", pero tendrá como deber dedicar el tiempo que demande a su cargo como Director Técnico

ARTICULO TERCERO: Comuníquese la Presente Resolución al funcionario **FRANCISCO ALONSO PANIAGUA RAMIREZ**, identificado con cédula de

ciudadanía 71.264.336, quien continúa juntamente con las funciones de Director Técnico de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dado en Medellín a los 16 días del mes de noviembre de 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SERGIO TRUJILLO TURIZO
Gerente General

E/P/ Cristina Salazar – Abogada de apoyo

R/ Diana Mesa Rico - Secretaria General

Con Copia; Carpeta de Resoluciones de RIA S.A.
Con Copia hoja de vida del funcionario.

REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

CUENTA DE COBRO 125
DICIEMBRE 1 de 2023

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 890.900.286-0

DEBE A:

LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. CON NIT 811.038.424-6 LA SUMA DE TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESETA Y OCHO PESOS M.L. ($312.408.768), POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI - 4600015302 - 2023 SUSCRITO ENTRE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Consignar a la cuenta de ahorros IDEA No. 100014082 a nombre de RIA – DPTO DE ANTIOQUIA CI-4600015302-2023

SERGIO ARTURO N. TRUJILLO TURIZO
Gerente RIA.S.A.

Copia carpeta CI-4600015302-2023
E/ Diana Marcela Mejía L. – Profesional Financiera

Powered by CamScanner

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT 811.038.424 – 6

CERTIFICA QUE:

De conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certificó que la empresa **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.** ha cumplido de forma oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La empresa, **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A,** se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificada por la Ley 828 de 2.003; hasta el 30 de noviembre de 2023 por concepto de salud y lo relacionado por otros conceptos hasta el 31 de octubre de 2023.

Los aportes fueron presentados y pagados con éxito el día treinta (30) de octubre de 2023.

Dada en Medellín, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

YORLEIDY MAGRETH BAUTISTA ARDILA
Revisor Fiscal
T.P. 298677-T
CER-6824-23
Por delegación de
KRESTON R.M. S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-30, 02:48:55 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	RIA S A
NIT	NI 811038424
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66169163
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	246793414
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 41.235.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 7.080.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 13.672.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 1.740.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 982.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	$ 7.927.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	15	$ 2.127.800	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$ 5.586.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	$ 846.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	$ 1.269.800	$ 0
		SubTotales:		$ 41.235.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 41.235.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 02:52:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66169163

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RIA S A		
Documento	NI811038424	**Dirección**	CR 47 #49 - 12 ED LOTERIA DE MEDELLIN P6
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4488310
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	TRUJILLO TURIZO SERGIO ARTURO	**Identificación**	CC 71634483
Total Afiliados	15	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 39286012	CAROLINA VELEZ GUERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 10.239.119	$ 1.740.700	(EPS010) EPS SURA	$ 10.239.119	$ 409.600	0,522	$ 10.239.119	$ 53.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.239.119	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.613.400
CC 42774388	ADRIANA MARIA RODAS MONTOYA	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.656.377	$ 265.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.656.377	$ 66.300	0,000	$ 1.656.377	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.017.090	$ 120.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.100
CC 42774388	ADRIANA MARIA RODAS MONTOYA	01	00																	0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 602.319	$ 96.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 602.319	$ 24.100	1,044	$ 602.319	$ 6.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 602.319	$ 24.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.900
CC 43262700	CLAUDIA ELENA DUQUE JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.544.676	$ 407.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.544.676	$ 101.800	0,522	$ 2.544.676	$ 13.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.544.676	$ 101.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.100
CC 43687205	DIANA MARCELA MEJIA LOPERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.560.548	$ 1.115.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.560.548	$ 262.500	0,522	$ 6.560.548	$ 34.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.560.548	$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.674.800
CC 43730447	CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.239.119	$ 1.740.700	(EPS010) EPS SURA	$ 10.239.119	$ 409.600	0,522	$ 10.239.119	$ 53.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.239.119	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.613.400
CC 43757923	LILIANA MARIA LENIS TANGARIFE	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 682.608	$ 116.300	(EPS010) EPS SURA	$ 682.608	$ 27.400	0,000	$ 682.608	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 682.608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.700
CC 43757923	LILIANA MARIA LENIS TANGARIFE	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.556.512	$ 1.624.700	(EPS010) EPS SURA	$ 9.556.512	$ 382.300	1,044	$ 9.556.512	$ 99.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.556.512	$ 382.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.489.100
CC 43979439	DIANA PATRICIA MESA RICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 13.147.383	$ 2.235.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.147.383	$ 1.643.500	0,522	$ 13.147.383	$ 68.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.147.383	$ 525.900	$ 263.000	$ 394.500	$ 0	$ 0	$ 5.130.800
CC 70416610	CARLOS GUILLERMO PEÑA LOPERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.303.567	$ 1.581.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 9.303.567	$ 372.200	4,350	$ 9.303.567	$ 404.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.303.567	$ 372.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.000
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.691.747	$ 590.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.691.747	$ 147.700	4,350	$ 3.691.747	$ 160.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.691.747	$ 147.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.046.700
CC 71213469	JUAN FELIPE MORALES HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.560.548	$ 1.115.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.560.548	$ 262.500	1,044	$ 6.560.548	$ 68.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.560.548	$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.709.000
CC 71264336	FRANCISCO ALONSO PANIAGUA RAMIREZ	01	00														X			0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 7.508.688	$ 1.276.600	(EPS010) EPS SURA	$ 7.508.688	$ 300.400	0,000	$ 7.508.688	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.677.075	$ 547.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.124.100
CC 71264336	FRANCISCO ALONSO PANIAGUA RAMIREZ	01	00																	0	8	8	8	8	(231001) COLFONDOS	$ 2.730.432	$ 464.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.730.432	$ 109.300	4,350	$ 2.730.432	$ 118.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.730.432	$ 109.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.700
CC 71634483	SERGIO ARTURO NOEL TRUJILLO TURIZO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 16.025.912	$ 2.724.600	(EPS010) EPS SURA	$ 16.025.912	$ 2.003.300	1,044	$ 16.025.912	$ 167.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 16.025.912	$ 641.100	$ 320.600	$ 480.800	$ 0	$ 0	$ 6.337.800
CC 71682583	JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.147.383	$ 2.235.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.147.383	$ 1.643.500	0,522	$ 13.147.383	$ 68.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.147.383	$ 525.900	$ 263.000	$ 394.500	$ 0	$ 0	$ 5.130.800
CC 98542910	JUAN JOSE SANCHEZ LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.303.567	$ 1.581.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 9.303.567	$ 372.200	4,350	$ 9.303.567	$ 404.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.303.567	$ 372.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.000
CC 98665606	DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 9.303.567	$ 1.581.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.303.567	$ 372.200	4,350	$ 9.303.567	$ 404.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.303.567	$ 372.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 132.804.072	$ 132.804.072	$ 132.804.072	$ 140.333.172	$ 22.494.100	$ 8.910.400	$ 2.127.800	$ 5.586.700	$ 846.600	$ 1.269.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.235.400	$ 0	$ 41.235.400

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.095.841.167**

BAUTISTA ARDILA

APELLIDOS

YORLEIDY MAGRETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUN-1999**

FLORIDABLANCA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-JUN-2017 FLORIDABLANCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2708200-00941299-F-1095841167-20170930 **0057**617124A 1 48016595

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298677-T



YORLEIDY MAGRETH
BAUTISTA ARDILA
C.C. 1095841167
RES. INSCRIPCION 3082 DEL 29/06/2022
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

322068 345105

2202041/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298677-T



YORLEIDY MAGRETH
BAUTISTA ARDILA
C.C. 1095841167
RES. INSCRIPCION 3082 DEL 29/06/2022
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

322068 345105

220361/8522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B8F4E7E08279238B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YORLEIDY MAGRETH BAUTISTA ARDILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1095841167 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 298677-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *