GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03

Empresa: (1) 800,103,913-4 - GOBERNACION DEL HUILA

Vigencia: 2,023

Nro. Orden Pago: **21,334** Compromiso: 1,346 Estado: Procesada

Beneficiario: **901,551,920-3 - CONSORCIO SUNTREE CP**

Descripción: Pago Acta Parcial N.3 Comprendida del 04/08/2023 al 03/09/2023.- Factura N. Fe8 del 31/10/2023.-acta Parcial Recibo Final o Liquidacion de 15/09/2023.- Contrato No. 1571 de 2022 - Vigencia Futura - Mejoramiento de las Condiciones de Infraestructura de las Aulas de Primera Infancia en las Sedes Educativas de la Zona Norte del Departamento del Huila

Fecha Ingreso: 2023/11/30 Ingreso a Tesorería: 2023/12/04 14:03

Valor: $258,447,724.37 Neto a Pagar: $162,822,066.35

Neto en Letras: Ciento Sesenta y Dos Millones Ochocientos Veinte y Dos Mil Sesenta y Seis Pesos con Treinta y Cinco Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por MAGDA MILDREG GONZALEZ CASTILLO (MMILDREG)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 205 - SECRETARIA DE EDUCACION Estructura: 2-3-2-02-02-005 - Servicios de la Construcción Clasif. Programática: 22-01-0700 - Intersubsectorial Educación Proyecto: 2021004410081 - Mejoramiento Ampliación y Dotación de Infraestructura Educativa Oficial en 35 Municipios del Departamento del Huila Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41245 - R.b. Estampilla Prodesarrollo Departamental Clasif. Central de Productos: 5-4-1-2-9 - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales Meta Producto: 22-01-052 - Infraestructura educativa mejorada		
	$258,447,724.37	$0.00
Totales:	**$258,447,724.37**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-01-06-001 - Asignacion de Bienes y Servicios (Est: 2-3-2-02-02-005)	$258,447,724.37	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-005)		$258,447,724.37
Totales:	**$258,447,724.37**	**$258,447,724.37**

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (901,551,920 / 1 - Consorcio Suntree Cp)	$258,447,724.37	$3,876,715.87
45 - Contr. Constr. Urban. Confeccion Obra 2% (901,551,920 / 1 - Consorcio Suntree Cp)	$258,447,724.37	$5,168,954.49
150 - Contribución Contrato Obra Publica 5% (901,551,920 / 1 - Consorcio Suntree Cp)	$180,913,407.06	$9,045,670.35
793 - Anticipos y Avances Entrgados (901,551,920 / 1 - Consorcio Suntree Cp)	$258,447,724.37	$77,534,317.31
Totales:		**$95,625,658.02**

Información de Giro

Número Giro: 20,643 Identificación: 1958 Fecha Giro: 2023/12/06

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $258,447,724.37

Descripción: Pago Acta Parcial N.3 Comprendida del 04/08/2023 al 03/09/2023.- Factura N. Fe8 del 31/10/2023.-acta Parcial Recibo Final o Liquidacion de 15/09/2023.- Contrato No. 1571 de 2022 - Vigencia Futura - Mejoramiento de las Condiciones de Infraestructura de las Aulas de Primera Infancia en las Sedes Educativas de la Zona Norte del Departamento del Huila

Descuentos: $95,625,658.02 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $162,822,066.35

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	442637013 - Banco de Bogota-estampilla Prodesarrollo	1	$162,822,066.35

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.