MODIFICACION No. 1
CONTRATO No. 00-130-2023

La presente modificación se realiza en atención a la solicitud formulada por el supervisor del contrato No-00-130-2023, suscrito entre la **UAE-DIAN y CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.,** mediante oficio 100190119-720 del 24/11/2023, con número de radicación electrónica No. 000I20230021616 de la misma fecha, y justificada en el Formato FT-ADF-2088 "*Solicitud de Modificación, suspensión, cesión o Terminación anticipada*" del 24/11/2023, suscrito por el mismo, el cual hace parte integral del presente documento modificatorio con sus respectivos soportes, donde solicita adicionar a las actividades que se ejecutaran en el contrato seis (6) items no previstos, los cuales resultaron del balance del contrato donde se verificó que la inclusión de estas nuevas actividades o ítems no genera un sobre costo en el valor actual ni final del contrato No 00-130-2023. Con esta modificación no se hace necesario modificar el Anexo No. 4 Cláusulas Contractuales del contrato No. 00-130-2023.

1. **Modificación: inclusión de ítems no previstos,** los cuales se describen a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN - ACTIVIDAD	UNIDAD	Vr. Unitario
16	**Actividades No Previstas.**		
16.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE HASTA 18"	ML	$10.792,59
16.2	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA PVC DE HASTA 18", INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	ML	$14.576,61
16.3	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CERCA ELECTRICA 6 HILOS INCLUYE POSTES Y ACCESORIOS	ML	$15.751,85
16.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERAMICO EXTERIOR, INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL.	M2	$22.068,19
16.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA EXTERIOR DE 25 X 25 CMS	M2	$54.696,16
16.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO POST GALVANIZADO 2" CAL 16. 2 Mts DE ALTURA PARA CERRAMIENTO EN MALLA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO.	M2	$57.806,78
16.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA EXTERIOR DE 35X35 CMS	UND	$66.893,16

Hace parte integral de la presente modificación y del contrato No, 00-130-2023, los siguientes documentos:

- Anexo "Cuadro de Mayores y Menores Cantidades de Obra Para - Modificatorio No.1" de Ítems No Previstos.
- "APU (Ítems no previstos)"

2. CLÁUSULAS NO MODIFICADAS: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por el presente modificatorio, permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

3. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes en plan plataforma del Secop II.