ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**MODIFICACIÓN No. 2** **PRÓRROGA – ADICIÓN –SUSPENSION** **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION** **No. 3483-2023**

CONSIDERACIONES

Que el Supervisor del mencionado Contrato de Prestación de Servicios, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma.

Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación.

Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

1.	**PROROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN** establecido en el **CONTRATO**, en **UN (1) MES Y CATORCE (14) DIAS,** contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de inicio de ejecución del contrato indicado en la Plataforma SECOP II y en las modificaciones a que haya habido lugar.
2.	ADICIONAR el VALOR establecido en el CONTRATO, en la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS ($ 2.269.036) M/CTE**, el cual no supera el 50% del valor inicial del contrato de conformidad con el Art. 40 de la ley 80 de 1993
3.	El valor total del contrato será de **DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($16.759.925) M/CTE.**
4.	Las erogaciones correspondientes al pago de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la SDIS, de conformidad con el siguiente **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**, para el **PROYECTO 7744 – "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá",** expedido por el responsable del presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.

No. CDP	FECHA DE CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTAR CDP
13850	23/10/2023	$2.269.036	$2.269.036
TOTAL			$2.269.036

5.	**SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CITADO CONTRATO** por el término de 1 MES Y 9 DIAS, contados a partir del 8 de diciembre de 2023 hasta el 16 de enero de 2024 inclusive, reiniciando sus actividades contractuales el 17 de enero de 2024.
6.	Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es el **29 de febrero de 2024**
7.	La **FORMA DE PAGO** se mantiene conforme a lo establecido en el **CONTRATO**.

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311

8.	Que **LA CONTRATISTA**, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.
9.	Las demás disposiciones del CONTRATO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes
10.	Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II.

Proyectó: Alvaro Antonio Aaron Forero