Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**ALCALDIA DE MONTERIA** **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 22 (Día) / 11 (Mes) / 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE-NOVIEMBRE **CONTRATO No.** LP-SPM-012-2022

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AP SAS **SECTOR:** K0+000 - K3+586 (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES(OCTUBRE-NOVIEMBRE)**																														
	22	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
MOTONIVELADORA	A	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I	A	A	A	I	I	A
VIBROCOMPACTADOR	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A
RETROEXCAVADORA(PAJARITA)	A	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	I	I	A
VOLQUETA	A																					A	A	A	I	I	A	A	A	I	I	A
MINI CARGADOR																											A	A	A	I	I	A
CARMIX																						I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA HECHO ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION DE LA MAQUINARIA EN OBRA.

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: Juan Camilo Espitia
Residente de Obra Construcciones AP S.A.S
Matrícula No.: 22202-399947COR

Firma
Nombre: Jesus David Tafur Acosta
Residente de Interventoría Consultores Donovan S.A.S
Matrícula No. : 22202-195511 COR

TABLA DE CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO OFRECIDO DE OBRA			
Equipo y/o maquinaria	**Cantidad**	**Cumplimiento**	**Observaciones**
Mini cargador con brazo excavador y martillo demoledor.	1	En obra	
Cortadora de pavimento de 13.0 hp.	1	No	
Retro cargado pala.	1	En obra	
Vehículo para transporte de agua.	1	No	
Vibro compactador.	1	En obra	
Fumigadora agrícola.	1	No	
Rieles metálicos.	1	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos
Vibrador de concreto 2HP manguera de 3m.	1	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos
Formaleta metálica.	1	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos
Compactador (saltarín) fuerza 12KN.	1	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos
Equipo de soldadura.	1	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos
Equipo pintura (compresor).	1	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos
Compresor de aire.	1	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos
Taladro de ½ , pulidora y lijadora.	1	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos

Compactador manual vibratorio (tipo rana – 4.500 VPM).	1	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos
Bulldozer 140HP, 2200 RPM.	1	No	
Motobomba 3”.	1	En obra	
Compresor.	1	No	
Mezcladora bulto 1 ½ .	2	No	Hasta la fecha no se ha realizado actividades para el uso de estos equipos