Mamcayo, 18 de julio de 2023, Martes
Estado del clima: soleado.

Actividades Realizadas:
- El dia de hoy se Suspendio dicha de Derecho N°02, una vez Superadas las causas que dieron lugar a la Suspensión N°02, por lo que el Contratista realizo el debido mantenimiento y/o revision de los equipos y maquinarias para Continuar Con las actividades en obra.
- Se Solicita al Contratista de OBRA realizar la entrega de la Programacion y flujo de inversion por redes al Segundo Frente.

Residente de obra

Mamcayo, 19 de julio de 2023, Miercoles
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Trabajadora Social; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) Cadenero; (1) Almacenista; (3) operadores de Maquinaria; (4) conductores viales; (3) oficios varios; (3) ayudantes civiles; (1) oficial civil

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (inactiva); (1) Vibrocompactador (Activo); (1) Minicargador (inactivo); (1) Excavadora (Activo); (1) Retroexcavadora - pajarita (Activo); (1) Carmix (inactivo); (1) Carrotanque (Activo); (1) Volqueta (Activo).

Actividades Realizadas:

— El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo para boxcoulvert N°2 (1m x 1m) ubicado en la abscisa Km860, se fundio la losa inferior del boxcoulvert, el contratista de obra se encuentra armando formaletas para la fundida de paredes y losa superior del boxcoulvert.

— El contratista de obra realizo recoleccion de piedra rajon y seleccion de las mismas para concreto ciclopeo.

— Se le solicita al contratista de obra mejorar los rendimientos en las actividades contractuales.

Residente de obra

Manaure, 20 de julio de 2023, jueves.

Estado del clima: soleado

No se labora, Dia festivo.

Residente de obra

Manaure, 21 de julio de 2023, Viernes.

Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra, (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Trabajadora social; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (6) operadores de maquinaria; (4) controladores viales; (3) oficios varios; (1) oficial civil; (8) ayudantes civiles.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (inactiva); (1) vibrocompactador (inactivo); (1) Minicargador (Activo); (1) excavadora (Activo); (1) Retroexcavadora - pajarita (Activo); (1) carrota (inactiva); (1) carrotanque (inactivo); (1) volqueta (Activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo Excavación de box culvert N°1, ubicado en la abscisa K0+380
- El contratista de obra realizo armado de formaletas para box culvert N°2
- El contratista de obra realizo recolección y selección de piedra rajon para concreto ciclopeo.
- Se le solicita al contratista de obra dar cumplimiento al PSIO, PMT y PAPSO contratado.

Residente de obra

Mamonguyo, 22 de julio de 2023, Sabado.
Estado del clima: soleado.


Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (4) controladores viales; (8) operadores viales y de maquinaria; (3) oficios varios; (1) oficial civil; (8) ayudantes civiles.

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (inactiva); (1) vibrocompactador (inactivo); (1) Minicargador (Activo); (1) excavadora (activo); (1) Retro-excavadora - pajarita (Activo); (1) carrota (inactiva); (1) carrotanque (inactivo); (1) volqueta (Activo).

Actividades Realizadas:
— El contratista de obra realizo instalacion de redes, fraguado y armado de muros de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga maestra y barrera cuneta, entre las abscisas K2+640 y K2+680; asi mismo, el contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado, viga maestra y barrera cuneta, entre las abscisas K2+660 y K2+680, en cual derecho.







Residente de obra

Mamcaya, 23 de julio de 2023, Domingo.
Estado del clima: soleado.

No se labora, Dia festivo





Residente de obra

Mamcaya; 24 de julio de 2023, lunes.
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Especialista en vias; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (3) operadores de maquinaria; (4) controladoras viales; (3) oficios varios; (1) oficial civil; (8) ayudantes civiles; (1) Auxiliar SST.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero, (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (Activo); (1) vibrocompactador (Activo); (1) minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora - pajarita (Activo); (1) Excavadora (Activo); (1) carmix (inactivo); (1) carrotanque (inactivo); (1) volqueta (Activo).

Actividades Realizadas:

- El contratista de obra realizo instalación de niveles, figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga maestra y berma cuneta, entre las abscisa K2+640 y K2+660, en carril derecho.
- El contratista de obra realizo excavación y selección de piedra ragon para concreto ciclopeo.
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado, viga maestra y berma cuneta, entre las abscisas K2+650 y K2+670, en carril derecho.

Residente de obra

Manizales, 25 de julio de 2023, martes.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) especialista en vias; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (8) operadores de maquinaria; (4) conductores viales; (3) oficios varios; (1) oficial civil; (8) ayudantes civiles.

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (Activo); (1) vibrocompactador (Activo); (1) Minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora - pajarita (Activo); (1) Excavadora (Activo); (1) carrotanque (Activo); (1) carmix (Activo); (1) volqueta (Activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo excavacion de viga riostra y barrera cuneta, entre las abcisas K2+640 y K2+650, en carril derecho.
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo, entre las abcisas K2+640 y K2+650, en carril derecho.
- El contratista de obra se encuentra realizando fundida de boxcoulvert N=2 (K0+860) de dimensiones de 1m x 1m.
- El contratista de obra se encuentra realizando excavacion de boxcoulvert N=1 (K0+380) con dimensiones de: 1.5m x 1.5m.

Residente de obra

Manicaya, 26 de julio de 2023, Miercoles
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (6) operadores de maquinaria; (4) cantabadoras viales; (3) oficios varios; (1) oficial civil; (8) ayudantes civiles.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Trabajadora social; (1) Profesional SST; (1) Topografo; 1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (Activo); (1) vibrocompactador (Activo); (1) Minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora - Pajarita (Activo); (1) Excavadora (Activo); (1) (Mixer (Activo); (1) carrotanque (Activo); (1) volqueta (Activo);

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo fundida de concreto reforzado entre las abcisas K2+630 y K2+550 (Carril Der.)

- El contratista de obra realizo Mejoramiento y adecuación de la via de acceso, para el transito constante de maquinaria y vehiculos de la zona.
- El contratista de obra realizo excavación del boxcoulvert N°1, ubicado en la abscisa K0+380

Residente de obra

Maracaibo, 21 de julio de 2023, jueves.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (8) operadores de maquinaria; (4) controladores viales; (3) oficios varios; (1) oficial civil; (8) ayudantes civiles.

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (inactivo); (1) vibrocompactador (Activo); (1) Minicargador (activo); (1) Retroexcavadora (Activo); (1) Excavadora (Activo); (1) Carmix (Activo); (1) cargamaquin (Activo); (1) Volqueta (Activo)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo fundida de concreto reforzado (Box-coulvert) y pegamastin y placas de concreto reforzado, en carril derecho, entre las abscisas K2+610 y K2+630
- El contratista de obra realizo excavación y relleno con piedra rajon y geotextil del boxcoulvert N°1 (K0+380).

Residente de obra

Maracaibo, 28 de julio de 2023, viernes.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafos; (1) cadenero; (1) almacenista; (8) operadores de maquinaria; (3) oficios varios; (4) controladores viales; (1) oficial civil; (8) ayudantes civiles; especialista en vías.

Personal interventoría: (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (inactiva); (1) vibro compactador ( ); (1) Minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora - pajarita (Activo); (1) Excavadora (Activo); (1) camión (Activo); (1) carrotanque (Activo); (1) volqueta (Activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista el día de hoy el contratista de obra realizo fundida de concreto con resistencia a la compresión a los 28 días de 3000psi; para placas de concreto reforzado, viga norte y berma cuneta, entre las abscisas K2+600 y K2+630 en carril derecho.
- El contratista de obra realizo excavación y relleno con piedra roja y geotextil del box culvert N°1 (K0+380).
- El contratista de obra realizo mezcla de subbase granular en sitio de acopio de materiales.
- El contratista de obra realizo adecuación de drenes para box culvert N°1 (K0+380) y box culvert N°3 (K1+240).
- Se le solicita al contratista de obra Mejorar los rendimientos en las actividades contractuales

Residente de obra

Mamenyo, 29 de julio de 2023, Sabado.
Estado del clima:

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra, (1) inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (3) operadores de maquinaria; (4) controladores viales; (3) oficios varios; (1) oficial civil; (8) ayudantes civiles.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (inactivo); (1) Vibro compactador (Activo); (1) Minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora pajarita; (1) Excavadora (Activo); (1) carmix (Activo); (1) carro tanque (Activo); (1) volqueta (Activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo fundida de solado para box culvert N°1, ubicado en la abcisa K0+390.
- El contratista de obra realizo excavación manual de vega rio stm y berma cuneta, entre las abcisas K2+560 y K2+600, costado derecho.
- El contratista de obra realizo selección de piedra rajon para concreto ciclopeo a utilizar en construcción de placa huella
- El contratista de obra realizo adecuación de dique para box culvert N°3 (K1+140).
- Se le solicita al contratista de obra mejorar los rendimientos en las actividades contractuales y dar cumplimento al PGIO, PMT y PASO radicados.

Residente de obra

Maracayo, 30 de julio de 2023, Domingo.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: No se labora, Día festivo.

Residente de obra

Maracayo, 31 de julio de 2023, Lunes.
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (6) operadores de maquinaria; (3) oficios varios; (1) Maestro de obra; (1) oficial civil; (8) ayudantes civiles.

Personal interventoría: (1) Residente de interventoría; (1) Inspector de interventoría; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora (Inactivo); (1) vibro compactador (Inactivo); (1) Minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora-pajarita (Activo); (1) excavadora (Activo); (1) camión (Activo); (1) carrotanque (Activo); (2) volquetas (Activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo fijando y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga maestra y barras cuneta, entre las abscisas K2+570 y K2+600, en carril derecho.
- El contratista de obra Realizo fundida de concreto reforzado para placas de concreto reforzado, viga maestra y barras cunetas entre las abscisas K2+570 y K2+600, en carril derecho.

Residente de obra

Maracaibo, 1 de agosto de 2023, Martes.
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (8) operadores de maquinaria; (4) controladores de transito; (3) Oficios varios; (1) Maestro de obra; (1) oficial civil; (15) ayudantes civiles.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor;

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (Activo); (1) vibrocompactador (Activo); (1) Minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora-pajarita (Activo); (1) Excavadora (Activo); (1) carmix (inactivo); (1) camion Tanque (Activo); (2) volquetas (Activo)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo excavación, d. uya nastra c instalacion de ricles y excavación de berma cuneta entre las abscisas Kz+280 y Kz+160, y entre Kz+540 y Kz+570, en carril derecho.
- El contratista de obra realizo adecuación de la via de acceso para el transito constante de maquinaria y de la comunidad.
- El contratista de obra realizo Mezcla de subbase granular en sitio de acopio de materiales.
- Se le solicito al contratista de obra mejorar los requerimientos y dar cumplimiento al papsa, PMT y PGIO contratados.

Residente de obra