	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Versión: 01
	ACTA No 01	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN**	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 20221800026917 DEL 2022	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.027.051.640,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	ACTA DE OBRA No. 01
			PLAZO INICIAL — **SIETE (07) MESES**	
	VALOR PRESENTE ACTA	$ 306.211.552	**FIRMA DEL CONTRATO** — **30-dic-21**	FECHA
			ACTA DE INICIO — **9-ago-23**	
	VALOR POR EJECUTAR	**1.720.840.088,00**	**VENCIMIENTO** — **31-dic-23**	
CONTRATISTA: GRUPO MSG SAS REP. LEGAL ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	DIS. PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.4833 - 4779 - 4672 - 4780 - 4479			9/10/2023
INTERVENTOR: CONSORCIO AULAS POPAYAN REP. LEGAL JOSE LUIS RIOS FUENTES	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.7840 - 7841 - 7842 - 7843 - 7844 - 7845			

			CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS 1		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AULAS Y ZONAS COMUNES ENLUCIMIENTO EN BLOQUE DE GIMNASIO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRINCIPAL																
1,0	**PRELIMINARES**															
1,1	DEMOLICION PISO MADERA	M2	331,00	$ 5.990	$ 1.982.690		10,62	$ 63.614	341,62	$ 2.046.304			341,62	$ 2.046.304	341,62	$ 2.046.304
1,2	DESMONTE PUERTA METALICA	M2	8,00	$ 30.634	$ 245.072		1,60	$ 49.014	9,60	$ 294.086			0,00	$ -	0,00	$ -
1,3	DEMOLICION REPELLO	M2	23,00	$ 7.177	$ 165.071		47,00	$ 337.319	70,00	$ 502.390			70,00	$ 502.390	70,00	$ 502.390
1,4	RETIRO DE ESCOMBROS INCLUYE TRANSPORTE	M3	49,00	$ 33.823	$ 1.657.327			$ -	49,00	$ 1.657.327			18,00	$ 608.814	18,00	$ 608.814
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 4.050.160**			**$ 449.947**		**$ 4.500.107**				**$ 3.157.508**		**$ 3.157.508**
2,0	**REPELLOS Y PINTURA**															
2,1	REPELLO SOBRE MURO ESPESOR 2.5 cm MORTERO 1.3	M2	21,00	$ 31.865	$ 669.165		49,00	$ 1.561.385	70,00	$ 2.230.550			0,00	$ -	0,00	$ -
2,2	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	21,47	$ 10.477	$ 224.902		48,53	$ 508.449	70,00	$ 733.390			0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	PINTURA VINILO TIPO 1,MURO. 3 MANOS	M2	400,00	$ 11.327	$ 4.530.800		-	$ -	400,00	$ 4.530.800			0,00	$ -	0,00	$ -
2,4	GRANIPLAST - ESGRAFIADO-30	M2	674,94	$ 25.828	$ 17.432.372		- 165,55	-$ 4.275.825	509,39	$ 13.156.525			0,00	$ -	0,00	$ -
2,5	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA 2MANOS	M2	50,00	$ 12.327	$ 616.350		-	$ -	50,00	$ 616.350			0,00	$ -	0,00	$ -
2,6	PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M2	70,00	$ 17.057	$ 1.193.990		-	$ -	70,00	$ 1.193.990			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL REPELLOS Y PINTURA				**$ 24.667.579**			**-$ 2.205.991**		**$ 22.461.605**				**$ -**		**$ -**
3,0	**CIELO RASO**															
3,1	CIELO FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM,INCLUYE ESTRUCTURA	M2	428,00	$ 88.386	$ 37.829.208		13,14	$ 1.161.392	441,14	$ 38.990.600			378,35	$ 33.440.843	378,35	$ 33.440.843
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMPOTRAR CIRCULAR 760 LÚMENES 18W,INCLUYE	UND	30,00	$ 50.084	$ 1.502.520		15,00	$ 751.260	45,00	$ 2.253.780			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CIELO RASO				**$ 39.331.728**			**$ 1.912.652**		**$ 41.244.380**				**$ 33.440.843**		**$ 33.440.843**
4,0	**ELECTRICO**															
4,1	PUNTO ELECTRICO	UND	37,00	$ 84.107	$ 3.111.959		13,00	$ 1.093.391	50,00	$ 4.205.350			0,00	$ -	0,00	$ -
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION RED ELECTRICA INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA ELECTRICA 1/2"	ML	100,00	$ 5.381	$ 538.100		-	$ -	100,00	$ 538.100			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL ELECTRICO				**$ 3.650.059**			**$ 1.093.391**		**$ 4.743.450**				**$ -**		**$ -**
5,0	**PISOS**															
5,1	PISO PRIMARIO EN CONCRETO DE 2500 PSI, E = 5 cms	M2	430,00	$ 43.200	$ 18.576.000		- 430,00	-$ 18.576.000	-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
5,2	ALISTADO PISO PRIMARIO EN MORTERO 1:3, E = 3 cms	M2	436,00	$ 30.826	$ 13.440.136		- 94,38	-$ 2.909.358	341,62	$ 10.530.778			0,00	$ -	0,00	$ -
5,3	PISO EN CERAMICA CORONA O SIMILAR.TRAFICO 5	M2	436,00	$ 97.590	$ 42.549.240		- 94,38	-$ 9.210.544	341,62	$ 33.338.696			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL PISOS				**$ 74.565.376**			**-$ 30.695.902**		**$ 43.869.474**				**$ -**		**$ -**
NP	**NO PREVISTOS**															
NP-1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual,)	M2	0	$ 46.460	$ -		519,71	$ 24.145.727	519,71	$ 24.145.727			519,71	$ 24.145.727	519,71	$ 24.145.727
NP-2	TEJA ETERNIT NO.7	M2	0	$ 42.365	$ -		92,60	$ 3.922.999	92,60	$ 3.922.999			92,60	$ 3.922.999	92,60	$ 3.922.999
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2".	ML	0	$ 16.334	$ -		48,00	$ 784.032	48,00	$ 784.032			10,00	$ 163.340	10,00	$ 163.340
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO METALICO CON PUERTA BIFASICO 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKERS DE 20 A - VIENE DE APUS BIENES INMUEBLES (99)	UN	0	$ 592.675	$ -		1,00	$ 592.675	1,00	$ 592.675			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL NO PREVISTOS				**$ -**			**$ 29.445.433**		**$ 29.445.433**				**$ 28.232.066**		**$ 28.232.066**
				SUBTOTAL 1	**$ 146.264.902**			**-$ 470**		**$ 146.264.449**				**$ 64.830.417**		**$ 64.830.417**
ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN ZONAS COMUNES, ENLUCIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA SEDE PRINCIPAL																
1,0	PRELIMINARES															

CORTE 1

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Versión: 01
	ACTA No 01	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN**	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 20221800026917 DEL 2022	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.027.051.640,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		ACTA DE OBRA No. 01
			PLAZO INICIAL	**SIETE (07) MESES**	
	VALOR PRESENTE ACTA	$ 306.211.552	**FIRMA DEL CONTRATO**	**30-dic-21**	
			ACTA DE INICIO	**9-ago-23**	FECHA
	VALOR POR EJECUTAR	**1.720.840.088,00**	**VENCIMIENTO**	**31-dic-23**	
CONTRATISTA: GRUPO MSG SAS REP. LEGAL ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	DIS. PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.4833 - 4779 - 4672 - 4780 - 4479				9/10/2023
INTERVENTOR: CONSORCIO AULAS POPAYAN REP. LEGAL JOSE LUIS RIOS FUENTES	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.7840 - 7841 - 7842 - 7843 - 7844 - 7845				

	CONDICIONES CONTRACTUALES					**MODIFICACIONES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS 1**		**ACUMULADO ACTA ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
2,2	ZAPATA EN CONCRETO CLASE D (21 MPA)	M3	2,60	$ 659.865	$ 1.715.649	-	$ -	2,60	$ 1.715.649			2,60	$ 1.715.649	2,60	$ 1.715.649
2,3	VIGA DE SOBRECIMIENTO DE 0.20*0.25 CONCRETO CLASE D (21 MPA)	ML	29,00	$ 63.532	$ 1.842.428	6,49	$ 412.323	35,49	$ 2.254.751			35,49	$ 2.254.751	35,49	$ 2.254.751
2,4	COLUMNA 0.20*0.12 CONCRETO CLASE D (21 MPA)	ML	36,00	$ 48.348	$ 1.740.528	- 22,00	-$ 1.063.656	14,00	$ 676.872			14,00	$ 676.872	14,00	$ 676.872
2,5	VIGA DE AMARRE DE 0,20*0,20 CONCRETO CLASE D 21 MPA	ML	29,00	$ 67.867	$ 1.968.143	6,49	$ 440.457	35,49	$ 2.408.600			35,49	$ 2.408.600	35,49	$ 2.408.600
2,6	CINTA DE CORONA DE 0,20*0,12 CONCRETO CLASE D 21 MPA	ML	30,00	$ 44.011	$ 1.320.330	-	$ -	30,00	$ 1.320.330			30,00	$ 1.320.330	30,00	$ 1.320.330
2,7	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0-8CM.ENCHAPE EN PORCELANATO	ML	5,40	$ 197.089	$ 1.064.281	- 1,20	-$ 236.507	4,20	$ 827.774			4,20	$ 827.774	4,20	$ 827.774
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 10.002.539**		**-$ 447.383**		**$ 9.555.156**				**$ 9.555.156**		**$ 9.555.156**
3,0	ACERO DE REFUERZO														
3,1	SUMINISTRO , CORTE FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2	KG	1200,00	$ 10.386	$ 12.463.200	-	$ -	1.200,00	$ 12.463.200			1000,00	$ 10.386.000	1000,00	$ 10.386.000
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				**$ 12.463.200**		**$ -**		**$ 12.463.200**				**$ 10.386.000**		**$ 10.386.000**
4,0	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS														
4,1	CAJA DE INSPECCION DE 60x60 x50 INCLUYE TAPA, FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	UN	3,00	$ 322.707	$ 968.121	-	$ -	3,00	$ 968.121			2,00	$ 645.414	2,00	$ 645.414
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 110 (4")	ML	36,00	$ 41.562	$ 1.496.232	-	$ -	36,00	$ 1.496.232			36,00	$ 1.496.232	36,00	$ 1.496.232
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 50mm (2")	ML	24,00	$ 23.876	$ 573.024	-	$ -	24,00	$ 573.024			24,00	$ 573.024	24,00	$ 573.024
4,4	PUNTO SANITARIO PVC D= 4" LONGITUD =1 mt.	UND	10,00	$ 93.047	$ 930.470	6,00	$ 558.282	16,00	$ 1.488.752			16,00	$ 1.488.752	16,00	$ 1.488.752
4,5	PUNTO SANITARIO PVC D= 2" LONGITUD =1 mt.	UND	24,00	$ 60.463	$ 1.451.112	- 11,00	-$ 665.093	13,00	$ 786.019			13,00	$ 786.019	13,00	$ 786.019
	SUBTOTAL DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 5.418.959**		**-$ 106.811**		**$ 5.312.148**				**$ 4.989.441**		**$ 4.989.441**
5,0	INSTALACIONES HIDRAULICAS														
5,1	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 1/2"	UND	22,00	$ 50.246	$ 1.105.412	-	$ -	22,00	$ 1.105.412			22,00	$ 1.105.412	22,00	$ 1.105.412
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION PARA ACUEDUCTO D=1/2" RDE 13,5	MI	24,00	$ 6.378	$ 153.072	-	$ -	24,00	$ 153.072			24,00	$ 153.072	24,00	$ 153.072
5,3	SUMINSITRO E ISTALACION LAVATRAPERO	UND	2,00	$ 220.696	$ 441.392	-	$ -	2,00	$ 441.392				$ -	0,00	$ -
5,4	REGISTRO DE CORTE 1/2"	UND	3,00000	$ 28.800	$ 86.400	-	$ -	3,00	$ 86.400				$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				**$ 1.786.276**		**$ -**		**$ 1.786.276**				**$ 1.258.484**		**$ 1.258.484**
6,0	MAMPOSTERIA														
6,1	MURO LADRILLO COMUN SOGA	M2	84,00	$ 61.847	$ 5.195.148	-	$ -	84,00	$ 5.195.148			84,00	$ 5.195.148	84,00	$ 5.195.148
6,2	ENCHAPE MURO EN CERAMICA CORONA O SIMILAR	M2	62,00	$ 74.347	$ 4.609.514	21,41	$ 1.591.769	83,41	$ 6.201.283			41,70	$ 3.100.270	41,70	$ 3.100.270
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				**$ 9.804.662**		**$ 1.591.769**		**$ 11.396.431**				**$ 8.295.418**		**$ 8.295.418**
7,0	PISOS														
7,1	PISO PRIMARIO EN CONCRETO DE 2500 PSI, E = 5 cms	M2	32,00	$ 43.200	$ 1.382.400	0,89	$ 38.448	32,89	$ 1.420.848			32,89	$ 1.420.848	32,89	$ 1.420.848
7,2	ALISTADO PISO PRIMARIO EN MORTERO 1:3, E = 3 cms	M2	32,00	$ 30.826	$ 986.432	0,89	$ 27.435	32,89	$ 1.013.867			32,89	$ 1.013.867	32,89	$ 1.013.867
7,3	PISO EN CERAMICA CORONA O SIMILAR.TRAFICO 5	M2	32,00	$ 97.590	$ 3.122.880	0,89	$ 86.855	32,89	$ 3.209.735			16,45	$ 1.605.356	16,45	$ 1.605.356
	SUBTOTAL PISOS				**$ 5.491.712**		**$ 152.738**		**$ 5.644.450**				**$ 4.040.071**		**$ 4.040.071**
8,0	REPELLOS Y PINTURA														
8,1	REPELLO SOBRE MURO ESPESOR 2.5 cmMORTERO 1.3	M2	168,00	$ 31.865	$ 5.353.320	-	$ -	168,00	$ 5.353.320			168,00	$ 5.353.320	168,00	$ 5.353.320
8,2	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	84,50	$ 10.477	$ 885.326	- 73,25	-$ 767.440	11,25	$ 117.866			0,00	$ -	0,00	$ -
8,3	PINTURA VINILO TIPO 1,MURO. 3 MANOS	M2	48,00	$ 11.327	$ 543.696	- 36,75	-$ 416.267	11,25	$ 127.429			0,00	$ -	0,00	$ -

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Versión: 01
	ACTA No 01	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN**	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 20221800026917 DEL 2022	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.027.051.640,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		ACTA DE OBRA No. 01
			PLAZO INICIAL	**SIETE (07) MESES**	
	VALOR PRESENTE ACTA	$ 306.211.552	**FIRMA DEL CONTRATO**	**30-dic-21**	
			ACTA DE INICIO	**9-ago-23**	FECHA
	VALOR POR EJECUTAR	**1.720.840.088,00**	**VENCIMIENTO**	**31-dic-23**	
CONTRATISTA: GRUPO MSG SAS REP. LEGAL ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	DIS. PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.4833 - 4779 - 4672 - 4780 - 4479				9/10/2023
INTERVENTOR: CONSORCIO AULAS POPAYAN REP. LEGAL JOSE LUIS RIOS FUENTES	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.7840 - 7841 - 7842 - 7843 - 7844 - 7845				

	CONDICIONES CONTRACTUALES					**MODIFICACIONES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS 1**		**ACUMULADO ACTA ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA METALICA PERFIL 100X50 calibre 16 Incl Anticorro,Pint	ML	0	$ 42.405	$ -	54,00	$ 2.289.870	54,00	$ 2.289.870			54,00	$ 2.289.870	54,00	$ 2.289.870
NP-6	CABALLETE LISO Teja Termoacustica / o equivalente. Color. Según diseño (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	ML	0	$ 53.588	$ -	80,00	$ 4.287.040	80,00	$ 4.287.040			80,00	$ 4.287.040	80,00	$ 4.287.040
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 - VIENE DE APUS BIENES INMUEBLES (51)	ML	0	$ 182.307	$ -	44,07	$ 8.034.269	44,07	$ 8.034.269				$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 14.611.179**		**$ 14.611.179**				**$ 6.576.910**		**$ 6.576.910**
					SUBTOTAL 3 $ 146.265.193		**-$ 743**		**$ 146.264.430**				**$ 89.169.522**		**$ 89.169.522**
	ADECUACIÓN CUBIERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO SEDE VALENCIA														
1,0	CUBIERTA					-									
1,1	DEMOLICION CUBIERTA TEJA DE BARRO INCL ESTRUCTURA	M2	856,00	$ 14.244	$ 12.192.864	-	$ -	856,00	$ 12.192.864			251,93	$ 3.588.491	251,93	$ 3.588.491
1,2	TEJA CUBIERTA UPVC TERMOACUSTICA COLOR BLANCO ESPESOR e=2.5 MM	M2	855,00	$ 111.553	$ 95.377.815	- 91,62	-$ 10.220.486	763,38	$ 85.157.329			0,00	$ -	0,00	$ -
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA METALICA PERFIL C305*80 - 2 mm,Incl Anticorro,Pint	ML	350,00	$ 90.089	$ 31.531.150	- 350,00	-$ 31.531.150	-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
1,4	RETIRO DE ESCOMBROS INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO	M3	80,16	$ 33.823	$ 2.711.343	-	$ -	80,16	$ 2.711.252			30,00	$ 1.014.690	30,00	$ 1.014.690
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 141.813.172**		**-$ 41.751.636**		**$ 100.061.445**				**$ 4.603.181**		**$ 4.603.181**
2,0	MUROS														
2,1	PINTURA VINILO TIPO 1,MURO. 3 MANOS	M2	393,00	$ 11.327	$ 4.451.511	- 393,00	-$ 4.451.511	-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL MUROS				**$ 4.451.511**		**-$ 4.451.511**		**$ -**				**$ -**		**$ -**
NP	NO PREVISTOS														
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA METALICA PERFIL 100X50 calibre 16 Incl Anticorro,Pint	ML	0,00	$ 42.405	$ -	400,00	$ 16.962.000	400,00	$ 16.962.000				$ -	0,00	$ -
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA METALICA PERFIL 120 X 60 2 mm,Incl Anticorro,Pint	ml	0,00	$ 54.504	$ -	300,00	$ 16.351.200	300,00	$ 16.351.200				$ -	0,00	$ -
NP-6	CABALLETE LISO Teja Termoacustica / o equivalente. Color. Según diseño (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	ML	0,00	$ 53.588	$ -	58,00	$ 3.108.104	58,00	$ 3.108.104				$ -	0,00	$ -
NP-8	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	0,00	$ 11.508	$ -	850,00	$ 9.781.800	850,00	$ 9.781.800			150,00	$ 1.726.200	150,00	$ 1.726.200
	SUBTOTAL NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 46.203.104**		**$ 46.203.104**				**$ 1.726.200**		**$ 1.726.200**
					SUBTOTAL 4 $ 146.264.683		**-$ 43**		**$ 146.264.549**				**$ 6.329.381**		**$ 6.329.381**
	ADECUACIÓN PISOS Y ENLUCIMIENTO EN AULAS Y CIRCULACIONES INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ULLOA SEDE LOS SAUCES														
1,0	PRELIMINARES														
1,1	DEMOLICION PISO EN BALDOSA	M2	765,00	$ 7.973	$ 6.099.345	- 148,65	-$ 1.185.186	616,35	$ 4.914.159			350,00	$ 2.790.550	350,00	$ 2.790.550
1,2	DEMOLICION PISO EN CONCRETO	M2	700,00	$ 17.941	$ 12.558.700	- 700,00	-$ 12.558.700	-	$ -				$ -	0,00	$ -
	RETIRO DE ESCOMBROS INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO	M3	180,00	$ 33.823	$ 6.088.140	3,00	$ 101.469	183,00	$ 6.189.609			15,00	$ 507.345	15,00	$ 507.345
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 24.746.185**		**-$ 13.642.417**		**$ 11.103.768**				**$ 3.297.895**		**$ 3.297.895**
2,0	PISOS														
2,1	PISO PRIMARIO EN CONCRETO DE 2500 PSI, E = 5 cms	M2	587,00	$ 43.200	$ 25.358.400	- 482,60	-$ 20.848.320	104,40	$ 4.510.080			81,27	$ 3.510.864	81,27	$ 3.510.864

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Versión: 01
	ACTA No 01	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN**	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 20221800026917 DEL 2022	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.027.051.640,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		ACTA DE OBRA No. 01
			PLAZO INICIAL	**SIETE (07) MESES**	
	VALOR PRESENTE ACTA	$ 306.211.552	**FIRMA DEL CONTRATO**	**30-dic-21**	
			ACTA DE INICIO	**9-ago-23**	FECHA
	VALOR POR EJECUTAR	**1.720.840.088,00**	**VENCIMIENTO**	**31-dic-23**	
CONTRATISTA: GRUPO MSG SAS REP. LEGAL ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	DIS. PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.4833 - 4779 - 4672 - 4780 - 4479				9/10/2023
INTERVENTOR: CONSORCIO AULAS POPAYAN REP. LEGAL JOSE LUIS RIOS FUENTES	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.7840 - 7841 - 7842 - 7843 - 7844 - 7845				

	CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS 1		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 110 (4")	ML	8,00	$ 41.562	$ 332.496	8,00	$ 332.496	16,00	$ 664.992			16,00	$ 664.992	16,00	$ 664.992
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 50mm (2")	ML	6,00	$ 23.876	$ 143.256	6,00	$ 143.256	12,00	$ 286.512			12,00	$ 286.512	12,00	$ 286.512
3,4	PUNTO SANITARIO PVC D= 4" LONGITUD =1 mt.	UND	3,00	$ 93.047	$ 279.141	4,00	$ 372.188	7,00	$ 651.329			7,00	$ 651.329	7,00	$ 651.329
3,5	PUNTO SANITARIO PVC D= 2" LONGITUD =1 mt.	UND	6,00	$ 60.463	$ 362.778	6,00	$ 362.778	12,00	$ 725.556			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 1.440.378**		**$ 1.533.425**		**$ 2.973.803**				**$ 2.248.247**		**$ 2.248.247**
4,0	INSTALACIONES HIDRAULICAS														
4,1	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 1/2"	UND	8,00	$ 50.246	$ 401.968	9,00	$ 452.214	17,00	$ 854.182			17,00	$ 854.182	17,00	$ 854.182
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION PARA ACUEDUCTO D=1/2" RDE 13.5	MI	6,00	$ 6.378	$ 38.268	6,00	$ 38.268	12,00	$ 76.536			0,00	$ -	0,00	$ -
4,3	REGISTRO DE CORTE 1/2"	UND	1,00	$ 28.800	$ 28.800	1,00	$ 28.800	2,00	$ 57.600						
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				**$ 469.036**		**$ 519.282**		**$ 988.318**				**$ 854.182**		**$ 854.182**
5,0	MAMPOSTERIA														
5,1	ENCHAPE MURO EN CERAMICA CORONA O SIMILAR	M2	21,00	$ 74.347	$ 1.561.287	24,36	$ 1.811.093	45,36	$ 3.372.380				$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				**$ 1.561.287**		**$ 1.811.093**		**$ 3.372.380**				**$ -**		**$ -**
6,0	PISOS														
6,1	PISO PRIMARIO EN CONCRETO DE 2500 PSI, E = 5 cms	M2	12,00	$ 43.200	$ 518.400	11,10	$ 479.520	23,10	$ 997.920			23,10	$ 997.920	23,10	$ 997.920
6,2	ALISTADO PISO PRIMARIO EN MORTERO 1:3, E = 3 cms	M2	12,00	$ 30.826	$ 369.912	11,10	$ 342.169	23,10	$ 712.081			23,10	$ 712.081	23,10	$ 712.081
6,3	PISO EN CERAMICA CORONA O SIMILAR.TRAFICO 5	M2	12,00	$ 97.590	$ 1.171.080	11,10	$ 1.083.249	23,10	$ 2.254.329			0,00	$ -	0,00	$ -
6,4	ENCHAPE PISO EN TABLON SAHARA	M2	77,00	$ 80.021	$ 6.161.617	- 77,00	-$ 6.161.617	-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL PISOS				**$ 8.221.009**		**-$ 4.256.679**		**$ 3.964.330**				**$ 1.710.001**		**$ 1.710.001**
7,0	REPELLOS Y PINTURA														
7,1	REPELLO SOBRE MURO ESPESOR 2.5 cmMORTERO 1,3	M2	18,00	$ 31.865	$ 573.570	50,00	$ 1.593.250	68,00	$ 2.166.820			48,96	$ 1.560.110	48,96	$ 1.560.110
7,2	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	13,10	$ 10.214	$ 133.783	9,55	$ 97.544	22,65	$ 231.347			0,00	$ -	0,00	$ -
7,3	PINTURA VINILO TIPO 1,MURO. 3 MANOS	M2	70,00	$ 11.327	$ 792.890	- 47,46	-$ 537.579	22,54	$ 255.311			0,00	$ -	0,00	$ -
7,4	GRANIPLAST - ESGRAFIADO-30	M2	58,00	$ 25.828	$ 1.498.024	- 58,00	-$ 1.498.024	-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
7,5	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA 2MANOS	M2	40,00	$ 12.327	$ 493.080		$ -	40,00	$ 493.080			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL REPELLO Y PINTURA				**$ 3.491.347**	-	**-$ 344.809**		**$ 3.146.558**				**$ 1.560.110**		**$ 1.560.110**
8,0	INSTALACIONES ELECTRICAS														
8,1	PUNTO ELECTRICO	UND	6,00	$ 84.107	$ 504.642	6,00	$ 504.642	12,00	$ 1.009.284			0,00	$ -	0,00	$ -
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION RED ELECTRICA INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA ELECTRICA 1/2"	ML	10,00	$ 5.381	$ 53.810	10,00	$ 53.810	20,00	$ 107.620			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 558.452**		**$ 558.452**		**$ 1.116.904**				**$ -**		**$ -**
9,0	APARATOS SANITARIOS														
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA MEDIA INCLUYE ACCESORIOS	UND	3,00	$ 326.474	$ 979.422	3,00	$ 979.422	6,00	$ 1.958.844				$ -	0,00	$ -
9,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO INFANTIL PUSH LINEA MEDIA	UND	3,00	$ 649.068	$ 1.947.204	4,00	$ 2.596.272	7,00	$ 4.543.476				$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 2.926.626**		**$ 3.575.694**		**$ 6.502.320**				**$ -**		**$ -**
10,0	CARPINTERIA METALICA														
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA CALIBR 20 INCLU MARCO,ANTICORROSIVO,PINTURA,CHAPA	M2	2,00	$ 395.227	$ 790.454	2,00	$ 790.454	4,00	$ 1.580.908				$ -	0,00	$ -

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Versión: 01
	ACTA No 01	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN**	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 20221800026917 DEL 2022	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.027.051.640,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	ACTA DE OBRA No. 01
			PLAZO INICIAL — **SIETE (07) MESES**	
	VALOR PRESENTE ACTA	$ 306.211.552	**FIRMA DEL CONTRATO** — **30-dic-21**	
			ACTA DE INICIO — **9-ago-23**	FECHA
	VALOR POR EJECUTAR	**1.720.840.088,00**	**VENCIMIENTO** — **31-dic-23**	
CONTRATISTA: GRUPO MSG SAS REP. LEGAL ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	DIS. PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.4833 - 4779 - 4672 - 4780 - 4479			9/10/2023
INTERVENTOR: CONSORCIO AULAS POPAYAN REP. LEGAL JOSE LUIS RIOS FUENTES	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.7840 - 7841 - 7842 - 7843 - 7844 - 7845			

			CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS 1		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,0	CONCRETOS														
2,1	SOLADO EN CONCRETO ESPESOR = 5 cms. CONCRETO CLASE D (21MPA)	m2	143,00	$ 39.020	$ 5.579.860	-	$ -	143,00	$ 5.579.860			15,00	$ 585.300	15,00	$ 585.300
2,2	ZAPATA EN CONCRETO CLASE D (21 MPA)	M3	24,00	$ 659.865	$ 15.836.760	- 3,33	-$ 2.197.350	20,67	$ 13.639.410			3,00	$ 1.979.595	3,00	$ 1.979.595
2,3	VIGA DE SOBRECIMIENTO DE 0.20*0.25 CONCRETO CLASE D (21 MPA)	ML	380,00	$ 63.532	$ 24.142.160	- 51,23	-$ 3.254.744	328,77	$ 20.887.416			60,00	$ 3.811.920	60,00	$ 3.811.920
2,4	COLUMNA 0.20*0.12 CONCRETO CLASE D (21 MPA)	ML	192,00	$ 48.348	$ 9.282.816	-	$ -	192,00	$ 9.282.816			28,00	$ 1.353.744	28,00	$ 1.353.744
2,5	ALFAJIA DE 0.25x0.05 CONCRETO CLASE D 21 MPA.	ML	380,00	$ 45.357	$ 17.235.660	- 51,00	-$ 2.313.207	329,00	$ 14.922.453			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 72.077.256**		**-$ 7.765.301**		**$ 64.311.955**				**$ 7.730.559**		**$ 7.730.559**
3,0	ACERO DE REFUERZO														
3,1	SUMINISTRO , CORTE FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2	KG	7640,36	$ 10.386	$ 79.352.783	-	$ -	7.640,36	$ 79.352.779			384,60	$ 3.994.456	384,60	$ 3.994.456
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				**$ 79.352.783**		**$ -**		**$ 79.352.779**				**$ 3.994.456**		**$ 3.994.456**
4,0	MAMPOSTERIA														
4,1	MURO LADRILLO COMUN SOGA LIMPIO 2 CARAS	M2	378,00	$ 69.877	$ 26.413.506	-	$ -	378,00	$ 26.413.506			72,00	$ 5.031.144	72,00	$ 5.031.144
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA h=1.5 m calibre 10.5 ojo 2X2"; Tubo redondo, angulos, alambre de puas 3 hileras.	ML	380,00	$ 112.528	$ 42.760.640	- 50,00	-$ 5.626.400	330,00	$ 37.134.240				$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL MAMPOSTERIA				**$ 69.174.146**		**-$ 5.626.400**		**$ 63.547.746**				**$ 5.031.144**		**$ 5.031.144**
NP	NO PREVISTOS														
NP-11	DESMONTE y REINSTALACION CONCERTINA SENCILLA, (Incluye estructura de soporte en tubería de aguas negras Ø2" y guaya; Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML		$ 40.409	$ -	335,00	$ 13.537.015	335,00	$ 13.537.015			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 13.537.015**		**$ 13.537.015**				**$ -**		**$ -**
	SUBTOTAL 8				**$ 235.781.629**		**-$ 1.992**		**$ 235.779.672**				**$ 19.188.322**		**$ 19.188.322**
	ADECUACIÓN CUBIERTA EN AULAS Y CIRCULACIONES Y ADECUACION ZONAS COMUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA CALIBIO SEDE LA CABUYERA														
1,0	CUBIERTA														
1,1	DEMOLICION CUBIERTA ETERNIT INC ESTRUCTURA	M2	323,00	$ 13.326	$ 4.304.298	-	$ -	323,00	$ 4.304.298			229,01	$ 3.051.787	229,01	$ 3.051.787
1,2	TEJA CUBIERTA UPVC TERMOACUSTICA COLOR BLANCO ESPESOR e=2.5 MM	M2	334,00	$ 111.553	$ 37.258.702	-	$ -	334,00	$ 37.258.702			229,01	$ 25.546.753	229,01	$ 25.546.753
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA METALICA PERFIL C305*80 - 2 mm,Incl Anticorro,Pint	ML	422,00	$ 90.089	$ 38.017.558	- 422,00	-$ 38.017.558	-	$ -				$ -	0,00	$ -
1,4	RETIRO DE ESCOMBROS INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREO INTERNO	M3	50,00	$ 33.823	$ 1.691.150	-	$ -	50,00	$ 1.691.150			50,00	$ 1.691.150	50,00	$ 1.691.150
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 81.271.708**		**-$ 38.017.558**		**$ 43.254.150**				**$ 30.289.690**		**$ 30.289.690**
2,0	REPELLOS Y PINTURA														
2,1	REPELLO SOBRE MURO ESPESOR 2.5 cmMORTERO 1.3	M2	50,00	$ 31.865	$ 1.593.250	56,20	$ 1.790.813	106,20	$ 3.384.063			0,00	$ -	0,00	$ -
2,2	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	25,93	$ 10.477	$ 271.663	59,20	$ 620.238	85,13	$ 891.907			0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	PINTURA VINILO TIPO 1,MURO. 3 MANOS	M2	350,00	$ 11.327	$ 3.964.450	58,20	$ 659.231	408,20	$ 4.623.681			0,00	$ -	0,00	$ -
2,4	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA 2MANOS	M2	150,00	$ 12.327	$ 1.849.050	59,20	$ 729.758	209,20	$ 2.578.808			0,00	$ -	0,00	$ -
2,5	GRANIPLAST - ESGRAFIADO-30	M2	246,00	$ 25.828	$ 6.353.688	58,20	$ 1.503.190	304,20	$ 7.856.878			0,00	$ -	0,00	$ -
2,6	PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M2	52,00	$ 17.057	$ 886.964	59,20	$ 1.009.774	111,20	$ 1.896.738			0,00	$ -	0,00	$ -
2,7	MANTENIMIENTO Y PINTURA TIPO ESMALTE PARA CANALES	ML	80,00	$ 16.491	$ 1.319.280	45,86	$ 756.277	125,86	$ 2.075.557			0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL REPELLOS Y PINTURA				**$ 16.238.345**		**$ 7.069.281**		**$ 23.307.632**				**$ -**		**$ -**
NP	NO PREVISTOS														
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA METALICA PERFIL 100X50 calibre 16 Incl Anticorro,Pint	ML		$ 42.405	$ -	300,00	$ 12.721.500	300,00	$ 12.721.500			200,00	$ 8.481.000	200,00	$ 8.481.000
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA METALICA PERFIL 120 X 2¨- 6 mm,Incl Anticorro,Pint	ML		$ 54.504	$ -	240,00	$ 13.080.960	240,00	$ 13.080.960			160,00	$ 8.720.640	160,00	$ 8.720.640

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Versión: 01
	ACTA No 01	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN**	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 20221800026917 DEL 2022	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.027.051.640,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	ACTA DE OBRA No. 01
			PLAZO INICIAL — **SIETE (07) MESES**	
	VALOR PRESENTE ACTA	$ 306.211.552	**FIRMA DEL CONTRATO** — **30-dic-21**	
			ACTA DE INICIO — **9-ago-23**	FECHA
	VALOR POR EJECUTAR	**1.720.840.088,00**	**VENCIMIENTO** — **31-dic-23**	
CONTRATISTA: GRUPO MSG SAS REP. LEGAL ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	DIS. PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.4833 - 4779 - 4672 - 4780 - 4479			9/10/2023
INTERVENTOR: CONSORCIO AULAS POPAYAN REP. LEGAL JOSE LUIS RIOS FUENTES	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.7840 - 7841 - 7842 - 7843 - 7844 - 7845			

		CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS 1		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5,1	SUMINISTRO , CORTE FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2	KG	14500,00	$ 10.386	$ 150.597.000		$ -	14.500,00	$ 150.597.000						
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				**$ 150.597.000**				**$ 150.597.000**						
6,0	REPELLOS														
6,1	REPELLO SOBRE MURO ESPESOR 2.5 cmMORTERO 1.3	M2	100,00	$ 31.865	$ 3.186.500		$ -	100,00	$ 3.186.500						
6,2	PINTURA VINILO TIPO 1,MURO, 3 MANOS	M2	200,00	$ 11.327	$ 2.265.400		$ -	200,00	$ 2.265.400						
6,3	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	200,00	$ 10.515	$ 2.103.000		$ -	200,00	$ 2.103.000						
	SUBTOTAL REPELLOS				**$ 7.554.900**				**$ 7.554.900**						
7,0	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS														
7,1	CAJA DE INSPECCION DE 60x60 x50 INCLUYE TAPA, FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	UN	3,00	$ 322.707	$ 968.121		$ -	3,00	$ 968.121						
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 110 (4")	ML	36,00	$ 41.562	$ 1.496.232		$ -	36,00	$ 1.496.232						
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 6 PULGADAS	ML	60,00	$ 61.737	$ 3.704.220		$ -	60,00	$ 3.704.220						
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 50mm (2")	ML	24,00	$ 23.876	$ 573.024		$ -	24,00	$ 573.024						
7,5	PUNTO SANITARIO PVC D= 4" LONGITUD =1 mt.	UND	7,00	$ 93.047	$ 651.329		$ -	7,00	$ 651.329						
7,6	PUNTO SANITARIO PVC D= 2" LONGITUD =1 mt.	UND	10,00	$ 60.463	$ 604.630		$ -	10,00	$ 604.630						
	SUBTOTAL DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 7.997.556**				**$ 7.997.556**						
8,0	INSTALACIONES HIDRAULICAS														
8,1	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 1/2"	UND	18,00	$ 50.246	$ 904.428		$ -	18,00	$ 904.428						
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION PARA ACUEDUCTO D=1/2" RDE 13.5	Ml	26,00	$ 6.378	$ 165.828		$ -	26,00	$ 165.828						
8,3	REGISTRO DE CORTE 1/2"	UND	2,00	$ 28.800	$ 57.600		$ -	2,00	$ 57.600						
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				**$ 1.127.856**				**$ 1.127.856**						
9,0	INSTALACIONES ELECTRICAS														
9,1	PUNTO ELECTRICO	UND	12,00	$ 84.107	$ 1.009.284		$ -	12,00	$ 1.009.284						
9,2	SUMINISTRO E INSTALACION RED ELECTRICA INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA ELECTRICA 1/2"	ML	400,00	$ 5.381	$ 2.152.400		$ -	400,00	$ 2.152.400						
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 3.161.684**				**$ 3.161.684**						
10,0	APARATOS SANITARIOS														
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO INCLUYE GRIFERIA CROMO Y ACDESORIOS	UND	2,00	$ 301.622	$ 603.244		$ -	2,00	$ 603.244						
10,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO PUSH LINEA MEDIA	UND	4,00	$ 346.671	$ 1.386.684		$ -	4,00	$ 1.386.684						
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO INFANTIL PUSH LINEA MEDIA	UND	2,00	$ 649.068	$ 1.298.136		$ -	2,00	$ 1.298.136						
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA MEDIA INCLUYE ACCESORIOS	UND	4,00	$ 326.474	$ 1.305.896		$ -	4,00	$ 1.305.896						
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 4.593.960**				**$ 4.593.960**						
11,0	CARPINTERIA METALICA														
11,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA CALIBR 20 INCLU MARCO,ANTICORROSIVO,PINTURA,CHAPA	M2	12,00	$ 395.227	$ 4.742.724		$ -	12,00	$ 4.742.724						
11,2	SUMINISTRO E INSTA VENTANA METAL CALIB 20,PERSIANA FIJA INCLU VIDRIO,ANTICORROSIVO,PINTURA	M2	10,00	$ 328.078	$ 3.280.780		$ -	10,00	$ 3.280.780						
11,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO PARA ORINALES ANODIZADO NATURAL	M2	9,00	$ 385.986	$ 3.473.874		$ -	9,00	$ 3.473.874						

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GC-CT-01
	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Versión: 01
	ACTA No 01	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS DE POPAYÁN**	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: 20221800026917 DEL 2022	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.027.051.640,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		ACTA DE OBRA No. 01
			PLAZO INICIAL	**SIETE (07) MESES**	
	VALOR PRESENTE ACTA	$ 306.211.552	**FIRMA DEL CONTRATO**	**30-dic-21**	
			ACTA DE INICIO	**9-ago-23**	FECHA
	VALOR POR EJECUTAR	**1.720.840.088,00**	**VENCIMIENTO**	**31-dic-23**	
CONTRATISTA: GRUPO MSG SAS REP. LEGAL ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	DIS. PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.4833 - 4779 - 4672 - 4780 - 4479				9/10/2023
INTERVENTOR: CONSORCIO AULAS POPAYAN REP. LEGAL JOSE LUIS RIOS FUENTES	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2022.CEN.01.7840 - 7841 - 7842 - 7843 - 7844 - 7845				

CONDICIONES CONTRACTUALES						**MODIFICACIONES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS 1**		**ACUMULADO ACTA ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
13,7	PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M2	22,00	$ 17.057	$ 375.254		$ -	22,00	$ 375.254						
13,8	MANTENIMIENTO Y PINTURA TIPO ESMALTE PARA CANALES	ML	7,00	$ 16.491	$ 115.437		$ -	7,00	$ 115.437						
	SUBTOTAL REPELLOS Y PINTURA				**$ 18.460.273**				**$ 18.460.270**						
				SUBTOTAL 10	**$ 704.461.963**		**$ -**		**$ 704.461.960**						
	VALOR TOTAL				**$ 2.027.051.640**		**-$ 6.349**		**$ 2.027.044.791**				**$ 306.211.552**		**$ 306.211.552**
	AJUSTE								**$ 6.849**						
	VALOR TOTAL				**$ 2.027.051.640**				**$ 2.027.051.640**						

BALANCE A LA FECHA			**BALANCE DEL ANTICIPO**			**BALANCE RETEGARANTIA**	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$	2.027.051.640	VALOR ANTICIPO	$	405.410.328	VALOR RETEGARANTIA 10%	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$	-	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$	-	ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	306.211.552	AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA	$	61.242.310	RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -
SALDO POR EJECUTAR	$	1.720.840.088	SALDO POR AMORTIZAR	$	344.168.018	SALDO RETEGARANTIA	$ -
SUMAS IGUALES	**$**	**2.027.051.640**	**SUMAS IGUALES:**	**$**	**405.410.328**	**SUMAS IGUALES**	**$ - $ -**

VALOR PRESENTE ACTA : TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

NUMERO RDP	**VALOR RDP**	**VALOR A UTILIZAR PRESENTE ACTA**	**PAGO ACTAS ANTERIORES**	**PAGO PRESENTE ACTA**	**SALDO RDP**
2022.CEN.01.7842	**$ 1.445.726.998,00**	**$ 226.502.436,00**	**$ -**	**$ 244.969.242**	**$ 1.219.224.562,00**
2022.CEN.01.7844	**$ 82.076.289,00**	**$ 18.466.806,00**	**$ -**		**$ -**

ANA C GONZALEZ R.

GRUPO MSG SAS
REP. LEGAL ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA

CONSORCIO AULAS POPAYAN
REP. LEGAL JOSE LUIS RIOS FUENTES
INTERVENTOR