INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	10				
Contrato No.:	CD-48-2023-0043					
Nombre del supervisor:	JOSE FRANCISCO CAICEDO FEOLI					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios **X**	Obra	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	**ARTURO FRANCISCO AGUILAR STORINO**					
No. de identificación del contratista:	1052997772					
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL.					
Plazo:	31 de diciembre 2023					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202300202					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202300210-FEB3 202309868-SEPT29					
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	03/02/2023	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**		**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**		
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	2/10/2023					
Prorroga No. 1	31/12/2023					
Prorroga No. 2						
Prorroga No. 3						

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)				
Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:				
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:				
Responsabilidad civil extracontractual:				

INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Otros:				
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 34.272.000
Adición No. 1		$12.709.200
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 46.981.200
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 42.697.200
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$4.284.000
Valor a pagar en el presente informe:		$ 4.284.000
Nota crédito (-):		$
No. factura o cuenta de cobro:		10

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-48-2023-0043, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

JOSE FRANCISCO CAICEDO FEOLI quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 06 días del mes de diciembre del 2023.

JOSE CAICEDO FEOLI
C.C.: 72.292.542
Cargo: Jefe de la Oficina de Contrataciones
Dependencia: Secretaría General
Correo electrónico: jcaicedof@barranquilla.gov.co