RENE GOMEZ LAVERDE

Bogotá
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317
Telefono: (571) 6315029
Celular: 315 8407290
316 3988413

idpc 20195110069612
Fecha: 19/09/2019 14:54
Asunto: Alcance A La Comunicación Inter-concordi
Remitente: Rene Gomez Laverde
Destino: 300.SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E I
Por: MAGALLY.MOREA | Anexos: 6 Folios /

Bogotá, 19 de Septiembre de 2019

INTER-CONCORDIA 055-2019

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – IDPC
ARQ. GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO
Supervisora de Obras
Calle 8 N° 8 – 52
Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° IDPC-INT-430-2019

ASUNTO: ALCANCE A LA COMUNICAIÓN INTER-CONCORDIA 043-2019 CON RADICADO 20195110068172

Respetada Arquitecta:

En cumplimiento de nuestras funciones como Interventores del **CONTRATO DE OBRA 426 -2019**, cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1ª # 14 – 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 – 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.", la presente tiene como fin dar alcance a la comunicación **INTER-CONCORDIA 043-2019** entregada a la entidad IDPC el 13 de septiembre de 2019 con radicado **20195110068172** donde esta Interventoría entrego los documentos para tramite de pago No. 1 del Contrato de Interventoría, adjuntamos balance por entidades corregido, RUT y RIT actualizados.

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

ARQ. RENE GÓMEZ LAVERDE
Representante legal
C.C. 19.396.948 de Bogotá
M.P. 25700-18460 CND.
Anexo: (6) folios

CONTRATO DE OBRA 429-2013 "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CONTRATANTE- INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC

CONTRATISTA DE OBRA — **CONSORCIO UVM**

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA — **ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE**

BALANCE POR ENTIDADES

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					CORTE 1						CANTIDADES ACTUALIZADAS		BALANCE POR ENTIDADES					
						IPES		IDARTES		SUMATORIA ENTIDADES				IPES		IDARTES		SUMATORIA ENTIDADES	
	DESCRIPCION	CANT	UND	V.UNITARIO	V. TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL		
1	**CONFORMACION PLAZOLETA CENTADO SUR**				**$ 72.761.186,00**								**$ 72.761.186,00**		**$ 72.761.186,00**				**$ 72.761.186,00**
1.1	**OBRA CIVIL EXTERIOR**				**$ 72.761.186,00**								**$ 72.761.186,00**		**$ 72.761.186,00**				**$ 72.761.186,00**
1.1.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS 70.000 PSI	2.267,20	kg	$ 3.600,00	$ 8.161.920,00							2.267,20	$ 8.161.920,00	2.267,20	$ 8.161.920,00			2.267,20	$ 8.161.920,00
1.1.2	RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACOPIO, EMPACADO EN LONAS, TRASIEGO, CARGUE Y VIAJE DE VOLQUETA	150,00	m³	$ 40.100,00	$ 6.015.000,00							150,00	$ 6.015.000,00	150,00	$ 6.015.000,00			150,00	$ 6.015.000,00
1.1.4	RELLENO MANUAL CON RECEBO B-200, INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	85,00	m³	$ 79.800,00	$ 6.783.000,00							85,00	$ 6.783.000,00	85,00	$ 6.783.000,00			85,00	$ 6.783.000,00
1.1.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO h <=2,00 m. INCLUYE ENTIBADO, TRASIEGO INTERNO	180,00	m³	$ 42.600,00	$ 7.668.000,00							180,00	$ 7.668.000,00	180,00	$ 7.668.000,00			180,00	$ 7.668.000,00
1.1.8	BARANDA h =0.90 m. CON PASAMANOS REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATINAS DOBLES EN A.INOX, GUIAS PARA CINCO LINEAS GUAYAS, SEGUN DETALLE	12,88	m	$ 356.200,00	$ 4.587.856,00							12,88	$ 4.587.856,00	12,88	$ 4.587.856,00			12,88	$ 4.587.856,00
1.1.10	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye figurado)	1.400,00	kg	$ 4.300,00	$ 6.020.000,00							1.400,00	$ 6.020.000,00	1.400,00	$ 6.020.000,00			1.400,00	$ 6.020.000,00
1.1.12	PLACA CONTRAPISO DE 0.10m CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO)	100,00	m²	$ 67.700,00	$ 6.770.000,00							100,00	$ 6.770.000,00	100,00	$ 6.770.000,00			100,00	$ 6.770.000,00
1.1.14	PLACA CONTRAPISO DE 0.15m FUNDIDA EN SITIO CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO)	39,00	m²	$ 86.400,00	$ 3.369.600,00							39,00	$ 3.369.600,00	39,00	$ 3.369.600,00			39,00	$ 3.369.600,00
1.1.16	PISO ADOQUIN TIPO LADRILLO COCIDO PEGADO CON MORTERO 1:3 SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4 PARA ESPACIO PUBLICO SEGUN DISEÑO	100,00	m²	$ 63.900,00	$ 6.390.000,00							100,00	$ 6.390.000,00	100,00	$ 6.390.000,00			100,00	$ 6.390.000,00
1.1.18	CAJA INSPECCION 80 X 80CM (INCLUYE BASE, CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METÁLICO) TRAMPA DE GRASAS	2,00	un	$ 1.360.200,00	$ 2.720.400,00							2,00	$ 2.720.400,00	2,00	$ 2.720.400,00			2,00	$ 2.720.400,00
1.1.20	MURO EN CONCRETO 3000 PSI (No incluye Acero de refuerzo)	10,00	m³	$ 582.700,00	$ 5.827.000,00							10,00	$ 5.827.000,00	10,00	$ 5.827.000,00			10,00	$ 5.827.000,00
1.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" SEPARADA CADA 20 cm. MARCO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.10 m (INCLUYE ACABADO EN PISO)	6,00	u	$ 167.700,00	$ 1.006.200,00							6,00	$ 1.006.200,00	6,00	$ 1.006.200,00			6,00	$ 1.006.200,00
1.1.22	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	15,00	m3	$ 203.500,00	$ 3.052.500,00							15,00	$ 3.052.500,00	15,00	$ 3.052.500,00			15,00	$ 3.052.500,00
1.1.23	BASE EN CONCRETO PARA BARANDA 40 cm X 40 cm ALTURA=1.0m	8,00	un	$ 305.500,00	$ 2.444.000,00							8,00	$ 2.444.000,00	8,00	$ 2.444.000,00			8,00	$ 2.444.000,00
1.1.24	ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)	1.945,71	kg	$ 1.000,00	$ 1.945.710,00							1.945,71	$ 1.945.710,00	1.945,71	$ 1.945.710,00			1.945,71	$ 1.945.710,00
2	**ACABADO DE PISO Y GUARDAESCOBAS**				**$ 260.739.040,00**								**$ 260.739.040,00**		**$ 260.739.040,00**				**$ 260.739.040,00**
2.1	**OBRA NUEVA INTERIOR**				**$ 260.739.040,00**								**$ 260.739.040,00**		**$ 260.739.040,00**				**$ 260.739.040,00**
2.1.1	BALDOSA DE GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 33x33 cm, INCLUYENDO DESTRONQUE, PULIDAS Y SELLADO	52,80	m²	$ 102.300,00	$ 5.401.440,00							52,80	$ 5.401.440,00	52,80	$ 5.401.440,00			52,80	$ 5.401.440,00
2.1.2	MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO H = 0.10 M, (INCLUYE DILATACIÓN Y CAJA EN MURO CORTE PULIDORA)	420,00	ml	$ 55.500,00	$ 23.310.000,00							420,00	$ 23.310.000,00	420,00	$ 23.310.000,00			420,00	$ 23.310.000,00
2.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARA PISO, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 mm	1.211,00	m²	$ 191.600,00	$ 232.027.600,00	395,89	$ 75.852.524,00			395,89	$ 75.852.524,00	1.211,00	$ 232.027.600,00	1.211,00	$ 232.027.600,00			1.211,00	$ 232.027.600,00
3	**ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS**				**$ 14.441.420,00**								**$ 14.441.420,00**		**$ 14.441.420,00**				**$ 14.441.420,00**
3.1	**PARED**				**$ 14.441.420,00**								**$ 14.441.420,00**		**$ 14.441.420,00**				**$ 14.441.420,00**
3.1.1	ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25x43 cm. LINEAL a <=50 cm, INCLUYENDO WIN ESQUINERO	332,10	m	$ 26.800,00	$ 8.900.280,00							332,10	$ 8.900.280,00	332,10	$ 8.900.280,00			332,10	$ 8.900.280,00
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARED, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3	28,30	m²	$ 195.800,00	$ 5.541.140,00							28,30	$ 5.541.140,00	28,30	$ 5.541.140,00			28,30	$ 5.541.140,00
4	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 153.378.100,00**								**$ 153.378.100,00**		**$ 153.378.100,00**				**$ 153.378.100,00**
4.1	**METÁLICA**				**$ 153.378.100,00**								**$ 153.378.100,00**		**$ 153.378.100,00**				**$ 153.378.100,00**
4.1.1	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA DE ACERO CR cal.18, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING f'c=3000 psi	7,90	m²	$ 214.100,00	$ 1.691.390,00							7,90	$ 1.691.390,00	7,90	$ 1.691.390,00			7,90	$ 1.691.390,00
4.1.2	PUERTA CELOSÍA EN LÁMINA FIGURADA DE ACERO CR cal.18, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING f'c=3000 psi	2,00	m²	$ 174.600,00	$ 349.200,00							2,00	$ 349.200,00	2,00	$ 349.200,00			2,00	$ 349.200,00
4.1.3	REJILLA DE ACERO PARA CÁRCAMOS a =30.0 cm CON MARCO EN ANGULO DE ACERO 2"x1/4" Y TRAVESAÑOS EN VARILLA LISA CUADRADA DE ACERO 5/8"	110,30	m	$ 91.700,00	$ 10.114.510,00	22,06	$ 2.022.902,00			22,06	$ 2.022.902,00	110,30	$ 10.114.510,00	110,30	$ 10.114.510,00			110,30	$ 10.114.510,00
4.1.4	ENCERRADO EN MALLA PARA QUIMICOS, DE CUARTO DE BASURAS, INCLUYE PUERTA (ver detalle) Jaula de residuos peligrosos	10,80	m²	$ 238.800,00	$ 2.579.040,00	2,16	$ 515.808,00			2,16	$ 515.808,00	10,80	$ 2.579.040,00	10,80	$ 2.579.040,00			10,80	$ 2.579.040,00
4.1.5	PUERTA VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CRISTAL INCOLORO 0.90 *1.8 INCLUYE CHAPA CUADRADA, TOPES DE CIERRE Y MANIJA	94,60	m²	$ 502.500,00	$ 47.536.500,00							94,60	$ 47.536.500,00	94,60	$ 47.536.500,00			94,60	$ 47.536.500,00
4.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TIPO PANEL 0.90X2.20 ALTURA, EN PANEL CAL 16 INOX CON REJILLA SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA CAL 16 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA , INCLUYE INSTALACIÓN Y CARGO DE MARCO (CONCRETO SUMINISTRADO EN OBRA)	1,00	m²	$ 2.406.200,00	$ 2.406.200,00	0,2	$ 481.240,00			0,2	$ 481.240,00	1,00	$ 2.406.200,00	1,00	$ 2.406.200,00			1,00	$ 2.406.200,00
4.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA DE 1 MT ANCHO X 2,20 DE ALTURA , POR MARCO HOJA DE 0.04 X0.08 INOX PERSIANA EN LAMINA INOX CAL 16, RIEL SUPERIOR , CHAPA TIPO PICO DE LORO , ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA . INCLUYE INSTALACIÓN	1,00	un	$ 2.767.500,00	$ 2.767.500,00	0,2	$ 553.500,00			0,2	$ 553.500,00	1,00	$ 2.767.500,00	1,00	$ 2.767.500,00			1,00	$ 2.767.500,00
4.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN DOBLE HOJA LAMINA ACERADA CALIBRE 12 CON REFUERZOS INTERNOS ESTRUCTURALES , CON MARCO DE SEGURIDAD CAL 12 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD ANTIGANZUA Y ANTIPALANCA (PARA SALON MULTIPLE)	1,00	un	$ 7.032.000,00	$ 7.032.000,00	0,2	$ 1.406.400,00			0,2	$ 1.406.400,00	1,00	$ 7.032.000,00	1,00	$ 7.032.000,00			1,00	$ 7.032.000,00
4.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE DOS HOJAS Y MODULOS FIJOS PARA CERRAMIENTO CORREDERA EN VARILLA DE 5/8" CUADRADA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" CUADRADO CON MANEJO MANUAL, CON PIÑAS , PIGUIAS TIPO CORBATIN SEMILUNA Y PUNTAS DE TIPO LANZA SEGUN DETALLE. PARAL EN TUBO REDONDO CON RODAMIENTO, RODACHIN Y ABRAZADERAS. TUBO PETROLERO 6" O 15 CMTS	43,60	m²	$ 399.700,00	$ 17.426.920,00	8,72	$ 3.485.384,00			8,72	$ 3.485.384,00	43,60	$ 17.426.920,00	43,60	$ 17.426.920,00			43,60	$ 17.426.920,00

CONTRATO DE OBRA 425-2013 "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CONTRATANTE- INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO UVM

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE

BALANCE POR ENTIDADES

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					CORTE 1						CANTIDADES ACTUALIZADAS		BALANCE POR ENTIDADES					
						IPES		IDARTES		SUMATORIA ENTIDADES				IPES		IDARTES		SUMATORIA ENTIDADES	
	DESCRIPCION	CANT	UND	V.UNITARIO	V. TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL		
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA ENRROLLABLE MIXTA, MICROPERFORADA Y SOLIDA EN FRESH LIGTH GAVANIZADO CON REBESTIMINETO DE PINTURA AL HORNO PLATEADA, DIAMETRO 6MM, Y LA PERFORACIÓN COMIENZA A LA H= 1 M, (ACCIONAR MANUAL) SOLO FACHADA	126,70	m²	$ 485.200,00	$ 61.474.840,00	25,81	$ 12.523.012,00			25,81	$ 12.523.012,00	126,70	$ 61.474.840,00	126,70	$ 61.474.840,00			126,70	$ 61.474.840,00
5	**CIELO RASOS, DIVISIONES, MUROS**				**$ 39.545.100,00**								**$ 39.545.100,00**		**$ 39.545.100,00**				**$ 39.545.100,00**
5.1	**CIELO RASOS**				**$ 39.545.100,00**								**$ 39.545.100,00**		**$ 39.545.100,00**				**$ 39.545.100,00**
5.1.1	CIELORRASO EN TABILLAS PVC	39,70	m²	$ 79.000,00	$ 3.136.300,00							39,70	$ 3.136.300,00	39,70	$ 3.136.300,00			39,70	$ 3.136.300,00
5.1.2	VENTANERIA EN ALUMINIO PINTURA ELECTROSTATICA CON VIDRIO EN 4 MM CRISTAL INCOLORO PERFIL CORREDIZO 50-20	142,00	m²	$ 256.400,00	$ 36.408.800,00							142,00	$ 36.408.800,00	142,00	$ 36.408.800,00			142,00	$ 36.408.800,00
6	**PINTURA EN VINILO Y ESMALTE**				**$ 33.620.175,00**								**$ 33.620.175,00**		**$ 33.620.175,00**				**$ 33.620.175,00**
6.1	**VINILO**				**$ 33.620.175,00**								**$ 33.620.175,00**		**$ 33.620.175,00**				**$ 33.620.175,00**
6.1.1	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS	1.171,50	m²	$ 12.200,00	$ 14.292.300,00							1.171,50	$ 14.292.300,00	1.171,50	$ 14.292.300,00			1171,50	$ 14.292.300,00
6.1.2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS	1.044,75	m²	$ 18.500,00	$ 19.327.875,00							1.044,75	$ 19.327.875,00	1.044,75	$ 19.327.875,00			1044,75	$ 19.327.875,00
7	**CERRADURAS Y VIDRIOS**				**$ 1.413.300,00**								**$ 1.413.300,00**		**$ 1.413.300,00**				**$ 1.413.300,00**
7.1	**CERRRADURAS**				**$ 1.413.300,00**								**$ 1.413.300,00**		**$ 1.413.300,00**				**$ 1.413.300,00**
7.1.1	CERRADURA DE SOBREPONER CON DOS PASADORES HORIZONTALES DE ACERO Y PESTILLO, CILINDRO DOBLE, LLAVE AL INTERIOR Y AL EXTERIOR	7,00	un	$ 138.200,00	$ 967.400,00							7,00	$ 967.400,00	7,00	$ 967.400,00			7,00	$ 967.400,00
7.1.2	CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE INSTALACIÓN SUPERIOR EN PUERTA cap <=45 kg.	7,00	un	$ 63.700,00	$ 445.900,00							7,00	$ 445.900,00	7,00	$ 445.900,00			7,00	$ 445.900,00
8	**APARATOS ACEPTICOS**				**$ 8.864.000,00**								**$ 8.864.000,00**		**$ 8.864.000,00**				**$ 8.864.000,00**
8.1	**APARATOS**				**$ 8.864.000,00**								**$ 8.864.000,00**		**$ 8.864.000,00**				**$ 8.864.000,00**
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PEDAL INCL GRIFERIA AHORRADORA	4,00	u	$ 2.216.000,00	$ 8.864.000,00							4,00	$ 8.864.000,00	4,00	$ 8.864.000,00			4,00	$ 8.864.000,00
9	**SALÓN MÚLTIPLE**				**$ 136.218.740,00**								**$ 136.218.740,00**		**$ 136.218.740,00**				**$ 136.218.740,00**
9.1	**ACONDICINAMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS**				**$ 86.209.040,00**								**$ 86.209.040,00**		**$ 86.209.040,00**				**$ 86.209.040,00**
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN MUROS LATERALES EN MADERA PERFORADA Y RANURADA	104,00	m²	$ 457.600,00	$ 47.590.400,00							104,00	$ 47.590.400,00	104,00	$ 47.590.400,00			104,00	$ 47.590.400,00
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO DE MURO EN TAPIZADO ACABADO EN TELA SONOPERMEABLE, PANEL FONOABSORBENTE, RELLENO EN FIBRA VIDRIO	74,80	m²	$ 237.300,00	$ 17.750.040,00							74,80	$ 17.750.040,00	74,80	$ 17.750.040,00			74,80	$ 17.750.040,00
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO EN CIELO RASO ACUSTICO EN PLAFONES DESCOLGADOS (SEGUN DISEÑO)	10,00	m²	$ 427.400,00	$ 4.274.000,00							10,00	$ 4.274.000,00	10,00	$ 4.274.000,00			10,00	$ 4.274.000,00
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESO A VESTIBULO DEL AULA MULTIPLE, PERGOLA VERTICAL Y HORIZONTAL EN MDF ACABADO CON CHAPILLA COLOR A ELEGIR Y LACADO MATE. INSTALADO CON ESTRUCTURA METALICA DESCOLGADA A TECHO	38,00	m²	$ 436.700,00	$ 16.594.600,00							38,00	$ 16.594.600,00	38,00	$ 16.594.600,00			38,00	$ 16.594.600,00
9.2	**RED DE GAS NATURAL**				**$ 50.009.700,00**								**$ 50.009.700,00**		**$ 50.009.700,00**				**$ 50.009.700,00**
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE GAS NATURAL (INCLUYE GESTION DE ACOMETIDA, RED ELEVADA Y DESCOLGADA, SERVICIO DE CONEXIÓN ESTUFA CON 4 QUEMADORES Y UN APLANCHA DE ASADOR EN COCINAS)	1,00	un	$ 50.009.700,00	$ 50.009.700,00	0,3	$ 15.002.910,00			0,3	$ 15.002.910,00	1,00	$ 50.009.700,00	1,00	$ 50.009.700,00			1,00	$ 50.009.700,00
10	**PLATAFORMA DE CONEXIÓN VERTICAL**				**$ 109.922.800,00**								**$ 109.922.800,00**		**$ 54.961.400,00**		**$ 54.961.400,00**		**$ 109.922.800,00**
10.1	**PLATAFORMA DE CONEXIÓN VERTICAL**				**$ 109.922.800,00**								**$ 109.922.800,00**		**$ 54.961.400,00**		**$ 54.961.400,00**		**$ 109.922.800,00**
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ASCENSOR	1,00	un	$ 109.922.800,00	$ 109.922.800,00	0,17	$ 18.170.857,00	0,17	$ 18.170.857,00	0,33	$ 36.341.714,00	1,00	$ 109.922.800,00	0,50	$ 54.961.400,00	0,50	$ 54.961.400,00	1,00	$ 109.922.800,00
11	**MÓDULOS NO HERMÉTICOS SIN MOBILIARIO**				**$ 191.418.600,00**								**$ 191.418.600,00**		**$ 191.418.600,00**				**$ 191.418.600,00**
11.1	**NO HERMÉTICOS**				**$ 191.418.600,00**								**$ 191.418.600,00**		**$ 191.418.600,00**				**$ 191.418.600,00**
11.1.1	PERSIANA ENRROLLABLE MIXTA, MICROPERFORADA Y SOLIDA EN FRESH LIGTH GAVANIZADO CON REBESTIMINETO CON PINTURA AL HORNO PLATEADA, DIAMETRO 6MM, Y LA PERFORACIÓN COMIENZA A LA H= 1 M, (ACCIONAR MECANICO) PARA LOS MODULOS NO HERMETICOS	196,32	m²	$ 485.200,00	$ 95.254.464,00	29,44	$ 14.284.288,00			29,44	$ 14.284.288,00	196,32	$ 95.254.464,00	196,32	$ 95.254.464,00			196,32	$ 95.254.464,00
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIÓN VERTICAL EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR IMT -20 LECHON O SIMILAR CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS	78,20	m²	$ 174.700,00	$ 13.661.540,00							78,20	$ 13.661.540,00	78,20	$ 13.661.540,00			78,20	$ 13.661.540,00
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR IMT-30 CERDOS O SIMILAR , CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS	216,30	m²	$ 166.300,00	$ 35.970.690,00							216,30	$ 35.970.690,00	216,30	$ 35.970.690,00			216,30	$ 35.970.690,00
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARIA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14 SOLDADA EN CUNA, ALTURA ESTRUCTURA 2,80M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO: LETRERO EN PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 50MMX50MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. SOLDADA EN CUNA, ALTURA DEL LETRERO 800MM, LAMINA CR CAL 20	3.661,58	kg	$ 10.700,00	$ 39.178.906,00							3.661,58	$ 39.178.906,00	3.661,58	$ 39.178.906,00			3661,58	$ 39.178.906,00
11.1.5	MURO EN BLOQUE No. 5 (SOGA) Esp. 0.23 m	86,00	m²	$ 85.500,00	$ 7.353.000,00	49,05	$ 4.193.775,00				$ 4.193.775,00	86,00	$ 7.353.000,00	86,00	$ 7.353.000,00			86,00	$ 7.353.000,00
12	**MÓDULOS HERMÉTICOS INCLUYE MOBILIARIO**				**$ 1.144.419.600,00**								**$ 1.144.419.600,00**		**$ 1.144.419.600,00**				**$ 1.144.419.600,00**

CONTRATO DE OBRA 429-2013 "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOT Á D.C."

CONTRATANTE- INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO UVM
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE

BALANCE POR ENTIDADES

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					CORTE 1						CANTIDADES ACTUALIZADAS		BALANCE POR ENTIDADES					
						IPES		IDARTES		SUMATORIA ENTIDADES				IPES		IDARTES		SUMATORIA ENTIDADES	
	DESCRIPCION	CANT	UND	V.UNITARIO	V. TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL	CAN.	VALOR TOTAL		
12.1	**HERMÉTICOS CON MOBILIARIO**				**$ 1.144.419.600,00**								**$ 1.144.419.600,00**		**$ 1.144.419.600,00**				**$ 1.144.419.600,00**
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO VINOS 35 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 62.485.700,00	$ 62.485.700,00	0,12	$ 7.498.284,00			0,12	$ 7.498.284,00	1,00	$ 62.485.700,00	1,00	$ 62.485.700,00			1,00	$ 62.485.700,00
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO VINOS 34 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 61.582.100,00	$ 61.582.100,00	0,12	$ 7.389.852,00			0,12	$ 7.389.852,00	1,00	$ 61.582.100,00	1,00	$ 61.582.100,00			1,00	$ 61.582.100,00
12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO SALSAMENTARIA 13 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 45.415.600,00	$ 45.415.600,00	0,12	$ 5.449.872,00			0,12	$ 5.449.872,00	1,00	$ 45.415.600,00	1,00	$ 45.415.600,00			1,00	$ 45.415.600,00
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO SALSAMENTARIA 12 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 48.695.200,00	$ 48.695.200,00	0,12	$ 5.843.424,00			0,12	$ 5.843.424,00	1,00	$ 48.695.200,00	1,00	$ 48.695.200,00			1,00	$ 48.695.200,00
12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO POSTRES 18 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 44.360.400,00	$ 44.360.400,00	0,12	$ 5.323.248,00			0,12	$ 5.323.248,00	1,00	$ 44.360.400,00	1,00	$ 44.360.400,00			1,00	$ 44.360.400,00
12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LACTEOS 11 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 42.531.400,00	$ 42.531.400,00	0,12	$ 5.103.768,00			0,12	$ 5.103.768,00	1,00	$ 42.531.400,00	1,00	$ 42.531.400,00			1,00	$ 42.531.400,00
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LACTEOS 10 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 49.172.900,00	$ 49.172.900,00	0,12	$ 5.900.748,00			0,12	$ 5.900.748,00	1,00	$ 49.172.900,00	1,00	$ 49.172.900,00			1,00	$ 49.172.900,00
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FRUTERÍA 15 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 49.172.900,00	$ 49.172.900,00	0,12	$ 5.900.748,00			0,12	$ 5.900.748,00	1,00	$ 49.172.900,00	1,00	$ 49.172.900,00			1,00	$ 49.172.900,00
12.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FRUTERÍA 14 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 49.336.100,00	$ 49.336.100,00	0,12	$ 5.920.332,00			0,12	$ 5.920.332,00	1,00	$ 49.336.100,00	1,00	$ 49.336.100,00			1,00	$ 49.336.100,00
12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 43 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 67.814.300,00	$ 67.814.300,00	0,12	$ 8.137.716,00			0,12	$ 8.137.716,00	1,00	$ 67.814.300,00	1,00	$ 67.814.300,00			1,00	$ 67.814.300,00
12.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 42 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 66.328.700,00	$ 66.328.700,00	0,12	$ 7.959.444,00			0,12	$ 7.959.444,00	1,00	$ 66.328.700,00	1,00	$ 66.328.700,00			1,00	$ 66.328.700,00
12.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 41 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 67.286.000,00	$ 67.286.000,00	0,12	$ 8.074.320,00			0,12	$ 8.074.320,00	1,00	$ 67.286.000,00	1,00	$ 67.286.000,00			1,00	$ 67.286.000,00
12.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 40 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 67.328.100,00	$ 67.328.100,00	0,12	$ 8.079.372,00			0,12	$ 8.079.372,00	1,00	$ 67.328.100,00	1,00	$ 67.328.100,00			1,00	$ 67.328.100,00
12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 39 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 67.328.100,00	$ 67.328.100,00	0,12	$ 8.079.372,00			0,12	$ 8.079.372,00	1,00	$ 67.328.100,00	1,00	$ 67.328.100,00			1,00	$ 67.328.100,00
12.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 38 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 66.962.800,00	$ 66.962.800,00	0,12	$ 8.035.536,00			0,12	$ 8.035.536,00	1,00	$ 66.962.800,00	1,00	$ 66.962.800,00			1,00	$ 66.962.800,00
12.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 37 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 68.160.700,00	$ 68.160.700,00	0,12	$ 8.179.284,00			0,12	$ 8.179.284,00	1,00	$ 68.160.700,00	1,00	$ 68.160.700,00			1,00	$ 68.160.700,00
12.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 36 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 67.424.200,00	$ 67.424.200,00	0,12	$ 8.090.904,00			0,12	$ 8.090.904,00	1,00	$ 67.424.200,00	1,00	$ 67.424.200,00			1,00	$ 67.424.200,00
12.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO CAFETERÍA 17 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 51.804.000,00	$ 51.804.000,00	0,12	$ 6.216.480,00			0,12	$ 6.216.480,00	1,00	$ 51.804.000,00	1,00	$ 51.804.000,00			1,00	$ 51.804.000,00
12.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO CAFETERÍA 9 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 50.615.200,00	$ 50.615.200,00	0,12	$ 6.073.824,00			0,12	$ 6.073.824,00	1,00	$ 50.615.200,00	1,00	$ 50.615.200,00			1,00	$ 50.615.200,00
12.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO CAFETERÍA 8 (TODO COSTO)	1,00	un	$ 50.615.200,00	$ 50.615.200,00	0,12	$ 6.073.824,00			0,12	$ 6.073.824,00	1,00	$ 50.615.200,00	1,00	$ 50.615.200,00			1,00	$ 50.615.200,00
13	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 4.642.290,00**								**$ 4.642.290,00**		**$ 4.642.290,00**				**$ 4.642.290,00**
13.1	**JARDINERIA**				**$ 4.642.290,00**								**$ 4.642.290,00**		**$ 4.642.290,00**				**$ 4.642.290,00**
13.1.1	ASEO FINAL DE LAS AREAS DE TRABAJO (BARRIDO, DESMANCHADO, LAVADO Y SECADO FINAL)	1.547,43	m²	$ 3.000,00	$ 4.642.290,00							1547,43	$ 4.642.290,00	1.547,43	$ 4.642.290,00			1547,43	$ 4.642.290,00
A	**SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los items)**				**$ 2.171.384.351,00**		$ 285.822.952,00		$ 18.170.857,00		$ 303.993.809,00		**$ 2.171.384.351,00**		$ 2.116.422.951,00		$ 54.961.400,00		$ 2.171.384.351,00
B	**Administración (25%)**				**$ 542.846.088,00**		$ 71.455.738,00		$ 4.542.714,25		$ 75.998.452,25		**$ 542.846.088,00**		$ 529.105.738,00		$ 13.740.349,00		$ 542.846.088,00
C	**Imprevistos (1%)**				**$ 21.713.844,00**		$ 2.858.229,52		$ 181.708,57		$ 3.039.938,09		**$ 21.713.844,00**		$ 21.164.230,00		$ 549.614,00		$ 21.713.844,00
D	**Utilidad (2,6%)**				**$ 56.455.993,00**		$ 7.431.396,75		$ 472.442,28		$ 7.903.839,03		**$ 56.455.993,00**		$ 55.026.997,00		$ 1.428.996,00		$ 56.455.993,00
F	**SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS (sumatoria valor total de los items)**				**$ 621.015.925,00**		$ 81.745.364,27		$ 5.196.865,10		$ 86.942.228,37		**$ 621.015.925,00**		$ 605.296.965,00		$ 15.718.959,00		$ 621.015.925,00
G	**TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+F)**				**$ 2.792.400.276,00**		$ 367.568.316,27		$ 23.367.722,10		$ 390.936.038,37		**$ 2.792.400.276,00**		**$ 2.721.719.916,00**		**$ 70.680.359**		**$ 2.792.400.276,00**

FIRMA DE APROBACION

ARQ. OSCAR VILLAMIZAR
CONSORCIO UVM
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE
RENE GOMEZ LAVERDE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

3

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14644412350

(415)7707212489984(8020) 000001464441235 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 9 6 9 4 8	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 9 3 9 6 9 4 8	1 9 7 8 1 1 1 0

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	LAVERDE	RENE	ALEJANDRO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 15 124 67 OF 316 BRR UNICENTRO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
reneasistente@hotmail.com		6 3 1 5 0 2 9	3 1 5 8 4 0 7 2 9 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
4 1 1 2	1 9 8 5 0 2 0 1	7 1 1 0	1 9 9 3 0 1 0 1		4 1 1 1	4 6 6 3

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	1	4	2	2	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-09-2019 06:36:30PM

4

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Página 3 de 3 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14644412350

(415)7707212489984(8020) 000001464441235 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 9 6 9 4 8	-	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento:	125. Número de identificación:	126.DV	127. Número de tarjeta profesional:
		-	

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV	134. Sociedad o firma designada:
	-	

135. Fecha de nombramiento:

Revisor Fiscal Suplente

136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV	139. Número de tarjeta profesional:
		-	

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV	146. Sociedad o firma designada:
	-	

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV	151. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía 1 3	3 5 5 2 8 4 2 1	-	1 2 9 8 8 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAJAMARCA	CHAVEZ	JACQUELINE	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:
	-	

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 3 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Fecha generación documento PDF: 16-09-2019 06:36:30PM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:13/09/2019

CONTRIBUYENTE	C.C. 19396948	RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 15 124 67 OF 316 Teléfonos: 2153157

Dirección electrónica: renegomez11@hotmail.com Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Municipio: BOGOTÁ DC

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA NATURAL Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 01/02/1985 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

Actividad 2: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

Actividad 3: 4921 - Transporte de pasajeros

Actividad 4: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS

Version 2.02