La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

ANEXO AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL CONVENIO 4600015719

PROYECTO: Aunar esfuerzos para el fortalecimiento productivo de plátano en el Resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá y de arroz en el Resguardo indígena Senú Río Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá.

AVANCE FINANCIERO	VIENE ACUMULADO INFORME ANTERIOR:						0
ACTIVIDADES EJECUTADAS	fecha	No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	Cuenta de Cobro	VALOR EJECUTADO EN CUENTA CONJUNTA	VALOR ACUMULADO	
Jhon Jairo Conde Vega	julio				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Helbert Dario Diaz Sarza	julio				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Diego Alfredo Pico Vellojin	julio				$ 4.420.000,00	4.420.000	
Jhon Jairo Conde Vega	agosto				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Helbert Dario Diaz Sarza	agosto				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Diego Alfredo Pico Vellojin	agosto				$ 4.420.000,00	4.420.000	
Jhon Jairo Conde Vega	septiembre				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Helbert Dario Diaz Sarza	septiembre				$ 3.493.750,00	3.493.750	
Diego Alfredo Pico Vellojin	septiembre				$ 4.420.000,00	4.420.000	
Adquisicion de insumos	22/08/2023	4520			$ 115.764.988,00	115.764.988	
Adquisicion de insumos	22/08/2023	AGTD3477			$ 82.948.505,00	82.948.505	
Jhon Jairo Conde Vega	octubre			$ 3.493.750,00	$ 3.493.750,00		
Helbert Dario Diaz Sarza	octubre			$ 3.493.750,00	$ 3.493.750,00		
Diego Alfredo Pico Vellojin	octubre			$ 4.420.000,00	$ 4.420.000,00		
Jhon Jairo Conde Vega	noviembre						
Helbert Dario Diaz Sarza	noviembre						
Diego Alfredo Pico Vellojin	noviembre						
Total				**$ 11.407.500**	**244.343.493**	**232.935.993**	

RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO						
ENTIDAD COFINANCIADORA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO EN EFECTIVO	OTROS	APORTE GOB EN PROCENTAJE	APORTE MUNICIPIO EN PORCENTAJE	TOTAL
1, RECURSOS COMPROMETIDOS	299.690.162	48.888.071	103.200.000	66,34%	10,82%	451.778.233
2, ADICIONES (ESTAMPILLA PRODEPORTES)	0	0	0			0
3, TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	299.690.162	48.888.071	103.200.000			451.778.233
4, ANTICIPOS	0	0	0			0
5, RECURSOS PAGADOS/DESEMBOLSADOS	299.690.162	0	107.000.000			406.690.162
6, TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	299.690.162	0	107.000.000			406.690.162
7, RECURSOS EJECUTADOS (INCLUIDOS LOS PENDIENTES POR FACTURAR)	244.343.493	0	107.000.000			351.343.493
8. RECURSOS NO EJECUTADOS	55.346.669	48.888.071	-3.800.000			100.434.740
% de ejecución (7/6)	81,532%	0,000%	103,682%			**77,8%**
% Cumplimiento (6/1)	100%	0%				**50%**

FIRMA SUPERVISOR