HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit No. 890.399.047-8

"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

Santiago de Cali, 26 octubre de 2023

Doctora
MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria Departamental de Salud
Valle del Cauca
La ciudad

ASUNTO: Seguimiento a la ejecución de recursos 1.220.13.03-0428 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEL 27/06/2023.

Por medio de la presente me permito informar que se realizaron todos los trámites administrativos relacionados a la incorporación de los recursos mediante acuerdo # 024 de 12 de julio de 2023, por un valor de $1.633.918.715 con fuente de financiación de $1.500.000.000 por parte de la Secretaria de Salud Departamental y $133.918.715 por parte del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, obteniendo el concepto técnico por parte de Planeación Departamental y CODFIS.

El plazo de ejecución del convenio # 1.220.13.03-0428 es hasta el 15 de diciembre de 2023, a continuación, se relaciona el estado de ejecución:

Equipo	Licitado / # de proceso	Adjudicado	Valor	Plazo pactado	observaciones
LASER QUIRURGICO	OCA-S2-014-2023 11/10/2023	GILMEDICA	$297.650.200	30 de nov 2023	Proceso de legalización de contrato.
URETEROSCOPIO RIGIDO	OCA-S2-015-2023 12/10/2023	BIOTRONITECH	$31.315.569	30 de nov 2023	En proceso de entrega
URETEROSCOPIO FLEXIBLE	OCA-S2-015-2023 12/10/2023	BIOTRONITECH	$34.221.306	30 de nov 2023	En proceso de entrega
TORRE LAPAROSCOPIA	23/10/2023				En proceso de licitación
TORRE ENDOSCOPIA	23/10/2023				En proceso de licitación
CABINA DE FLUJO LAMINAR					En proceso precontractual
AGITADOR DE PLAQUETAS					En proceso precontractual
DESCONGELADOR DE PLASMA					En proceso precontractual

Cordialmente,

Alejandra Navarrete Salamando
Jefe de Planeación