Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DESPACHO

NOTA INTERNA

1500-19.18/ 1594	
FECHA:	07/12/2023
PARA:	**Dra. MARILEXANDRA AMAYA MARTÍNEZ** **Jefe Oficina de Contratación**
DE:	**DRA. MARLADY VELÁSQUEZ ROJAS** **Secretario de Educación Municipal**

ASUNTO: Entrega de Acta de Re inicio del contrato 2526 de 2023, cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS A DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META. VIGENCIA 2023"***

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito y con el respeto acostumbrado estoy allegando a su Despacho el acta de reinicio del contrato 2526 de 2023, cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS A DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META. VIGENCIA 2023"***

Lo anterior para su conocimiento y debido tramite.

Atentamente,

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 07/12/2023 HORA
Recibido por:

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO	
Dra. MARLADY VELÁSQUEZ ROJAS	**FECHA:**	HORA:
Secretario de Educación Municipal	**RADICADO Nº:**	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V.º B.º Abogada Despacho	*Profesional Universitario*	
Reviso: N/A	*N/A*	N/A
Elaboro: *Lina María Vargas Castro*	*Profesional universitario- SEM*	

Se hace constar:

1) Que mediante acta debidamente motivada por la supervisión y/o contratista se suspendió el Contrato.

2) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio, el contratista y/o el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Relación de personal y maquinaria inactiva
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva de El.

3) El Supervisor designado del Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El Secretario de Despacho revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa revisión y aprobación del supervisor de las condiciones de reiniciación del contrato.

5) Las partes acuerdan con la presente acta de reinicio, que durante la suspensión el contrato no genero ni generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra, lucro cesante o daño emergente a cargo del Municipio.

SUPERVISIÓN ☑ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCION** ☐

CONTRATO No. 2526 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA DOS (02) DIAS CALENDARIO MAS CUATRO MESES MAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS A DIRECTIVOS DOCENTES , DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO VILLAVICENCIO- META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) DIAS CALENDARIO
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 24 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 50.000.000.00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA PRODUCTORA BOLA DE FUEGO S.A.S RL. YULY ANDREA GONZALEZ BETANCOURT
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO LINA MARIA VARGAS CASTRO
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO MARLADY VELÁSQUEZ ROJAS

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	CIENTO TRES (103) DÍAS

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 24 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSION CIENTO TRES (103) DÍAS
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACION 7 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACION 8 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR ACTUAL $ 50.000.000.00
(Indique el valor actual del contrato en números)

CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
(Indique el valor actual del contrato en letras

En la Ciudad de Villavicencio; a los 7 días del mes DICIEMBRE del 2023

se reunieron YULY ANDREA GONZALEZ BETANCOURT representante legal del contratista,

N/A representante legal de supervisión, MARLADY VELÁSQUEZ ROJAS
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

Secretario(a) de Competitividad y Desarollo y LINA MARIA VARGAS CASTRO supervisor delegado del contrato con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación considerando que según lo informado y verificado por interventoría y supervisión se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 7 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Firma
Nombre YULY ANDREA GONZALEZ BETANCOURT
R/L. PRODUCTORA BOLA DE FUEGO S.A.S RL.
Contratista

Firma
Nombre LINA MARIA VARGAS CASTRO
Supervisor

Firma
Nombre MARLADY VELÁSQUEZ ROJAS
Secretaria de Educacion

Firma
Nombre LINA MARIA VARGAS CASTRO
Supervisor