ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 1.3	FECHA: 01/08/2022
	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS	PAGINA 1 DE 1	

DEPENDENCIA CONTRATANTE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

DEPENDENCIA EJECUTORA **SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE** (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **ACTA No** **2** (Digite consecutivo)

CONTRATO N° 3335 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **BPIN** **2020540010041** (BPIN del proyecto)

OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CONTRATISTA DE OBRA (Seleccione el tipo de contratista solicitante) **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** **900562491-9** (Escriba el NIT del Contratista)

CONTRATO DE **INTERVENTORÍA** (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO** **No.** **3586 DE 2023** (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** **SIM-CMA-001-2023** (No. de proceso)

INTERVENTOR **HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **NIT** **901605256-4** (Escriba el No. de documento del supervisor o interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión) **ANGEL ANDREY BOHORQUEZ JAUREGUI** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **CC** **88.271.980** (Escriba el No. de documento del supervisor o interventor)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario	No. Oficio de No Objeción
N.P. 01	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	$ 29.405,00	2023119201291991
N.P. 02	JUNTA CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL PARA CONCRETO ENDURECIDO A DOS EDADES	ML	$ 232.763,00	2023119201291991
N.P. 03	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado) para cimentación de pisos y muros de contención	M3	$ 775.656,00	2023119201291991
N.P. 04	ACARREO O TRASIEGO MECANICO INTERNO PARA SOBRANTES DE EXCAVACIONES Y MATERIALES PETREOS	M3	$ 48.520,00	2023119201291991

Se anexa y hace parte de la presente acta, el oficio solicitud de Aprobación de Items No Previstos de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los 05 dias del mes de diciembre de 2023.

(Firma)

(Nombre) (Nombre) ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA

Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA

Representante Legal - Interventoría

(Firma)

(Nombre) (Nombre) ANGEL ANDREY BOHORQUEZ JAUREGUI

Supervisor del contrato

Elaboró JUAN DAVID MARTINEZ - CONTRATISTA SIM Vo.Bo

Revisó ANGEL ANDREY BOHORQUEZ - SUBSECRETARIO MEDIO AMBIENTE Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.