Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., NOVIEMBRE DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7060 DE 2022	
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	
7. NIT/CEDULA	890101815-9	
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR	$ 70.000.000	**SETENTA MILLONES DE PESOS.**
10. PLAZO A PRORROGAR	**33 DIAS**	
11. JUSTIFICACIÓN	Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en la prestación de los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta las difrentes unidades que demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por esto, se requiere realizar **adición y prórroga** del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad,asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, sin embargo mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, posteriormente, en reunión realizada el 10 de abril de 2023,, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación, por esta razón, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, lo que hace necesario, además de imperioso, tomar las medidas que procuren la continuidad del servicio.La Subred Integra de servicios de Salud Sur Occidente publicó el 15/08/2023 el proceso de contratación de SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES-EM-258-2023, por lo que, derivado de su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, se vendrán informado las posibles fechas de adjudicación.Esta solicitud se hace soportada en el **acuerdo181, de 27 de noviembre de 2023**, que, a propósito de lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. **7060 de 2022**, es la que se señala a continuación:La ejecucion del contrato es de un **84 %.** con un valor **ejecutado de $ 1.010.468.843** millones de pesos y vence el **7 de diciembre de 2023**, con un valor inicial de $ 200.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 120.000.000 millones de pesos, y un saldo **por ejecutar de $185.531.158** millones de pesos. y una facturacion pendiente por $95.000.000 millones de pesos.	

Cordialmente,

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024[illegible]

BEATRIZ ELENA VERDUGO
12. Nombre del Supervisor
Cargo: instumentador quirurgico

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
14. VoBo. Director Financiero

LINA MARÍA OLIVEROS HERNÁNDEZ
13. Nombre Director Servicios Hospitalarios
VoBo. Director de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

Viene 07/Dic/2023

Material Medico Quirurgico
$ 613.585.533

C204 NOV-EE
Mon
29-11-2023
10.40am

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: ___X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 7060 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	09 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C	890101815-9	Valor Inicial:	$200.000.000		15/06/2022	14/09/2022
Representante Legal:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:	$164.000.000	Prórroga 1:	14/09/2022	30/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$70.000.000	Prórroga 2:	1/12/2022	31/12/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$50.000.000	Prórroga 3:	1/01/2023	31/01/2023
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$80.000.000	Prórroga 4:	1/02/2023	16/03/2023
				Adición 5:	$50.000.000	Prórroga 5:	17/03/2023	30/04/2023
				Adición 6:	$60.000.000	Prórroga 6:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 7:	$62.000.000	Prórroga 7:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 8:	$90.000.000	Prórroga 8:	1/07/2023	7/07/2023
				Adición 9:	$70.000.000	Prórroga 9:	8/07/2023	7/08/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRÚRGICO		CODIGO	Adición 10:	$100.000.000	Prórroga 10:	8/08/2023	7/09/2023
				Adición 11:	$100.000.000	Prórroga 11:	08/09//2023	7/10/2023
				Adición 12:	$50.000.000	Prórroga 12:	8/10/2023	7/11/2023
						Prórroga 13:	8/11/2023	7/12/2023
			4245010401	Valor Total:	$1.146.000.000	Fecha Terminación actual:		7/12/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG103569	22/06/2022	JUNIO	22/06/2022	$ 6.169.226	$ 6.169.226	$ 1.139.830.774	1%	
2	BOG104327	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 5.065.600	$ 11.234.826	$ 1.134.765.174	1%	
3	BOG104328	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 6.101.400	$ 17.336.226	$ 1.128.663.774	2%	
4	BOG104329	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 6.145.400	$ 23.481.626	$ 1.122.518.374	2%	
5	BOG104334	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 4.884.700	$ 28.366.326	$ 1.117.633.674	2%	
6	BOG104335	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 2.017.459	$ 30.383.785	$ 1.115.616.215	3%	
7	BOG104338	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 5.086.500	$ 35.470.285	$ 1.110.529.715	3%	
8	BOG104339	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 192.800	$ 35.663.085	$ 1.110.336.915	3%	
9	BOG104342	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 4.884.700	$ 40.547.785	$ 1.105.452.215	4%	
10	BOG104348	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 4.884.700	$ 45.432.485	$ 1.100.567.515	4%	
11	BOG104349	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 5.062.600	$ 50.495.085	$ 1.095.504.915	4%	
12	BOG104350	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 666.718	$ 51.161.803	$ 1.094.838.197	4%	
13	BOG104351	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 5.062.600	$ 56.224.403	$ 1.089.775.597	5%	
14	BOG104352	13/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 5.753.086	$ 61.977.489	$ 1.084.022.511	5%	
15	BOG104394	14/07/2022	JULIO	15/07/2022	$ 12.533.600	$ 74.511.089	$ 1.071.488.911	7%	
16	BOG104526	18/07/2022	JULIO	19/07/2022	$ 3.950.900	$ 78.461.989	$ 1.067.538.011	7%	
17	BOG104527	18/07/2022	JULIO	19/07/2022	$ 4.863.000	$ 83.324.989	$ 1.062.675.011	7%	
18	BOG105323	5/08/2022	AGOSTO	25/08/2022	$ 1.301.860	$ 84.626.849	$ 1.061.373.151	7%	
19	BOG105324	5/08/2022	AGOSTO	25/08/2022	$ 5.683.800	$ 90.310.649	$ 1.055.689.351	8%	
20	BOG105476	9/08/2022	AGOSTO	25/08/2022	$ 2.349.000	$ 92.659.649	$ 1.053.340.351	8%	
21	BOG105477	9/08/2022	AGOSTO	25/08/2022	$ 3.856.918	$ 96.516.567	$ 1.049.483.433	8%	
22	BOG105629	12/08/2022	AGOSTO	25/08/2022	$ 4.665.000	$ 101.181.567	$ 1.044.818.433	9%	
23	BOG105830	19/08/2022	AGOSTO	25/08/2022	$ 1.220.500	$ 102.402.067	$ 1.043.597.933	9%	
24	BOG105831	19/08/2022	AGOSTO	25/08/2022	$ 1.438.400	$ 103.840.467	$ 1.042.159.533	9%	

25	BOG105832	19/08/2022	AGOSTO	25/08/2022	$ 5.305.400	$ 109.145.867	$ 1.036.854.133	10%
26	BOG105845	19/08/2022	AGOSTO	25/08/2022	$ 4.019.800	$ 113.165.667	$ 1.032.834.333	10%
27	BOG106709	6/09/2022	AGOSTO	16/09/2022	$ 4.657.300	$ 117.822.967	$ 1.028.177.033	10%
28	BOG106710	6/09/2022	AGOSTO	16/09/2022	$ 5.062.600	$ 122.885.567	$ 1.023.114.433	11%
29	BOG106711	6/09/2022	AGOSTO	16/09/2022	$ 5.675.418	$ 128.560.985	$ 1.017.439.015	11%
30	BOG106712	6/09/2022	AGOSTO	16/09/2022	$ 3.496.400	$ 132.057.385	$ 1.013.942.615	12%
31	BOG106714	6/09/2022	AGOSTO	16/09/2022	$ 1.500.000	$ 133.557.385	$ 1.012.442.615	12%
32	BOG106716	6/09/2022	AGOSTO	16/09/2022	$ 2.747.100	$ 136.304.485	$ 1.009.695.515	12%
33	BOG106718	6/09/2022	SEPTIEMBRE	16/09/2022	$ 7.424.256	$ 143.728.741	$ 1.002.271.259	13%
34	BOG106717	6/09/2022	SEPTIEMBRE	16/09/2022	$ 214.795	$ 143.943.536	$ 1.002.056.464	13%
35	BOG106719	6/09/2022	SEPTIEMBRE	16/09/2022	$ 7.697.621	$ 151.641.157	$ 994.358.843	13%
36	BOG 107840	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 4.661.200	$ 156.302.357	$ 989.697.643	14%
37	BOG 107843	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 9.189.518	$ 165.491.875	$ 980.508.125	14%
38	BOG 107850	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 9.976.268	$ 175.468.143	$ 970.531.857	15%
39	BOG 107852	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 10.127.477	$ 185.595.620	$ 960.404.380	16%
40	BOG 107854	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 5.862.200	$ 191.457.820	$ 954.542.180	17%
41	BOG 107856	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 990.559	$ 192.448.379	$ 953.551.621	17%
42	BOG 107857	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 214.795	$ 192.663.174	$ 953.336.826	17%
43	BOG 107860	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 4.661.200	$ 197.324.374	$ 948.675.626	17%
44	BOG 107863	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 3.487.000	$ 200.811.374	$ 945.188.626	18%
45	BOG 107871	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 3.021.900	$ 203.833.274	$ 942.166.726	18%
46	BOG 107872	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 4.963.600	$ 208.796.874	$ 937.203.126	18%
47	BOG 107873	3/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 13.923.817	$ 222.720.691	$ 923.279.309	19%
48	BOG 108121	6/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 1.876.800	$ 224.597.491	$ 921.402.509	20%
49	BOG 108122	6/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 4.614.500	$ 229.211.991	$ 916.788.009	20%
50	BOG 108381	12/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 5.750.600	$ 234.962.591	$ 911.037.409	21%
51	BOG 108382	12/10/2022	OCTUBRE	19/10/2022	$ 2.593.000	$ 237.555.591	$ 908.444.409	21%
52	BOG 109273	3/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 7.374.226	$ 244.929.817	$ 901.070.183	21%
53	BOG 109274	3/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 339.036	$ 245.268.853	$ 900.731.147	21%
54	BOG 109275	3/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 4.963.600	$ 250.232.453	$ 895.767.547	22%
55	BOG 109276	3/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 4.963.600	$ 255.196.053	$ 890.803.947	22%
57	BOG 109283	3/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 4.661.200	$ 259.857.253	$ 886.142.747	23%
58	BOG 109287	3/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 4.909.300	$ 264.766.553	$ 881.233.447	23%
60	BOG 109559	9/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 4.562.200	$ 269.328.753	$ 876.671.247	24%
61	BOG 109560	9/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 5.477.600	$ 274.806.353	$ 871.193.647	24%
62	BOG 109714	11/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 4.487.800	$ 279.294.153	$ 866.705.847	24%
63	BOG109824	16/11/2022	NOVIEMBRE	25/11/2022	$ 6.260.500	$ 285.554.653	$ 860.445.347	25%
64	BOG 110933	12/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 5.837.600	$ 291.392.253	$ 854.607.747	25%
65	BOG 110952	12/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 4.487.800	$ 295.880.053	$ 850.119.947	26%
66	BOG 110955	12/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 3.428.836	$ 299.308.889	$ 846.691.111	26%
67	BOG 110958	12/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 3.204.900	$ 302.513.789	$ 843.486.211	26%
68	BOG 110961	12/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 4.829.000	$ 307.342.789	$ 838.657.211	27%
69	BOG 110962	12/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 686.416	$ 308.029.205	$ 837.970.796	27%
70	BOG111107	14/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 18.265.713	$ 326.294.918	$ 819.705.083	28%
71	BOG111108	14/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 9.608.267	$ 335.903.185	$ 810.096.816	29%
72	BOG111054	14/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 7.126.700	$ 343.029.885	$ 802.970.116	30%
73	BOG 111005	13/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 5.410.500	$ 348.440.385	$ 797.559.616	30%
74	BOG 111009	13/12/2022	DICIEMBRE	15/12/2022	$ 7.928.500	$ 356.368.885	$ 789.631.116	31%
75	BOG111697	10/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 6.242.844	$ 362.611.729	$ 783.388.272	32%
76	BOG111698	10/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 8.124.254	$ 370.735.983	$ 775.264.018	32%
77	BOG111717	10/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 1.072.003	$ 371.807.986	$ 774.192.015	32%
78	BOG111718	10/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 85.918	$ 371.893.904	$ 774.106.097	32%
79	BOG111719	10/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 4.562.200	$ 376.456.104	$ 769.543.897	33%
80	BOG111720	10/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 2.045.659	$ 378.501.763	$ 767.498.238	33%
81	BOG111723	10/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 128.877	$ 378.630.640	$ 767.369.361	33%
82	BOG111724	10/01/2023	ENERO	11/01/2023	$ 1.578.000	$ 380.208.640	$ 765.791.361	33%
83	BOG 111987	1/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 3.856.918	$ 384.065.558	$ 761.934.443	34%
84	BOG 111988	1/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 1.343.826	$ 385.409.384	$ 760.590.617	34%
85	BOG 111989	1/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 1.900.197	$ 387.309.581	$ 758.690.420	34%
86	BOG 111994	1/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 4.382.200	$ 391.691.781	$ 754.308.220	34%
87	BOG 111995	1/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 16.914.150	$ 408.605.931	$ 737.394.070	36%
88	BOG 111996	1/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 631.890	$ 409.237.821	$ 736.762.180	36%
89	BOG 111997	1/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 4.903.500	$ 414.141.321	$ 731.858.680	36%
90	BOG 111998	1/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 42.959	$ 414.184.280	$ 731.815.721	36%
91	BOG 112000	1/02/2023	FEBRERO	7/02/2023	$ 128.877	$ 414.313.157	$ 731.686.844	36%
92	BOG 112158	10/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 42.959	$ 414.356.116	$ 731.643.885	36%
93	BOG 112159	10/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 171.836	$ 414.527.952	$ 731.472.049	36%
94	BOG 112203	14/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 597.500	$ 415.125.452	$ 730.874.549	36%
95	BOG 112248	17/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 4.562.200	$ 419.687.652	$ 726.312.349	37%
96	BOG 112250	17/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 4.562.200	$ 424.249.852	$ 721.750.149	37%
97	BOG 112251	17/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 4.562.200	$ 428.812.052	$ 717.187.949	37%
98	BOG 112274	20/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 4.764.000	$ 433.576.052	$ 712.423.949	38%
99	MDP-1	20/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 4.884.700	$ 438.460.752	$ 707.539.249	38%
100	MDP-2	20/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 192.800	$ 438.653.552	$ 707.346.449	38%
101	MDP-3	20/02/2023	FEBRERO	21/02/2023	$ 8.968.277	$ 447.621.829	$ 698.378.172	39%
102	BOG112301	23/02/2023	FEBRERO	23/02/2023	$ 4.764.000	$ 452.385.829	$ 693.614.172	39%
103	BOG 112378	6/03/2023	MARZO	8/03/2023	$ 684.500	$ 453.070.329	$ 692.929.672	40%
104	BOG 112380	6/03/2023	MARZO	8/03/2023	$ 4.562.200	$ 457.632.529	$ 688.367.472	40%
105	BOG 112381	6/03/2023	MARZO	8/03/2023	$ 9.719.900	$ 467.352.429	$ 678.647.572	41%
106	BOG 112396	7/03/2023	MARZO	8/03/2023	$ 5.118.500	$ 472.470.929	$ 673.529.072	41%
107	BOG 112397	7/03/2023	MARZO	8/03/2023	$ 686.415	$ 473.157.344	$ 672.842.657	41%
108	BOG 112453	13/03/2023	MARZO	14/03/2023	$ 4.562.200	$ 477.719.544	$ 668.280.457	42%
109	BOG 112454	13/03/2023	MARZO	14/03/2023	$ 6.419.800	$ 484.139.344	$ 661.860.657	42%
110	BOG 112455	13/03/2023	MARZO	14/03/2023	$ 5.816.967	$ 489.956.311	$ 656.043.690	43%
111	BOG 112456	13/03/2023	MARZO	14/03/2023	$ 1.174.684	$ 491.130.995	$ 654.869.006	43%

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

112	BOG 112476	13/03/2023	MARZO	14/03/2023	$ 631.890	$ 491.762.885	$ 704.237.116	41%	
113	BOG 112477	13/03/2023	MARZO	14/03/2023	$ 292.068	$ 492.054.953	$ 703.945.048	41%	
114	BOG 112676	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 6.193.800	$ 498.248.753	$ 697.751.248	42%	
115	BOG 112678	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 4.562.200	$ 502.810.953	$ 693.189.048	42%	
116	BOG 112679	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 6.044.500	$ 508.855.453	$ 687.144.548	43%	
117	BOG 112680	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 4.363.300	$ 513.218.753	$ 682.781.248	43%	
118	BOG 112682	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 4.487.800	$ 517.706.553	$ 678.293.448	43%	
119	BOG 112684	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 2.656.000	$ 520.362.553	$ 675.637.448	44%	
120	BOG 112685	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 4.562.200	$ 524.924.753	$ 671.075.248	44%	
121	BOG 112686	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 4.505.900	$ 529.430.653	$ 666.569.348	44%	
122	BOG 112687	13/04/2023	ABRIL	14/04/2023	$ 3.009.296	$ 532.439.949	$ 663.560.052	45%	
123	BOG 112677	13/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 5.602.526	$ 538.042.475	$ 657.957.526	45%	
124	BOG 112688	15/03/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 7.073.826	$ 545.116.301	$ 650.883.700	46%	
125	BOG 112803	18/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 5.189.300	$ 550.305.601	$ 645.694.400	46%	
126	BOG 112806	18/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 5.029.059	$ 555.334.660	$ 640.665.341	46%	
127	BOG 112809	18/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 4.562.200	$ 559.896.860	$ 636.103.141	47%	
128	BOG 112811	18/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 2.943.700	$ 562.840.560	$ 633.159.441	47%	
129	BOG 112816	19/04/2023	ABRIL	20/04/2023	$ 4.963.600	$ 567.804.160	$ 628.195.841	47%	
130	BOG 112872	2/05/2023	MAYO	3/05/2023	$ 443.156	$ 568.247.316	$ 627.752.685	48%	
131	BOG 112873	2/05/2023	MAYO	3/05/2023	$ 4.562.200	$ 572.809.516	$ 623.190.485	48%	
132	BOG 112874	2/05/2023	MAYO	3/05/2023	$ 5.722.200	$ 578.531.716	$ 617.468.285	48%	
133	BOG 112876	2/05/2023	MAYO	3/05/2023	$ 3.452.600	$ 581.984.316	$ 614.015.685	49%	
134	BOG 112877	2/05/2023	MAYO	3/05/2023	$ 4.487.800	$ 586.472.116	$ 609.527.885	49%	
135	BOG 112973	11/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 2.299.977	$ 588.772.093	$ 607.227.908	49%	
136	BOG 112975	11/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 4.773.677	$ 593.545.770	$ 602.454.231	50%	
137	BOG 112978	11/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 4.562.200	$ 598.107.970	$ 597.892.031	50%	
138	BOG 112979	11/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 280.000	$ 598.387.970	$ 597.612.031	50%	
139	BOG 112981	11/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 5.162.400	$ 603.550.370	$ 592.449.631	50%	
140	BOG 113002	11/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 11.050.710	$ 614.601.080	$ 581.398.921	51%	
141	BOG 113004	11/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 4.445.995	$ 619.047.075	$ 576.952.926	52%	
142	BOG 113006	11/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 2.853.797	$ 621.900.872	$ 574.099.129	52%	
143	BOG 114503	16/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 4.764.000	$ 626.664.872	$ 569.335.129	52%	
144	BOG 114504	16/05/2023	MAYO	17/05/2023	$ 400.197	$ 627.065.069	$ 568.934.932	52%	
145	BOG 114628	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 8.734.900	$ 635.799.969	$ 560.200.032	53%	
146	BOG 114629	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 4.566.000	$ 640.365.969	$ 555.634.032	54%	
147	BOG 114630	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 4.562.200	$ 644.928.169	$ 551.071.832	54%	
148	BOG 114631	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 4.562.200	$ 649.490.369	$ 546.509.632	54%	
149	BOG 114632	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 4.562.200	$ 654.052.569	$ 541.947.432	55%	
150	BOG 114633	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 1.870.326	$ 655.922.895	$ 540.077.106	55%	
151	BOG 114634	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 885.918	$ 656.808.813	$ 539.191.188	55%	
152	BOG 114635	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 4.402.900	$ 661.211.713	$ 534.788.288	55%	
153	BOG 114636	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 4.987.500	$ 666.199.213	$ 529.800.788	56%	
154	BOG 114637	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 1.019.000	$ 667.218.213	$ 528.781.788	56%	
155	BOG 114638	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 4.562.200	$ 671.780.413	$ 524.219.588	56%	
156	BOG 114640	6/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 6.370.915	$ 678.151.328	$ 517.848.673	57%	
157	BOG 114725	13/06/2023	JUNIO	14/06/2023	$ 6.161.600	$ 684.312.928	$ 511.687.073	57%	
158	BOG 114807	20/06/2023	JUNIO	21/06/2023	$ 4.562.200	$ 688.875.128	$ 507.124.873	58%	
159	BOG 114808	20/06/2023	JUNIO	21/06/2023	$ 7.278.700	$ 696.153.828	$ 499.846.173	58%	
160	BOG 114809	20/06/2023	JUNIO	21/06/2023	$ 2.038.000	$ 698.191.828	$ 497.808.173	58%	
161	BOG 114810	20/06/2023	JUNIO	21/06/2023	$ 5.638.400	$ 703.830.228	$ 492.169.773	59%	
162	BOG 114811	20/06/2023	JUNIO	21/06/2023	$ 4.772.759	$ 708.602.987	$ 487.397.014	59%	
163	BOG 114812	20/06/2023	JUNIO	21/06/2023	$ 4.484.000	$ 713.086.987	$ 482.913.014	60%	
164	BOG 114813	20/06/2023	JUNIO	21/06/2023	$ 4.685.800	$ 717.772.787	$ 478.227.214	60%	
165	BOG 114892	6/07/2023	JULIO	7/07/2023	$ 5.806.340	$ 723.579.127	$ 472.420.874	60%	
166	BOG 114893	6/07/2023	JULIO	7/07/2023	$ 3.941.300	$ 727.520.427	$ 468.479.574	61%	
167	BOG 114894	6/07/2023	JULIO	7/07/2023	$ 4.591.300	$ 732.111.727	$ 463.888.274	61%	
168	BOG 114895	6/07/2023	JULIO	7/07/2023	$ 670.513	$ 732.782.240	$ 463.217.761	61%	
169	BOG 114896	6/07/2023	JULIO	7/07/2023	$ 670.513	$ 733.452.753	$ 462.547.248	61%	
170	BOG 114897	6/07/2023	JULIO	7/07/2023	$ 171.836	$ 733.624.589	$ 462.375.412	61%	
171	BOG 114983	12/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 4.909.300	$ 738.533.889	$ 457.466.112	62%	
172	BOG 114984	12/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 6.162.874	$ 744.696.763	$ 451.303.238	62%	
173	BOG 114985	12/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 4.511.684	$ 749.208.447	$ 446.791.554	63%	
174	BOG 114986	12/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 3.290.818	$ 752.499.265	$ 443.500.736	63%	
175	BOG 115008	12/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 2.579.731	$ 755.078.996	$ 440.921.005	63%	
176	BOG 115091	19/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 2.337.554	$ 757.416.550	$ 438.583.451	63%	
177	BOG 115092	19/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 4.909.300	$ 762.325.850	$ 433.674.151	64%	
178	BOG 115093	19/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 4.073.818	$ 766.399.668	$ 429.600.333	64%	
179	BOG 115094	19/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 4.484.000	$ 770.883.668	$ 425.116.333	64%	
180	BOG115118	21/07/2023	JULIO	21/07/2023	$ 4.144.500	$ 775.028.168	$ 420.971.833	65%	
181	BOG 115159	2/08/2023	AGOSTO	3/08/2023	$ 1.468.074	$ 776.496.242	$ 419.503.759	65%	
182	BOG 115160	2/08/2023	AGOSTO	3/08/2023	$ 867.500	$ 777.363.742	$ 418.636.259	65%	
183	BOG 115161	2/08/2023	AGOSTO	3/08/2023	$ 9.901.777	$ 787.265.519	$ 408.734.482	66%	
184	BOG 115162	2/08/2023	AGOSTO	3/08/2023	$ 4.484.000	$ 791.749.519	$ 404.250.482	66%	
185	BOG 115163	2/08/2023	AGOSTO	3/08/2023	$ 5.789.500	$ 797.539.019	$ 398.460.982	67%	
186	BOG 115165	2/08/2023	AGOSTO	3/08/2023	$ 4.484.000	$ 802.023.019	$ 393.976.982	67%	
187	BOG 115166	2/08/2023	AGOSTO	3/08/2023	$ 4.731.400	$ 806.754.419	$ 389.245.582	67%	
188	BOG 115167	2/08/2023	AGOSTO	3/08/2023	$ 4.685.800	$ 811.440.219	$ 384.559.782	68%	
189	BOG 115168	2/08/2023	AGOSTO	3/08/2023	$ 4.982.936	$ 816.423.155	$ 379.576.846	68%	
190	BOG 115297	17/08/2023	AGOSTO	23/08/2023	$ 4.562.200	$ 820.985.355	$ 375.014.646	69%	
191	BOG 115298	17/08/2023	AGOSTO	23/08/2023	$ 10.218.936	$ 831.204.291	$ 364.795.710	69%	
192	BOG 115299	17/08/2023	AGOSTO	23/08/2023	$ 4.707.500	$ 835.911.791	$ 360.088.210	70%	
193	BOG 115300	17/08/2023	AGOSTO	23/08/2023	$ 8.967.918	$ 844.879.709	$ 351.120.292	71%	
194	BOG 115302	17/08/2023	AGOSTO	23/08/2023	$ 6.639.900	$ 851.519.609	$ 344.480.392	71%	
195	BOG115328	17/08/2023	AGOSTO	23/08/2023	$ 4.987.500	$ 856.507.109	$ 339.492.892	72%	
196	BOG 115365	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 4.707.500	$ 861.214.609	$ 334.785.392	72%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

197	BOG 115366	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 10.985.000	$ 872.199.609	$ 323.800.392	73%	
198	BOG 115367	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 686.416	$ 872.886.025	$ 323.113.976	73%	
199	BOG 115368	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 4.484.000	$ 877.370.025	$ 318.629.976	73%	
200	BOG 115369	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 5.282.418	$ 882.652.443	$ 313.347.558	74%	
201	BOG 115370	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 5.901.500	$ 888.553.943	$ 307.446.058	74%	
202	BOG 115371	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 1.528.313	$ 890.082.256	$ 305.917.745	74%	
203	BOG 115372	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 4.685.800	$ 894.768.056	$ 301.231.945	75%	
204	BOG 115374	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 548.947	$ 895.317.003	$ 300.682.998	75%	
205	BOG 115373	4/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 400.197	$ 895.717.200	$ 300.282.801	75%	
206	BOG 115412	8/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 4.121.000	$ 899.838.200	$ 296.161.801	75%	
207	BOG 115417	8/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 6.553.577	$ 906.391.777	$ 289.608.224	76%	
208	BOG 115413	8/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 5.476.615	$ 911.868.392	$ 284.131.609	76%	
209	BOG 115418	8/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 4.685.800	$ 916.554.192	$ 279.445.809	77%	
210	BOG 115419	8/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 420.000	$ 916.974.192	$ 279.025.809	77%	
211	BOG 115420	8/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 8.125.000	$ 925.099.192	$ 270.900.809	77%	
212	BOG115430	11/09/2023	SEPTIEMBRE	13/09/2023	$ 3.715.665	$ 928.814.857	$ 267.185.144	78%	
213	BOG 115482	15/09/2023	SEPTIEMBRE	19/09/2023	$ 1.075.915	$ 929.890.772	$ 266.109.229	78%	
214	BOG 115483	15/09/2023	SEPTIEMBRE	19/09/2023	$ 4.685.800	$ 934.576.572	$ 261.423.429	78%	
215	BOG 115484	15/09/2023	SEPTIEMBRE	19/09/2023	$ 4.484.000	$ 939.060.572	$ 256.939.429	79%	
216	BOG 115528	3/10/2023	OCTUBRE	4/10/2023	$ 5.789.000	$ 944.849.572	$ 251.150.429	79%	
217	BOG 115529	3/10/2023	OCTUBRE	4/10/2023	$ 4.143.700	$ 948.993.272	$ 247.006.729	79%	
218	BOG 115530	3/10/2023	OCTUBRE	4/10/2023	$ 12.844.169	$ 961.837.441	$ 234.162.560	80%	
219	BOG 115531	10/10/2023	OCTUBRE	11/10/2023	$ 526.000	$ 962.363.441	$ 233.636.560	80%	
220	BOG 115532	10/10/2023	OCTUBRE	11/10/2023	$ 4.484.000	$ 966.847.441	$ 229.152.560	81%	
221	BOG 115533	10/10/2023	OCTUBRE	11/10/2023	$ 3.494.500	$ 970.341.941	$ 225.658.060	81%	
222	BOG 115534	10/10/2023	OCTUBRE	11/10/2023	$ 3.137.291	$ 973.479.232	$ 222.520.769	81%	
223	BOG 115561	13/10/2023	OCTUBRE	18/10/2023	$ 618.177	$ 974.097.409	$ 221.902.592	81%	
224	BOG 115562	13/10/2023	OCTUBRE	18/10/2023	$ 1.318.306	$ 975.415.715	$ 220.584.286	82%	
225	BOG 115596	20/10/2023	OCTUBRE	23/10/2023	$ 4.484.000	$ 979.899.715	$ 216.100.286	82%	
226	**BOG 115661**	3/11/2023	NOVIEMBRE	**9/11/2023**	$ 2.216.539	**$ 982.116.254**	**$ 213.883.747**	82%	
227	**BOG 115662**	3/11/2023	NOVIEMBRE	**9/11/2023**	$ 4.484.000	**$ 986.600.254**	**$ 209.399.747**	82%	
228	**BOG 115663**	3/11/2023	NOVIEMBRE	**9/11/2023**	$ 4.864.450	**$ 991.464.704**	**$ 204.535.297**	83%	
229	**BOG 115664**	3/11/2023	NOVIEMBRE	**9/11/2023**	$ 5.065.936	**$ 996.530.640**	**$ 199.469.361**	83%	
230	**BOG 115665**	3/11/2023	NOVIEMBRE	**9/11/2023**	$ 4.685.800	**$ 1.001.216.440**	**$ 194.783.561**	84%	
231	**BOG 115666**	3/11/2023	NOVIEMBRE	**9/11/2023**	$ 1.768.459	**$ 1.002.984.899**	**$ 193.015.102**	84%	
232	**BOG 115667**	3/11/2023	NOVIEMBRE	**9/11/2023**	$ 5.017.959	**$ 1.008.002.858**	**$ 187.997.143**	84%	
233	**BOG 115668**	3/11/2023	NOVIEMBRE	**9/11/2023**	$ 2.252.026	**$ 1.010.254.884**	**$ 185.745.117**	84%	
234	**BOG 115669**	3/11/2023	NOVIEMBRE	**9/11/2023**	$ 213.959	**$ 1.010.468.843**	**$ 185.531.158**	84%	
		TOTAL			**1.010.468.843**	**$ 1.010.468.843**	**$ 185.531.158**	**84%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	MIL DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C	$ 1.010.468.843
Saldo por ejecutar	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CT	$ 185.531.158

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 115661* *BOG 115662* *BOG 115663* *BOG 115664* *BOG 115665* *BOG 115666* *BOG 115667* *BOG 115668* *BOG 115669* *	NOVIEMBRE DE 2023
VALOR A PAGAR	$ 30.569.128
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Beatriz Elena Verdugo S. Instrumentadora Quirúrgica C.C. 1024496970
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

2903

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Noviembre de 2023

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita Adicion No. 13 y Prorroga No. 14, para el contrato **7060-2022**, suscrito con Johnson y Johnson de Colombia S.A.,suministro de material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos óseos y patologías vasculares cerebrales para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. **El cual fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 181 del 27 de Noviembre de 2023.**
4. VALOR SOLICITADO	$ 70.000.000,00
5. VALOR EN LETRAS	**Setenta Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
REVISADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II	Leidy Maritza Combita Bautista	
DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2903

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 70.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 70.000.000,00**

OBJETO CDP : ADICION 13 PRORROGA 14 AL CTO 7060/2022 SUSCRITO CON JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A PARA SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE. EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGÚN ACUERDO NRO 181 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Se expide a solicitud de ARIZA MEDINA ADRIANA FANNY ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 27/11/2023

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 52017381

Usuario: 79693459

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]