GCS
Construcciones S.A.S

GCS CONSTRUCCIONES S A S
NIT : 900.653.937 - 2
CALLE 134 # 13 - 66
BOGOTA - COLOMBIA
7968319 3214522574
gcs construcciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4210 Tarifa 7.12

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
G 83

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-11-30 10:18:34
Expedición 2023-12-04 10:52:28
Vencimiento 2023-11-30

Cliente MUNICIPIO DE MADRID
NIT 899.999.325 - 8
Dirección CL 5 4 74
Ciudad MADRID-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Correo obraspublicas@madrid-cundinamarca.gov
Teléfono 8250594
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200001000001	COBRO CO 543-2022 SEGUN ACTA PARCIAL 3	UN	1.00	1,546,478,776.79	1,546,478,776.79

Total Items 1

Total Bruto	1,546,478,776.79
AIU	510,337,996.73
Total a Pagar	**$ 2,056,816,773.52**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 83 Vence el 2023-11-30	2,056,816,773.52

VALOR EN LETRAS

Dos Mil Cincuenta Y Seis Millones Ochocientos Dieciseis Mil Setecientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte Con 52/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764059532335 **aprobado en** 2023-11-08 **hasta el** 2024-11-08, **vigencia** 1 Años, **prefijo** G **desde el número** 52 **al** 300

CUFE :f930cc599e660e3089404252108d5d17bdcfd31c682cfe4feb7714d307d3f25951bb3f0ed903109db76648db15d573df

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

MADRID
Madrid
PRECE CONMIGO
ANDRÉS TOVAR ALCALDE
Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 **Línea WhatsApp:** 318 293 1935
E-mail: *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*

OFICIO 170-1190.2023

Madrid, Cundinamarca, 29 de noviembre de 2023

Doctora
KELLY JOHANNA RIOS GOMEZ
SECRETARÍA JURÍDICA
Alcaldia de Madrid

Ref.: ENTREGA D Acta Parcial No. 3 del Contrato de obra pública 543 – 2022 el cual tiene por objeto "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVO DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA".

Asunto: Solicitud de aprobación Acta Parcial No. 3.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar el trámite de giro, solicitado por el contratista GCS CONSTRUCCIONES SAS correspondiente al Acta Parcial No. 3, por la suma de: DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 2.056.816.773,52) por la cual se solicita se afecten los siguientes rubros:

PAGO PARCIAL ACTA DE COBRO No. 3 - COP-543-2022

RUBRO	FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	REGISTRO AFECTAR	TERCERO	VALOR	VALOR A PAGAR ACTA No. 3	SALDO
3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.43010 11.73016	73016	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	2023000018	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 569.276.123,13	$ 481.904.789,36	$ 0
3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.43010 11.73017	73017	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	2023000018	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 75.409.659,73	$63.767.674,12	$ 0

Powered by CamScanner

Calle 5 No 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 Linea WhatsApp: 318 293 1935
E-mail: contactenos@madridcundinamarca.gov.co

3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.43010 11.73018	73018	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	2023000019	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.399.612.011,12	$ 417.031.706,45	$ 530.767.626,38
3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.43010 11.73019	73019	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	2023000019	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.216.238.144,90	$ 363.329.069,95	$ 462.418.816,3
2.3.430101 2.047.01.2.3.2.02.02.005.384.730 22	73022	VIGENCIA – FUENTE:73022 – ADICIÓN No. 1 AL CONVENIO ICCU 476 DE 2021 APORTE ICCU	2023002309	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 897.459.080,83	$ 399.737.297,64	$ 497.721.783,19
2.3.430101 2.047.01.2.3.2.02.02.005.384.713 0	7130	VIGENCIA – FUENTE: 7130 – R.B. SGP DEPORTE	2023001104	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 74.852.994	$ 74.852.994	$ 0
2.3.430101 2.047.01.2.3.2.02.02.005.384.720 02	72002	VIGENCIA – FUENTE: 72002 – R.B. RECURSOS PROPIOS V.E.	2023001104	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 230.534.582	$230.534.582	$ 0
2.3.4.30101 2.047.01.2.3.2.02.02.005.384.723 7	7237	VIGENCIA – FUENTE: 7237 – R.B. 11/12 SGP DEPORTE V. EXPIRADA	2023001104	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 25.658.660	$ 25.658.660	$ 0
					TOTAL VALOR A PAGAR	**$ 2.056.816.773,52**	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

HOLLMAN JOVANNY MENDEZ GONZALEZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitó Ing Daniel Gonzalez – Profesional Universitario
Revisó Ing Omar Espinosa – Director de Infraestructura S I S P
Aprobó Ing Hollman Méndez – Secretario de Infraestructura S I S P

Powered by CamScanner

2923

MADRID
Madrid CRECE CONTIGO
ANDRÉS TOVAR ALCALDE

Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 Línea WhatsApp: 318 293 1935
E-mail: *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*

Madrid Cundinamarca, 04 de diciembre de 2023

Doctora
KELLY JOHANNA RÍOS GÓMEZ
Secretaría Jurídica
Alcaldía de Madrid
Ciudad

Ref. CONCEPTO PARA PAGO ACTA PARCIAL 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 543 de 2022 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA".

Respetada Doctora:

El presente concepto para autorización de pago se emite con base en la documentación presentada por la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos como supervisión del contrato y el contratista **G.C.S. CONSTRUCCIONES S.A.S.** del proyecto *MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA*, la cual se presume es veraz y por lo tanto serán dichos participantes quienes deben responder ante los organismos de Control del Estado por cualquier inexactitud, falsedad en la información o vicios ocultos, que puedan ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la Comunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que la determinación de nuevas actividades de obra son aspectos que obedecen a circunstancias respecto a los cuales la competencia radica en el contratista, la interventoría y la supervisión, razón por lo que el pronunciamiento se emite en consideración al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para pagos.

Una vez revisada la información presentada por la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos en su calidad de supervisor del contrato de obra No. 543 de 2022 cuyo objeto es: *MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA*, a la luz de los requerimientos se encuentra que cumple para trámite del segundo pago parcial del contrato de obra pública por la suma de **DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($2.056.816.773,52)**

Que el pago del acta parcial No.3 de las labores ejecutadas por el contratista cuenta con aval de interventoría y la supervisión.

Que los supervisores certifican el cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social, actividades u calidad de las labores ejecutadas por parte del contratista de obra pública.

Que para el presente contrato se deben cargar las cuentas en el aplicativo SECOP II y las mismas deberán ser aprobadas por el supervisor para que sea remitida a la Secretaria de Hacienda.

En ningún caso la Secretaría Jurídica se hace responsable por la calidad de los documentos presentados para autorizar el pago.

Cordial saludo.

Atentamente,

LUIS FERNANDO PACHECO GONZÁLEZ
Ingeniero Apoyo Profesional Secretaría Jurídica
Validó: Secretaria Ju[illegible] **Johanna Ríos Gómez**

Powered by CamScanner

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR

C E R T I F I C A:

Que GCS CONSTRUCCIONES SAS, identificado con Nit.: 900.653.937-2, ha cumplido con el porcentaje de avance relacionado en el Acta Parcial No. 3, de conformidad a las obligaciones consignadas en el Contrato de Obra No. 543 de 2022, cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA**". La presente acta viene previamente revisada, avalada y certificada por la interventoría con sus respectivos soportes.

No. de Pago:	Acta Parcial No. 3
Periodo o Mes:	21 de marzo de 2023 – 8 de octubre de 2023
Valor a Cancelar:	DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 2.056.816.773,52)

Con base en lo anterior se solicita se afecten los siguientes rubros:

PAGO PARCIAL ACTA DE COBRO No. 3 - COP-543-2022							
RUBRO	**FUENTE**	**NOMBRE DEL RUBRO**	**REGISTRO AFECTAR**	**TERCERO**	**VALOR**	**VALOR A PAGAR ACTA No. 3**	**SALDO**
3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.43010 11.73016	73016	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	2023000018	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 569.276.123,13	$ 481.904.789,36	$ 0
3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.43010 11.73017	73017	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	2023000018	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 75.409.659,73	$63.767.674,12	$ 0
3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.43010 11.73018	73018	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	2023000019	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.399.612.011,12	$ 417.031.706,45	$ 530.767.626,3

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATO		
GJC-F-004	VERSIÓN 4	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.4301011.73019	73019	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	2023000019	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.216.238.144,90	$ 363.329.069,95	$ 462.418.816,3
2.3.430101 2.047.01.2. 3.2.02.02.0 05.384.730 22	73022	VIGENCIA – FUENTE:73022 – ADICIÓN No. 1 AL CONVENIO ICCU 476 DE 2021 APORTE ICCU	2023002309	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 897.459.080,83	$ 399.737.297,64	$ 497.721.783,19
2.3.430101 2.047.01.2. 3.2.02.02.0 05.384.713 0	7130	VIGENCIA – FUENTE: 7130 – R.B. SGP DEPORTE	2023001104	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 74.852.994	$ 74.852.994	$ 0
2.3.430101 2.047.01.2. 3.2.02.02.0 05.384.720 02	72002	VIGENCIA – FUENTE: 72002 – R.B. RECURSOS PROPIOS V.E.	2023001104	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 230.534.582	$230.534.582	$ 0
2.3.4.30101 2.047.01.2. 3.2.02.02.0 05.384.723 7	7237	VIGENCIA – FUENTE: 7237 – R.B. 11/12 SGP DEPORTE V. EXPIRADA	2023001104	GCS CONSTRUCCIONES SAS	$ 25.658.660	$ 25.658.660	$ 0
					TOTAL VALOR A PAGAR	**$ 2.056.816.773,52**	

Se expide en Madrid Cundinamarca, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2023.

HOLLMAN JOVANNY MENDEZ GONZÁLEZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Elaboro: Ing. Daniel Gonzalez – Profesional Universitario
Revisó: Omar Daniel Espinosa – Director de Infraestructura S.I.S.P

Powered by CamScanner

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERVENTOR MADRID 2020 EN CALIDAD DE INTERVENTOR

C E R T I F I C A:

Que **GCS CONSTRUCCIONES SA.5**, identificado con Nit. No. 900.653.937- 2, cumplió parcialmente con el objeto, obligaciones y plazo de ejecución consignados en el Contrato de Obra Pública No. 543 de 2022, cuyo objeto consiste en **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA".**

Que, de igual forma, de acuerdo con lo informado certifica que el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En razón a ello, se autoriza el pago conforme al siguiente detalle:

No. de Pago:	Corte Parcial de Obra No. 3
Periodo o Mes:	21 de Marzo a 08 de Octubre de 2023
Valor a Cancelar:	DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($ 2.059.108.827,89)

Powered by CamScanner

Se expide en Madrid Cundinamarca, a los ventitres (23) días del mes de Noviembre de 2023.

FIRMA

ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO
R/L UNIÓN TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022
NIT: 901.580.791-3

Elaboró: ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO, R/L C. UNIÓN TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022

ANEXOS
• Factura Original pago No 3. • Planilla de aportes • Soportes pago de Seguridad Social y Parafiscales • Ensayaos de laboratorio • Diseños de mezcla • Certificación bancaria • Informe de actividades • Actas parciales y memorias de cálculo. • Registro fotográfico.

Documento Controlado

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL
No 3

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL DE OBRA

	FECHA DE EMISIÓN		28/03/2023

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MADRID | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA | ACTA Nª: 3 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.056.816.773,52 | PERIODO MES

FECHA DE ELABORACIÓN: DD 15 MM 10 2023

CONTRATO No : **543 de 2022**

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: GCS CONSTRUCCIONES S.A.S | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): MADRID

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **539 de 2022** | INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022

GESTOR TECNICO DE CONTRATO: ALCALDIA MUNICIPIO DE MADIRD

PLAZO INICIAL: 8 MESES | PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: **31/05/2022** | FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN: 0 | FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR INICIA **$ 4.404.922.142,00** | VALOR ADICIÓN No.1 : $ 331.046.236

VALOR ADICIÓN No.2 : $ 897.459.081

VALOR TOTAL ACUMULADO: **$ 5.633.427.458,83** | VALOR TOTAL EN ADICIONES: $ 1.228.505.317

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ___3__ de fecha __8/10/2023__		OBRA EJECUTADA							
											ACTA No 1		ACTA No 2		PRESENTE ACTA No 3		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				POLIDEPORTIVO SAN CARLOS														
1	1			**PRELIMINARES**														
2	1.1			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	1440,00	$ 11.048,00	$ 15.909.120,00	1.551,24	$ 17.138.099,52	1.551,24	$ 17.138.099,52		$ -		$ -	1.551,24	$ 17.138.099,52
3	1.2			DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES	M2	119,94	$ 9.094,00	$ 1.090.734,00	287,76	$ 2.616.889,44	287,76	$ 2.616.889,44		$ -		$ -	287,76	$ 2.616.889,44
4	1.3			DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M	M2	41,98	$ 15.317,00	$ 643.008,00	96,72	$ 1.481.460,24	90,24	$ 1.382.206,08		$ -		$ -	90,24	$ 1.382.206,08
5	1.4			RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	45,01	$ 9.749,00	$ 438.802,00	417,57	$ 4.070.889,93	173,72	$ 1.693.596,28	234,78	$ 2.288.870,22		$ -	408,50	$ 3.982.466,50
6	1.5			DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	0,96	$ 263.694,00	$ 253.146,00	2,21	$ 582.763,74	1,01	$ 266.330,94	1,20	$ 316.432,80		$ -	2,21	$ 582.763,74
7	1.6			DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	6,90	$ 233.373,00	$ 1.610.274,00	17,64	$ 4.116.699,72	17,64	$ 4.116.699,72		$ -		$ -	17,64	$ 4.116.699,72
8	1.7			LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA CON HIDROLAVADORA	M2	858,00	$ 4.089,00	$ 3.508.362,00	868,00	$ 3.549.252,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9	1.8			LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE PARQUE METALICO CON HIDROLAVADORA	ML	136,00	$ 1.254,00	$ 170.544,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10	2			**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11	2.1			EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	305,70	$ 57.077,00	$ 17.448.439,00	558,56	$ 31.880.929,12	250,71	$ 14.309.774,67	248,56	$ 14.187.059,12	59,29	$ 3.384.095,33	558,56	$ 31.880.929,12
12	2.2			RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	150,92	$ 67.164,00	$ 10.136.391,00	209,14	$ 14.046.678,96	168,86	$ 11.341.313,04	38,91	$ 2.613.351,24	1,37	$ 92.014,68	209,14	$ 14.046.678,96
13	2.3			EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	97,00	$ 16.712,00	$ 1.621.064,00	60,00	$ 1.002.720,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14	2.4			SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA	UND	34,00	$ 171.214,00	$ 5.821.276,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15	2.5			DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	425,00	$ 6.673,00	$ 2.836.025,00	979,40	$ 6.535.536,20	262,40	$ 1.750.995,20	717,00	$ 4.784.541,00		$ -	979,40	$ 6.535.536,20
16	3			**CIMENTACION**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
17	3.1			CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN	M3	15,60	$ 290.153,00	$ 4.526.387,00	20,80	$ 6.035.182,40	20,80	$ 6.035.182,40		$ -		$ -	20,80	$ 6.035.182,40
18	3.2			ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	18,20	$ 680.677,00	$ 12.388.321,00	18,20	$ 12.388.321,40	18,20	$ 12.388.321,40		$ -		$ -	18,20	$ 12.388.321,40
19	3.3			VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	6,88	$ 729.365,00	$ 5.018.031,00	11,12	$ 8.110.538,80	9,54	$ 6.958.142,10		$ -	1,55	$ 1.130.515,75	11,09	$ 8.088.657,85
20	3.4			BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2,75	$ 372.166,00	$ 1.023.457,00	3,18	$ 1.183.487,88	3,18	$ 1.183.487,88		$ -		$ -	3,18	$ 1.183.487,88
21	4			**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
22	4.1			COLUMNAS 3500 PSI	M3	7,00	$ 909.908,00	$ 6.369.356,00	5,76	$ 5.241.070,08	5,76	$ 5.241.070,08		$ -		$ -	5,76	$ 5.241.070,08
23	4.2			REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	480,00	$ 9.874,00	$ 4.739.520,00	1.214,97	$ 11.996.613,78		$ -	74,89	$ 739.463,86	1.140,08	$ 11.257.149,92	1.214,97	$ 11.996.613,78
24	4.3			PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	55,00	$ 62.860,00	$ 3.457.300,00	239,90	$ 15.080.114,00		$ -	22,00	$ 1.382.920,00	217,90	$ 13.697.194,00	239,90	$ 15.080.114,00
25	4.4			ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	14.771,84	$ 7.924,00	$ 117.052.060,00	6.219,34	$ 49.282.050,16	4.482,89	$ 35.522.420,36	986,55	$ 7.817.422,20	745,43	$ 5.906.787,32	6.214,87	$ 49.246.629,88
26	5			**MAMPOSTERIA Y PISOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
27	5.1			ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	120,00	$ 36.407,00	$ 4.368.840,00	124,20	$ 4.521.749,40		$ -	124,20	$ 4.521.749,40		$ -	124,20	$ 4.521.749,40
28	5.2			MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	88,00	$ 110.558,00	$ 9.729.104,00	97,07	$ 10.731.865,06		$ -	97,07	$ 10.731.865,06		$ -	97,07	$ 10.731.865,06
29	5.3			ADOQUIN CONCRETO 6CM	M2	265,00	$ 73.322,00	$ 19.430.330,00	305,42	$ 22.394.005,24		$ -		$ -	305,62	$ 22.408.669,64	305,62	$ 22.408.669,64
30	5.4			ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	105,00	$ 63.518,00	$ 6.669.390,00	118,23	$ 7.509.733,14		$ -		$ -	118,23	$ 7.509.733,14	118,23	$ 7.509.733,14
31	5.5			SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	136,00	$ 60.724,00	$ 8.258.464,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
32	6			**CUBIERTAS Y CERRAMIENTO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
33	6.1			ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CERRAMIENTO, INCLUYE:CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	15265,80	$ 15.749,00	$ 240.421.084,00	21.414,75	$ 337.260.897,75		$ -		$ -	21.225,93	$ 334.287.171,57	21.225,93	$ 334.287.171,57
34	6.2			ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	2690,00	$ 3.113,00	$ 8.373.970,00	3.186,12	$ 9.918.391,56		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
35	6.3			ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	858,00	$ 15.773,00	$ 13.533.234,00	870,00	$ 13.722.510,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
36	7			**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
37	7.1			CAJA DE INSPECCIÓN DE 100*100	UND	3,00	$ 505.013,00	$ 1.515.039,00	1,00	$ 505.013,00		$ -	1,00	$ 505.013,00		$ -	1,00	$ 505.013,00
38	7.2			BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	70,00	$ 38.341,00	$ 2.683.870,00	45,00	$ 1.725.345,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
39	7.3			CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI e=0.1m INCLUYE REJILLA EN ACERO, LAMINA DE 3/16" y ANGULO DE 1 1/4x3/16"	ML	15,00	$ 384.240,00	$ 5.763.600,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
40	7.4			TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	30,00	$ 31.164,00	$ 934.920,00	24,20	$ 754.168,80		$ -	24,20	$ 754.168,80		$ -	24,20	$ 754.168,80
41	7.5			TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	10,00	$ 49.381,00	$ 493.810,00	66,30	$ 3.273.960,30		$ -	66,30	$ 3.273.960,30		$ -	66,30	$ 3.273.960,30
42	7.6			CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	64,00	$ 36.002,00	$ 2.304.128,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
43	7.7			SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	3,00	$ 100.573,00	$ 301.719,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
44	7.8			TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	10,00	$ 64.659,00	$ 646.590,00	45,20	$ 2.922.586,80		$ -	45,20	$ 2.922.586,80		$ -	45,20	$ 2.922.586,80
45	7.9			SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	3,00	$ 42.366,00	$ 127.098,00	6,00	$ 254.196,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
46	7.10			ACOMETIDA SANITARIA 8"	UND	1,00	$ 823.294,00	$ 823.294,00	1,00	$ 823.294,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

47	8				**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
48	8.1				BARANDA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	30,00	$ 166.993,00	$ 5.009.790,00	35,60	$ 5.944.950,80		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
49	8.2				CANECA M-120	UND	3,00	$ 333.241,00	$ 999.723,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
50	8.3				SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO METALICO PARA FACHADA ACORDE A ESPECIFICACION INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 3.371.521,00	$ 3.371.521,00	1,00	$ 3.371.521,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
51	8.4				SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UND	2,00	$ 101.105,00	$ 202.210,00	2,00	$ 202.210,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
52	9				**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
53	9.1				TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$ 447.450,00	$ 447.450,00	1,00	$ 447.450,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
54	9.2				REFLECTOR 200W	UND	18,00	$ 484.136,00	$ 8.714.448,00	12,00	$ 5.809.632,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
55	9.3				SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA	UND	18,00	$ 74.133,00	$ 1.334.394,00	12,00	$ 889.596,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
56	9.4				TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	120,00	$ 3.878,00	$ 465.360,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
57	9.5				LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 296.127,00	$ 296.127,00	1,00	$ 296.127,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
58	9.6				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO.	UND	1,00	$ 4.474.238,00	$ 4.474.238,00	1,00	$ 4.474.238,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
59	9.7				SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, MALLA A TIERRA Y EQUIPOTENCIAR.	ML	120,00	$ 38.180,00	$ 4.581.600,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
60	9.8				ACOMETIDA AÉREA 10 M PVC	UND	1,00	$ 394.753,00	$ 394.753,00	2,00	$ 789.506,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
61	10				**CANCHA DEPORTIVA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
62	10.1				PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE	M2	668,00	$ 8.668,00	$ 5.790.224,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
63	10.2				MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1,00	$ 92.048,00	$ 92.048,00	1,00	$ 92.048,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
64	10.3				CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UND	1,00	$ 11.482.624,00	$ 11.482.624,00	1,00	$ 11.482.624,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
65	10.4				SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN POLIETILENO	M2	980,00	$ 10.079,00	$ 9.877.420,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
66	10.5				SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	1,00	$ 1.670.075,00	$ 1.670.075,00	1,00	$ 1.670.075,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
67	10.6				MANTENIMIENTO DE PLACA EN CONCRETO	M2	471,51	$ 7.265,00	$ 3.425.520,00	638,40	$ 4.637.976,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
68	10.7				MANTENIMIENTO DE GRADERIA DEPORTIVA	M2	117,00	$ 8.072,00	$ 944.424,00	145,04	$ 1.170.762,88		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
69	10.8				BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UND	3,00	$ 219.826,00	$ 659.478,00	3,00	$ 659.478,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
70	11				**ACTIVIDADES ADICIONALES**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
71	11,1				**PRELIMINARES**					0,00					$ -		$ -	0,00	$ -
72	1.1.4				DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M	M2		$ 25.696,00		23,10	$ 593.577,60		$ -	23,10	$ 593.577,60		$ -	23,10	$ 593.577,60
73	11,2				**CIMENTACION**					0,00	$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
74	1.3.5				SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3		$ 149.793,00		121,43	$ 18.189.363,99		$ -	95,80	$ 14.350.169,40	25,63	$ 3.839.194,59	121,43	$ 18.189.363,99
75	11,3				**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**					0,00	$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
76	1.10.1				CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND		$ 380.422,00		7,00	$ 2.662.954,00		$ -	7,00	$ 2.662.954,00		$ -	7,00	$ 2.662.954,00
77	1.5.3				PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		$ 20.487,00		50,60	$ 1.036.642,20				$ -		$ -	0,00	$ -
78	N.P - 34				TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1/2"	ML		$ 26.207,00		84,00	$ 2.201.388,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
79	N.P - 35				CABLE COBRE No. 12	ML		$ 4.739,00		252,00	$ 1.194.228,00				$ -		$ -	0,00	$ -
80	N.P - 37				PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 15.003,00		45,80	$ 687.137,40		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
81	11				**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					0,00	$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
82	11.1				**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
83	N.P-1				LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA CON HIDROLAVADORA	ML		$ 1.622,00		3.186,12	$ 5.167.886,64				$ -		$ -	0,00	$ -
84	N.P-2				ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 15.768,00		2,00	$ 31.536,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
85	N.P-3				ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.149,00		3.186,12	$ 13.219.211,88				$ -		$ -	0,00	$ -
86	11.2				**GRADERIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
87	N.P-4				ESCARIFIACIÓN DE GRADAS	ML		$ 4.554,00		29,30	$ 133.432,20				$ -		$ -	0,00	$ -
88	N.P-5				PINTURA EPÓXICA	M2		$ 17.831,00		90,83	$ 1.619.589,73		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
89	N.P-6				PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML		$ 11.157,00		146,50	$ 1.634.500,50				$ -		$ -	0,00	$ -
90	N.P-7				PAÑETE LISO 1:4, E=1.5 CM (INCLUYE ADHERENTE PARA CONCRETO VIEJO A NUEVO)	ML		$ 37.366,00		58,60	$ 2.189.647,60		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
91	N.P-8				PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2		$ 28.629,00		0,00	$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
92	N.P-9				PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML		$ 17.704,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
93	N.P-10				DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND		$ 18.338,00		2,00	$ 36.676,00				$ -		$ -	0,00	$ -
94	11.3				**CANCHA**					0,00	$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
95	N.P-11				DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML		$ 3.769,00		470,00	$ 1.771.430,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
96	11.4				**PARQUE INFANTIL**					0,00	$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
97	N.P-12				DESMONTE APARATOS PARQUE INFANTIL	UND		$ 21.469,00		5,00	$ 107.345,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
98	N.P-13				SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHO EN POLICARBONATO PARA PARQUE INFANTIL	UND		$ 751.214,00		2,00	$ 1.502.428,00				$ -		$ -	0,00	$ -
99	N.P-14				SUMINISTRO E INSTALACION DE LONAS DE COLUMPIO, CADENAS Y RODAMIENTO (COLUMPIOS EXISTENTES)	UND		$ 739.095,00		2,00	$ 1.478.190,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
100	N.P-15				DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 715.934,00		0,32	$ 229.098,88				$ -		$ -	0,00	$ -
101	N.P-16				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3" (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE TUBO OXIDADO)	ML		$ 86.828,00		2,30	$ 199.704,40		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
102	N.P-17				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO A.N 1 1/2" 2.5MM	ML		$ 68.772,00		1,00	$ 68.772,00				$ -		$ -	0,00	$ -
103	N.P-18				SUMINISTRO E INSTALACION DE RODADERO LONG. 2,40	UND		$ 540.576,00		1,00	$ 540.576,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
104	N.P-19				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TUNEL	UND		$ 590.576,00		1,00	$ 590.576,00				$ -		$ -	0,00	$ -
105	N.P-20				REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LÁMINA LLENA	M2		$ 27.831,00		2,00	$ 55.662,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
106	N.P-21				REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LINEAL	ML		$ 16.442,00		84,10	$ 1.382.772,20				$ -		$ -	0,00	$ -
107	11.5				**OTROS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
108	N.P-22				DESMONTE BAJANTES AGUA LLUVIAS Y CANAL	ML		$ 16.979,00		92,00	$ 1.562.068,00				$ -		$ -	0,00	$ -
109	N.P-23				CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18; DS=100	ML		$ 166.155,00		62,00	$ 10.301.610,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
110	N.P-24				DESMONTE DE LUMINARIAS	UND		$ 25.324,00		6,00	$ 151.944,00				$ -		$ -	0,00	$ -
111	N.P-25				CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND		$ 1.008.461,00		1,00	$ 1.008.461,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
112	N.P-26				CARCAMO CON REJILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		$ 528.461,00		21,20	$ 11.203.373,20				$ -		$ -	0,00	$ -
113	N.P-27				BORDILLO DE 15X35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 60.028,00		180,20	$ 10.817.045,60		$ -		$ -	180,20	$ 10.817.045,60	180,20	$ 10.817.045,60
114	N.P-28				CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML		$ 5.431,00		44,20	$ 240.050,20				$ -	44,20	$ 240.050,20	44,20	$ 240.050,20
115	N.P-29				SUMINISTRO E INSTALACIÓN AHUYENTADOR PARA PALOMAS SUPER BIRDXPELLER PRO O SIMILAR CON SISTEMA DE ALTAVOCES – INCLUYE CUATRO ALTAVOCES ,PROGRAMABLE TOTALMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	UND		$ 8.350.458,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
116	N.P-30				PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	ML		$ 14.458,00		45,05	$ 651.332,90				$ -		$ -	0,00	$ -

117	N.P-31				PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	M2		$ 27.858,00		9,16	$ 255.179,28				$ -		$ -	0,00	$ -
118	N.P-33				TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXCAVACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3*KM		$ 1.582,00		8.703,54	$ 13.769.000,28		$ -		$ -	8.703,54	$ 13.769.000,28	8.703,54	$ 13.769.000,28
119	N.P-40				ALAMBRÓN CABLE COBRE DESNUDO DE 2/0 INCLUYE SOPORTES DE SUJECIÓN,TUBERÍA Y BAJANTES HASTA PUNTO DE CONEXIÓN	ML		$ 93.214,00		169,00	$ 15.753.166,00				$ -		$ -	0,00	$ -
120	N.P-41				RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA PISO	M2		$ 116.814,00		638,40	$ 74.574.057,60		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 606.673.528,00**		**$ 853.406.822,38**		**$ 121.944.529,11**		**$ 74.446.104,80**		**$ 428.338.622,02**		**$ 624.729.255,93**
					(A.I.U 33%)				**$ 200.202.264,00**		**$ 281.624.251,39**		**$ 40.241.694,61**		**$ 24.567.214,58**		**$ 141.351.745,27**		**$ 206.160.654,46**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$ 806.875.792,00**		**$ 1.135.031.073,77**		**$ 162.186.223,72**		**$ 99.013.319,38**		**$ 569.690.367,29**		**$ 830.889.910,39**
121	N.P-44				CERTIFICACIÓN DE CUENTA ELÉCTRICA FRENTE A LOS OPERADORES DE RED Y/O ANTE LAS EMPRESAS CERTIFICADORAS	UND		$ 6.021.047,00		1,00	$ 6.021.047,00						$ -	0,00	$ -
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 6.021.047,00**		**$ -**				**$ -**		**$ -**
					(A.I.U 19%)						**$ 1.143.999,00**		**$ -**				**$ -**		**$ -**
					VALOR TOTAL						**$ 7.165.046,00**		**$ -**				**$ -**		**$ -**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA						**$ 1.142.196.119,77**		**$ 162.186.223,72**		**$ 99.013.319,38**		**$ 569.690.367,29**		**$ 830.889.910,39**
	POLIDEPORTIVO ESCALLÓN																		
122	**1**				**PRELIMINARES**													0,00	$ -
123	1.1.1				LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	2350,00	$ 11.048,00	$ 25.962.800,00	2.166,12	$ 23.931.293,76	2.166,12	$ 23.931.293,76		$ -		$ -	2.166,12	$ 23.931.293,76
124	1.1.2				DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES	M2	310,00	$ 9.094,00	$ 2.819.140,00	412,88	$ 3.754.730,72	412,88	$ 3.754.730,72		$ -		$ -	412,88	$ 3.754.730,72
125	1.1.3				DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M	M2	150,00	$ 15.317,00	$ 2.297.550,00	109,96	$ 1.684.257,32	109,96	$ 1.684.257,32		$ -		$ -	109,96	$ 1.684.257,32
126	1.1.4				DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M	M2	468,00	$ 25.696,00	$ 12.025.728,00	488,66	$ 12.556.607,36	488,66	$ 12.556.607,36		$ -		$ -	488,66	$ 12.556.607,36
127	1.1.5				DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	11,40	$ 263.694,00	$ 3.006.112,00	22,53	$ 5.941.025,82	22,53	$ 5.941.025,82		$ -		$ -	22,53	$ 5.941.025,82
128	1.1.6				DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	11,25	$ 233.373,00	$ 2.625.446,00	8,01	$ 1.869.317,73	7,78	$ 1.815.641,94	0,23	$ 53.675,79		$ -	8,01	$ 1.869.317,73
129	1.1.7				RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	115,35	$ 9.749,00	$ 1.124.547,00	673,43	$ 6.565.269,07	673,11	$ 6.562.149,39	0,32	$ 3.119,68		$ -	673,43	$ 6.565.269,07
130	1.1.8				LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA	M2	801,00	$ 4.089,00	$ 3.275.289,00	801,00	$ 3.275.289,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
131	1.1.9				LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE PARQUE METALICO CON HIDROLAVADORA	ML	195,00	$ 1.713,00	$ 334.035,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
132	**1.2**				**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
133	1.2.1				EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	381,22	$ 57.077,00	$ 21.758.894,00	1.356,46	$ 77.422.667,42	1.176,31	$ 67.140.245,87	142,39	$ 8.127.194,03	28,96	$ 1.652.949,92	1.347,66	$ 76.920.389,82
134	1.2.2				RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	31,98	$ 67.164,00	$ 2.147.905,00	574,35	$ 38.575.643,40	574,35	$ 38.575.643,40		$ -		$ -	574,35	$ 38.575.643,40
135	1.2.3				SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA	UND	75,00	$ 171.214,00	$ 12.841.050,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
136	1.2.4				DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	542,00	$ 6.673,00	$ 3.616.766,00	1.185,80	$ 7.912.843,40	1.185,80	$ 7.912.843,40		$ -		$ -	1.185,80	$ 7.912.843,40
137	**1.2**				**CIMENTACION**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
138	1.3.1				CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN	M3	23,66	$ 290.153,00	$ 6.865.020,00	46,16	$ 13.393.462,48	41,42	$ 12.018.137,26	4,74	$ 1.375.325,22		$ -	46,16	$ 13.393.462,48
139	1.3.2				ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	32,66	$ 680.677,00	$ 22.230.911,00	33,59	$ 22.863.940,43	32,59	$ 22.183.263,43	1,00	$ 680.677,00		$ -	33,59	$ 22.863.940,43
140	1.3.3				VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	20,85	$ 729.365,00	$ 15.207.260,00	29,64	$ 21.618.378,60	28,88	$ 21.064.061,20	0,59	$ 430.325,35	0,17	$ 123.992,05	29,64	$ 21.618.378,60
141	1.3.4				BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	8,00	$ 372.166,00	$ 2.977.328,00	9,57	$ 3.561.628,62	9,37	$ 3.487.195,42	0,20	$ 74.433,20		$ -	9,57	$ 3.561.628,62
142	1.3.5				SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	164,75	$ 149.793,00	$ 24.678.397,00	179,39	$ 26.871.366,27		$ -	154,30	$ 23.113.059,90	25,09	$ 3.758.306,37	179,39	$ 26.871.366,27
143	1.3.6				SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	170,00	$ 60.724,00	$ 10.323.080,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
144	**1.4**				**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
145	1.4.1				COLUMNAS 3500 PSI	M3	13,48	$ 909.908,00	$ 12.265.560,00	20,38	$ 18.543.925,04	19,56	$ 17.797.800,48	0,82	$ 746.124,56		$ -	20,38	$ 18.543.925,04
146	1.4.2				PLACA PARA GRADERIA EN CONCRETO 3500 PSI ACABADO A LA VISTA E=0,12 M	M2	161,20	$ 99.800,00	$ 16.087.760,00	240,35	$ 23.986.930,00		$ -	240,35	$ 23.986.930,00		$ -	240,35	$ 23.986.930,00
147	1.4.3				PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	659,00	$ 90.892,00	$ 59.897.828,00	975,45	$ 88.660.601,40		$ -	836,35	$ 76.017.524,20	139,10	$ 12.643.077,20	975,45	$ 88.660.601,40
148	1.4.4				VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	13,82	$ 963.234,00	$ 13.311.894,00	13,69	$ 13.186.673,46	8,19	$ 7.888.886,46	5,50	$ 5.297.787,00		$ -	13,69	$ 13.186.673,46
149	1.4.5				ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,44	$ 1.072.326,00	$ 1.544.149,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
150	1.4.6				REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1977,00	$ 9.874,00	$ 19.520.898,00	3.365,31	$ 33.229.070,94		$ -	2.891,82	$ 28.553.830,68	473,49	$ 4.675.240,26	3.365,31	$ 33.229.070,94
151	1.4.7				ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	13019,80	$ 7.924,00	$ 103.168.895,00	19.449,06	$ 154.114.351,44	17.849,51	$ 141.439.517,24	1.465,18	$ 11.610.086,32	134,37	$ 1.064.747,88	19.449,06	$ 154.114.351,44
152	1.4.8				BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UND	4,00	$ 219.826,00	$ 879.304,00	4,00	$ 879.304,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
153	1.4.9				CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	28,60	$ 91.202,00	$ 2.608.377,00	13,20	$ 1.203.866,40		$ -	13,20	$ 1.203.866,40		$ -	13,20	$ 1.203.866,40
154	**1.5**				**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
155	1.5.1				DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	5,60	$ 59.002,00	$ 330.411,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
156	1.5.2				MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	320,40	$ 110.558,00	$ 35.422.783,00	240,06	$ 26.540.553,48	11,90	$ 1.315.640,20	228,16	$ 25.224.913,28		$ -	240,06	$ 26.540.553,48
157	1.5.3				PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	186,30	$ 20.487,00	$ 3.816.728,00	151,50	$ 3.103.780,50		$ -	144,90	$ 2.968.566,30		$ -	144,90	$ 2.968.566,30
158	1.5.4				MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M	M2	93,15	$ 41.705,00	$ 3.884.821,00	45,78	$ 1.909.254,90		$ -	45,78	$ 1.909.254,90		$ -	45,78	$ 1.909.254,90
159	1.5.5				MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	7,20	$ 126.029,00	$ 907.409,00	11,78	$ 1.484.621,62		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
160	1.5.6				ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	130,00	$ 17.600,00	$ 2.288.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
161	1.5.7				ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	150,00	$ 36.407,00	$ 5.461.050,00	148,54	$ 5.407.895,78		$ -	148,54	$ 5.407.895,78		$ -	148,54	$ 5.407.895,78
162	1.5.8				FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	66,00	$ 8.195,00	$ 540.870,00	86,40	$ 708.048,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
163	**1.6**				**CUBIERTAS Y CERRAMIENTO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
164	1.6.1				CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	4900,00	$ 16.135,00	$ 79.061.500,00	24.756,02	$ 399.438.382,70		$ -		$ -	24.450,82	$ 394.513.980,70	24.450,82	$ 394.513.980,70
165	1.6.2				TEJA TERMOACÚSTICA	M2	162,00	$ 55.184,00	$ 8.939.808,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
166	1.6.3				ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	651,00	$ 15.773,00	$ 10.268.223,00	1,00	$ 15.773,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
167	1.6.4				ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	4475,00	$ 3.113,00	$ 13.930.675,00	3.600,00	$ 11.206.800,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
168	1.6.5				ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CERRAMIENTO, INCLUYE:CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19273,91	$ 15.749,00	$ 303.544.809,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
169	**1.7**				**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
170	1.7.1				BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	48,00	$ 63.671,00	$ 3.056.208,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
171	1.7.2				ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	100,00	$ 32.589,00	$ 3.258.900,00	70,20	$ 2.287.747,80		$ -	70,20	$ 2.287.747,80		$ -	70,20	$ 2.287.747,80
172	1.7.3				CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	100,00	$ 71.948,00	$ 7.194.800,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
173	1.7.4				ADOQUIN CONCRETO 6CM	M2	422,44	$ 73.322,00	$ 30.974.146,00	71,31	$ 5.228.591,82		$ -		$ -	71,31	$ 5.228.591,82	71,31	$ 5.228.591,82
174	1.7.5				REMATES BOCEL WING ALUMINIO	ML	219,00	$ 9.882,00	$ 2.164.158,00	80,44	$ 794.908,08		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

175	1.7.6			BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	219,00	$ 47.766,00	$ 10.460.754,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
176	1.7.7			EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	330,00	$ 16.712,00	$ 5.514.960,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
177	**1.8**			**INSTALACIONES SANITARIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
178	1.8.1			CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND	4,00	$ 380.422,00	$ 1.521.688,00	3,00	$ 1.141.266,00		$ -	2,00	$ 760.844,00		$ -	2,00	$ 760.844,00
179	1.8.2			SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	10,00	$ 76.359,00	$ 763.590,00	10,00	$ 763.590,00		$ -	10,00	$ 763.590,00		$ -	10,00	$ 763.590,00
180	1.8.3			SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	8,00	$ 100.573,00	$ 804.584,00	7,00	$ 704.011,00		$ -	7,00	$ 704.011,00		$ -	7,00	$ 704.011,00
181	1.8.4			ACOMETIDA SANITARIA 8"	UND	1,00	$ 1.128.169,00	$ 1.128.169,00	1,00	$ 1.128.169,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
182	1.8.5			RED SANITARIA PVC 4"	ML	56,00	$ 53.033,00	$ 2.969.848,00	43,40	$ 2.301.632,20		$ -	43,40	$ 2.301.632,20		$ -	43,40	$ 2.301.632,20
183	1.8.6			RED SANITARIA PVC 6"	ML	29,00	$ 97.394,00	$ 2.824.426,00	19,00	$ 1.850.486,00		$ -	6,00	$ 584.364,00		$ -	6,00	$ 584.364,00
184	1.8.7			RED SANITARIA PVC 2"	ML	27,00	$ 28.338,00	$ 765.126,00	25,70	$ 728.286,60		$ -	25,70	$ 728.286,60		$ -	25,70	$ 728.286,60
185	1.8.8			REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UND	10,00	$ 24.877,00	$ 248.770,00	4,00	$ 99.508,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
186	1.8.9			REVENTILACION 2"	ML	20,00	$ 19.903,00	$ 398.060,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
187	1.8.10			REVENTILACION 3"	ML	10,00	$ 25.029,00	$ 250.290,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
188	1.8.11			RED SANITARIA PVC 8"	ML	25,00	$ 156.358,00	$ 3.908.950,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
189	**1.9**			**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
190	1.9.1			PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	17,00	$ 70.558,00	$ 1.199.486,00	20,00	$ 1.411.160,00		$ -	20,00	$ 1.411.160,00		$ -	20,00	$ 1.411.160,00
191	1.9.2			RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	32,00	$ 15.799,00	$ 505.568,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
192	1.9.3			ACOMETIDA EN PVC 3/4" SM	UND	1,00	$ 296.429,00	$ 296.429,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
193	1.9.4			REGISTRO 1"	UND	2,00	$ 117.214,00	$ 234.428,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
194	1.9.5			RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	26,00	$ 11.844,00	$ 307.944,00	30,00	$ 355.320,00		$ -	25,00	$ 296.100,00		$ -	25,00	$ 296.100,00
195	1.9.6			RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	36,00	$ 9.495,00	$ 341.820,00	33,00	$ 313.335,00		$ -	30,00	$ 284.850,00		$ -	30,00	$ 284.850,00
196	1.9.7			REGISTRO 3/4"	UND	2,00	$ 82.998,00	$ 165.996,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
197	**1.10**			**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
198	1.10.1			CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND	1,00	$ 380.422,00	$ 380.422,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
199	1.10.2			BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	12,00	$ 38.341,00	$ 460.092,00	45,00	$ 1.725.345,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
200	1.10.3			CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI e=0.1m INCLUYE REJILLA EN ACERO, LAMINA DE 3/16" y ANGULO DE 1 1/4x3/16"	ML	30,00	$ 384.240,00	$ 11.527.200,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
201	1.10.4			TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	20,00	$ 31.164,00	$ 623.280,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
202	1.10.5			TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	10,00	$ 49.381,00	$ 493.810,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
203	1.10.6			CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	26,00	$ 36.002,00	$ 936.052,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
204	1.10.7			SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	6,00	$ 100.573,00	$ 603.438,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
205	1.10.8			TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	10,00	$ 64.659,00	$ 646.590,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
206	1.10.9			SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	6,00	$ 42.366,00	$ 254.196,00	4,00	$ 169.464,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
207	1.10.10			CAJA DE INSPECCIÓN DE 100*100	UND	2,00	$ 505.013,00	$ 1.010.026,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
208	1.10.11			ACOMETIDA SANITARIA 8"	UND	1,00	$ 1.128.169,00	$ 1.128.169,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
209	**1.11**			**APARATOS HIDROSANITARIOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
210	1.11.1			ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm	M2	20,00	$ 78.828,00	$ 1.576.560,00	4,66	$ 367.338,48		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
211	1.11.2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR ELECTRICO DE AIRE	UND	2,00	$ 506.967,00	$ 1.013.934,00	2,00	$ 1.013.934,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
212	1.11.3			SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	2,00	$ 433.448,00	$ 866.896,00	2,00	$ 866.896,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
213	1.11.4			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UND	2,00	$ 92.617,00	$ 185.234,00	2,00	$ 185.234,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
214	1.11.5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABON DE PARED LIQUIDO EN ACERO	UND	4,00	$ 201.090,00	$ 804.360,00	4,00	$ 804.360,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
215	1.11.6			SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	7,00	$ 328.200,00	$ 2.297.400,00	7,00	$ 2.297.400,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
216	1.11.7			SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	UND	10,00	$ 307.322,00	$ 3.073.220,00	10,00	$ 3.073.220,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
217	1.11.8			SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UND	6,00	$ 199.548,00	$ 1.197.288,00	8,00	$ 1.596.384,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
218	1.11.9			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND	2,00	$ 270.291,00	$ 540.582,00	2,00	$ 540.582,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
219	**1.12**			**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
220	1.12.1			DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	0,80	$ 864.257,00	$ 691.406,00	15,30	$ 13.223.132,10		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
221	1.12.2			MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18	UND	12,00	$ 161.773,00	$ 1.941.276,00	3,00	$ 485.319,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
222	1.12.3			VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	11,65	$ 298.003,00	$ 3.471.735,00	11,72	$ 3.492.595,16		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
223	1.12.4			BARANDA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	56,00	$ 164.387,00	$ 9.205.672,00	38,00	$ 6.246.706,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
224	1.12.5			CANECA M-120	UND	6,00	$ 333.241,00	$ 1.999.446,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
225	1.12.6			PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	22,00	$ 231.406,00	$ 5.090.932,00	6,80	$ 1.573.560,80		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
226	1.12.7			SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO METALICO PARA FACHADA ACORDE A ESPECIFICACION INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 3.478.489,00	$ 3.478.489,00	1,00	$ 3.478.489,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
227	1.12.8			VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 mm	M2	11,65	$ 68.734,00	$ 800.751,00	11,72	$ 805.562,48		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
228	1.12.9			SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UND	5,00	$ 101.105,00	$ 505.525,00	5,00	$ 505.525,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
229	**1.13**			**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
230	1.13.1			TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$ 447.450,00	$ 447.450,00	1,00	$ 447.450,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
231	1.13.2			REFLECTOR 200W	UND	6,00	$ 484.136,00	$ 2.904.816,00	8,00	$ 3.873.088,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
232	1.13.3			SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA	UND	6,00	$ 74.133,00	$ 444.798,00	35,00	$ 2.594.655,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
233	1.13.4			SALIDA LÁMPARA PVC COMPLETA	UND	15,00	$ 62.831,00	$ 942.465,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
234	1.13.5			LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	ML	15,00	$ 47.495,00	$ 712.425,00	10,00	$ 474.950,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
235	1.13.6			TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	190,00	$ 3.878,00	$ 736.820,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
236	1.13.7			LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 296.127,00	$ 296.127,00	1,00	$ 296.127,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
237	1.13.8			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO.	UND	1,00	$ 4.474.238,00	$ 4.474.238,00	1,00	$ 4.474.238,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
238	1.13.9			SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, MALLA A TIERRA Y EQUIPOTENCIAR.	ML	220,00	$ 38.180,00	$ 8.399.600,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
239	**1.14**			**CANCHA DEPORTIVA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
240	1.14.1			PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE	M2	606,00	$ 38.092,00	$ 23.083.752,00	477,00	$ 18.169.884,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
241	1.14.2			MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1,00	$ 92.048,00	$ 92.048,00	1,00	$ 92.048,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
242	1.14.3			CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UND	1,00	$ 11.482.624,00	$ 11.482.624,00	1,00	$ 11.482.624,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
243	1.14.4			SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN POLIETILENO	M2	609,00	$ 10.079,00	$ 6.138.111,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
244	1.14.5			SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	1,00	$ 1.670.075,00	$ 1.670.075,00	1,00	$ 1.670.075,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
245	**1.11**			**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
246	**1.11.1**			**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
247	N.P-1			LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA CON HIDROLAVADORA	ML		$ 1.622,00		3.000,00	$ 4.866.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
248	N.P-2			ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 15.768,00		1,00	$ 15.768,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
249	N.P-3			ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.149,00		3.600,00	$ 14.936.400,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
250	**1.11.2**			**GRADERIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
251	N.P-5			PINTURA EPÓXICA	M2		$ 17.831,00		145,60	$ 2.596.193,60		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
252	N.P-6			PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML		$ 11.157,00		208,00	$ 2.320.656,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
253	N.P-8			PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2		$ 28.629,00		6,60	$ 188.951,40		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
254	N.P-9			PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML		$ 17.704,00		5,40	$ 95.601,60		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
255	N.P-10			DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND		$ 18.338,00		2,00	$ 36.676,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

256	**1.11.3**				**CANCHA**						0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
257	N.P-11				DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML		$ 3.769,00			470,00	$ 1.771.430,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
258	**1.11.4**				**PARQUE INFANTIL**						0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
259	N.P-12				DESMONTE APARATOS PARQUE INFANTIL	UND		$ 21.469,00			4,00	$ 85.876,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
260	N.P-13				SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHO EN POLICARBONATO PARA PARQUE INFANTIL	UND		$ 751.214,00			1,00	$ 751.214,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
261	N.P-14				SUMINISTRO E INSTALACION DE LONAS DE COLUMPIO, CADENAS Y RODAMIENTO PARA COLUMPIOS EXISTENTES	UND		$ 739.095,00			2,00	$ 1.478.190,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
262	N.P-15				DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 715.934,00			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
263	N.P-16				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3"	ML		$ 86.828,00			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
264	N.P-17				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO A.N 1 1/2"	ML		$ 68.772,00			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
265	N.P-18				SUMINISTRO E INSTALACION DE RODADERO LONG. 2,40	UN		$ 540.576,00			1,00	$ 540.576,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
266	N.P-20				REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LÁMINA LLENA (INCLUYE MASILLA)	M2		$ 27.831,00			1,00	$ 27.831,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
267	N.P-21				REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LINEAL (INCLUYE MASILLA)	ML		$ 16.442,00			100,00	$ 1.644.200,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
268	**1.11.5**				**OTROS**						0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
269	N.P - 22				DESMONTE BAJANTES AGUA LLUVIAS Y CANAL (DOBLE ALTURA)	ML		$ 16.979,00			108,00	$ 1.833.732,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
270	N.P - 23				CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18; DS=100	ML		$ 166.155,00			63,00	$ 10.467.765,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
271	N.P - 24				DESMONTE DE LUMINARIAS (DOBLE ALTURA)	UND		$ 25.324,00			8,00	$ 202.592,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
272	N.P - 25				CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND		$ 1.008.461,00			1,00	$ 1.008.461,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
273	N.P - 26				CARCAMO CON REJILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO (SECCIÓN 40cm X 35cm)	ML		$ 528.461,00			3,00	$ 1.585.383,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
274	N.P - 27				BORDILLO DE 15X35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 60.028,00			37,52	$ 2.252.250,56		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
275	N.P - 29				SUMINISTRO E INSTALACIÓN AHUYENTADOR PARA PALOMAS SUPER BIRDXPELLER PRO O SIMILAR CON SISTEMA DE ALTAVOCES – INCLUYE CUATRO ALTAVOCES ,PROGRAMABLE TOTALMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	UND		$ 8.350.458,00			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
276	N.P - 30				PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	ML		$ 14.458,00			66,40	$ 960.011,20		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
277	N.P - 32				CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG		$ 17.154,00			4.935,00	$ 84.654.990,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
278	N.P - 33				TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM		$ 1.582,00			16.239,12	$ 25.690.287,84		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
279	N.P - 34				TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1/2"	ML		$ 26.207,00			67,42	$ 1.766.875,94		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
280	N.P - 35				CABLE COBRE No. 12	ML		$ 4.739,00			156,00	$ 739.284,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
281	N.P - 36				SALIDA TOMA DOBLE EMT COMPLETA	UND		$ 125.312,00			6,00	$ 751.872,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
282	N.P - 37				PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM (LINEAL)	ML		$ 15.003,00			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
283	N.P - 38				REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN		$ 19.076,00			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
284	N.P - 39				TEJA SIN TRASLAPO	M2		$ 84.719,00			220,50	$ 18.680.539,50		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
285	N.P - 40				ALAMBRÓN CABLE COBRE DESNUDO DE 2/0 INCLUYE SOPORTES DE SUJECIÓN,TUBERÍA Y BAJANTES HASTA PUNTO DE CONEXIÓN	ML		$ 93.214,00			200,00	$ 18.642.800,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
286	N.P-42				LAMPARA HERMETICA LED 2X18W SYLVANIA O SIMILAR (INCLUYE CABLE)	UND		$ 128.791,00			16,00	$ 2.060.656,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
287	N.P-45				BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60	M2		$ 101.362,00			207,83	$ 21.066.064,46		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
288	N.P-46				BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60 (LINEAL)	ML		$ 53.944,00			68,70	$ 3.705.952,80		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
289	N.P-47				LLAVE MANGUERA	UN		$ 47.577,00			1,00	$ 47.577,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
290	N.P-50				ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML		$ 13.565,00			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
291	N.P-53				GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML		$ 13.308,00			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
292	N.P-54				TAPA REGISTRO 20X20	UND		$ 25.202,00			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
293	N.P-60				SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA	UND		$ 161.342,00			1,00	$ 161.342,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.073.687.438,00**			**$ 1.388.185.751,48**		**$ 397.068.940,67**		**$ 226.907.175,19**		**$ 423.660.886,20**		**$ 1.047.637.002,06**
					(A.I.U 33%)				**$ 354.316.855,00**			**$ 458.101.297,99**		**$ 131.032.750,42**		**$ 74.879.367,81**		**$ 139.808.092,45**		**$ 345.720.210,68**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$ 1.428.004.293,00**			**$ 1.846.287.049,47**		**$ 528.101.691,09**		**$ 301.786.543,00**		**$ 563.468.978,65**		**$ 1.393.357.212,74**
	POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA																				
294	**2.1**				**PRELIMINARES**														0,00	$ -
295	2.1.1				LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	945,00	$ 11.048,00	$ 10.440.360,00		973,03	$ 10.750.035,44	945,00	$ 10.440.360,00	28,03	$ 309.675,44		$ -	973,03	$ 10.750.035,44
296	2.1.2				DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES	M2	318,00	$ 9.094,00	$ 2.891.892,00		404,54	$ 3.678.886,76	404,54	$ 3.678.886,76		$ -		$ -	404,54	$ 3.678.886,76
297	2.1.3				DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M	M2	147,00	$ 15.317,00	$ 2.251.599,00		89,11	$ 1.364.897,87	80,63	$ 1.235.009,71	8,48	$ 129.888,16		$ -	89,11	$ 1.364.897,87
298	2.1.4				DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	13,52	$ 263.694,00	$ 3.565.143,00		44,06	$ 11.618.357,64	42,23	$ 11.135.797,62	1,83	$ 482.560,02		$ -	44,06	$ 11.618.357,64
299	2.1.5				RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	111,54	$ 9.749,00	$ 1.087.403,00		334,21	$ 3.258.213,29	162,04	$ 1.579.727,96	172,17	$ 1.678.485,33		$ -	334,21	$ 3.258.213,29
300	2.1.6				LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA	M2	467,50	$ 4.089,00	$ 1.911.608,00		575,00	$ 2.351.175,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
301	**2.2**				**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
302	2.2.1				EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	262,40	$ 57.077,00	$ 14.977.005,00		365,37	$ 20.854.223,49	291,31	$ 16.627.100,87	74,06	$ 4.227.122,62		$ -	365,37	$ 20.854.223,49
303	2.2.2				RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	168,24	$ 67.164,00	$ 11.299.671,00		213,83	$ 14.361.678,12	207,32	$ 13.924.440,48	6,51	$ 437.237,64		$ -	213,83	$ 14.361.678,12
304	2.2.3				EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	48,00	$ 16.712,00	$ 802.176,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
305	2.2.4				SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA	UND	10,00	$ 171.214,00	$ 1.712.140,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
306	2.2.5				DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	27,00	$ 6.673,00	$ 180.171,00		215,37	$ 1.437.164,01	215,37	$ 1.437.164,01		$ -		$ -	215,37	$ 1.437.164,01
307	**2.3**				**CIMENTACION**						0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
308	2.3.1				CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN	M3	55,86	$ 290.153,00	$ 16.207.947,00		27,78	$ 8.060.450,34	26,32	$ 7.636.826,96	1,46	$ 423.623,38		$ -	27,78	$ 8.060.450,34
309	2.3.2				ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	20,58	$ 680.677,00	$ 14.008.333,00		21,75	$ 14.804.724,75	20,60	$ 14.021.946,20	1,15	$ 782.778,55		$ -	21,75	$ 14.804.724,75
310	2.3.3				VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	10,44	$ 729.365,00	$ 7.614.571,00		14,51	$ 10.583.086,15	11,93	$ 8.701.324,45	2,58	$ 1.881.761,70		$ -	14,51	$ 10.583.086,15
311	2.3.4				BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	5,01	$ 372.166,00	$ 1.864.552,00		4,84	$ 1.801.283,44	3,98	$ 1.481.220,68	0,86	$ 320.062,76		$ -	4,84	$ 1.801.283,44

312	2.4				**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
313	2.4.1				COLUMNAS 3500 PSI	M3	5,82	$ 909.908,00	$ 5.295.665,00	9,17	$ 8.343.856,36	8,14	$ 7.406.651,12	1,03	$ 937.205,24		$ -	9,17	$ 8.343.856,36
314	2.4.2				PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	156,00	$ 90.892,00	$ 14.179.152,00	112,21	$ 10.198.991,32		$ -	112,21	$ 10.198.991,32		$ -	112,21	$ 10.198.991,32
315	2.4.3				ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,60	$ 1.072.326,00	$ 1.715.722,00	1,01	$ 1.083.049,26		$ -	1,01	$ 1.083.049,26		$ -	1,01	$ 1.083.049,26
316	2.4.4				REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	452,40	$ 9.874,00	$ 4.466.998,00	406,17	$ 4.010.522,58		$ -	406,17	$ 4.010.522,58		$ -	406,17	$ 4.010.522,58
317	2.4.5				ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	5419,68	$ 7.924,00	$ 42.945.544,00	7.659,13	$ 60.690.946,12	5.604,74	$ 44.411.959,76	2.054,39	$ 16.278.986,36		$ -	7.659,13	$ 60.690.946,12
318	2.4.6				BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UND	4,00	$ 219.826,00	$ 879.304,00	4,00	$ 879.304,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
319	2.4.7				SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	36,00	$ 60.724,00	$ 2.186.064,00	44,95	$ 2.729.543,80		$ -	44,95	$ 2.729.543,80		$ -	44,95	$ 2.729.543,80
320	5,2				**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
321	2.5.1				MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	155,20	$ 110.558,00	$ 17.158.602,00	198,67	$ 21.964.557,86	52,40	$ 5.793.239,20	146,27	$ 16.171.318,66		$ -	198,67	$ 21.964.557,86
322	2.5.2				ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	48,00	$ 17.600,00	$ 844.800,00	9,60	$ 168.960,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
323	2.5.3				ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	167,00	$ 36.407,00	$ 6.079.969,00	157,20	$ 5.723.180,40		$ -	157,20	$ 5.723.180,40		$ -	157,20	$ 5.723.180,40
324	2.5.4				FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	120,00	$ 8.195,00	$ 983.400,00	16,80	$ 137.676,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
325	2.5.5				ADOQUIN CONCRETO 6CM	M2	79,69	$ 73.322,00	$ 5.843.030,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
326	2.6				**CUBIERTAS Y CERRAMIENTO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
327	2.6.1				ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CERRAMIENTO, INCLUYE:CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19273,91	$ 15.749,00	$ 303.544.809,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
328	2.6.2				TEJA TERMOACÚSTICA	M2	60,00	$ 55.184,00	$ 3.311.040,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
329	2.6.3				ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	467,50	$ 15.773,00	$ 7.373.878,00	1,00	$ 15.773,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
330	2.6.4				ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	4125,00	$ 3.113,00	$ 12.841.125,00	3.000,00	$ 9.339.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
331	2.6.5				CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	ML	26,00	$ 115.687,00	$ 3.007.862,00	15,00	$ 1.735.305,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
332	2.7				**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
333	2.7.1				CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND	2,00	$ 380.422,00	$ 760.844,00	3,00	$ 1.141.266,00		$ -	3,00	$ 1.141.266,00		$ -	3,00	$ 1.141.266,00
334	2.7.2				BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	32,00	$ 38.341,00	$ 1.226.912,00	30,00	$ 1.150.230,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
335	2.7.3				TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	10,00	$ 31.164,00	$ 311.640,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
336	2.7.4				TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	8,00	$ 49.381,00	$ 395.048,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
337	2.7.5				CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	54,00	$ 36.002,00	$ 1.944.108,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
338	2.7.6				SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	3,00	$ 100.573,00	$ 301.719,00	3,00	$ 301.719,00		$ -	3,00	$ 301.719,00		$ -	3,00	$ 301.719,00
339	2.7.7				SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	3,00	$ 42.366,00	$ 127.098,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
340	2.7.8				ACOMETIDA SANITARIA 8"	UND	1,00	$ 1.128.169,00	$ 1.128.169,00	1,00	$ 1.128.169,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
341	2.8				**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
342	2.8.1				BARANDA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	30,00	$ 164.387,00	$ 4.931.610,00	21,00	$ 3.452.127,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
343	2.8.2				CANECA M-120	UND	3,00	$ 333.241,00	$ 999.723,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
344	2.8.3				SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO METALICO PARA FACHADA ACORDE A ESPECIFICACION INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 3.478.489,00	$ 3.478.489,00	1,00	$ 3.478.489,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
345	2.8.4				SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UND	2,00	$ 101.105,00	$ 202.210,00	6,00	$ 606.630,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
346	2.9				**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
347	2.9.1				TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$ 447.450,00	$ 447.450,00	1,00	$ 447.450,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
348	2.9.2				REFLECTOR 200W	UND	4,00	$ 484.136,00	$ 1.936.544,00	8,00	$ 3.873.088,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
349	2.9.3				SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA	UND	4,00	$ 74.133,00	$ 296.532,00	19,00	$ 1.408.527,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
350	2.9.4				TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	36,00	$ 3.878,00	$ 139.608,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
351	10				**CANCHA DEPORTIVA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
352	2.10.1				PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE	M2	417,00	$ 38.092,00	$ 15.884.364,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
353	2.10.2				MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1,00	$ 92.048,00	$ 92.048,00	1,00	$ 92.048,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
354	2.10.3				CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UND	1,00	$ 11.482.624,00	$ 11.482.624,00	1,00	$ 11.482.624,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
355	2.10.4				SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN POLIETILENO	M2	600,00	$ 10.079,00	$ 6.047.400,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
356	2.10.5				SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	1,00	$ 1.670.075,00	$ 1.670.075,00	1,00	$ 1.670.075,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
357	2.10.6				MANTENIMIENTO DE PLACA EN CONCRETO	M2	350,00	$ 7.265,00	$ 2.542.750,00	375,00	$ 2.724.375,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
358	2.10.7				MANTENIMIENTO DE GRADERIA EN CONCRETO	M2	75,00	$ 8.072,00	$ 605.400,00	45,00	$ 363.240,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
359	11				**ACTIVIDADES ADICIONALES**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
360	11,1				**PRELIMINARES**					0,00	$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
361	1.1.4				DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M	M2		$ 25.696,00	$ 12.025.728,00	142,67	$ 3.666.048,32		$ -	112,67	$ 2.895.168,32		$ -	112,67	$ 2.895.168,32
362	11,2				**CIMENTACION**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
363	1.3.5				SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3		$ 149.793,00	$ 24.678.397,00	15,34	$ 2.297.824,62		$ -	15,34	$ 2.297.824,62		$ -	15,34	$ 2.297.824,62
364	11,3				**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
365	1.4.4				VIGA AÉREA 3500 PSI	M3		$ 963.234,00	$ 13.311.894,00	1,36	$ 1.309.998,24		$ -	1,36	$ 1.309.998,24		$ -	1,36	$ 1.309.998,24
366	1.4.9				CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2		$ 91.202,00	$ 2.608.377,00	7,10	$ 647.534,20		$ -	7,10	$ 647.534,20		$ -	7,10	$ 647.534,20
367	11,4				**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
368	1.5.4				MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M	M2		$ 41.705,00	$ 3.884.821,00	55,21	$ 2.302.533,05		$ -	55,21	$ 2.302.533,05		$ -	55,21	$ 2.302.533,05
369	1.5.3				PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		$ 20.487,00	$ 3.816.728,00	137,42	$ 2.815.323,54		$ -	110,42	$ 2.262.174,54		$ -	110,42	$ 2.262.174,54
370	11,5				**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
371	1.10.10				CAJA DE INSPECCIÓN DE 100*100	UND		$ 505.013,00	$ 1.010.026,00	3,00	$ 1.515.039,00		$ -	3,00	$ 1.515.039,00		$ -	3,00	$ 1.515.039,00
372	1.7				**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
373	1.7.2				ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2		$ 32.589,00	$ 3.258.900,00	20,46	$ 666.770,94		$ -	20,46	$ 666.770,94		$ -	20,46	$ 666.770,94
374	1.8				**INSTALACIONES SANITARIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
375	1.8.2				SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND		$ 76.359,00	$ 763.590,00	6,00	$ 458.154,00		$ -	6,00	$ 458.154,00		$ -	6,00	$ 458.154,00
376	1.8.5				RED SANITARIA PVC 4"	ML		$ 53.033,00	$ 2.969.848,00	11,49	$ 609.349,17		$ -	11,49	$ 609.349,17		$ -	11,49	$ 609.349,17
377	1.8.7				RED SANITARIA PVC 2"	ML		$ 28.338,00	$ 765.126,00	7,95	$ 225.287,10		$ -	7,95	$ 225.287,10		$ -	7,95	$ 225.287,10
378	1.8.6				RED SANITARIA PVC 6"	ML		$ 97.394,00	$ 2.824.426,00	69,66	$ 6.784.466,04		$ -	49,66	$ 4.836.586,04		$ -	49,66	$ 4.836.586,04
379	1.9				**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
380	1.9.1				PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND		$ 70.558,00	$ 1.199.486,00	9,00	$ 635.022,00		$ -	9,00	$ 635.022,00		$ -	9,00	$ 635.022,00
381	1.9.5				RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML		$ 11.844,00	$ 307.944,00	8,11	$ 96.054,84		$ -	8,11	$ 96.054,84		$ -	8,11	$ 96.054,84
382	1.9.6				RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML		$ 9.495,00	$ 341.820,00	9,55	$ 90.677,25		$ -	9,55	$ 90.677,25		$ -	9,55	$ 90.677,25
383	11.9				**CUBIERTAS Y CERRAMIENTO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
384	1.6.1				CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG		$ 16.135,00		22.516,00	$ 363.295.660,00		$ -		$ -	22.474,42	$ 362.624.766,70	22.474,42	$ 362.624.766,70
385	11.1				**BAÑOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
386	1.8.8				REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UND		$ 24.878,00		2,00	$ 49.756,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
387	1.11.1				ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm	M2		$ 78.829,00		2,00	$ 157.658,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
388	1.11.2				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR ELECTRICO DE AIRE	UND		$ 506.967,00		2,00	$ 1.013.934,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
389	1.11.3				SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND		$ 433.448,00		2,00	$ 866.896,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

390	1.11.5				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABON DE PARED LIQUIDO EN ACERO	UND		$ 201.090,00		2,00	$ 402.180,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
391	1.11.6				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND		$ 328.200,00		3,00	$ 984.600,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
392	1.11.8				SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UND		$ 199.548,00		4,00	$ 798.192,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
393	1.11.9				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND		$ 270.291,00		2,00	$ 540.582,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
394	**11.1.5**				**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
395	1.12.1				DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2		$ 864.258,00		5,10	$ 4.407.715,80		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
396	1.12.2				MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18	UND		$ 161.815,00		3,00	$ 485.445,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
397	1.12.3				VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 298.003,00		2,00	$ 596.006,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
398	1.12.6				PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		$ 231.408,00		6,00	$ 1.388.448,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
399	N.P-41				RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA PISO	M2		$ 116.814,00		375,00	$ 43.805.250,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
400	1.13.8				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO.	UND		$ 4.474.238,00		1,00	$ 4.474.238,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
401	**12**				**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
402	**12.1**				**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
403	N.P-1				LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA CON HIDROLAVADORA	ML		$ 1.622,00		3.000,00	$ 4.866.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
404	N.P-2				ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 15.768,00		1,00	$ 15.768,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
405	N.P-3				ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.149,00		3.000,00	$ 12.447.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
406	**12.2**				**GRADERIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
407	N.P-4				ESCARIFICACIÓN DE GRADAS	ML		$ 4.554,00		11,00	$ 50.094,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
408	N.P-5				PINTURA EPÓXICA	M2		$ 17.831,00		42,00	$ 748.902,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
409	N.P-6				PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML		$ 11.157,00		60,00	$ 669.420,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
410	N.P-7				PAÑETE LISO 1:4, E=1.5 CM (INCLUYE ADHERENTE PARA CONCRETO VIEJO A NUEVO)	ML		$ 37.366,00		15,00	$ 560.490,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
411	N.P-8				PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2		$ 28.629,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
412	N.P-9				PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML		$ 17.704,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
413	N.P-10				DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND		$ 18.338,00		2,00	$ 36.676,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
414	**12.3**				**CANCHA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
415	N.P-11				DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML		$ 3.769,00		400,00	$ 1.507.600,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
416	**12.4**				**PARQUE INFANTIL**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
417	N.P-12				DESMONTE APARATOS PARQUE INFANTIL	UND		$ 21.469,00		10,00	$ 214.690,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
418	N.P-13				SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHO EN POLICARBONATO PARA PARQUE INFANTIL	UND		$ 751.214,00		1,00	$ 751.214,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
419	N.P-14				SUMINISTRO E INSTALACION DE LONAS DE COLUMPIO, CADENAS Y RODAMIENTO PARA COLUMPIOS EXISTENTES	UND		$ 739.095,00		2,00	$ 1.478.190,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
420	N.P-15				DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 715.934,00		0,32	$ 229.098,88		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
421	N.P-16				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3"	ML		$ 86.828,00		0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
422	N.P-17				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO A.N 1 1/2"	ML		$ 68.772,00		0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
423	N.P-18				SUMINISTRO E INSTALACION DE RODADERO LONG. 2,40	UN		$ 540.576,00		1,00	$ 540.576,00		$ -				$ -	0,00	$ -
424	N.P-57				SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA BALANCIN	UN		$ 144.766,00		6,00	$ 868.596,00		$ -				$ -	0,00	$ -
425	N.P-20				REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LÁMINA LLENA (INCLUYE MASILLA)	M2		$ 27.831,00		1,00	$ 27.831,00		$ -				$ -	0,00	$ -
426	N.P-21				REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LINEAL (INCLUYE MASILLA)	ML		$ 16.442,00		130,00	$ 2.137.460,00		$ -				$ -	0,00	$ -
427	**12.5**				**OTROS**					0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
428	N.P - 22				DESMONTE BAJANTES AGUA LLUVIAS Y CANAL (DOBLE ALTURA)	ML		$ 16.979,00		62,50	$ 1.061.187,50		$ -				$ -	0,00	$ -
429	N.P - 23				CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18; DS=100	ML		$ 166.155,00		40,00	$ 6.646.200,00		$ -				$ -	0,00	$ -
430	N.P - 24				DESMONTE DE LUMINARIAS (DOBLE ALTURA)	UND		$ 25.324,00		6,00	$ 151.944,00		$ -				$ -	0,00	$ -
431	N.P - 25				CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND		$ 1.008.461,00		1,00	$ 1.008.461,00		$ -				$ -	0,00	$ -
432	N.P - 27				BORDILLO DE 15X35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 60.028,00		0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
433	N.P - 28				CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML		$ 5.431,00		50,00	$ 271.550,00		$ -				$ -	0,00	$ -
434	N.P - 29				SUMINISTRO E INSTALACIÓN AHUYENTADOR PARA PALOMAS SUPER BIRDXPELLER PRO O SIMILAR CON SISTEMA DE ALTAVOCES – INCLUYE CUATRO ALTAVOCES ,PROGRAMABLE TOTALMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	UND		$ 8.350.458,00		0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
435	N.P - 30				PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	ML		$ 14.458,00		62,00	$ 896.396,00		$ -				$ -	0,00	$ -
436	N.P - 31				PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	M2		$ 27.858,00		94,90	$ 2.643.724,20		$ -				$ -	0,00	$ -
437	N.P - 33				TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM		$ 1.582,00		5.596,64	$ 8.853.884,48		$ -				$ -	0,00	$ -
438	N.P - 34				TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1/2"	ML		$ 26.207,00		82,00	$ 2.148.974,00		$ -				$ -	0,00	$ -
439	N.P - 35				CABLE COBRE No. 12	ML		$ 4.739,00		200,00	$ 947.800,00		$ -				$ -	0,00	$ -
440	N.P - 36				SALIDA TOMA DOBLE EMT COMPLETA	UND		$ 125.312,00		2,00	$ 250.624,00		$ -				$ -	0,00	$ -
441	N.P - 37				PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 15.003,00		0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
442	N.P - 38				REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN		$ 19.076,00		0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
443	N.P - 39				TEJA SIN TRASLAPO	M2		$ 84.719,00		0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
444	N.P - 40				ALAMBRÓN CABLE COBRE DESNUDO DE 2/0 INCLUYE SOPORTES DE SUJECIÓN,TUBERÍA Y BAJANTES HASTA PUNTO DE CONEXIÓN	ML		$ 93.214,00		200,00	$ 18.642.800,00		$ -				$ -	0,00	$ -
445	N.P - 42				LAMPARA HERMETICA LED 2X18W SYLVANIA O SIMILAR (INCLUYE CABLE)	UND		$ 128.791,00		4,00	$ 515.164,00		$ -				$ -	0,00	$ -
446	N.P-45				BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60	M2		$ 101.362,00		73,38	$ 7.437.943,56		$ -				$ -	0,00	$ -

447	N.P-46			BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60 (LINEAL)	ML		$ 53.944,00		8,20	$ 442.340,80		$ -				$ -	0,00	$ -
448	N.P-48			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED 18W CIRCULAR	UND		$ 59.096,00		5,00	$ 295.480,00		$ -				$ -	0,00	$ -
449	N.P-50			ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML		$ 13.565,00		24,00	$ 325.560,00		$ -				$ -	0,00	$ -
450	N.P-51			CORTE Y DEMOLICION DE ASLFALTO	M2		$ 24.241,00		11,40	$ 276.347,40		$ -				$ -	0,00	$ -
451	N.P-52			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE CEMENTO ASFALTICO	M3		$ 993.171,00		1,14	$ 1.132.214,94		$ -				$ -	0,00	$ -
452	N.P-53			GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML		$ 13.308,00		0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
453	N.P-54			TAPA REGISTRO 20X20	UN		$ 25.202,00		0,00	$ -		$ -				$ -	0,00	$ -
454	N.P-59			ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10CM, INC. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500P PSI	M2		$ 166.242,00		17,10	$ 2.842.738,20		$ -				$ -	0,00	$ -
455	N.P-60			SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA	UND		$ 161.342,00		1,00	$ 161.342,00		$ -				$ -	0,00	$ -
456	N.P - 61			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO FALSO EN PVC LAMINA BLANCO BRILLANTE	M2		$ 105.206,00		17,10	$ 1.799.022,60		$ -				$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 580.423.900,00**		**$ 798.552.846,67**		**$ 149.511.655,78**		**$ 90.097.151,53**		**$ 362.624.766,70**		**$ 602.233.574,01**
				(A.I.U 33%)				**$ 191.539.887,00**		**$ 263.522.439,40**		**$ 49.338.846,41**		**$ 29.732.060,00**		**$ 119.666.173,01**		**$ 198.737.079,42**
				VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$ 771.963.787,00**		**$ 1.062.075.286,07**		**$ 198.850.502,19**		**$ 119.829.211,53**		**$ 482.290.939,71**		**$ 800.970.653,43**
				POLIDEPORTIVO SAN LUIS														
457	**3.1**			**PRELIMINARES**													0,00	$ -
458	3.1.1			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	1198,00	$ 11.048,00	$ 13.235.504,00	1.280,40	$ 14.145.859,20	1.280,40	$ 14.145.859,20		$ -		$ -	1.280,40	$ 14.145.859,20
459	3.1.2			DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES	M2	87,20	$ 9.094,00	$ 792.997,00	96,40	$ 876.661,60	96,40	$ 876.661,60		$ -		$ -	96,40	$ 876.661,60
460	3.1.3			DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M	M2	34,88	$ 15.317,00	$ 534.257,00	10,56	$ 161.747,52	10,56	$ 161.747,52		$ -		$ -	10,56	$ 161.747,52
461	3.1.4			DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M	M2	608,00	$ 25.696,00	$ 15.623.168,00	688,40	$ 17.689.126,40	608,00	$ 15.623.168,00		$ -	70,40	$ 1.808.998,40	678,40	$ 17.432.166,40
462	3.1.5			DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	3,59	$ 263.694,00	$ 946.661,00	17,07	$ 4.501.256,58	11,75	$ 3.098.404,50	3,24	$ 854.368,56	1,84	$ 485.196,96	16,83	$ 4.437.970,02
463	3.1.6			DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	1,80	$ 233.373,00	$ 420.071,00	47,10	$ 10.991.868,30	47,10	$ 10.991.868,30		$ -		$ -	47,10	$ 10.991.868,30
464	3.1.7			RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	135,23	$ 9.749,00	$ 1.318.357,00	518,95	$ 5.059.243,55	482,71	$ 4.705.939,79	4,54	$ 44.260,46	17,36	$ 169.242,64	504,61	$ 4.919.442,89
465	3.1.8			REHABILITACION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA INCLUYE LIMPIEZA Y ESMALTE	M2	80,00	$ 5.026,00	$ 402.080,00	94,00	$ 472.444,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
466	**3.2**			**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
467	3.2.1			EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	474,40	$ 57.077,00	$ 27.077.329,00	751,25	$ 42.879.096,25	560,10	$ 31.968.827,70	114,91	$ 6.558.718,07	69,24	$ 3.952.011,48	744,25	$ 42.479.557,25
468	3.2.2			RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	25,61	$ 67.164,00	$ 1.720.070,00	236,57	$ 15.888.987,48	200,58	$ 13.471.755,12	20,60	$ 1.383.578,40	15,39	$ 1.033.653,96	236,57	$ 15.888.987,48
469	3.2.3			SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA	UND	21,00	$ 171.214,00	$ 3.595.494,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
470	3.2.4			DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	379,00	$ 6.673,00	$ 2.529.067,00	490,80	$ 3.275.108,40	490,80	$ 3.275.108,40		$ -		$ -	490,80	$ 3.275.108,40
471	**3.3**			**CIMENTACION**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
472	3.3.1			CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN	M3	14,59	$ 290.153,00	$ 4.233.332,00	96,25	$ 27.927.226,25	96,25	$ 27.927.226,25		$ -		$ -	96,25	$ 27.927.226,25
473	3.3.2			ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	22,15	$ 680.677,00	$ 15.076.996,00	37,61	$ 25.600.261,97	8,25	$ 5.615.585,25	29,16	$ 19.848.541,32	0,20	$ 136.135,40	37,61	$ 25.600.261,97
474	3.3.3			VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	20,19	$ 729.365,00	$ 14.725.879,00	23,35	$ 17.030.672,75	12,99	$ 9.474.451,35	9,89	$ 7.213.419,85	0,47	$ 342.801,55	23,35	$ 17.030.672,75
475	3.3.4			BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	5,14	$ 372.166,00	$ 1.912.933,00	5,86	$ 2.180.892,76	5,86	$ 2.180.892,76		$ -		$ -	5,86	$ 2.180.892,76
476	3.3.5			SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	192,43	$ 149.793,00	$ 28.824.667,00	200,42	$ 30.021.513,06		$ -	165,41	$ 24.777.679,55	22,38	$ 3.352.367,34	187,79	$ 28.130.046,89
477	3.3.6			SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	116,00	$ 60.724,00	$ 7.043.984,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
478	**3.4**			**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
479	3.4.1			COLUMNAS 3500 PSI	M3	9,09	$ 909.908,00	$ 8.271.064,00	17,67	$ 16.078.074,36	4,97	$ 4.522.242,76	12,47	$ 11.346.552,76	0,23	$ 209.278,84	17,67	$ 16.078.074,36
480	3.4.2			PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	769,70	$ 90.892,00	$ 69.959.572,00	1.038,51	$ 94.392.250,92		$ -	48,00	$ 4.362.816,00	933,01	$ 84.803.144,92	981,01	$ 89.165.960,92
481	3.4.3			VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	4,57	$ 963.234,00	$ 4.401.979,00	3,60	$ 3.467.642,40	3,60	$ 3.467.642,40		$ -		$ -	3,60	$ 3.467.642,40
482	3.4.4			ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	2,43	$ 1.072.326,00	$ 2.605.752,00	2,43	$ 2.605.752,18		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
483	3.4.5			REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2232,13	$ 9.874,00	$ 22.040.052,00	3.615,06	$ 35.695.102,44		$ -	163,39	$ 1.613.312,86	3.289,98	$ 32.485.262,52	3.453,37	$ 34.098.575,38
484	3.4.6			ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	16171,77	$ 7.924,00	$ 128.145.105,00	9.579,93	$ 75.911.365,32	3.609,38	$ 28.600.727,12	5.479,02	$ 43.415.754,48	268,29	$ 2.125.929,96	9.356,69	$ 74.142.411,56
485	3.4.7			BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UND	3,00	$ 219.826,00	$ 659.478,00	3,00	$ 659.478,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
486	3.4.8			CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	22,50	$ 91.202,00	$ 2.052.045,00	34,20	$ 3.119.108,40		$ -		$ -	34,20	$ 3.119.108,40	34,20	$ 3.119.108,40
487	**3.5**			**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
488	3.5.1			MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	52,00	$ 110.558,00	$ 5.749.016,00	80,78	$ 8.930.875,24	80,78	$ 8.930.875,24		$ -		$ -	80,78	$ 8.930.875,24
489	3.5.2			MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M	M2	24,00	$ 41.705,00	$ 1.000.920,00	55,31	$ 2.306.703,55		$ -	55,31	$ 2.306.703,55		$ -	55,31	$ 2.306.703,55
490	3.5.3			MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	7,20	$ 126.029,00	$ 907.409,00	2,50	$ 315.072,50		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
491	3.5.4			ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	138,00	$ 17.600,00	$ 2.428.800,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
492	3.5.5			ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	21,00	$ 36.407,00	$ 764.547,00	17,90	$ 651.685,30		$ -	17,90	$ 651.685,30		$ -	17,90	$ 651.685,30
493	3.5.6			PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	106,00	$ 20.487,00	$ 2.171.622,00	374,43	$ 7.670.947,41		$ -	180,94	$ 3.706.917,78		$ -	180,94	$ 3.706.917,78
494	**3.6**			**CUBIERTAS Y CERRAMIENTO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
495	3.6.1			CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22790,00	$ 16.135,00	$ 367.716.650,00	24.033,71	$ 387.783.910,85		$ -	11.207,65	$ 180.835.432,75	11.726,06	$ 189.199.978,10	22.933,71	$ 370.035.410,85
496	3.6.2			TEJA TERMOACÚSTICA	M2	736,00	$ 55.184,00	$ 40.615.424,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
497	3.6.3			CUBIERTA EN MEMBRANA ARQUITECTONICA BLANCA PARA CUBIERTA	M2	84,00	$ 419.900,00	$ 35.271.600,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
498	3.6.4			ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CERRAMIENTO, INCLUYE:CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	2753,42	$ 15.749,00	$ 43.363.612,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
499	**3.7**			**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
500	3.7.1			BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	106,00	$ 63.671,00	$ 6.749.126,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
501	3.7.2			ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	39,00	$ 32.589,00	$ 1.270.971,00	48,00	$ 1.564.272,00		$ -	48,00	$ 1.564.272,00		$ -	48,00	$ 1.564.272,00
502	3.7.3			CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	39,00	$ 71.948,00	$ 2.805.972,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
503	3.7.4			ADOQUIN CONCRETO 6CM	M2	140,00	$ 73.322,00	$ 10.265.080,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
504	3.7.5			REMATES BOCEL WING ALUMINIO	ML	20,00	$ 9.882,00	$ 197.640,00	75,90	$ 750.043,80		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
505	3.7.6			EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	269,00	$ 16.712,00	$ 4.495.528,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
506	**3.8**			**INSTALACIONES SANITARIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
507	3.8.1			CAJA DE INSPECCIÓN DE 80*80	UND	2,00	$ 380.422,00	$ 760.844,00	13,00	$ 4.945.486,00		$ -	5,00	$ 1.902.110,00	8,00	$ 3.043.376,00	13,00	$ 4.945.486,00
508	3.8.2			SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	18,00	$ 76.359,00	$ 1.374.462,00	13,00	$ 992.667,00		$ -	13,00	$ 992.667,00		$ -	13,00	$ 992.667,00
509	3.8.3			SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	7,00	$ 100.573,00	$ 704.011,00	9,00	$ 905.157,00		$ -	9,00	$ 905.157,00		$ -	9,00	$ 905.157,00
510	3.8.4			ACOMETIDA SANITARIA 6"	UND	1,00	$ 828.169,00	$ 828.169,00	1,00	$ 828.169,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
511	3.8.5			RED SANITARIA PVC 4"	ML	62,00	$ 53.033,00	$ 3.288.046,00	31,80	$ 1.686.449,40	31,80	$ 1.686.449,40		$ -		$ -	31,80	$ 1.686.449,40

512	3.8.6				RED SANITARIA PVC 2"	ML	20,00	$ 28.338,00	$ 566.760,00	42,00	$ 1.190.196,00	42,00	$ 1.190.196,00		$ -		$ -	42,00	$ 1.190.196,00
513	3.8.7				REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UND	5,00	$ 24.877,00	$ 124.385,00	4,00	$ 99.508,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
514	3.8.8				REVENTILACION 2"	ML	10,00	$ 19.903,00	$ 199.030,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
515	3.8.9				RED SANITARIA PVC 6"	ML	33,00	$ 97.394,00	$ 3.214.002,00	15,00	$ 1.460.910,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
516	**3.9**				**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
517	3.9.1				PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	19,00	$ 70.558,00	$ 1.340.602,00	23,00	$ 1.622.834,00		$ -	23,00	$ 1.622.834,00		$ -	23,00	$ 1.622.834,00
518	3.9.2				ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UND	1,00	$ 296.429,00	$ 296.429,00	1,00	$ 296.429,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
519	3.9.3				RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	76,00	$ 11.844,00	$ 900.144,00	39,50	$ 467.838,00		$ -	24,50	$ 290.178,00		$ -	24,50	$ 290.178,00
520	3.9.4				RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	23,00	$ 9.495,00	$ 218.385,00	11,50	$ 109.192,50		$ -	11,50	$ 109.192,50		$ -	11,50	$ 109.192,50
521	3.9.5				REGISTRO 3/4"	UND	3,00	$ 82.998,00	$ 248.994,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
522	**3.10**				**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
523	3.10.1				CAJA DE INSPECCIÓN DE 100*100	UND	2,00	$ 505.013,00	$ 1.010.026,00	1,00	$ 505.013,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
524	3.10.2				BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	75,00	$ 38.341,00	$ 2.875.575,00	72,00	$ 2.760.552,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
525	3.10.3				CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI e=0.1m INCLUYE REJILLA EN ACERO, LAMINA DE 3/16" y ANGULO DE 1 1/4x3/16"	ML	36,00	$ 384.240,00	$ 13.832.640,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
526	3.10.4				TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	15,00	$ 31.164,00	$ 467.460,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
527	3.10.5				TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	10,00	$ 49.381,00	$ 493.810,00	60,00	$ 2.962.860,00		$ -		$ -	60,00	$ 2.962.860,00	60,00	$ 2.962.860,00
528	3.10.6				CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	64,00	$ 36.002,00	$ 2.304.128,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
529	3.10.7				TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	10,00	$ 64.659,00	$ 646.590,00	40,60	$ 2.625.155,40		$ -		$ -	40,60	$ 2.625.155,40	40,60	$ 2.625.155,40
530	3.10.8				ACOMETIDA SANITARIA 8"	ML	1,00	$ 1.128.169,00	$ 1.128.169,00	1,00	$ 1.128.169,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
531	**3.11**				**APARATOS HIDROSANITARIOS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
532	3.11.1				ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm	M2	12,00	$ 78.828,00	$ 945.936,00	6,50	$ 512.382,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
533	3.11.2				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR ELECTRICO DE AIRE	UND	2,00	$ 506.967,00	$ 1.013.934,00	3,00	$ 1.520.901,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
534	3.11.3				SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	10,00	$ 433.448,00	$ 4.334.480,00	3,00	$ 1.300.344,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
535	3.11.4				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABON DE PARED LIQUIDO EN ACERO	UND	2,00	$ 201.090,00	$ 402.180,00	3,00	$ 603.270,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
536	3.11.5				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	7,00	$ 328.200,00	$ 2.297.400,00	7,00	$ 2.297.400,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
537	3.11.6				SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	$ 307.322,00	$ 1.229.288,00	4,00	$ 1.229.288,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
538	3.11.7				SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UND	8,00	$ 199.548,00	$ 1.596.384,00	7,00	$ 1.396.836,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
539	3.11.8				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND	3,00	$ 270.291,00	$ 810.873,00	3,00	$ 810.873,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
540	**3.12**				**CARPINTERÍA METÁLICA MADERA Y DE ALUMINIO**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
541	3.12.1				DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	20,00	$ 864.257,00	$ 17.285.140,00	11,90	$ 10.284.658,30		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
542	3.12.2				MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18	UND	3,00	$ 161.773,00	$ 485.319,00	3,00	$ 485.319,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
543	3.12.3				VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	3,96	$ 298.003,00	$ 1.180.092,00	6,00	$ 1.788.018,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
544	3.12.4				BARANDA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	26,00	$ 164.387,00	$ 4.274.062,00	42,00	$ 6.904.254,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
545	3.12.5				CANECA M-120	UND	3,00	$ 333.241,00	$ 999.723,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
546	3.12.6				PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	6,00	$ 231.406,00	$ 1.388.436,00	13,20	$ 3.054.559,20		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
547	3.12.7				SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO METALICO PARA FACHADA ACORDE A ESPECIFICACION INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 3.478.489,00	$ 3.478.489,00	1,00	$ 3.478.489,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
548	3.12.8				VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 mm	M2	3,96	$ 68.734,00	$ 272.187,00	6,00	$ 412.404,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
549	3.12.9				SUMINISTRO EN INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UND	4,00	$ 101.105,00	$ 404.420,00	5,00	$ 505.525,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
550	**3.13**				**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
551	3.13.1				TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$ 447.450,00	$ 447.450,00	1,00	$ 447.450,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
552	3.13.2				REFLECTOR 200W	UND	18,00	$ 484.136,00	$ 8.714.448,00	18,00	$ 8.714.448,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
553	3.13.3				SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA	UND	18,00	$ 74.133,00	$ 1.334.394,00	32,00	$ 2.372.256,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
554	3.13.4				SALIDA LÁMPARA PVC COMPLETA	UND	18,00	$ 62.831,00	$ 1.130.958,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
555	3.13.5				LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UND	18,00	$ 47.495,00	$ 854.910,00	5,00	$ 237.475,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
556	3.13.6				TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	100,00	$ 3.878,00	$ 387.800,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
557	3.13.7				LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 296.127,00	$ 296.127,00	1,00	$ 296.127,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
558	3.13.8				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO.	UND	1,00	$ 4.474.238,00	$ 4.474.238,00	1,00	$ 4.474.238,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
559	3.13.9				SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, MALLA A TIERRA Y EQUIPOTENCIAR.	ML	100,00	$ 38.180,00	$ 3.818.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
560	3.13.10				ACOMETIDA AÉREA 10 M PVC	UND	1,00	$ 394.753,00	$ 394.753,00	1,00	$ 394.753,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
561	**3.14**				**CANCHA DEPORTIVA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
562	3.14.1				PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE	M2	640,00	$ 38.092,00	$ 24.378.880,00	608,00	$ 23.159.936,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
563	3.14.2				MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1,00	$ 92.048,00	$ 92.048,00	1,00	$ 92.048,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
564	3.14.3				CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UND	1,00	$ 11.482.624,00	$ 11.482.624,00	1,00	$ 11.482.624,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
565	3.14.4				SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN POLIETILENO	M2	850,00	$ 10.079,00	$ 8.567.150,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
566	3.14.5				SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	1,00	$ 1.670.075,00	$ 1.670.075,00	1,00	$ 1.670.075,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
567	**3.15**				**ACTIVIDADES ADICIONALES**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
568	2.6.3				ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2		$ 15.773,00		2,00	$ 31.546,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
569	2.6.4				ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML		$ 3.113,00		150,00	$ 466.950,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
570	**3.16**				**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
571	**3.16.1**				**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
572	N.P-2				ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 15.768,00		2,00	$ 31.536,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
573	N.P-3				ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.149,00		150,00	$ 622.350,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
574	N.P-8				PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2		$ 28.629,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
575	N.P-9				PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML		$ 17.704,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
574	**3.16.2**				**CANCHA**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
575	N.P-11				DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML		$ 3.769,00		470,00	$ 1.771.430,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
576	**3.16.3**				**PARQUE INFANTIL**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
577	N.P-12				DESMONTE APARATOS PARQUE INFANTIL	UND		$ 21.469,00		9,00	$ 193.221,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
578	N.P-13				SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TECHO EN POLICARBONATO PARA PARQUE INFANTIL	UND		$ 751.214,00		1,00	$ 751.214,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
579	N.P-56				SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO METALICO DE 2 PUESTOS TIPO IDRD	UN		$ 1.600.129,00		1,00	$ 1.600.129,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
580	N.P-57				SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA BALANCIN	UN		$ 144.766,00		6,00	$ 868.596,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
581	N.P-15				DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 715.934,00		0,35	$ 250.576,90		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
582	N.P-16				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3" (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE TUBO OXIDADO)	ML		$ 86.828,00		5,00	$ 434.140,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

583	N.P-17				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO A.N 1 1/2"	ML		$ 68.772,00		2,50	$ 171.930,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
584	N.P-18				SUMINISTRO E INSTALACION DE RODADERO LONG. 2,40	UND		$ 540.576,00		1,00	$ 540.576,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
585	N.P-19				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TUNEL	UND		$ 590.576,00		1,00	$ 590.576,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
586	N.P-20				REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LÁMINA LLENA (INCLUYE MASILLA)	M2		$ 27.831,00		2,00	$ 55.662,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
587	N.P-21				REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA LINEAL (INCLUYE MASILLA)	ML		$ 16.442,00		150,00	$ 2.466.300,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
588	**3.16.4**				**OTROS**					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
589	N.P - 23				CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18; DS=100	ML		$ 166.155,00		86,00	$ 14.289.330,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
590	N.P - 25				CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND		$ 1.008.461,00		1,00	$ 1.008.461,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
591	N.P - 26				CARCAMO CON REJILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO (SECCIÓN 40cm X 35cm)	ML		$ 528.461,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
592	N.P - 27				BORDILLO DE 15X35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$ 60.028,00		140,62	$ 8.441.137,36		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
593	N.P - 29				SUMINISTRO E INSTALACIÓN AHUYENTADOR PARA PALOMAS SUPER BIRDXPELLER PRO O SIMILAR CON SISTEMA DE ALTAVOCES – INCLUYE CUATRO ALTAVOCES ,PROGRAMABLE TOTALMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	UND		$ 8.350.458,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
594	N.P - 30				PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	ML		$ 14.458,00		188,32	$ 2.722.730,56		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
595	N.P - 31				PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA Ó SIMILAR (INCLUYE BLANQUEAMIENTO)	M2		$ 27.858,00		151,76	$ 4.227.730,08		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
596	N.P - 33				TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM		$ 1.582,00		11.431,76	$ 18.085.044,32		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
597	N.P - 34				TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA DE 1/2"	ML		$ 26.207,00		130,00	$ 3.406.910,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
598	N.P - 35				CABLE COBRE No. 12	ML		$ 4.739,00		320,00	$ 1.516.480,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
599	N.P - 36				SALIDA TOMA DOBLE EMT COMPLETA	UND		$ 125.312,00		3,00	$ 375.936,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
600	N.P - 37				PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 15.003,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
601	N.P - 38				REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN		$ 19.076,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
602	N.P - 39				TEJA SIN TRASLAPO	M2		$ 84.719,00		1.000,50	$ 84.761.359,50		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
603	N.P - 40				ALAMBRÓN CABLE COBRE DESNUDO DE 2/0 INCLUYE SOPORTES DE SUJECIÓN,TUBERÍA Y BAJANTES HASTA PUNTO DE CONEXIÓN	ML		$ 93.214,00		200,00	$ 18.642.800,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
604	N.P-45				BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60	M2		$ 101.362,00		193,60	$ 19.623.683,20		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
605	N.P-46				BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30*60 (LINEAL)	ML		$ 53.944,00		38,00	$ 2.049.872,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
606	N.P-47				LLAVE MANGUERA	UN		$ 47.577,00		1,00	$ 47.577,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
607	N.P-48				SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED 18W CIRCULAR	UND		$ 59.096,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
608	N.P-49				SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 12W	UND		$ 58.096,00		9,00	$ 522.864,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
609	N.P-50				ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML		$ 13.565,00		40,40	$ 548.026,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
610	N.P-53				GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML		$ 13.308,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
611	N.P-54				TAPA REGISTRO 20X20	UN		$ 25.202,00		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
612	N.P-55				ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2		$ 69.187,00		75,00	$ 5.189.025,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
613	N.P-58				TAPA PARA TOMA INTEMPERIE	UND		$ 42.176,00		3,00	$ 126.528,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
614	N.P-59				ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10COM, INC. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500P PSI	M2		$ 166.242,00		48,00	$ 7.979.616,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
615	N.P-60				SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA	UND		$ 161.342,00		1,00	$ 161.342,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
616	N.P - 61				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO FALSO EN PVC LAMINA BLANCO BRILLANTE E=7.5MM	M2		$ 105.206,00		48,00	$ 5.049.888,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.051.186.669,00**		**$ 1.184.739.859,46**		**$ 191.915.628,66**		**$ 316.306.152,19**		**$ 331.854.501,87**		**$ 840.076.282,72**
					(A.I.U 33%)				**$ 346.891.601,00**		**$ 390.964.153,62**		**$ 63.332.157,00**		**$ 104.381.030,00**		**$ 109.511.986,00**		**$ 277.225.173,30**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$ 1.398.078.270,00**		**$ 1.575.704.013,08**		**$ 255.247.785,66**		**$ 420.687.182,19**		**$ 441.366.487,87**		**$ 1.117.301.456,02**
617	N.P-44				CERTIFICACIÓN DE CUENTA ELÉCTRICA FRENTE A LOS OPERADORES DE RED Y/O ANTE LAS EMPRESAS CERTIFICADORAS	UND		$ 6.021.047,00		1,00	$ 6.021.047,00		$ -				$ -	0,00	$ -
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 6.021.047,00**		**$ -**				**$ -**		**$ -**
					(A.I.U 19%)						**$ 1.143.999,00**		**$ -**				**$ -**		**$ -**
					VALOR TOTAL						**$ 7.165.046,00**		**$ -**				**$ -**		**$ -**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$ 1.398.078.270,00**		**$ 1.582.869.059,08**		**$ 255.247.785,66**		**$ 420.687.182,19**		**$ 441.366.487,87**		**$ 1.117.301.456,02**

COSTOS DIRECTOS SAN CARLOS	$ 606.673.528,00	$ 859.427.869,38	$ 121.944.529,11	$ 74.446.104,80	$ 428.338.622,02	$ 624.729.255,93
COSTOS DIRECTOS ESCALLON	$ 1.073.687.438,00	$ 1.388.185.751,48	$ 397.068.940,67	$ 226.907.175,19	$ 423.660.886,20	$ 1.047.637.002,06
COSTOS DIRECTOS LA MAGNOLIA	$ 580.423.900,00	$ 798.552.846,67	$ 149.511.655,78	$ 90.097.151,53	$ 362.624.766,70	$ 602.233.574,01
COSTOS DIRECTOS SAN LUIS	$ 1.051.186.669,00	$ 1.190.760.906,46	$ 191.915.628,66	$ 316.306.152,19	$ 331.854.501,87	$ 840.076.282,72
SUBTOTAL BASICO OBRAS	$ 3.311.971.535,00	$ 4.236.927.373,99	$ 860.440.754,22	$ 707.756.583,71	$ 1.546.478.776,79	**$ 3.114.676.114,72**
AIU 33%	$ 1.092.950.607,00	$ 1.394.212.142,40	$ 283.945.448,89	$ 233.559.672,39	$ 510.337.996,73	**$ 1.027.843.117,86**
IVA 19%		$ 2.287.998,00				**$ -**
VALOR BASICO OBRAS	$ 4.404.922.142,00	$ 5.633.427.514,39	$ 1.144.386.203,11	$ 941.316.256,10	$ 2.056.816.773,52	**$ 4.142.519.232,58**
VALOR ACTA		$ (55,56)	$ 1.144.386.203,11	$ 941.316.256,10	$ 2.056.816.773,52	
Ajuste por Actas de Modificación:		5.633.427.458,83				
VALOR TOTAL ACTA						

Saldo básico por ejecutar : $ 1.490.908.226,25
VALOR BÁSICO EN LETRAS POR EJECUTAR : MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATROL MIL QUINIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman

NOTA:
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y

responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

Firma
Nombre JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 25202-252504 CND

Firma
Nombre: **ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: **54202-106086 NTS**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 26/07/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GCS CONSTRUCCIONES SAS** con NIT **900.653.937-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 472969991521

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034.313-7

231

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14742553191

(415)7707212489984(8020) 000001474255319 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 3 9 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 134 13 66

42. Correo electrónico gcs.construcciones@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 7 5 9 4 5 0	3 2 1 4 5 2 2 5 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 3 0 9 1 2	4 2 9 0	2 0 1 3 0 9 1 2		7 1 1 2	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 18 / 15 : 39: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14742553191

(415)7707212489984(8020) **000001474255319 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 3 9 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 9 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 9 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 3 6 3 9 4 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 9 1 1	
81. Hasta	2 1 1 3 0 9 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14742553191

(415)7707212489984(8020) **000001474255319 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 3 9 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 9 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 6 0 0 1 3 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	ARENAS	JAVIER	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14742553191

(415)7707212489984(8020) **000001474255319 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 3 9 3 7	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 1 0 6 8 6		6 0 0 2 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VARGAS	CRISTANCHO	ISABEL	CRISTINA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 2 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764059532335

(415)7707212489984(8020) 001876405953233 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900653937	2				

11. Razón social
GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 134 13 66

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-11-08 / 10:56:36 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1126001358 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.

997. Fecha formalización 2023-11-08/10:56:36

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764059532335

(415)7707212489984(8020) 001876405953233 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900653937	2				

11. Razón social

GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. CL 134 13 66	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	G	52	300	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO