ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1553-2023 | **FECHA DE INICIO: OCTUBRE 6 DE 2023**

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1849-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-25002990 | **FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2023**

VALOR CONTRATO: $ 403.899.169 | **PERIODO: DEL 06/10/2023 HASTA 04/11/2023** | **FECHA ACTA: NOVIEMBRE 15 DE 2023**

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES)	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (5/10/23 - 19/10/23)													
I PERSONAL PROFESIONAL													
DIRECTOR DE PROYECTOS	1	$ 7.000.000	100%	50%	2,00	$ 14.000.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 3.500.000	0,50	$ 3.500.000
INGENIERO RESIDENTE	1	$ 4.500.000	100%	100%	3,50	$ 15.750.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 2.250.000	0,50	$ 2.250.000
ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	$ 4.000.000	100%	50%	1,00	$ 4.000.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 2.000.000	0,50	$ 2.000.000
ING. ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS	1	$ 4.000.000	50%	30%	0,55	$ 2.200.000	0,00	$ -	50%	0,00	$ -	0,00	$ -
ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	$ 4.000.000	100%	50%	1,10	$ 4.400.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 2.000.000	0,50	$ 2.000.000
ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1	$ 4.000.000	100%	50%	1,10	$ 4.400.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 2.000.000	0,50	$ 2.000.000
RESIDENTE AMBIENTAL	1	$ 5.000.000	100%	100%	3,50	$ 17.500.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 2.500.000	0,50	$ 2.500.000
RESIDENTE SOCIAL	1	$ 3.000.000	100%	100%	3,50	$ 10.500.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.500.000	0,50	$ 1.500.000
RESIDENTE SG-SST	1	$ 3.000.000	100%	100%	3,50	$ 10.500.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.500.000	0,50	$ 1.500.000
II PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO													
TOPOGRAFO	1	$ 2.800.000	100%	100%	3,50	$ 9.800.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.400.000	0,50	$ 1.400.000
CADENERO 1	2	$ 1.400.000	100%	100%	7,00	$ 9.800.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 700.000	0,50	$ 700.000
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1	$ 2.600.000	100%	100%	3,50	$ 9.100.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.300.000	0,50	$ 1.300.000
INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	1	$ 2.600.000	100%	100%	3,50	$ 9.100.000	0,00	$ -	100%	0,00	$ -	0,00	$ -
DIBUJANTE	1	$ 1.160.000	0%	33%	1,00	$ 1.160.000	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0,00	$ -
LABORATORISTA AUXILIAR	2	$ 1.160.000	0%	50%	3,00	$ 3.480.000	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0,00	$ -
CONDUCTOR- MOTORISTA	1	$ 1.500.000	100%	100%	3,50	$ 5.250.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 750.000	0,50	$ 750.000
SECRETARIA	1	$ 1.300.000	100%	100%	3,50	$ 4.550.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 650.000	0,50	$ 650.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PRECONSTRUCCIÓN						$ 135.490.000		$ -			$ 22.050.000		$ 22.050.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,24		2,4			2,4		2,4
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PRECONSTRUCCIÓN						$ 303.497.600		$ -			$ 52.920.000		$ 52.920.000

VoBo. Supervisor

Interventoría

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1553-2023 | **FECHA DE INICIO: OCTUBRE 6 DE 2023**

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOBRA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-25002990 | **FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2023**

VALOR CONTRATO: $ 403.999.168 | **PERIODO: DEL 06/10/2023 HASTA 04/11/2023** | **FECHA ACTA: NOVIEMBRE 15 DE 2023**

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES)	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
II COSTOS DIRECTOS													
Alquiler de Vehículo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Mín 2000cc, Modelo 2017 en adelante)	1	$ 6.000.000	100%	100%	3,50	$ 21.000.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 3.000.000	0,50	$ 3.000.000
Equipo Completo de Topografía (Estación Total-Nivel Automático)	1	$ 2.400.000	100%	100%	3,50	$ 8.400.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.200.000	0,50	$ 1.200.000
Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha mín velocidad 10 Mb)	2	$ 220.000	100%	100%	7,00	$ 1.540.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 110.000	0,50	$ 110.000
Reproducción de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografías, Fotos, Planos (Plotter))	1	$ 445.000	100%	100%	3,50	$ 1.557.500	0,00	$ -	100%	0,50	$ 222.500	0,50	$ 222.500
Ensayos de laboratorio y de Campo - Control de calidad de procesos de procesos y materiales. Nota1 El contratista debera cumplir con el plan de inspección, medición y ensayos aprobados por la interventoría. Nota2 Los pagos de este ítem se efectuará según los comprobantes de Ensayos realizados mensualmente. Nota3 Los valores de los Ensayos corresponderán a los definidos en la RESOLUCION 4151.010.21.1.0021.202.(Tabla 2)	1	$ 1.000.000	100%	100%	3,50	$ 3.500.000	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS PRECONSTRUCCIÓN						**$ -**		**$ -**			**$ 4.532.500**		**$ 4.532.500**

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (20/10/23 - 4/11/23)

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES)	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
I PERSONAL PROFESIONAL													
DIRECTOR DE PROYECTOS	1	$ 7.000.000	100%	50%	2,00	$ 14.000.000	0,00	$ -	50%	0,50	$ 1.750.000	0,50	$ 1.750.000
INGENIERO RESIDENTE	1	$ 4.500.000	100%	100%	3,50	$ 15.750.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 2.250.000	0,50	$ 2.250.000
ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	$ 4.000.000	100%	50%	1,00	$ 4.000.000	0,00	$ -	50%	0,50	$ 1.000.000	0,50	$ 1.000.000
ING. ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS	1	$ 4.000.000	50%	30%	0,55	$ 2.200.000	0,00	$ -	30%	0,00	$ -	0,00	$ -
ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	$ 4.000.000	100%	30%	1,10	$ 4.400.000	0,00	$ -	30%	0,50	$ 600.000	0,50	$ 600.000
ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1	$ 4.000.000	100%	30%	1,10	$ 4.400.000	0,00	$ -	30%	0,50	$ 600.000	0,50	$ 600.000
RESIDENTE AMBIENTAL	1	$ 5.000.000	100%	100%	3,50	$ 17.500.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 2.500.000	0,50	$ 2.500.000
RESIDENTE SOCIAL	1	$ 3.000.000	100%	100%	3,50	$ 10.500.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.500.000	0,50	$ 1.500.000
RESIDENTE SG-SST	1	$ 3.000.000	100%	100%	3,50	$ 10.500.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.500.000	0,50	$ 1.500.000

Vobo. Supervisor _____

Interventoría _____

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1553-2023 | **FECHA DE INICIO: OCTUBRE 6 DE 2023**

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-28002890 | **FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2023**

VALOR CONTRATO: $ 403.939.169 | **PERIODO: DEL 05/10/2023 HASTA 04/11/2023** | **FECHA ACTA: NOVIEMBRE 15 DE 2023**

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES)	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
II PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO													
TOPOGRAPO	1	$ 2.800.000	100%	100%	3,50	$ 9.800.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.400.000	0,50	$ 1.400.000
CADENERO 1	2	$ 1.400.000	100%	100%	7,00	$ 9.800.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 700.000	0,50	$ 700.000
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1	$ 2.600.000	100%	100%	3,50	$ 9.100.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.300.000	0,50	$ 1.300.000
INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	1	$ 2.600.000	100%	100%	3,50	$ 9.100.000	0,00	$ -	100%	0,00	$ -	0,00	$ -
DIBUJANTE	1	$ 1.160.000	0%	33%	1,00	$ 1.160.000	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0,00	$ -
LABORATORISTA AUXILIAR	2	$ 1.160.000	0%	50%	3,00	$ 3.480.000	0,00	$ -	50%	0,00	$ -	0,00	$ -
CONDUCTOR- MOTORISTA	1	$ 1.500.000	100%	100%	3,50	$ 5.250.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 750.000	0,50	$ 750.000
SECRETARIA	1	$ 1.300.000	100%	100%	3,50	$ 4.550.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 650.000	0,50	$ 650.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL CONSTRUCCIÓN 0,5M						$ 135.490.000		$ -			$ 18.500.000		$ 18.500.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,24		2,4			2,4		2,4
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL CONSTRUCCIÓN 0,5M						$ 303.497.600		$ -			$ 39.600.000		$ 39.600.000
III COSTOS DIRECTOS													
Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Bimder Mín 2000cc, Modelo 2017 en adelante)	1	$ 6.000.000	100%	100%	3,50	$ 21.000.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 3.000.000	0,50	$ 3.000.000
Equipo Completo de Topografia (Estacion Total+Nivel Automatico)	1	$ 2.400.000	100%	100%	3,50	$ 8.400.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 1.200.000	0,50	$ 1.200.000
Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	2	$ 220.000	100%	100%	7,00	$ 1.540.000	0,00	$ -	100%	0,50	$ 110.000	0,50	$ 110.000
Reproducción de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Planos (Plotter))	1	$ 445.000	100%	100%	3,50	$ 1.557.500	0,00	$ -	100%	0,50	$ 222.500	0,50	$ 222.500
Ensayos de laboratorio y de Campo - Control de calidad de procesos de procesos y materiales. Nota1 El contratista deberá cumplir con el plan de inspección, medición y ensayos aprobados por la Interventoria. Nota2 Los pagos de este item se efectuara según los comprobantes de Ensayos realizados mensualmente. Nota3 Los valores de los Ensayos corresponderán a los definidos en la RESOLUCION 4151.010.21.1.0021.202.(Tabla 2)	1	$ 1.000.000	100%	100%	3,50	$ 3.500.000	0,00	$ -	0%	0,50	$ 500.000	0,50	$ 500.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN 0,5MES						$ 35.997.500		$ -			$ 5.032.500		$ 5.032.500

Vo.Bo. Supervisor

Interventoria

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1553-2023

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 5 DE 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-26002890

FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 403.999.169 | PERIODO: DEL 05/10/2023 HASTA 04/11/2023 | FECHA ACTA: NOVIEMBRE 15 DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES)	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS ETAPAS PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 0,5M						$ 14,097,500		$ -			$ 9,565,000		$ 9,565,000
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS (SIN IVA) PRECONSTRUCCION Y CONST						$ 339,495,100		$ -			$ 102,085,000		$ 102,085,000
VALOR DEL IVA 19%						$ 64,504,069		$ -			$ 19,396,150		$ 19,396,150
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO						$ 403,999,169		$ -			$ 121,481,150		$ 121,481,150

CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
INTERVENTORIA CONTRATADA	$ 403,999,169
ANTICIPO ENTREGADO	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	$ 121,481,150
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 121,481,150
RETENCIÓN DE GARANTÍA HASTA ACTAS ANTERIORES	N/A
RETENCIÓN DE GARANTÍA PRESENTE ACTA	N/A
RETENCIÓN DE GARANTÍA ACUMULADA HASTA PRESENTE ACTA	N/A
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 121,481,150

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	
SUBTOTAL (SIN IVA)	$ 102,085,000,00
IVA (19%)	$ 19,396,150,00
TOTAL NETO A PAGAR	$ 121,481,150,00

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

GONZALO RUIZ MATALLANA
REPRESENTANTE LEGAL
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

DIANA MARTINEZ TENORIO
SUPERVISORA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

NÉSTOR MARTINEZ SANDOVAL
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VoBo. Supervisor _____

Interventoría _____

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR