| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** | |
| | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | Código del formato: DG-A-P-114-F-001<br>Versión:03<br>Página **1** de **4** |

| **1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. DE CONTRATO/CONVENIO:** | 0108-SG-2023 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Lote 7 | | | | |
| **CONTRATISTA/ASOCIADO:** | QUÍMICA MG SAS | | | | |
| **2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN** | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Como lo determine el contrato electrónico | **MESES:** | | **DÍAS:** | 66 | |
| **No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP** En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | 194723 | **FECHA** (DD/MM/AA) | 27-07-2023 | **VALOR $** | 2.267.799.624 |
| **No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP** En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | 773423 | **FECHA** (DD/MM/AA) | 10-10-2023 | **VALOR $** | 36.247.954,17 |

| **APROBACIÓN DE LA GARANTIA** Marque con una X, según corresponda (según aplique) En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | **SI** | **NO** | **Fecha de aprobación:** (DD/MM/AA) |
|---|---|---|---|
| | x | | 13-10-2023 |

| **FECHA DE INICIO** (DD/MM/AA) | 13-10-2023 | | |
|---|---|---|---|
| Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. | | **FECHA DE TERMINACIÓN** (DD/MM/AA) | 07-12-2023 |

| **3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)** | ANDREA PINZÓN REYES |
| **IDENTIFICACIÓN (número de identificación)** DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique) | CC: 52.424.708 |
| **CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)** | Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses (AF) |

**4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**

Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelación determinada en el Manual de contratación y el clausulado complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del contrato; 3) Que la ordenación del gasto la apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificación.

| **Marque con una (x), según corresponda la solicitud:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Prórroga** | x | **Suspensión** | |
| | **Adición** | | **Reinicio/Reactivación** | |
| | **Cesión** | | **Reducción** | |
| | **Terminación y liquidación anticipada** | | **Otros -** En este caso deberá describirse claramente en la justificación en que consiste esa modificación. | |

## 5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR

Mediante comunicación OFV-2911-23-2 del 2023-11-29 el proveedor Química MG SAS., solicita Prorroga para el contrato 108-SG-2023 hasta el 29 de diciembre de 2023 en los siguientes términos:

"*Nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de informarles que, por motivos de fuerza mayor y ajena a nuestra voluntad, no podemos dar cabal cumplimiento a la entrega de los productos en las fechas establecidas en el contrato anteriormente mencionado.*

*Como es de su conocimiento, los elementos solicitados en el contrato pactado entre las partes QUIMICA MG SAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, corresponden a productos de importación que se despachan sobre pedido, por lo cual solicitamos prorrogar la entrega hasta el 29 de diciembre del 2023*

***STATUS CONTRATO***

- *Lote 7 ítems 72-73-74 En la actualidad el material salió de producción, se está realizando el proceso de reservas de vuelo de España hacia Colombia, para iniciar procesos de desaduanamiento (nacionalización) en Bogotá Colombia y proceder a la entrega lo más antes posible.*

- *Lote 7 ítems 75 entregado sin novedades*

| LOTE 7 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA (PRESENTACION) | CANTIDAD TOTAL REQUERIDA | REFERENCIA |
| 72 | Papel filtro cualitativo, diámetro 12.5 cm, de flujo lento, grosor nominal entre 140 y 200 um, rango de retención entre 2 y 4 um, peso base entre 80-100 g/m2. | Paquete de 100 filtros | 78 | F1006-125 |
| 73 | Papel filtro cualitativo, diámetro 15 cm, de flujo lento, grosor nominal entre 140 y 200 um, rango de retención entre 2 y 4 um, peso base entre 80-100 g/m2. | Paquete de 100 filtros | 102 | F1006-150 |
| 74 | Papel indicador de pH rango de 0/1-14. | rollo x 5mt | 67 | E2001-0014R |

*Como bien, se puede deducir este aspecto corresponde a una causa de FUERZA MAYOR, por cuanto la situación planteada no se encuentra dentro de la esfera de dominio de QUIMICA M.G. S.A.S., teniendo como única alternativa continuar insistiendo de manera vehemente y diligente con el proveedor internacional, para la entrega de los mismos lo más pronto posible.*

*Aclaramos que para los ítems pendientes de entrega del contrato no se requieren, ni se van a solicitar recursos adicionales, ya que los posibles imprevistos fueron considerados y contemplados en la oferta y esto con el ánimo de poder dar cumplimiento satisfactoriamente a la respectiva ejecución del presente contrato." (…)*

Frente a lo anterior, la supervisión informa que:

- Actualmente el contrato se ha ejecutado en un 14.11% (Lo anterior de acuerdo a lo evidenciado en el contrato electrónico disponible en SECOP ii)
- Se verifica la información suministrada por el proveedor Química MG con respecto al trámite de programación para transporte de los insumos.
- Se consulta con las Direcciones regionales; quienes manifiestan que aun cuentan con algunas existencias de estos insumos para garantizar la prestación del servicio.

Teniendo en cuenta que persiste la necesidad de estos insumos, la supervisión considera que es viable aceptar la prórroga del contrato 108-SG-2023; sin embargo, se estima que debe extenderse hasta el 15 de enero de 2024 y no hasta el 29 de diciembre de 2023 como lo expresa le proveedor, lo anterior en aras de ofrecerle tiempo suficiente para el desarrollo de los trámites necesarios para la entrega de la totalidad de los ítems. Es de aclarar que el contratista acepto la prorroga hasta la fecha indicada por la supervisión, adicionalmente se expresa que la presente solicitud no genera costos adicionales para la entidad.

| **6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | | |
|---|---|---|
| **Obligaciones contractuales** | **Generales** | El supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones generales, indicadas en el numeral **2.3** OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, subnumeral 2.3.1 Obligaciones generales del estudio previo**,** documento que hace parte integral del contrato |
| | **Específicas** | El supervisor certifica el cumplimento a la fecha de las obligaciones específicas por parte del contratista |
| **Plazo** | Actualmente el contrato está dentro del plazo establecido, hasta el 2023-12-07 | |
| **Valor versus forma de pagos del contrato/convenio** | El INSTITUTO pagará, a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería de la Entidad, en Bogotá D.C., de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIIF, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de los bienes (según cronograma de entregas), previa radicación de la(s) factura(s) en el SECOP II, acta(s) de recibido a satisfacción expedidas por el(los) supervisor(es) del contrato, comprobante(s) de ingreso al almacén (cuando aplique) y con el cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales. | |

**7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES**

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 “Modificaciones del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

| Nº | Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD) (diligenciar en orden cronológico) | Tipo de modificación (identifíquelo con una X) | | | | | | | | Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe | Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prórroga | Adición | Suspensión | Reinicio/ reactivación | Cesión | Reducciones | Terminación anticipada y liquidación | Otros (modificación de condiciones técnicas) | | |
| | | | | | | | | | | | |

**NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.**

**8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO**

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | $36.247.954,17 |
| **VALOR ADICIONES** | $0 |
| **VALOR REDUCCIONES** | $0 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA** | $36.247.954,17 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA**<br>Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio. | $5.113.559,12 |
| **VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA**<br>Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado. | $5.113.559,12 |
| **VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA**<br>Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF | $0 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $36.247.954,17 |
| **Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL** | |

| | |
|---|---|
| | **Se aclara que ya esta en proceso de pago las facturas cargadas sen SECOP II. Por parte de Tesorería.** |

**Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor Supervisor X justificando la necesidad la presente modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.**

**9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **Andrea Pinzón Reyes** |
| **CARGO** | **Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses (AF)** |



**FIRMA**

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.

***Proyectó:*** Lilian Daniela Flórez Pérez, Asistente Grupo Nacional de Ciencias Forenses
***Revisó:*** Andrea Pinzón Reyes, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses (AF)
***Aprobó:*** Andrea Pinzón Reyes, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses (AF)

**ANEXOS DE LA SOLICITUD**

1. Solicitud del contratista y soportes
2. Aceptación del contratista