INFORME	PERIÓDICO: _X__ UNICO : ____	No. 2
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL VALOR TOTAL DEL APORTE	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 54.000.000) MCTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACION
CONTRATO No. Y FECHA:	2062 DE 27 DE JUNIO DE 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-RE-CA-1997-2023
CONTRATISTA :	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL TOLIMA
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE LAS TIC
OBJETO DEL CONTRATO:	TIC-46 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO, APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 90.000.000) MCTE
PLAZO	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
ADICIONES (VALOR ADICIONADO)	NO APLICA
PRORROGAS (No. DE DIAS/MESES)	TREINTA Y CINCO (35) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONVENIO	CIENTO VEINTICINCO (125) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	14 DE JULIO DE 2023
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: _SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL VALOR TOTAL DEL APORTE_, en consecuencia acredita que SI___ NO_X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	No Aplica		
CLASE: No Aplica	FUENTE: No Aplica	ETAPA: No Aplica	TIPO: No Aplica
CONTROL:	No Aplica		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué


RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI____ NO__X__
	ES EFICAZ:	SI____ NO__X__
	ES EFICIENTE:	SI____ NO__X__
CONSECUENCIA:	No Aplica	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	No Aplica	
FRECUENCIA:	No Aplica	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	No Aplica	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X__ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 29 días del mes de noviembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **ANGELA MARIA OLAYA ESCOBAR**

CARGO DEL SUPERVISOR: **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué