MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ
NIT 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
09 NOV 2023
Hora: 05:00 pm
Quien Recibe:

SDSC 24.1-948
Puerto Boyacá – Boyacá, Noviembre 09 de 2023

Doctor:
FREDY JOSE BLANCO PORTILLO
Secretario General y de Servicios Administrativos

REF.: SOLICITUD DE PRORROGA N° 01 CTO 453 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA GESTIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTI CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($24.350.000) MCTE
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
ACTA DE INICIO	14 DE SEPTIEMBRE de 2023
PLAZO PRORROGA 001	UN (01) MES
ENTIDAD O DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga al mismo, teniendo en cuenta que el ITEM 5 y 6 no pueden ser suministrados por el contratista dentro del tiempo establecido, ya que son importados

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
5	DPD FREE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CLORO PARA 10 MM DE MUESTRA	1
6	NEVERA PORTATIL PORTA VACUNAS CARRIER 2.9L	3

- **PLAZO PRORROGA**: El contrato tendrá una prórroga de UN (01) MES a partir de la terminación del plazo inicial.

Sin otro en particular y agradeciendo su atención,

DANIEL ANDRES MEHECHA ORDOÑEZ
Secretario de Desarrollo Social y Comunitario
desarrollo@puertoboyaca-boyaca.gov.co

INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES WS S.A.S.

Ingeniería y Construcciones
WS.SAS
NIT. 901.422.213-1

Puerto Boyaca, noviembre 8 de 2023

Señor
DANIEL MAHECHA
Secretario de Desarrollo Municipal
La ciudad

Respetado Doctor

Comedidamente solicito a su despacho, **Ampliación plazo de entrega** de Un (1) mes del **CONTRATO 453 de 2023** que tiene como objeto **SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA GESTION DE LA SALUD AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL** debido a que los ítems 5 y 6 del contrato son importados.

El distribuidor nos dio fecha de entrega el día 7 de noviembre/2023, nos avisaron que no les cumplieron con la importación y nos piden poder entregar a finales de noviembre/2023.

Sin otro en particular y en espera de una pronta respuesta.

Cordialmente,

MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
Representante Legal

Nov. 9/2023
4:20 pm

Carrera 2 # 22 – 30 Barrio Siete de Agosto Cel: 322-3854458 324-5609095 Puerto Boyacá-Boyacá
ingenieria.construcciones.w@gmail.com