POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No 068-7-200009-23 (SFI 009)

LUGAR Y FECHA:	BUCARAMANGA, 24 de noviembre de 2023
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel. RICARDO PICO FIGUEREDO Regional de Aseguramiento en Salud No. 5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	91.158.068 de Floridablanca
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento *en* Salud No. 5
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 090 del 13 de junio de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 02115 del 23/06/2023 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA: RESPIRATORIA S.A.S- UNIALER S.A.S	UNIDAD ESPECIALIZADA EN ALERGIAY ENFERMEDAD
NIT:	**901.275.530-0**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SARA ELIZABETH SUS CARIZOSA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	37.843.129 de Bucaramanga, Santander

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE ALERGOLOGÍA Y/O INMUNOLOGIA, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 GRUPO 2 PARA SANTANDER".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 57.400.000) M/CTE
FECHA DEL CONTRATO:	**09** de marzo de 2023
FECHA DEL INICIO:	**13** de marzo de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	4 Meses y 17 Días
VIGENCIA DEL CONTRATO:	8 Meses y 17 Días
FORMA DE PAGO:	La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético al correo de central de cuentas de la Regional de

Aseguramiento en Salud Nro. 5 desan.rases-fin@policia.gov.co de los servicios prestados se realizó 3dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($77.400.000) M/CTE

VALOR FINAL CON ADICION: VEINTE MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000) M/CTE.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO Responsable seguimiento servicios de alto impacto de la regional de aseguramiento en salud N°5.

VALOR FINAL EJECUTADO: SETENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (**$77.243.200**) M/CTE

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

- Modificación No. 001 del 25/05/2022, Se modifica la CLAUSULA VALOR, de la aceptación de oferta No. 068-7-200009-23 (SFI 009) de la siguiente manera: Adicionar a la aceptación de oferta la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para la vigencia 2023, suma que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial de la Aceptación de oferta, quedando un valor total de SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($77.400.000), MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023
VALOR INICIAL	$ 57.400.000	
MODIFICACION N°001	$ 20.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO	$77.400.000	

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de julio de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31 de julio de 2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	SIIF 27123 – SFI 108	$ 57.400.000	SIIF 29823 – SFI 135	$ 57.400.000
Adición 1	SIIF 53023 – SFI 369	$ 20.000.000	SIIF 54123 – SFI 384	$ 20.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS GENERALES** SURAMERICANA SA.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 3585731-7
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: 0900403-7
FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
3585731-7 ANEXO 2	31/05/2023	Modificación 002	01/06/2023
0900403-7 ANEXO 2	31/05/2023	Modificación 002	01/06/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 15.480.000	09/03/2023	31/01/2024
Calidad del servicio/o bien	$ 38.700.000	09/03/2023	31/01/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones labores	$ 3.870.000	09/03/2023	30/11/2026
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000	09/03/2023	31/05/2024

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, EL **CONTRATISTA** entrega los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 068-7-200009-23 (SFI 009), así:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR DETALLE	VALOR DE OBJECIÓN	VALOR ACEPTADO POR PRESTADOR EN RPTA DE GLOSA	VALOR LEVANTADO POR SECSA CON RPTA DE GLOSA	VALOR ACEPTADO POR IPS EN CONCILIACION	VALOR LEVANTADO POR SECSA EN CONCILIACION
E3988	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3989	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3990	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3991	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3992	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3993	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3994	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3995	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3996	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3997	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3998	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E3999	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4000	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4001	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4002	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4003	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4004	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4005	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4006	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4007	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4008	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4009	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4010	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4011	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4012	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4013	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4014	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4015	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4016	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4017	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				

E4018	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4019	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4020	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4021	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4022	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4023	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4024	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4025	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4026	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4027	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4028	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4029	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4030	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4031	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4032	2023/04/11	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4033	2023/04/11	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4034	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4035	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4036	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4037	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4038	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4039	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4040	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4041	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4042	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4043	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4044	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4045	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4046	2023/04/11	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4047	2023/04/11	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4048	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4049	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4050	2023/04/11	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4051	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4052	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4053	2023/04/11	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4054	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4055	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4056	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4057	2023/04/11	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4058	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4059	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4060	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4061	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4062	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4063	2023/04/11	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4064	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4065	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4066	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4067	2023/04/11	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4068	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4069	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4070	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4071	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4072	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4073	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4074	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4075	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4076	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4077	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4078	2023/04/11	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4079	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4080	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4081	2023/04/11	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4082	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4083	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4084	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4085	2023/04/11	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4086	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4087	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4088	2023/04/11	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4089	2023/04/11	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4090	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4091	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4092	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				

E4093	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4094	2023/04/11	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4095	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4096	2023/04/11	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4153	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4154	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4155	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4156	2023/05/06	$ 450.800	$ 450.800	$ 0				
E4157	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4158	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4159	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4160	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4161	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4162	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4163	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4164	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4165	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4166	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4167	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4168	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4169	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4170	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4171	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4172	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4173	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4174	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4175	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4176	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4177	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4178	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4179	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4180	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4181	2023/05/06	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4182	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4183	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4184	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4185	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4186	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4187	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4188	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4189	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4190	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4191	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4192	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4193	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4194	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4195	2023/05/06	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4196	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4197	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4198	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4199	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4200	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4201	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4202	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4203	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4204	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4205	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4206	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4207	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4208	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4209	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4210	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4211	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4212	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4213	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4214	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4215	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4216	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4217	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4218	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4219	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4220	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4221	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4222	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4223	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				

E4224	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4225	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4226	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4227	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4228	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4229	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4230	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4231	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4232	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4233	2023/05/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4234	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4235	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4236	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4237	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4238	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4239	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4240	2023/05/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4241	2023/05/08	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4242	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4243	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4244	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4245	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4246	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4247	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4248	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4249	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4250	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4251	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4252	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4253	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4254	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4255	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4256	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4257	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4258	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4259	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4260	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4261	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4262	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4263	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4264	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4265	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4266	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4267	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4268	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4269	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4270	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4271	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4272	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4273	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4274	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4275	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4276	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4277	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4278	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4279	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4280	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4281	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4282	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4283	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4284	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4285	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4286	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4287	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4288	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4289	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4290	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4291	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4292	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4293	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4294	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4295	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4296	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4297	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4298	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				

E4299	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4300	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4301	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4302	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4303	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4304	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4305	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4306	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4307	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4308	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4309	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4310	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4311	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4312	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4313	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4314	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4315	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4316	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4317	2023/05/08	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4371	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4372	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4373	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4374	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4375	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4376	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4377	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4378	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4379	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4380	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4381	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4382	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4383	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4384	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4385	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4386	2023/06/05	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4387	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4388	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4389	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4390	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4391	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4392	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4393	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4394	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4395	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4396	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4397	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4398	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4399	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4400	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4401	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4402	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4403	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4404	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4405	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4406	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4407	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4408	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4409	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4410	2023/06/05	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4411	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4412	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4413	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4414	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4415	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4416	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4417	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4418	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4419	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4420	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4421	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4422	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4423	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4424	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4425	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4426	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				

E4427	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4428	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4429	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4430	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4431	2023/06/05	$ 294.000	$ 294.000	$ 0				
E4432	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4433	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4434	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4436	2023/06/05	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4437	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4438	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4439	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4441	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4442	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4443	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4444	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4445	2023/06/05	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4446	2023/06/05	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4447	2023/06/05	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4448	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4449	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4450	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4451	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4452	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4453	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4454	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4455	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4456	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4457	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4458	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4459	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4460	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4461	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4462	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4463	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4464	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4465	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4466	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4467	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4468	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4469	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4470	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4471	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4472	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4473	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4474	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4475	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4476	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4477	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4478	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4479	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4480	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4481	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4482	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4483	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4484	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4485	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4486	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4487	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4488	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4489	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4490	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4491	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 78.400	$ 78.400	$ 0		
E4492	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4493	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4494	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4495	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4496	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4497	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4498	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4499	2023/06/05	$ 58.450	$ 58.450	$ 0				
E4500	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4501	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4502	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4503	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 78.400	$ 78.400	$ 0		

E4504	2023/06/05	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4505	2023/06/05	$ 63.000	$ 63.000	$ 0				
E4562	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4565	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4566	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4567	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4568	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4569	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4570	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4571	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4572	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4573	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4574	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4575	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4576	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4577	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4578	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4579	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4580	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4581	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4582	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4583	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4584	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4585	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4586	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4587	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4588	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4589	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4590	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4591	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4592	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4593	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4594	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4595	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4596	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4597	2023/07/06	$ 78.400	$ 78.400	$ 0				
E4599	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4600	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4601	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4602	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4603	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4605	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4606	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4607	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4608	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4609	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4610	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4611	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4612	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4613	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4614	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4615	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4616	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4617	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4618	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4619	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4620	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4621	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4624	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4625	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4627	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4628	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4629	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4630	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4631	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4632	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4633	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4634	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4635	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4636	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4637	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4638	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4639	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4640	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4641	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				

E4642	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4643	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4644	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4645	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4646	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4647	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4648	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4649	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4650	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4651	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4652	2023/07/06	$ 274.400	$ 274.400	$ 0				
E4653	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4654	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4655	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4656	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4657	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4659	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4660	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4661	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4662	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4663	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4664	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4665	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4666	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4667	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4668	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4669	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4670	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4671	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4672	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4673	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4674	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4675	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4676	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4677	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4678	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4679	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4680	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4681	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4683	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4684	2023/07/06	$ 225.400	$ 225.400	$ 0				
E4685	2023/07/06	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4686	2023/07/07	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4687	2023/07/07	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4688	2023/07/07	$ 169.050	$ 169.050	$ 0				
E4689	2023/07/07	$ 133.850	$ 133.850	$ 0				
E4690	2023/07/07	$ 133.850	$ 133.850	$ 0				
E4691	2023/07/07	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4692	2023/07/07	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4693	2023/07/07	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4694	2023/07/07	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4696	2023/07/07	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
E4697	2023/07/07	$ 338.100	$ 338.100	$ 0				
VALOR TOTAL		$ 77.400.000	$ 77.400.000	$ 156.800	$ 156.800	$ 0	$ 0	$ 0

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 77.400.000	**$ 77.243.200**	**$ 156.800**	**$ 77.243.200**	**$ 77.243.200**	

Que mediante certificación de pagos No. 1027 De fecha 21/11/2023, la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	**Obligación**	**Orden de**	**Fecha de**	**Valor bruto**	**Deducciones**	**Valor neto**

	No.	pago No.	pago			
29823	132133	192752623	2023/06/28	$16.037.700	$ 1.764.147	$14.273.553
29823	163923	243907823	2023/08/10	$22.412.600	$ 2.465.386	$19.947.214
29823	180123	248712523	2023/08/10	$18.792.900	$ 2.067.219	$16.725.681
54123	218123	292264123	2023/09/11	$20.000.000	$ 2.200.000	$17.800.000
			TOTALES	**$77.243.200**	**$ 8.496.752**	**$68.746.448**

Se Reintegra al presupuesto como valor no ejecutado del Contrato No 068-7-200009-23 (SFI 009) la suma de CIENTO CINCUENTA SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (**$ 156.800**), correspondiente al Registro Presupuestal No 29823 y se reintegra al presupuesto como valor no ejecutado.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-007289-REGI5	23/05/2023	MARZO 2023
2	GS-2023-007390 REGI5	25/05/2023	ABRIL 2023
3	GS-2023-010733 REGI5	26/07/2023	MAYO 2023
4	GS-2023-011992 REGI5	16/08/2023	JUNIIO 2023
5	GS-2023-011997 REGI5	16/08/2023	JULIO 2023
6	GS-2022-017640 REGI5	22/11/2023	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios número No 068-7-200009-23 (SFI 009) tiene como fundamento legal. lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:

El Representante de la POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMEINTO EN SALUD N° 5, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato. aceptó a entera satisfacción la entrega e instalaciones de los elementos, de acuerdo con las condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del enero 2023, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Capitán. **MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA**
Jefe regional servicios de alto impacto de la regional de aseguramiento en salud N°5 (E)

POR EL CONTRATISTA: **SARA ELIZABETH SUS CARIZOSA**
SU REPRESENTANTE LEGAL: 37.843.129 de Bucaramanga

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 068-7-200009-23 (SFI 009) con **UNIDAD ESPECIALIZADA EN ALERGIAY ENFERMEDAD.**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se Reintegra al presupuesto como valor no ejecutado del Contrato No 068-7-200009-23 (SFI 009) la suma de CIENTO CINCUENTA SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (**$ 156.800**), correspondiente al Registro Presupuestal No 29823 y se reintegra al presupuesto como valor no ejecutado.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato,

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **RICARDO PICO FIGUEREDO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nº 5

POR EL CONTRATISTA,

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ALERGIAY ENFERMEDAD.
NIT 901275530-0
Representante legal
SARA ELIZABETH SUS CARIZOSA
C.C. 37.843.129 de Bucaramanga, Santander

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Capitán. **MARITZA LUBELLY BALAGUERA PARRA**
Jefe regional servicios de alto impacto de la regional de aseguramiento en salud N°5 (E)

Elaborado por: Maikol Fernando Mora Hernández
Fecha de elaboración: 8/11/2023
Revisado Por: PS 16 IVONNE ASTRID AYALA
Abogado Jurídica UPRES-DESAN
Revisado por: CPS-04 LILIANA MARÍA MARTÍNEZ CARREÑO;
Jefe de Presupuesto
Revisado por: CT. JAVIER ORLANDO MARTÍNEZ CÁRDENAS;
Jefe Administrativo RASES No. 5

Calle 60 27-82 Conucos, Bucaramanga
Teléfono(s) 6077008600 Ext. 7204
desan.rases@policia.gov.co

Impresión LEYDY JOHANA GARCIA GARCIA
15-81-02-000 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
2024-11-27 10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-81-02-000 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Número de Compromiso:	23073	Valor Total:	$1,400,000,00	Saldo por pagar:	$56,500.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901275535	Tercero:		UNIDAD ESPECIALIZADA EN ALERGIA Y ENFERMEDAD RESPIRATORIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	084-7-240099-23		Fecha:	2023-03-23 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA ESPECIALIDAD DE ALERGOLOGIA USUARIOS DESANUNAA 105-23						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		AMORTIZACION ANTICIPO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	NUMERO PAGO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	NOMBRE	
2023-04-14	36723	$1,337,500.00	$ 0.00	116179		00273764	2023-04-22	$1,337,500.00	$ 62,227.00	$1,275,273.00	3140001742	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1442	830140115	
2023-04-14	36724	$1,337,500.00	$ 0.00	116243		27250752	2023-05-10	$1,337,500.00	$ 62,227.00	$1,275,273.00	3140001726	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1442	830140115	
				116179		27250752	2023-05-10	$22,432,000.00	$ 436,382.30	$21,995,617.70	3140001726	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1442	830140115	
				116243		27250752	2023-05-10	$2,762,000.00	$ 53,697.70	$2,708,302.30	3140001726	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1442	830140115	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en las cual el anticipo haya sido pagado o amortizado en otras diferentes a NEGOCIAC.
AMORTIZADO: Con valor negativo las cuentas de legalización de anticipo en las OPP haciendo referencia a los anticipos amortizados

Intendente **JUDY NATALIE OLARTE BAEZ**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5

Impresa por: LEYDY JOHANA GARCIA GARCIA
16-01-024000 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
2023-11-21-10:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-024-001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Número de Compromiso:	5413	Valor Total:	26'500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901275537	Tercero:		UNIDAD ESPECIALIZADA EN ALERGIA Y ENFERMEDAD RESPIRATORIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	668-7-990089-23		Fecha:	25-05-2023 1:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 001 CONTRATO 668-7-990089-23 PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA ESPECIALIDAD DE ALERGOLOGIA USUARIOS DE SAN JOSE						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
REGIONAL	NUMERO	VIGENCIA	FOLIO		AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CONSIGNACION	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CUENTA	
16-01-024-001	5413	2023-11-21 10:35:00	1	5413		4500001107	2023-11-21	26'500.000,00	2'999.000,00	23'501.000,00	23'501.000,00	BANCO OCCIDENTE S.A.			ORDEN DE PAGO	1413	0-0-0-0-0-0-0	

CONCEDIDO: Ordenes de pago ya estan pagadas, con el fin de hacer la orden de pago al tercero correcto diferente a NIT INCORRECTO
AMORTIZADO: Corresponde a los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los anticipos correspondientes a encontrados

Intendente **JUDY NATALIE OLARTE BAEZ**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5