	ACTA DE REINICIO	CODIGO: GC-F010 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No.

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	RAD No.	CTO 478 MT 2023
FECHA	6 de diciembre de 2023			

CONTRATISTA EJECUTOR ☑	ENINCO SA
OBJETO:	"ELABORACION DE ESTUDIOS DETALLADOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCION DEL RIESGO POR FENOMENOS REMOCION EN MASA EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICTORINO, VEREDA CANAVITA Y SECTOR SOLER,VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA."

MOTIVO DEL REINICIO

Se da reinicio al Contrato de Consultoria Cto 478 MT 2023 cuyo objeto "ELABORACION DE ESTUDIOS DETALLADOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCION DEL RIESGO POR FENOMENOS REMOCION EN MASA EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICTORINO, VEREDA CANAVITA Y SECTOR SOLER,VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA." del cual se motiva por la finalización del tiempo de suspendión del tiempo estipulado en la Acta de suspensión del 29/11/2023.

FECHA DE INICIACIÓN:	1 de septiembre de 2023		
PLAZO:	3	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de noviembre de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.:	n°1		
TIEMPO DE SUSPENSION	7 DIAS		
FECHA DE REINICIO	6 de diciembre de 2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de diciembre de 2023		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
☑ CONTRATISTA ☐ EJECUTOR	ENINCO SA	
INTERVENTOR	CONSORCIO NOVUS	
SUPERVISIÓN	GUILLERMO LEON GUALTEROS	
PROYECTO		