DIAN	ACTA DE INICIO	FT-FI-2085
Proceso: Recursos Físicos	Versión 4	Página 1 de 1

Contrato No.:	**41-008-2019**	**Proceso No.:**	**IMC-41-09-2019**
Objeto:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE URABÁ**		
Contratista:	**GÉNESIS CONSTRUCCIONES S.A.S.**		
NIT:	**900.785.161-0**		
Valor del contrato:	**$55.017.669**		
Plazo del contrato:	**45 días, contados a partir de la firma del acta de inicio**		
Fecha de inicio:	**20 de noviembre de 2019**		
Fecha de terminación	**3 de enero de 2020**		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Apartadó - Antioquia, a los veinte (20) días de mes de noviembre de 2019 se reunieron Yalile Beatriz Suárez Romaña en su calidad de supervisora y Silvia del Pilar Blanco en calidad de representante legal del contratista GÉNESIS CONTRUCCIONES S.A.S. con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de la iniciación real y efectiva de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

(i) Registro presupuestal No. 6319 de 24 de octubre de 2019;
(ii) Aprobación de garantía de cumplimiento No. 12-46-101032203 y de responsabilidad civil extracontractual No. 12-54-101000359 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.; los riesgos amparados por la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual están vigentes y corresponden a la cobertura y vigencia pactada, de acuerdo con la verificación efectuada por el Supervisor
(iii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales;
(iv) Entrega de relación del personal con que el contratista ejecutará el contrato, acreditando afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP;

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días de mes de noviembre de 2019.

Supervisor
Yalile Beatriz Suárez Romaña

Contratista
Silvia del Pilar Blanco