6915200
genesis_licitaciones@hotmail.com

ADM.019-0317

Bucaramanga, diciembre 11 de 2019

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Atn. Dra. Yalile Beatríz Suárez Romaña
Supervisor

Referencia: solicitud adición contrato N° 41-008-2019

Cordial Saludo

Una vez dado inicio a las labores del contrato y ejecutadas las actividades tales como demoliciones y excavaciones del área de los baños y tuberías, se evidenció la necesidad de adicionar a las actividades del contrato trabajos de tipo hidrosanitario con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los baños, además de la puesta en funcionamiento al 100% de los mismo.

De igual forma durante las actividades de demoliciones se pudo percibir que las tuberías de desagües se encuentran en mal estado lo que no garantizaría el correcto funcionamiento de las baterías sanitarias, es por eso que anexamos un acta de mayores y menores cantidades de obra para que sea por usted revisada y avalada con el fin de mejorar el alcance del contrato y poder garantizar la calidad de los trabajos ejecutados.

Nota: Teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del contrato agradecemos hacer las gestiones necesarias a la mayor brevedad posible con el animo de no afectar el plazo de ejecución del contrato por la temporada de fin de año en la que nos encontramos.

Cordialmente,

SILVIA DEL PILAR BLANCO
R.L GENESIS CONSTRUCCIONES S.AS